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CRYNODEB GWEITHREDOL 

 

i. Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn (CDLl ar y Cyd) ar 31 Gorffennaf 

2017. Mae ardal y CDLl ar y Cyd yn cynnwys Ynys Môn ac ardal Awdurdod Cynllunio Gwynedd. 

Nid yw’n cynnwys y rhannau o Wynedd sydd oddi mewn i Barc Cenedlaethol Eryri. 

 

 
 

ii. Mae monitro yn rhan barhaus o’r broses o lunio cynllun. Monitro yw’r cysylltiad rhwng casglu 

tystiolaeth, strategaeth y cynllun a’r gwaith llunio polisïau, gweithredu polisïau, gwerthuso ac 

adolygu’r cynllun. Mae’r Fframwaith Monitro wedi’i nodi ym Mhennod 7 o’r CDLl ar y Cyd. 
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Mae’n cynnwys cyfanswm o 701 o ddangosyddion sy'n cael eu defnyddio i fonitro 

effeithiolrwydd y Cynllun a'i bolisïau. Mae’n cynnwys cyfres o dargedau ac yn diffinio trothwyon 

sy’n sbardun i arwain at weithredu pellach, pan fydd angen hynny. Cafodd y Fframwaith Monitro 

ei ddatblygu yn unol â Rheoliadau Llywodraeth Cymru a ystyriwyd yn yr Archwiliad  Cyhoeddus 

o’r CDLl ar y Cyd. 

 

iii. Fel rhan o broses statudol y Cynllun Datblygu, mae’n rhaid i'r Cynghorau baratoi Adroddiad 

Monitro Blynyddol (AMB). Y Fframwaith Monitro yw sylfaen yr AMB. Bydd yr AMB yn cofnodi’r 

gwaith o asesu’r dangosyddion ac unrhyw newidiadau cyd-destunol pwysig a allai ddylanwadu 

ar  weithredu’r CDLl ar y Cyd. Dros gyfnod amser mae'n gyfle i'r Cynghorau asesu effaith y CDLl 

ar y Cyd ar lesiant cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ardal y Cynllun. 

 

iv. Hwn yw'r pumed AMB i gael ei baratoi ers i'r CDLl ar y Cyd gael ei fabwysiadu. Mae'r AMB hwn 

yn edrych ar y cyfnod rhwng 1af o Ebrill 2022 hyd at 31 Mawrth 2023. Mae’n ofynnol cyflwyno’r 

Adroddiad i Lywodraeth Cymru a’i gyhoeddi ar wefannau’r Cynghorau erbyn 31 Hydref, 2023.  

 

v. Fel cymorth gweledol wrth fonitro effeithiolrwydd polisïau ac i roi trosolwg o berfformiad, mae 

dangosyddion allweddol a chanlyniadau'n cael eu dangos fel a ganlyn: 

 

Symbol Disgrifiad 
Nifer o 

Ddangosyddion 

 

Mae polisi lleol yn cyfrannu tuag at gyflawni 

amcanion y Cynllun ac yn perfformio'n unol 

neu’n well na’r disgwyliadau. 

33 

 

Nid yw’r targed polisi ar hyn o bryd yn cael ei 

gyflawni fel y rhagwelwyd ond nid yw hynny’n 

arwain at bryderon ynghylch gweithredu'r 

polisi. 

21 

 

Nid yw polisi lleol yn darparu canlyniad 

disgwyliedig ac mae pryderon canlyniadol 

ynglŷn â gweithrediad y Polisi. 

5 

 

Nid oes casgliad – mae’r data sydd ar gael yn 

brin. 
0 

 
1 Bydd AMB 5 yn adrodd ar 59 o ddangosyddion. Mae’r targed ar gyfer 5 o’r dangosyddion wedi ei gyrraedd yn 
ystod cyfnod AMB1,5 arall wedi ei gyrraedd yn ystod cyfnod AMB2 ac 1 wedi ei gyrraedd yn ystod cyfnod 
AMB3. Gan hynny nid oes angen parhau i fonitro’r dangosyddion yma.  
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Dangosyddion sydd wedi ei gyflawni  11 

 

vi. Ceir crynodeb byr o'r canlyniad o asesu’r dangosyddion yn y tabl canlynol: 

 

Tabl A: Crynodeb o gasgliadau’r asesiad o ddangosyddion y Fframwaith Fonitro 

   

vii. Fel y gwelir uchod, nid yw’r mwyafrif y dangosyddion angen unrhyw weithred bellach ar wahân 

i barhau i fonitro. Mae rhai dangosyddion wedi eu lliwio mewn llwyd gan eu bod wedi’u  

cyflawni. Gan nad oes angen unrhyw weithredu pellach nid ydynt wedi’u nodi uchod. 

 

Asesiad Gweithred 

Nifer o 

ddangosyddion yn y 

categori 

Ble mae dangosyddion yn 

awgrymu fod polisïau CDLl yn 

cael eu gweithredu’n effeithiol 

Dim gweithred bellach ei 

angen heblaw am barhau 

gyda monitro 

46 

Asesiad o’r penderfyniadau ar 

geisiadau cynllunio yn 

awgrymu nad yw polisïau yn 

cael eu gweithredu yn y modd 

y’i bwriedir 

Efallai bod angen hyfforddi 

Swyddog a / neu Aelod 
0 

Asesiad yn awgrymu bod 

angen canllaw pellach yn 

ychwanegol i’r rhai sydd wedi 

eu hadnabod yn y Cynllun er 

mwyn i) egluro sut ddylai 

gweithredu polisi yn gywir, neu 

ii) i hwyluso datblygiad 

safleoedd penodol. 

Cyhoeddi Canllaw Cynllunio 

Atodol ychwanegol, a all 

gynnwys briffiau datblygu 

safleoedd penodol, 

gweithio’n agos gyda’r sector 

breifat a darparwyr 

isadeiledd, ble’n berthnasol. 

0 

Asesiad yn awgrymu nad yw 

polisi mor effeithiol a 

disgwyliwyd iddo fod. 

Ymchwil pellach ac 

ymchwiliad ei angen, gan 

gynnwys edrych ar 

wybodaeth gyd-destunol am 

ar ardal y Cynllun neu faes 

testun. 

13 

Asesiad yn awgrymu nad yw 

polisi yn cael ei weithredu 

Adolygu’r polisi yn unol â 

hynny 
0 

Asesiad yn awgrymu nad yw’r 

strategaeth yn cael ei 

weithredu 

Adolygu’r Cynllun 0 

Targed wedi ei gyflawni. 
Dim angen gweithrediad 

pellach. 
11 
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viii. Mae nifer bach o ddangosyddion yn ymwneud â pharatoi’r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA), 

a gweler nad yw’r gyfres o CCA wedi eu paratoi erbyn y dyddiad targed. Ym mhob achos, fodd 

bynnag, cofnodir rhesymau i gyfiawnhau’r oedi wrth baratoi'r CCA a dangosir byddant yn cael 

eu hystyried ar gyfer eu mabwysiadu cyn gynted ag sy'n ymarferol bosibl. Ble fo dangosydd yn 

ymwneud â CCA sydd wedi ei fabwysiadu mae’r weithred wedi ei liwio’n llwyd gan nad yw 

unrhyw weithredu pellach yn angenrheidiol mewn perthynas â’r dangosydd. 

 

ix. Wrth asesu perfformiad y CDLl ar y Cyd, yn ogystal â ystyried y dangosyddion, mae rhaid i’r AMB 

ystyried unrhyw newidiadau cyd-destunol cenedlaethol, rhanbarthol a lleol sydd wedi digwydd 

yn y flwyddyn flaenorol. Rhaid hefyd ystyried effaith ganlyniadol y newidiadau hyn ar y CDLl ar 

y Cyd. 

 

Casgliadau Allweddol yr AMB 

 

1. Rhoddwyd caniatâd ar gyfer 315 o unedau preswyl newydd (gan gynnwys ceisiadau i 

ailystyried neu ymestyn y dyddiad y daw'r caniatadau presennol i ben) yn ystod 2022/23.  

Gweler dosbarthiad y caniatadau hyn yn Atodiad 2 o’r AMB. Roedd 163 uned (52%) ar gyfer 

tai fforddiadwy.   

2. Cwblhawyd 298 o dai yn ystod y cyfnod monitro yma.  

3. Cwblhawyd 122 o unedau tai fforddiadwy yn 2022-23 sydd yn 41% o’r holl unedau a 

gwblhawyd ar gyfer eleni.  Noder nad yw'r ffigyrau hyn yn cynnwys tai sy'n fforddiadwy yn 

sgil eu lleoliad, a'u maint, fel y gallai fod yn wir mewn rhai ardaloedd yn ardal y Cynllun.  

4. Nodir bod 4569 o unedau wedi'u cwblhau yn ardal y Cynllun rhwng y dyddiad cychwyn 

(2011) a 2022/23, tra bod y taflwybr yn y Cynllun yn nodi cwblhau o 5663 o unedau erbyn 

y cyfnod hwn. Felly, mae hyn 19.3% yn is na'r ffigwr yn y taflwybr. Mae hyn oherwydd bod 

y twf economaidd ddim wedi bod ar y raddfa ddisgwyliedig, dydi prosiectau isadeiledd ar 

raddfa mawr ddim wedi dod yn ei flaen, o ganlyniad i’r pandemig a newydd fod y galw am 

dai mewn rhai ardaloedd o’r Cynllun ddim wedi bod ar y raddfa ddisgwyliedig. 

5. Mae 43.2% o'r unedau tai2 a ganiatawyd yn ystod y cyfnod Adroddiad Monitro Blynyddol o 

fewn y Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Gwasanaeth Trefol. Mae 29.8% o'r unedau 

wedi'u caniatáu o fewn y Canolfannau Gwasanaeth Lleol gyda 27.0% pellach wedi'u 

caniatáu mewn Pentrefi, Clystyrau ac yng Nghefn Gwlad Agored.     

6. Yn y cyfnod Adroddiad Monitro Blynyddol (2022-23), mae 25.8% o'r unedau tai a 

gwblhawyd yn ardal y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd wedi'u lleoli ar safleoedd sydd wedi'u 

clustnodi ar gyfer tai.   

7. Dwysedd cyfartalog y caniatadau tai newydd yn ardal y Cynllun yn ystod y cyfnod AMB yw 

28.5 o unedau fesul hectar.   

8. Caniatawyd pump safle eithrio tai fforddiadwy yn ystod y cyfnod Adroddiad Monitro 

Blynyddol (cyfanswm o 33 uned ar y safleoedd a ganiatawyd).   

 
2 Caniatâd newydd am dai neu ganiatâd i ailasesu ac ymestyn y dyddiad pan fo caniatâd blaenorol yn dod i ben  
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fforddiadwy yn 48%  

9.  Rhoddwyd caniatâd cynllunio i bedwar uned marchnad leol o’r newydd yn ystod y cyfnod 

Adroddiad Monitro Blynyddol. Cwblhawyd  tri uned marchnad leol yng nghyfnod yr AMB 

hwn. Nodir mai’r CDLl ar y Cyd yw’r unig Gynllun yng Nghymru sydd gyda’r polisi yma a 

deallir fod Llywodraeth Cymru erbyn hyn yn edrych i ddatblygu polisi tebyg yn genedlaethol 

10. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae dros 50% o ganiatadau tai ar safleoedd o’r newydd (h

eb gynnwys ceisiadau i ailystyried neu ymestyn y dyddiad y daw'r caniatadau presennol i 

ben)  a  sy’n  cyrraedd  y  trothwy  perthnasol  wedi  cynnwys  y  lefel  ddisgwyliedig  o  dai 

fforddiadwy ar y safle. Ar gyfer yr 6 safle sydd efo 11+ o unedau tai a gafodd ganiatâd yn 

ystod 2022 i 2023 mae 4 safle ar gyfer datblygiadau 100% o dai fforddiadwy efo un safle 

arall  yn  darparu  y  lefel  disgwyliedig  o  dai  fforddiadwy.  Yn  dilyn  asesiad  hyfywedd  fe 

gytunwyd oherwydd natur y bwriad nad oedd yn hyfyw cael unedau fforddiadwy ar un safle. 

11. Allan o’r unedau gafodd ganiatâd a’u cwblhau ers mabwysiadu’r Cynllun mae’r canran o dai 

12. Derbyniodd y Cynghorau 29 Apêl yn ystod y Cyfnod Monitro. Cafodd 53% o'r rhain eu 

gwrthod. Nid oedd unrhyw un o’r apeliadau a ganiatawyd yn tanseilio’r polisïau a gynhwysir 

yn y Cynllun. Roedd yr apeliadau a gymeradwywyd yn ymwneud â materion megis 

addasrwydd priffyrdd, dyluniad ac effeithiau'r dirwedd. Roedd hefyd apeliadau yn 

ymwneud â cheisiadau gan ddeiliaid tai a datblygiadau amaethyddol. 

13. Un o amcanion strategol y CDLl ar y Cyd yw hwyluso amrywiaeth yn yr economi wledig, 

mae’r amcan hynny wedi bod yn llwyddiannus yn ystod cyfnod AMB, gyda caniatadau wedi 

cael ei roi ar gyfer amryw o ddefnyddiau cyflogaeth er engrafit sied magu a bridio pysgod, 

parlwr trin cŵn, unedau storio a ffrâm bren ar gyfer clinig  asgwrn cefn..  

14. Mae Dangosydd D21 yn gosod targedau ar gyfer cyfarch yr adnoddau ynni adnewyddadwy 

posib sydd wedi cael ei adnabod yn y Cynllun.  Roedd disgwyl y buasai 50% o hyn sef 

1,113.35 GWh ar gyfer trydan a 23.65 GWh am wres wedi cael ei gyfarch erbyn 2021. Fodd 

bynnag hyd at 2023 dim ond 70.6 GWh yn ychwanegol i’r ffigyrau yn nhablau 7 ac 8 yn y 

CDLl ar y cyd sydd wedi cael ei ddarparu.   Felly nid yw’r targed o 50% o’r adnoddau ynni 

adnewyddadwy posib ar gyfer gwres a trydan yn cael ei ddarparu erbyn 2021 wedi cael ei 

gyflawni. Mae gan y cynlluniau a ganiateir botensial ar gyfer ynni a gynhyrchir o 

3,281.4GWh. Byddai hyn yn cyrraedd y targed o fewn y Cynllun fodd bynag mae rhai o'r 

cynigion wedi cael caniatâd ers peth amser. Mae'n amlwg felly bod methu â chyflawni'r 

targed o fewn y Cynllun mewn perthynas â gweithredu cynlluniau yn hytrach na methiant 

ym Mholisïau Ynni Adnewyddadwy y Cynllun. 

15. Cafodd 8 cais ei gwrthod yn rhannol oherwydd materion ieithyddol a cafodd 13 cais 

ganiatâd efo amod cynllunio ar gyfer mesurau lliniaru ieithyddol. 

 

Adolygu’r Cynllun  

 

x. Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, mae’n rhaid adolygu Cynlluniau pob pedair blynedd a 

pharatoi Cynllun Diwygiedig.  Cafodd y cynllun presennol ei fabwysiadu ar 31 Gorffennaf 2017 

ac felly yn unol â’r canllawiau cenedlaethol cafodd Adroddiad Adolygu ei baratoi. Casgliad yr 

Adroddiad Adolygu oedd gwneud Adolygiad Llawn o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd yn 

gyfystyr a pharatoi Cynllun newydd. Yn dilyn hyn penderfyniad Cabinet Cyngor Gwynedd a 
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Phwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn oedd dirwyn y trefniant cydweithio i ben rhwng y ddau 

Gyngor a pharatoi Cynlluniau Datblygu ar wahân. Daeth y trefniant cydweithio i ben ar 31 

Mawrth 2023 a sefydlwyd timau polisi newydd ar gyfer y ddau Gyngor. Fe fydd casgliadau’r 

holl AMB yn rhan o’r sail tystiolaeth fydd yn cyfrannu at baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol 

newydd i’r ddau Gyngor. Er bod penderfyniad i baratoi CDLl ar wahân i’r ddau Gyngor, mae’r 

AMB yma yn dilyn yr un fformat a’r rhai blaenorol, oherwydd mae’n ofynnol adrodd ar 

berfformiad y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Mi fydd y wybodaeth sydd yn cael ei gyflwyno 

yn yr Adroddiad yma yn ddefnyddiol fel tystiolaeth i’r ddau Gyngor ar gyfer paratoi eu 

Cynlluniau Datblygu Lleol unigol. 
 

Monitro’r Asesiad Cynaliadwyedd (AC) 

 

xi. Mae Atodiad 1 yn darparu asesiad manwl o berfformiad y CDLl yn erbyn amcanion monitro'r 

AC.  Nodwyd dangosyddion manwl i ddarparu tystiolaeth fwy penodol ar gyfer perfformiad y 

CDLl yn erbyn yr Amcanion AC a amlinellwyd yn y CDLl.    
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PENNOD 1: CYFLWYNIAD 

 

1.1 Mae'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl ar y Cyd) a fabwysiadwyd ar 31 Gorffennaf 2017 yn darparu 

fframwaith defnydd tir a fydd yn sail i benderfyniadau ynghylch datblygu yn ardal y Cynllun ac 

o fewn oes y CDLl ar y Cyd (hyd at 2026). Nid yw ardal y Cynllun yn cynnwys y rhannau o Wynedd 

sydd oddi mewn i Barc Cenedlaethol Eryri. 

 

 

 
 

1.2 Mae Isadran 76 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn gofyn bod y Cynghorau’n 

cynhyrchu Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) sydd yn berthnasol i’w CDLl ar y Cyd ar ôl ei 

fabwysiadu a chadw llygad rheolaidd ar bob mater y disgwylir iddo effeithio ar ddatblygiad ardal 

y CDLl ar y Cyd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rheoliadau a chanllawiau ar beth ddylid 

ei gynnwys mewn AMB. Bydd angen cyflwyno’r AMB i Lywodraeth Cymru a'i gyhoeddi ar 

wefannau’r Cynghorau erbyn 31 Hydref bob blwyddyn ar ôl mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd, cyn 
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belled bod blwyddyn ariannol gyfan (1 Ebrill - 31 Mawrth) wedi mynd heibio ers dyddiad 

mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd. 

 

1.3 Dyma'r pumed AMB i’w baratoi ers mabwysiadu’r Cynllun. Mae'r AMB hwn yn edrych y cyfnod 

rhwng 1af o Ebrill 2022 hyd at 31 Mawrth 2023. Mae’n ofynnol fod yr AMB yma (AMB4) yn cael 

ei gyflwyno i Llywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref, 2023.   

 

Beth yw’r AMB? 

 

1.4 Mae'r AMB yn darparu cyfle i gofnodi asesiadau o faterion pwysig a allai ddylanwadu ar y gallu 

i gyflawni'r CDLl ar y Cyd a chasgliadau’r gwaith hwnnw, yn ogystal â hygrededd y CDLl ar y Cyd 

o safbwynt cynaliadwyedd. Bydd canlyniadau'r broses fonitro hon yn bwydo i'r dadansoddiad 

parhaus o'r CDLl ar y Cyd. Mae gofyn bod y Cynghorau’n cynnal adolygiad ffurfiol o'r CDLl ar y 

Cyd bob 4 blynedd fan bellaf o’r adeg y cafodd y Cynllun ei fabwysiadu gyntaf, sef y 31 

Gorffennaf 2021 yng nghyd destun y CDLl ar y Cyd. Fe fydd casgliadau’r AMBau yn rhan o sail 

tystiolaeth fydd yn cyfrannu at paratoi CDLl newydd. Mae Adolygiad wedi cael ei gynnal ag 

Adroddiad Adolygu wedi cael ei baratoi mae gwybodaeth pellach yn paragraff 1.12 isod.  

 

1.5 Y Fframwaith Monitro yw prif sylfaen yr AMB. Mae’r Fframwaith Monitro wedi’i nodi ym 

Mhennod 7 o’r CDLl ar y Cyd. Mae’n cynnwys cyfanswm o 69 (wedi ei ddiwygio i 70, gweler para 

1.6 isod) o ddangosyddion sy'n cael eu defnyddio i fonitro effeithiolrwydd y Cynllun a'i bolisïau. 

 

Dangosyddion 

 

1.6 Mae yna ddisgwyliad o fewn Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Lleol (Argraffiad 3)  i bob fframwaith 

fonitro gynnwys dangosyddion allweddol yn ymwneud a’r canlynol:- 

 

Tabl 1: Dangosyddion Craidd 

 

Dangosydd craidd  Cyfeirnod yn y Fframwaith Fonitro 

Dosbarthiad gofodol datblygiad tai D25 

Y lefelau cwblhau tai fforddiadwy blynyddol wedi'u 

monitro yn erbyn y Gyfradd Adeiladu Flynyddol 

Ddisgwyliedig. 

D47 

Cyfanswm cronnol y tai a gwblhawyd wedi'i fonitro yn 

erbyn y gyfradd cwblhau tai cronnol disgwyliedig. 

D44 

Nifer o dai fforddiadwy adeiladwyd o’i gymharu â’r 

targed sydd yn y Cynllun. 

D47 

Pa fath o dai fforddiadwy adeiladwyd (daliadaeth). Dim yn cael ei fonitro ar hyn o bryd. 
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Tir cyflogaeth a ddefnyddiwyd yn erbyn 

dyraniadau.  

D32 & D33 

Hyfywdra’r farchnad ar gyfer datblygiadau tai. D50 

Graddfa datblygu ar ddynodiadau tai. D45 & D46 

Datblygu prosiectau isadeiledd allweddol. Dim yn cael ei fonitro ar hyn o bryd. 

Safleoedd llety Sipsiwn a Theithwyr sydd wedi eu 

datblygu.  

D56, D57 & D58 

Graddfa/math y datblygiad agored iawn i niwed a 

ganiateir o fewn ardaloedd perygl llifogydd C2.  

D18 

 

1.7 Mae’r Fframwaith Fonitro hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ddangosyddion lleol a chyd-destunol 

a nodwyd gan y Cynghorau sy'n ymwneud â chyd-destun ardal y CDLl ar y Cyd a materion 

economaidd, cymdeithasol a diwylliannol ehangach yn eu tro. 

 

1.8 Mae angen monitro pob un o'r dangosyddion hyn a bydd natur y data a gesglir yn amrywio o un 

i'r llall. Mae rhai yn ffeithiol (e.e. a oes datblygiad neu CCA wedi cael ei gyflawni o fewn yr 

amserlen arfaethedig?), tra bydd eraill yn galw am gasglu data a monitro dros gyfnod hwy (e.e. 

ffigurau cwblhau tai). 

 

Trothwyon 

 

1.9 Mae gan bob un o'r dangosyddion drothwy penodol sy'n nodi ar ba adeg gallai fod angen rhoi 

ystyriaeth bellach i weithrediad y polisi a/neu ei asesu. Gallai hyn olygu bod rhaid cyflawni 

cynllun erbyn dyddiad penodol, os yw'r cynnydd yn syrthio o dan y gofyniad cronnol dros gyfnod 

penodedig, neu os caniateir datblygiad yn groes i'r fframwaith polisi. Unwaith cyrhaeddir y 

trothwy, mae'n rhaid ystyried y camau gweithredu sy'n ofynnol i geisio unioni'r sefyllfa (gweler 

isod). 

 

Camau gweithredu 

 

1.10 Mae'r Fframwaith Monitro’n nodi ystod o gamau gweithredu y gellir eu cyflawni a allai fynd i'r 

afael ag unrhyw ddiffyg casglu data neu ganlyniadau annisgwyl. Fe allai methiant a chyflawni 

targed penodol olygu fod y polisi hwnnw (neu’r Cynllun cyfan) angen bod yn destun adolygiad. 

 

1.11 Mae Tabl 2 isod yn nodi'r camau gweithredu posibl a allai ddeillio o'r monitro ac fe’u nodir yn y 

Fframwaith Monitro sydd ym Mhennod 7 y CDLl ar y Cyd. Mae sawl opsiwn posibl i helpu i 

ymdrin â dangosyddion sy'n rhoi'r argraff o beidio â chyflawni'n unol â'r disgwyl. Er mwyn 

cynorthwyo gyda'r dehongli ar y monitro a wnaed, defnyddiwyd cynllun lliwiau syml, a 

ddangosir yn Nhabl 3 isod, i ddangos sut mae'r dangosydd yn perfformio. 
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Tabl 2: Camau gweithredu posibl 

 

Tabl 3: Symbolau monitro 

  

 

Mae polisi lleol yn cyfrannu tuag at gyflawni amcanion y Cynllun ac yn 

perfformio'n unol neu’n well na’r disgwyliadau. 

 

Nid yw’r targed polisi ar hyn o bryd yn cael ei gyflawni fel y rhagwelwyd 

ond nid yw hynny’n arwain at bryderon ynghylch gweithredu'r polisi. 

 

Nid yw polisi lleol yn darparu canlyniad disgwyliedig ac mae pryderon 

canlyniadol ynglŷn â gweithrediad y Polisi. 

Asesiad Gweithred 

Ble mae dangosyddion yn 

awgrymu fod polisïau CDLl yn cael 

eu gweithredu’n effeithiol 

Dim gweithred bellach ei angen heblaw am barhau gyda 

monitro 

Asesiad o’r penderfyniadau ar 

geisiadau cynllunio yn awgrymu 

nad yw polisïau yn cael eu 

gweithredu yn y modd y’i bwriedir 

Efallai bod angen hyfforddi Swyddog a / neu Aelod 

Asesiad yn awgrymu bod angen 

canllaw pellach yn ychwanegol i’r 

rhai sydd wedi eu hadnabod yn y 

Cynllun er mwyn i) egluro sut 

ddylai gweithredu polisi yn gywir, 

neu ii) i hwyluso datblygiad 

safleoedd penodol. 

Cyhoeddi Canllaw Cynllunio Atodol ychwanegol, a all 

gynnwys briffiau datblygu safleoedd penodol, gweithio’n 

agos gyda’r sector breifat a darparwyr isadeiledd, ble’n 

berthnasol. 

Asesiad yn awgrymu nad yw polisi 

mor effeithiol a disgwyliwyd iddo 

fod. 

Ymchwil pellach ac ymchwiliad ei angen, gan gynnwys 

edrych ar wybodaeth gyd-destunol am ar ardal y Cynllun 

neu faes testun. 

Asesiad yn awgrymu nad yw polisi 

yn cael ei weithredu 
Arolygu’r polisi yn unol â hynny 

Asesiad yn awgrymu nad yw’r 

strategaeth yn cael ei weithredu 
Arolygu’r Cynllun 

Targed wedi ei gyflawni Dim angen gweithrediad pellach 
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Nid oes casgliad – mae’r data sydd ar gael yn brin. 

 

 

Adolygu’r Cynllun 

 

1.12 Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, mae’n rhaid adolygu Cynlluniau pob pedair blynedd a 

pharatoi Cynllun Diwygiedig.  Cafodd y cynllun presennol ei fabwysiadu ar 31 Gorffennaf 2017 

ac felly yn unol â’r canllawiau cenedlaethol cafodd Adroddiad Adolygu ei baratoi. Casgliad yr 

Adroddiad Adolygu oedd gwneud Adolygiad Llawn o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd sydd yn 

gyfystyr a pharatoi Cynllun newydd. Yn dilyn hyn penderfyniad Cabinet Cyngor Gwynedd a 

Phwyllgor Gwaith Cyngor Sir Ynys Môn oedd dirwyn y trefniant cydweithio i ben rhwng y ddau 

Gyngor a pharatoi Cynlluniau Datblygu ar wahân. Daeth y trefniant cydweithio i ben ar 31 

Mawrth 2023 a sefydlwyd timau polisi newydd ar gyfer y ddau Gyngor. Fe fydd casgliadau’r 

holl AMB yn rhan o’r sail tystiolaeth fydd yn cyfrannu at baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol 

newydd i’r ddau Gyngor. Er bod penderfyniad i baratoi CDLl ar wahân i’r ddau Gyngor, mae’r 

AMB yma yn dilyn yr un fformat a’r rhai blaenorol, oherwydd mae’n ofynnol adrodd ar 

berfformiad y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. Mi fydd y wybodaeth sydd yn cael ei gyflwyno 

yn yr Adroddiad yma yn ddefnyddiol fel tystiolaeth i’r ddau Gyngor ar gyfer paratoi eu 

Cynlluniau Datblygu Lleol unigol. 

 

Strwythur a chynnwys 

 

1.13 Dyma strwythur gweddill yr AMB hwn. 

 

Tabl 5: Strwythur yr AMB 

 

Pennod Cynnwys yn fras 

2 
Dadansoddi newid cyd-

destunol sylweddol 

Crynodeb ac adolygiad o faterion cyd-destunol 

ehangach o fewn yr hyn mae’r CDLl yn gweithredu 

ynddo, e.e. deddfwriaeth/ strategaethau/polisïau 

allanol. 

3 
Dadansoddiad o 

ddangosyddion  

Manylion canfyddiadau'r gwaith o fonitro 

Dangosyddion y CDLl ar y Cyd (yn nhrefn y CDLl ar y 

Cyd) 

4 Casgliad ac argymhellion 

Adnabod newidiadau gofynnol i’r cynllun yn ystod 

adolygiad statudol neu a sbardunwyd yn gynharach, 

os yw’n briodol.  
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5 Atodiadau 
1. Monitro’r Arfarniad Cynaliadwyedd  

2. Dosbarthiad caniatadau preswyl. 

3. Darpariaeth o dir ar gyfer tai. 

 

 

1.14 Dylai strwythur yr AMB aros yr un fath o flwyddyn i flwyddyn er mwyn ei gwneud yn rhwydd i 

allu cymharu un gyda’r blaenorol/olynnol. Fodd bynnag, o gofio bod y broses fonitro yn dibynnu 

ar amrywiaeth eang o wybodaeth ystadegol a ffeithiol a gyrchir gan y Cynghorau a ffynonellau 

allanol, gallai unrhyw newidiadau i’r ffynonellau hyn wneud rhai dangosyddion yn aneffeithiol 

neu beidio bod yn gyfoes. Yn unol â hynny, efallai y bydd AMB dilynol yn gorfod nodi unrhyw 

ystyriaethau o’r math hwn. 
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PENNOD 2: DADANSODDI NEWID CYD-DESTUNOL  

 

2.1 Yn ystod y cyfnod monitro, mae nifer o ddogfennau polisi/canllawiau newydd/diweddariad 

wedi'u eu cyhoeddi. Mae'n bwysig deall y gwahanol ffactorau a all effeithio ar berfformiad y 

CDLl ar y Cyd, o'r lefelau byd-eang a chenedlaethol, i lawr i bolisïau a chanllawiau lleol y 

Cynghorau eu hunain. Mae rhai newidiadau yn amlwg yn hollol allan o reolaeth y Cynghorau. 

Mae’r Bennod hwn yn rhoi trosolwg cryno o’r deunydd cyd-destunol perthnasol a gafodd ei 

gyhoeddi yn ystod y cyfnod monitro hwn. Mae’n cynnwys cynlluniau, polisïau a strategaethau 

ar lefel cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Ble’n briodol, amlinellir unrhyw oblygiadau 

cyffredinol ar yr CDLl ar y Cyd. Mae tueddiadau economaidd cyffredinol sydd wedi digwydd 

yn ystod cyfnod yr AMB yma hefyd yn cael eu hadnabod. Rhoddir gwybodaeth gyd-destunol 

sy'n benodol i faes polisi penodol yn y CDLl ar y cyd yn adran dadansoddi polisi perthnasol er 

hwylustod ac felly nid yw’n cael ei ailadrodd yma. 

Y CYD- DESTUN CENEDLAETHOL  

 

Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15 (Ddatblygu llifogydd ac erydu arfordirol) 

 

2.2 Yn mis Tachwedd 2021 cadarnhawyd ni fyddai TAN 15 newydd yn dod i rym tan fis Mehefin 

2023. Serch hynny, mae ystyriaeth lawn o risg llifogydd a'i reolaeth yn y system gynllunio yn 

parhau i fod o'r flaenoriaeth uchaf. Yn y cyfamser, bydd fframwaith polisi presennol Polisi 

Cynllunio Cymru, TAN 15 a'r Map Cyngor Datblygu, ynghyd â TAN 14 (Cynllunio'r arfordir) yn 

parhau yn ei le. 

 

2.3 Yn mis Ionawr 2023 cyhoeddwyd dogfen ymgynghorol yn amlinellu diwygiadau pellach  i’r 

TAN 15. Roedd y cyfnod ymgynghori yn rhedeg hyd at mis Ebrill 2023. 

 

Newidiadau i Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 

 

2.4 Yn mis Hydref 2022 daeth newidiadau i’r Gorchymyn uchod i rym gan greu dosbarthiadau 

defnydd newydd ar gyfer: 

 

 Tai annedd, a ddefnyddir fel unig breswylfa neu brif breswylfa (Dosbarth C3).  

 Tai annedd a ddefnyddir mewn modd ac eithrio fel unig breswylfa neu brif breswylfa 

(Dosbarth C5). 

 Llety Gosod tymor byr – Tai annedd a ddefnyddir ar gyfer llety gosod tymor byr 

masnachol heb fod am fwy na 31 diwrnod ar gyfer pob cyfnod o feddiannaeth (Dosbarth 

C6). 

 

2.5 Yn flaenorol nid oedd y Gorchymyn yn gwahaniaethu rhwng unrhyw un o’r uchod ac 

roeddynt i gyd yn disgyn o fewn dosbarth defnydd C3. 

 

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (GPDO) 
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2.6 Hefyd yn mis Hydref 2022, diwygiwyd  y GPDO er caniatáu newidiadau a ganiateir rhwng y 

dosbarthiadau defnydd newydd, C3, C5 a C6. O’r herwydd, nid oes angen hawl cynllunio ar 

gyfer newid o un o’r 3 dosbarthiadau defnydd newydd i’r llall. Serch hynny, fe all Awdurdod 

Cynllunio Lleol datgymhwyso’r hawliau datblygu a ganiateir hyn o fewn ardal benodol drwy 

gyflwyno Gyfarwyddyd Erthygl 4 ar sail tystiolaeth a chyfiawnhad priodol. Er mwyn 

hwyluso’r gwaith a'ch cynorthwyo i wneud Cyfarwyddiadau Erthygl 4, mae'r GPDO hefyd yn 

cael ei ddiwygio i gynnwys Erthygl 4 newydd sy'n symleiddio'r broses. 

 

Polisi Cynllunio Cymru 

 

2.7 Yn gysylltiedig gyda’r diwygiadau i’r Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau 

Defnydd) 1987 a Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 

1995, mae newidiadau ategol hefyd i adran 4.2 o Polisi Cynllunio Cymru (PCC). Mae'r 

newidiadau i’r arweiniad polisi cynllunio cenedlaethol hyn yn ei gwneud yn glir, pan fo 

hynny'n berthnasol, bod yn rhaid ystyried nifer yr ail gartrefi a llety tymor byr mewn ardal 

leol wrth ystyried y gofynion tai a’r ymdriniaeth/arweiniad polisi mewn Cynlluniau Datblygu 

Lleol (CDLlau). Mae'r diwygiadau i PCC yn ei gwneud yn glir, pan fo Awdurdod Cynllunio Lleol 

yn cyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4, y dylai atgyfnerthu ei weithredoedd drwy ei gwneud yn 

ofynnol i amodau gael eu gosod ar bob annedd newydd sy'n cyfyngu ar eu defnydd i 

Ddosbarth C3 lle byddai amod o'r fath yn bodloni’r profion perthnasol. Dylid hefyd neilltuo 

safleoedd mewn CDLlau sydd wedi'u cyfyngu i ddefnydd C3, gan gynnwys tai marchnad leol, 

mewn ardaloedd lle maent yn ceisio rheoli ail gartrefi a llety tymor byr. 

  

2.8 Ar hyn o bryd nid yw’r fersiwn ffurfiol o PCC wedi ei ddiwygio i ymgorffori y newidiadau hyn. 

Serch hynny, mae copi o'r diwygiadau i adran 4.2 o PCC ynghlwm  a lythyr Y Gweinidog 

Newid Hinsawdd i Awdurdodau Cynllunio Lleol (Dyddiedig 28/09/2022)  

(https://www.llyw.cymru/newidiadau-i-ddeddfwriaeth-pholisi-cynllunio-ar-gyfer-ail-gartrefi-

llety-tymor-byr). 

 

Y Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg (Hydref 2022) 

2.9 Mae’r Cynllun hwn yn mynd i’r afael a’r heriau sydd yn wynebu Cymunedau Cymraeg gyda 

dwysedd uwch o ail gartrefi ac yn ystyried yr heriau sy'n gysylltiedig â fforddiadwyedd a’r 

Gymraeg, ac yn ystyried pa gamau pellach sydd eu hangen.  

 

2.10 Nod y Cynllun hwn yw grymuso cymunedau i greu a datblygu cynlluniau ar eu cyfer eu 

hunain drwy gydweithio ar becyn o ymyraethau. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda'r 

cynllun peilot yn Nwyfor ar nifer o bolisïau i gefnogi a gwarchod y Gymraeg ar lefel 

gymunedol. 

2.11 Bydd Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg yn cynnwys yr ymyraethau canlynol: 

 Yr Economi, Tai a’r Gymraeg 

 Mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol a arweinir gan y gymuned 

 Tai cydweithredol a thai a arweinir gan y gymuned 

 Grŵp llywio asiantau eiddo a rhanddeiliaid 
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 Ymgyrch addysgiadol - 'Cyfle Teg’ 

 Comisiwn Cymunedau Cymraeg 

 Llysgenhadon diwylliannol 

 Enwau lleoedd Cymraeg 

Plymio dwfn bioamrywiaeth: argymhellion (Hydref 2022) 

2.12 I gefnogi Uwchgynhadledd Bioamrywiaeth COP15 y Cenhedloedd Unedig, gwnaeth 

Llywodraeth Cymru cwblhau eu Harchwiliad Manwl i Fioamrywiaeth eu hunain a chytuno ar 

gyfres o gamau ar y cyd i’w cymryd yng Nghymru er mwyn diogelu rhai o’n cynefinoedd 

mwyaf gwerthfawr, a’u rheoli’n effeithiol, a chefnogi adfer byd natur. Mae’r gyfres o gamau 

cydweithredol y gellir ei gymryd ar unwaith i gyflawni nod ‘30 erbyn 30’ y CBD, gan 

gydnabod y galluoedd sydd gennym yng Nghymru ac adlewyrchu ein dyletswyddau a’n 

ffordd o weithio a nodir o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Deddf yr 

Amgylchedd (Cymru), fel y ganlyn: 

 

1. Trawsnewid y gyfres o safleoedd gwarchodedig er mwyn i’r gyfres fod yn well, yn 

fwy, a chael ei chysylltu’n fwy effeithiol. 

2. Creu fframwaith i gydnabod Ardaloedd Enghreifftiol Adfer Natur a Mesurau 

Cadwraeth ffeithiol Eraill ar sail Ardal (OECMs) sy'n cyflawni canlyniadau o ran 

bioamrywiaeth. 

3. Rhyddhau potensial tirweddau dynodedig (Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o 

Harddwch Naturiol Eithriadol) i gyflawni mwy ar gyfer natur a 30 erbyn 30 

4. Parhau i ddiwygio gwaith rheoli a chynllunio tir a morol (gan gynnwys gofodol) i 

gyflawni mwy ar gyfer safleoedd gwarchodedig a thir / morweddau yn ehangach 

5. Adeiladu sylfaen gref ar gyfer cyflawni yn y dyfodol drwy ddatblygu capasiti, newid 

ymddygiad, codi ymwybyddiaeth a datblygu sgiliau 

6. Rhyddhau cyllid cyhoeddus a phreifat ychwanegol er mwyn cyflawni ar gyfer natur 

yn gyflymach ac ar raddfa fwy 

7. Datblygu ac addasu fframweithiau monitro a thystiolaeth i fesur cynnydd tuag at y 

targed 30 x 30 a llywio’r broses o flaenoriaethu camau gweithredu 

8. Rhoi Adferiad Natur wrth wraidd polisi a strategaeth mewn cyrff cyhoeddus yng 

Nghymru 

 

Y CYD-DESTUN RHANBARTHOL 

 

Cyd-bwyllgorau Corfforedig, Cynlluniau Datblygu Strategol a Chynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol 

2.13 Mae Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 yn darparu ar gyfer Cyd-bwyllgorau 

Corfforedig fel dull o gydweithredu’n rhanbarthol drwy fframwaith mwy cyson a 

democrataidd o ran ei reoli. 

2.14 Mae pedwar Cyd-bwyllgor Corfforedig wedi’u sefydlu ar sail yr ardaloedd daearyddol y 

gofynnodd awdurdodau lleol amdanynt, sy’n adlewyrchu trefniadau cydweithredu 

rhanbarthol sy’n bodoli eisoes.  Byddant yn galluogi ac yn cefnogi’r gwaith o gyflawni 

swyddogaethau penodol a phwysig llywodraeth leol ar raddfa ranbarthol 
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2.15 Mae’r fframwaith rheoleiddio ar gyfer Cyd-bwyllgorau Corfforedig wedi’i gynllunio i sicrhau 

hyblygrwydd ac i alluogi disgresiwn yn lleol. I raddau helaeth, aelodau’r Cyd-bwyllgor 

Corfforedig fydd yn pennu’r ffordd y bydd yn cyflawni ei swyddogaethau ac yn gweithredu. 

Bydd yr hyblygrwydd hwn yn galluogi’r Cyd-bwyllgorau Corfforedig i wahaniaethu rhwng 

ardaloedd daearyddol er mwyn diwallu anghenion penodol eu rhanbarth. 

2.16 Mae gan Gyd-bwyllgorau Corfforedig gyfrifoldebau sylweddol sydd yn cael effeithiau 

gwirioneddol ar awdurdodau lleol a’r bobl sy’n byw yn eu hardaloedd. Ar 30 Mehefin 2022, 

gosodwyd dyletswydd arnynt i baratoi Cynlluniau Datblygu Strategol a Chynlluniau 

Trafnidiaeth Rhanbarthol. 

2.17 Bydd gwaith Cyd-bwyllgorau Corfforedig o lunio Cynlluniau Datblygu Strategol yn galluogi dull 
mwy cyson, cost effeithiol ac effeithlon o gynllunio. Bydd Cynlluniau Datblygu Strategol yn 
sicrhau canlyniadau cynllunio mwy effeithiol i gymunedau, drwy sicrhau bod materion 
allweddol, datblygiadau a seilwaith cysylltiedig yn cael eu cynllunio mewn ffordd integredig a 
chynhwysfawr ar draws ardal ddaearyddol ehangach. 

2.18 Bydd y Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol yn nodi polisïau i ddarparu ar gyfer cyfleusterau 
a gwasanaethau trafnidiaeth diogel, integredig, effeithlon ac economaidd yn y rhanbarth. 
Rhaid i’r cynlluniau hyn ddiwallu anghenion pobl sy’n byw yn y rhanbarth, sy’n gweithio 
ynddo, sy’n ymweld ag ef, neu sy’n teithio drwyddo. Bydd angen hefyd i’r cynlluniau fod yn 
gyson â Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.  

Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Gogledd Cymru 

2.19 Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi sefydlu Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU a bydd cyllid 

cyfalaf a refeniw ar gael ar draws tair blaenoriaeth fuddsoddi, sef:   

 Cymuned a Lle  

 Cynorthwyo Busnesau Lleol, a  

 Phobl a Sgiliau. 
 

2.20 Mae pob ardal leol yn derbyn dyraniad ar sail fformiwla cyllido a dyrannwyd £24.4 miliwn i 

Wynedd a £13.3 miliwn i Ynys Môn ar gyfer y cyfnod hyd at Mawrth 2025.  Yng Nghymru, 

mae’n ofynnol i ardaloedd lleol cydweithio gydag ardaloedd eraill o fewn eu rhanbarth a’r cam 

gyntaf yn sicrhau’r cyllid yw cyflwyno Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol yn amlinellu sut fydd yr 

arian yn cael ei rannu rhwng y blaenoriaethau buddsoddi a’i ddosbarthu.   

Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd-Orllewin Cymru – Canllaw Cynllunio Atodol 

2.21 Fe ddynodwyd Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru yn Safle Treftadaeth y Byd mis 

Gorffennaf 2021. Mabwysiadwyd Canllaw Cynllunio Atodol ar y Cyd rhwng Cyngor Gwynedd 

ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Mehefin 2022.  

Diben y canllaw ydy:  

 cynorthwyo'r cyhoedd a'u hasiantiaid i baratoi ceisiadau cynllunio a’u harwain mewn 
trafodaethau â swyddogion cyn cyflwyno ceisiadau cynllunio,  
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 cynorthwyo swyddogion i asesu ceisiadau cynllunio, a swyddogion a chynghorwyr i wneud 
penderfyniadau am geisiadau cynllunio yn ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor 
Gwynedd ac ardal Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a  

 helpu Arolygwyr Cynllunio i wneud penderfyniadau ar apeliadau a  

 rhoi cyngor penodol ar faterion cynllunio 
 

Cynllun Strategol Economi Ymwelwyr Cynaliadwy 2035: Gwynedd ac Eryri 

2.22 Mae gwaith yn mynd rhagddo ar y Cynllun Strategol Economi Ymwelwyr Cynaliadwy 2035: 

Gwynedd ac Eryri, i'w fabwysiadu yng ngwanwyn 2023. Mae'r cynllun strategol hwn yn gosod 

allan y weledigaeth ar gyfer dyfodol 'Economi ymwelwyr er budd ac er lles y bobl, yr 

amgylchedd, yr iaith a'r boblogaeth a diwylliant Gwynedd ac Eryri.' 

2.23 Mae’r cynllun strategol hefyd yn nodi tair egwyddor graidd ar gyfer economi ymwelwyr 

cynaliadwy, 

 Dathlu, Parchu a Gwarchod ein Cymunedau, Iaith, Diwylliant a Threftadaeth 

 Cynnal a Pharchu ein Hamgylchedd 

 Sicrhau bod y manteision i gymunedau Gwynedd ac Eryri yn drech nag unrhyw 
Anfanteision 
 

2.24 Nod y cynllun strategol hwn yw i’r cydweithio hwn rhwng Cyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol 

Eryri, y sector cyhoeddus, busnesau a phartneriaid cymunedol arwain at greu economi 

ymwelwyr cynaliadwy yn yr ardal sydd yn blaenoriaethu lles a ffyniant cymunedau, iaith a 

diwylliant. 

2.25 Mae'r Cynllun yn cydnabod gorddibyniaeth ar adrodd a mesur yr elfen economaidd a 

chyflogaeth yn gysylltiedig a thwristiaeth a'r angen i ystyried effaith y sector economi ymweld 

yn ehangach. Mae'r Cynllun felly yn adnabod dangosyddion newydd ar gyfer mesur effaith yr 

economi ymweld ar yr ardal fel y bydd darlun llawer mwy cytbwys sy'n cynrychioli'r tri 

phennawd egwyddor craidd y cyfeirir atynt uchod. 

Llety ar Gyfer Sipsiwn a Theithwyr 

2.26 Comisiynodd y ddau Gyngor ARC 4 i helpu i gynnal Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a 

Theithwyr yn 2022 (GTAA), cyflwynwyd yr adroddiad terfynol ym mis Chwefror 2023.  

Nododd y GTAA yr angen preswyl canlynol o fewn ardal y cynllun: 

Awdurdod Lleol Angen heb ei ddiwallu (5 
mlynedd) i 2025 

Angen heb ei ddiwallu (cyfnod 
y cynllun) i 2036 sy'n cynnwys 
targed 2025  

Gwynedd 7 11 

Ynys Môn 9 11 

 
2.27 Yn ogystal, nodwyd yr anghenion tramwy canlynol:  

 Safle o hyd at 10 llain ar gyfer carafanau yn ganol Ynys Môn;  

 Safle ar gyfer nifer fach, o hyd at 3 carafán yn agos at derfynfa fferi Caergybi;  
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 Dim safle pellach yng Ngwynedd gan fod yna le stopio ar gael yng Nghaernarfon yn 
barod.  

 

Y CYD-DESTUN LLEOL 

 

1) Gwynedd 

Peilot Tai Gwag Dwyfor 

2.28 Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddwyd adroddiad Ail-gartrefi: Datblygu polisïau newydd yng 

Nghymru.  Roedd yr adroddiad astudio effaith ail gartrefi mewn cymunedau ledled Cymru. 

Gwnaeth awdur yr adroddiad, Dr Simon Brooks, 12 o argymhellion, oedd yn cynnwys sefydlu 

ardal beilot, i dreialu dulliau newydd. 

2.29 Dewiswyd ardal Dwyfor fel yr ardal beilot yn seiliedig ar: 

 ei faint daearyddol 

 crynodiad ail gartrefi mewn cymunedau yn yr ardal 

 materion yn gysylltiedig â’r Gymraeg. 
 

2.30 Yn dilyn penodi dau swyddog penodol yn gysylltiedig a’r Cynllun Peilot yn ystod haf 2022, 

mae’r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Grŵp Cynefin a'r Parc 

Cenedlaethol yn ardal Beilot Dwyfor. Bydd y cynllun peilot yn rhedeg am o leiaf ddwy flynedd 

ac yn ffordd o ddysgu  a rhannu ymarfer da hefo rhannau eraill o Gymru. 

2.31 Mae’r gweithredoedd sydd wedi neu ar waith yn gysylltiedig a’r Cynllun Peilot yn cynnwys:- 

 cefnogaeth o ran y ddarpariaeth o dai fforddiadwy yn yr ardal drwy gydweithio agos 

gydag amryw o bartneriaid gan gynnwys Cyngor Gwynedd, Parc Cenedlaethol Eryri, Grŵp 

Cynefin, cynghorau tref a chymunedau Dwyfor; 

 Ymestyn y Cynllun Prynu Cartref (Homebuy), gyda swm o £8.5 miliwn wedi ei glustnodi 

gan y Llywodraeth ar gyfer y Cynllun yma yn yr Ardal Beilot; 

 Dod a chartrefi gwag yn nol i ddefnydd. Mae £1 miliwn wedi ei gyfrannu gan y 

Llywodraeth i’r Cyngor er mwyn dod ac unedau preswyl gwag yn nol i ddefnydd; 

 Edrych ar y ddarpariaeth a chost tai rhent preifat; 

 Cefnogi mentrau cymunedol/tai fforddiadwy. 

 

Prosiect Arosfan 

2.32 Yn ôl ym mis Mai 2022 bu i Gyngor Gwynedd sicrhau cyllid drwy raglen Pethau Pwysig 

Llywodraeth Cymru i dreialu pum safle steil ‘aire’ dros nos ar gyfer cartrefi modur, fel rhan o 

brosiect i atal y problemau amgylcheddol a chymdeithasol a achosir gan wersylla 

anghyfreithlon. 

2.33 Mae caniatâd cynllunio wedi ei sicrhau i dreialu pedwar safle ‘Arosfan’ mewn lleoliadau yng 

Ngwynedd a fydd yn cynnig safle pwrpasol i gartrefi modur aros dros-nos. 

2.34 Yn dilyn derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer safleoedd ym maes parcio Doc Fictoria (cyn safle 

Shell) yng Nghaernarfon; Y Glyn yn Llanberis; maes parcio’r Maes yng Nghricieth a Chei’r 
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Gogledd ym Mhwllheli mae gwaith ar y ddaear yn bwrw ymlaen i ddatblygu’r ddarpariaeth. 

Mae gwaith yn parhau i geisio adnabod safle addas ar gyfer darparu lleoliad ‘Arosfan’ yn ardal 

Meirionnydd. 

2.35 Bydd pob un o’r safleoedd ‘Arosfan’ yn cynnig lle i hyd at naw o gartrefi modur a fydd yn talu 

ffi i barcio am uchafswm o 48-awr. Byddant yn cynnwys cyfleusterau ar gyfer dŵr ffres, dŵr 

gwastraff cemegol, ailgylchu a sbwriel cyffredinol. 

2.36 I gyd-fynd gyda’r safleoedd ‘Arosfan’, mae Cyngor Gwynedd hefyd yn cyflwyno gorchmynion 

penodol a fydd yn atal hawl cartrefi modur i barcio dros nos mewn cilfannau mewn ardaloedd 

sydd wedi gweld enghreifftiau o barcio a gwersylla anghyfrifol dros y blynyddoedd diwethaf.  

Bwriad y Cyngor wrth gyflwyno’r gorchmynion yma ar gyfer yr A496 ar y ffordd i mewn i 

Abermaw, ar yr A497 ger Cricieth ac ardal Y Foryd ger Caernarfon fydd cryfhau grymoedd y 

Cyngor i reoleiddio y maes er mwyn ymateb i’r heriau sydd yn codi mewn rhai lleoliadau yn y 

sir gyda’r cerbydau yma’n parcio dros nos heb hawl. 

Cynyddu’r Treth Cyngor Premium 

2.37 Yn ei gyfarfod ar 1af Rhagfyr 2022 penderfynodd y Cyngor i gynyddu y premiwm i 150% ar ail 

gartrefi, hynny yn effeithiol o 1af Ebrill 2023.  Mae’r penderfyniad yn dilyn cyfnod o 

ymgynghoriad cyhoeddus mis Medi a Hydref 2022 ar y fater.  Swm ar ben y dreth gyngor yw 

premiwm, felly bydd y rhai yr effeithir arnynt yn talu 250% o dreth gyngor. 

2.38 Bydd yr arian ychwanegol ddaw i goffrau’r Cyngor yn sgil y newid yn cael ei glustnodi ar gyfer 

taclo’r argyfwng digartrefedd, gan y gwelwyd cynnydd o 47% yn y nifer sy’n ddigartref yng 

Ngwynedd dros y ddwy flynedd ddiwethaf. 

2) Ynys Môn  

Porthladd Rhydd Ynys Môn 

2.39 Mae Llywodraethau’r DU a Chymru wedi cadarnhau mis Mawrth 2022 y bydd Porthladd Rhydd 

Ynys Môn yn un o ddau borthladd rhydd i’w sefydlu yng Nghymru. 

2.40 Mae porthladdoedd rhydd yn diddymu rhwystrau masnach ac yn darparu hawddfreintiau sy’n 

symleiddio sut y gall busnesau weithredu. Yn ôl amcangyfrifon modelu, byddai’r porthladd 

rhydd yn denu gwerth £1 biliwn o fuddsoddiad sydd wir ei angen, yn cynnwys tua 3,500 i 

13,000 o swyddi cyflog uchel ar draws y rhanbarth.  Mae sicrhau statws porthladd rhydd 

bellach â’r potensial i ddarparu gwir newid i gymunedau ledled Ynys Môn a rhanbarth 

ehangach gogledd Cymru. 

2.41 Bydd statws porthladd rhydd hefyd yn darparu hwb sylweddol i Raglen Ynys Ynni'r cyngor sir 

- sy’n anelu i fod yn ganolfan ar gyfer ymchwil a datblygiad ynni carbon isel, cynhyrchiant 

arloesedd a gwasanaethu - ac mae’n cefnogi ei darged uchelgeisiol o gyflawni sero net erbyn 

2030. 

Cronfa Adfywio Gogledd Ynys Môn 
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2.42 Lanswyd Cronfa Adfywio Gogledd Ynys Môn ym mis Ionawr er mwyn helpu busnesau, cefnogi 

digwyddiadau lleol a sicrhau gwelliannau amgylcheddol. 

2.43 Gan ddefnyddio cyllid gan yr NDA (Awdurdod Datgomisiynu Niwclear) dyma’r drydedd 

flwyddyn y mae Cyngor Môn wedi gwahodd ceisiadau am gyllid o’r gronfa hon a hynny fel 

rhan o ymdrechion i adfywio’r ardal. Dyma’r swm uchaf o gyllid sydd wedi’i gynnig hyd yma 

wrth i £50,000 fod ar gael ar gyfer cynlluniau y gellir eu gwireddu erbyn 31 Mawrth 2023. 

2.44 Mae grantiau bach o hyd at £7,500 ar gael i helpu busnesau a grwpiau cymunedol yn wardiau 

Talybolion a Twrcelyn a chymuned Moelfre - er mwyn darparu prosiectau a fydd yn cefnogi 

Cynllun Adfywio Gogledd Ynys Môn y Cyngor Sir. Hyd yma, mae £117,000 wedi ei roi i fusnesau 

lleol, grwpiau cymunedol ac achosion lleol eraill er mwyn cefnogi’r broses o greu swyddi a 

chyfrannu at ba mor llewyrchus yw’r ardal. Mae’r gronfa wedi cefnogi 20 o fusnesau neu 

grwpiau cymunedol; wedi diogelu 35 o swyddi, wedi creu 42 swydd (a phosibilrwydd o 47 

swydd ychwanegol o fewn 2 flynedd) ac wedi darparu cyfleoedd gwirfoddoli i 130 o unigolion. 

CASGLIAD  

2.45 Fel y nodir uchod, gwelwyd deddfwriaeth newydd a chynlluniau, polisïau a strategaethau 

cenedlaethol, rhanbarthol a lleol yn dod i'r amlwg yn ystod y cyfnod monitro hwn.  

2.46  Bydd AMBau dilynol yn parhau i ddarparu diweddariadau ar y materion cyd-destunol 

perthnasol a allai effeithio ar weithrediad y Cynllun yn y dyfodol.  
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PENNOD 3: DADANSODDIAD O DDANGOSYDDION 

 
3.1 Mae'r bennod hon yn cyflwyno asesiad o berfformiad y polisïau strategol a pholisïau eraill o 

fewn y CDLl ar y Cyd gan nodi os ydynt yn cael eu gweithredu ategol fel y bwriadwyd ac os yw 
strategaeth ac amcanion y CDLl ar y Cyd yn cael eu cyflawni. Mae’r tablau unigol yn y bennod 
hon yn rhoi casgliadau a chamau priodol (lle bo angen) i fynd i'r afael ag unrhyw faterion 
gweithredu polisi a nodwyd drwy'r broses fonitro. 

 
3.2 Fel cymorth gweledol wrth fonitro effeithiolrwydd polisïau ac i roi trosolwg o berfformiad, mae 

dangosyddion allweddol a chanlyniadau'n cael eu dangos fel a ganlyn: 
 

Symbol Disgrifiad 

 

Mae polisi lleol yn cyfrannu tuag at gyflawni amcanion y Cynllun ac yn 

perfformio'n unol neu’n well na’r disgwyliadau. 

 

Nid yw’r targed polisi ar hyn o bryd yn cael ei gyflawni fel y rhagwelwyd 

ond nid yw hynny’n arwain at bryderon ynghylch gweithredu'r polisi. 

 

Nid yw polisi lleol yn darparu canlyniad disgwyliedig ac mae pryderon 

canlyniadol ynglŷn â gweithrediad y Polisi. 

 

Nid oes casgliad – mae’r data sydd ar gael yn brin. 

 

3.3 Mae’r tabl canlynol yn darparu gwybodaeth o ran y dangosyddion o fewn y Fframwaith Fonitro 

ble mae targed y dangosydd wedi ei gyflawni yn ystod cyfnod Adroddiad Monitro Blynyddol 

blaenorol. Gan hynny, nid oes angen adrodd ar y dangosyddion hyn yn yr Adroddiadau 

Monitro Blynyddol olynol:- 

Rhif 
Dangosydd 

Disgrifiad Dyddiad cyflawni 
targed 
(Cyfnod AMB) 

D4 Paratoi a mabwysiadu Canllaw Cynllunio Atodol i 

hyrwyddo cynnal a chreu cymunedau nodedig a 

chynaliadwy 

AMB 2 
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D16 Paratoi a mabwysiadu Canllaw Cynllunio Atodol i 

hyrwyddo cynnal a chreu cymunedau nodedig a 

chynaliadwy 

AMB 2 

D51 Paratoi a mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol 

ar gyfer tai fforddiadwy. 

AMB 2 

D55 Paratoi a chymeradwyo Astudiaeth Marchnad Dai 

Lleol (LHMA) i Wynedd 

AMB 2 

 

Nodyn: Yn dilyn derbyn llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mae Dangosydd D43 wedi 

cael ei ddisodli gan D43A a D43B. 

 

  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-03/newidiadau-i-bolisiau-a-chanllawiau-ym-maes-cynllunio-ynghylch-cyflenwi-tai_0.pdf
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6.1 Cymunedau Diogel, Nodedig, Iach a Bywiog 

 

Yr iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig 

Mae ffigyrau’r Cyfrifiad 2021 ar gyfer y nifer o siaradwyr Cymraeg wedi cael ei gyhoeddi ar gyfer Cymru 
gyfan, Awdurdodau Lleol Cymru a fesul pob Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA). 
 
Yng Nghymru roedd y nifer oedd yn gallu siarad Cymraeg yn 17.8% sydd yn ostyngiad o 1.2% ers 2011 
yn wir fe gafwyd gostyngiad mewn 18 allan o’r 22 Awdurdod Lleol Cymru efo’r gostyngiad mwyaf yn 
Sir Gaerfyrddin (-4.0%) ar gynnydd mwyaf i’w weld yng Nghaerdydd (+1.1%). 
 
Yng Ngwynedd ar ddiwrnod Cyfrifiad 2021 roedd 73,560 o bobl (3+ oed) yn gallu siarad Cymraeg sy’n 
cyfateb i 64.4%. Yn 2011 roedd y ganran gyfatebol yn 65.4% efo’r nifer o siaradwyr Cymraeg 3+ oed 
yn 2011 yn 77,000.  Felly mae’r gyfran wedi gostwng 1% efo’r nifer o siaradwyr Cymraeg wedi gostwng 
o 3,440. 
 
Yn Ynys Môn ar ddiwrnod Cyfrifiad 2021 roedd 37,413 o bobl (3+ oed) yn gallu siarad Cymraeg sy’n 
cyfateb i 55.8%. Yn 2011 roedd y ganran gyfatebol yn 57.2% efo’r nifer o siaradwyr Cymraeg 3+ oed 
yn 2011 yn 38,568.  Felly mae’r gyfran wedi gostwng 1.4% efo’r nifer o siaradwyr Cymraeg wedi 
gostwng o 1,155. 
 
Mae’r tabl canlynol yn nodi'r newid sydd wedi ei weld yng Ngwynedd, Môn a Chymru gyfan ar sail % 
siaradwyr Cymraeg fesul grwpiau oedran: 

Grŵp Oedran Gwynedd Ynys Môn Cymru 

3-15 oed -2.9% -3.5% -5.7% 

16-24 oed +1.6% +1.7% +0.8% 

25-34 oed +0.2% +0.7% +0.9% 

35-49 oed +0.2% +3.0% +1.1% 

50-64 oed +0.6% -1.5% -0.7% 

65-79 oed -3.3% -4.7% -2.1% 

80+ oed -3.3% -0.6% -2.6% 

 
Ceir patrwm eithaf cyson o ran pa oedrannau sydd wedi gweld cynnydd neu ostyngiad efo’r unig 
wahaniaeth yn yr oedran 50 i 64 ble mae yna gynnydd bach wedi bod yng Ngwynedd tra geir 
gostyngiad yn Ynys Môn a Chymru.  Nid yw’n glir os yw’r pan demig covid-19 wedi cael effaith ar y 
gostyngiad sydd wedi bod yn yr oedran 3-15 oed efo nifer o blant yn cael ei dysgu ar lein adref yn 
hytrach na yn yr ysgol.  Dylid cadw golwg ar hyn drwy drafodaethau efo Gwasanaeth Addysg y ddau 
awdurdod i ganfod unrhyw ystadegau mwy diweddar sydd ganddynt ar gyfer sgiliau ieithyddol plant 
yn yr ysgolion lleol. 
 
Mae’r tabl canlynol yn nodi’r 5 cymdogaeth (LSOA) sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf yn y canran o 
siaradwyr Cymraeg rhwng 2011 a 2021: 

Gwynedd Môn 

Cymdogaeth (LSOA) % Cymdogaeth (LSOA) % 

Llanbedrog ac Abersoch +5.4% Porthyfelin 2 (Caergybi) +4.9% 

Llangelynin (Fairbourne) +4.3% Kingsland (Caergybi) +2.9% 

Pentir 1 (Bangor) +4.2% Llanfair-yn-neubwll 2 
(Caergeiliog / Llanfihangel yn 
Nhowyn) 

+2.6% 

Y Felinheli +4.0% Rhosyr (Dwyran / Niwbwrch / 
Llangaffo) 

+1.9% 



26 
 

Gwynedd Môn 

Cymdogaeth (LSOA) % Cymdogaeth (LSOA) % 

Menai (Bangor) +3.8% Trearddur 2 +1.2% 

  
Mae rhai o’r cymdogaethau yma wedi gweld datblygiadau tai sylweddol ers 2011 sydd yn adlewyrchu 
twf yn eu poblogaeth.   Mae Pentir 1 (Bangor) wedi gweld twf o 715 yn ei boblogaeth a chredir fod y 
mwyafrif o hyn ar sail datblygu safle tai o 266 uned ar ddynodiad T1 Goetra Uchaf.  Mae'r Felinheli 
wedi gweld cynnydd o 110 o dai ond eto dim ond cynnydd o 49 yn ei boblogaeth. Gall y cynnydd isel 
ym mhoblogaeth Felinheli fod oherwydd cynnydd o fewn y nifer o ail gartrefi / llety gwyliau yn yr 
anheddle ers 2011. Mae Kingsland (Caergybi) wedi gweld twf o 176 yn ei boblogaeth 3+ rhwng 2011 
a 2021 efo stad Cae Rhos yn ychwanegu oddeutu 50 o dai i’r gymdogaeth. 
 
Dylid nodi fodd bynnag tra geir cynnydd o 5.4% yn % siaradwyr Cymraeg yn Llanbedrog ac Abersoch 
mae’r nifer o siaradwyr Cymraeg yno wedi gostwng o 862 yn 2011 i 779 yn 2021 (-83). Y rheswm dros 
y cynnydd yn y canran o siaradwyr Cymraeg yw bod y nifer o siaradwyr di-gymraeg wedi gostwng o 
885 yn 2011 i 645 yn 2021 (-240). Unwaith eto credir fod hyn ar sail cynnydd yn y nifer o ail gartrefi / 
llety gwyliau yn yr ardal. Mae’r nifer o ail gartrefi / llety gwyliau wedi cynnydd yn bellach rhwng 2019 
a 2023 i roi dros 1,000 ohonynt rhwng Cynghorau Cymuned Llanengan (840 uned) a Llanbedrog (190 
uned).  Yn Ynys Môn mae patrwm tebyg wedi digwydd yn Nhrearddur 2 efo’r nifer o siaradwyr 
Cymraeg wedi gostwng o 391 i 364 (-27) ond fod y nifer di-gymraeg wedi gostwng o 767 i 677 (-90). 
Yn y cyfnod 2019 i 2023 mae’r nifer o ail gartrefi / llety gwyliau yn Gyngor Cymuned Trearddur wedi 
cynnydd o 387 uned i 455 (+68). 
 
Yng Nghaergeiliog sydd yn disgyn yn rhannol o fewn Llanfair-yn-neubwll 2 mae’r nifer o siaradwyr 
Cymraeg wedi gostwng ychydig o 485 yn 2011 i 481 yn 2021 (-4) tra bod y nifer di-gymraeg wedi 
gostwng o 915 yn 2011 i 812 yn 2021 (-103). Yn y cyfnod 2019 i 2023 dim ond cynnydd o 1 uned sydd 
wedi bod yn y nifer o ail gartrefi / llety gwyliau o 37 i 38 uned.  Mae’n annhebygol felly fod y lleihad 
yn y nifer o siaradwyr di-gymraeg yn y gymuned yma wedi bod ar sail cynnydd mewn ail gartrefi / llety 
gwyliau ers 2011. O ran tai newydd yn y cyfnod 2011 i 2021 cafodd 6 uned ei gwblhau yng 
Nghaergeiliog.   
 
Yn Porthyfelin 2 (Caergybi) mae’r nifer o siaradwyr Cymraeg wedi cynnydd o 449 yn 2011 i 501 yn 2021 
(+52) tra bod y nifer di-gymraeg wedi gostwng o 684 yn 2011 i 625 yn 2021 (-59). O ran datblygiadau 
tai nid oes yna safle sylweddol wedi cael ei ddatblygu yn y gymdogaeth sydd efallai yn rheswm fod y 
boblogaeth 3+ wedi gostwng ychydig o 1,133 yn 2011 i 1,126 yn 2021 (-7). 
 
Mae’r cynnydd o fewn Menai (Bangor) ar sail fod poblogaeth 2021 dros fil yn llai na yn 2011 (-1,081) 
efo gostyngiad o 992 yn y nifer o siaradwyr di-gymraeg.  Gall hyn fod oherwydd bod nifer o fyfyrwyr 
adref adeg y Cyfrifiad oherwydd effaith y pan demig covid-19.  Cafwyd gostyngiad yn y nifer o 
siaradwyr Cymraeg o 762 yn 2011 i 681 yn 2021 (-81) yn yr ardal yma hefyd. 
 
O ran y 5 cymdogaeth sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf yn y nifer o siaradwyr Cymraeg rhwng 2011 
a 2021 ceir y manylion yn y tabl canlynol: 

Gwynedd Môn 

Cymdogaeth (LSOA) Nifer Cymdogaeth (LSOA) Nifer 

Pentir 1 (Bangor) +457 Kingsland (Caergybi) +122 

Peblig (Caernarfon) +150 Parc a’r Mynydd (Caergybi) +115 

Y Felinheli +135 Llanfihangel Esceifiog (Gaerwen) +98 

Dewi (Bangor) +79 Cyngar (Llangefni) +97 

Llanwnda (Dinas / Rhostryfan / 
Rhosgadfan); a hefyd 

+73 Llanfair yn Neubwll 1 (Bodedern 
/ Caergeiliog) 

+86 
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Llandderfel a Llanuwchllyn 2 
(Llanuwchllyn) 

 
O fewn y mwyafrif o’r cymdogaethau yma mae yna ddatblygiadau eithaf sylweddol o stadau tai 
newydd e.e. Goetre Uchaf (266 uned) yn Pentir 1 (Bangor), Gwêl y Llan (132 uned) yn Peblig 
(Caernarfon) Ger y Nant (56 uned) yn Y Felinheli, Llys Adda (42 uned) yn Dewi (Bangor), Cae Rhos (55 
uned) yn Kingsland (Caergybi) a Tyddyn Bach (123 uned) Parc a’r Mynydd (Caergybi). Yn unol efo 
polisïau tai fforddiadwy y Cynllun cafwyd elfen o dai fforddiadwy efo’r mwyafrif o’r datblygiadau yma. 
Gall hyn fod wedi cyfrannu yn rhannol tuag at y cynnydd yn y nifer o siaradwyr Cymraeg o fewn y 
cymdogaethau yma.  
  
Mae’r tabl canlynol yn nodi’r 5 cymdogaeth (LSOA) sydd wedi gweld y gostyngiad mwyaf canran o 
siaradwyr Cymraeg rhwng 2011 a 2021: 

Gwynedd Môn 

Cymdogaeth (LSOA) % Cymdogaeth (LSOA) % 

Hendre (Bangor) -7.9% Cefni (Llangefni) -7.9% 

Corris/ Mawddwy -6.8% Llaneilian (Penysarn / Rhosybol) -6.3% 

Diffwys a Maenofferen (Blaenau 
Ffestiniog) 

-6.2% Tudur (Llangefni) -5.9% 

Bala -6.0% Llanbadrig (Cemaes) -5.3% 

De Dolgellau -5.8% Porth Amlwch -5.0% 

 
Yn Hendre (Bangor) nid oes yna unrhyw ddatblygiad preswyl o bwys wedi cael ei weithredu arno rhwng 
2011 a 2021.  Mae'r nifer o Dai Amlfeddiannaeth wedi cynnydd yn y gymdogaeth i fod bron iawn yn 
60 erbyn 2022. Mae’r ardal wedi gweld colled o 82 yn ei boblogaeth 3+ rhwng 2011 a 2021 efo lleihad 
o 132 yn y nifer sydd yn siarad Cymraeg ond cynnydd o 50 yn y nifer di-gymraeg. Felly heblaw am 
effaith unrhyw fyfyrwyr nad oedd yn bresennol ar ddydd y cyfrifiad ystyrir fod y mwyafrif o’r newid yn 
y gymdogaeth yma yn seiliedig ar newid o fewn y stoc dai presennol. 
 
Rhan fach o Gorris /Mawddwy sydd yn disgyn o fewn Ardal Cynllunio Gwynedd ar unig dwf a welwyd 
trwy’r cynllun Datblygu ar y Cyd oedd 3 uned breswyl yng Nghorris Uchaf. 
 
Yn Ddiffwys a Maenofferen (Blaenau Ffestiniog) mae cyfanswm poblogaeth 3+ wedi gostwng o 86 
person efo’r nifer o siaradwyr Cymraeg wedi gostwng o 130 person efo’r nifer di-gymraeg wedi 
cynnydd o 44 person. Dim ond 20 uned breswyl o’r newydd sydd wedi cael ei ddarparu yn y cyfnod 
2011 i 2021. Ers 2018 mae’r nifer o ail gartrefi / llety gwyliau yn y Cyngor Cymuned wedi cynyddu o 
232 i 244 (+12). Credir felly fod y mwyafrif o’r newid yn y gymdogaeth yma wedi dod o’r stoc dai 
presennol. 
 
Mae cymdogaeth Bala a De Dolgellau yn y Parc Cenedlaethol ac felly heb gael ei effeithio yn 
uniongyrchol gan y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd. 
 
Cafwyd cynnydd o 215 ym mhoblogaeth Cefni (Llangefni) efo’r nifer o siaradwyr Cymraeg yn cynyddu 
o 42 person ond y nifer o siaradwyr di-gymraeg yn cynyddu o 173 person. O ran datblygiadau yn y 
gymdogaeth y ddau fwyaf yw Hafan Cefni sef datblygiad Gofal Ychwanegol efo 63 llety preswyl a stad 
Tan Y Fron ar gyfer 18 uned, rhain yn ddatblygiadau gan Gymdeithasau Tai.  Nid yw’n glir os yw’r 
datblygiad Gofal ychwanegol yma, wrth baratoi unedau i bobl efo cysylltiad lleol, wedi arwain pobl o 
du allan i Langefni adleoli yno efallai o ardaloedd sydd efo canran is o siaradwyr Cymraeg. 
 
Yn Llaneilian (Penysarn / Rhosybol) mae’r boblogaeth 3+ wedi cynyddu o 69 person, fodd bynnag 
mae’r nifer o siaradwyr Cymraeg wedi gostwng o 104 person efo’r nifer di-gymraeg wedi cynyddu o 
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173 person.  Oddeutu 25 o dai newydd sydd wedi cael ei gwblhau o fewn aneddleoedd yn y 
gymdogaeth yma.  Mae’r nifer o ail gartrefi / llety gwyliau wedi gweld gostyngiad o 60 uned yn 2018 i 
54 yn 2023 (-6 uned). Credir felly fod y mwyafrif o’r newid yn y gymdogaeth yma wedi dod o’r stoc dai 
presennol. 
 
Mae Tudur (Llangefni) wedi gweld cynnydd o 34 person yn ei boblogaeth 3+ ond gostyngiad yn y nifer 
o siaradwyr Cymraeg o 62 person efo’r nifer di-gymraeg wedi cynyddu o 96 person. Nid oes unrhyw 
ddatblygiad preswyl o sylwedd wedi cymryd lle yn y gymdogaeth yma rhwng 2011 a 2021. Credir felly 
fod y mwyafrif o’r newid yn y gymdogaeth yma wedi dod o’r stoc dai presennol. 
 
Yn Llanbadrig (Cemaes) mae’r boblogaeth 3+ wedi gweld gostyngiad o 168 person efo’r nifer o 
siaradwyr Cymraeg wedi gostwng o 149 person ar nifer di-gymraeg o 19 person.  Yn y cyfnod 2011 i 
2021 cafodd 26 o dai ei adeiladu yn y gymdogaeth yma efo 14 o rain yn unedau fforddiadwy. Mae’r 
nifer o ail gartrefi / llety gwyliau wedi cynyddu o 132 yn 2019 i 147 yn 2023 (+15). Credir felly ers 2011 
fod y nifer o ail gartrefi / llety gwyliau wedi cynyddu yn sylweddol i’r 132 oedd yno erbyn 2019 gan fod 
y boblogaeth wedi lleihau yn y gymdogaeth.  Credir felly fod y mwyafrif o’r newid yn y gymdogaeth 
yma wedi dod o’r stoc dai presennol. 
 
Mae Porth Amlwch, sydd yn cynnwys y mwyafrif helaeth o’r Dref, wedi gweld gostyngiad o 46 yn ei 
boblogaeth efo’r nifer o siaradwyr Cymraeg wedi lleihau o 148 person tra bod y nifer di-gymraeg wedi 
cynyddu o 102 person.  Yn y cyfnod 2011 i 2021 fe welwyd 43 uned breswyl yn cael ei adeiladu y rhan 
helaeth o rain ar safleoedd bach sydd yn adlewyrchu’r ffaith mae dim ond 3 uned fforddiadwy oedd 
yn y ddarpariaeth yma. Mae’r nifer o ail gartrefi / llety gwyliau wedi cynyddu o 101 yn 2019 i 134 yn 
2023 (+33). Credir felly fod y mwyafrif o’r newid yn y gymdogaeth yma wedi dod o’r stoc dai presennol.       
 
Mae natur ceisiadau tai eleni ar safleoedd o’r newydd sydd wedi cael caniatâd ers mabwysiadu’r 
Cynllun yn dangos canran sylweddol o dai fforddiadwy sef 50.4% (cynyddu i 59.3% wrth ystyried 
ceisiadau oedd yn cyrraedd y trothwy am dai fforddiadwy). Yn wir ar gyfer y 6 safle sydd efo 11+ o 
unedau tai a gafodd ganiatâd yn ystod 2022 i 2023 mae 4 o'r rhain yn darparu safleoedd 100% 
fforddiadwy efo un arall yn darparu’r lefel disgwyliedig o dai fforddiadwy. Yn dilyn asesiad hyfywedd 
fe gytunwyd oherwydd natur y bwriad nad oedd yn hyfyw darparu unedau fforddiadwy ar 1 o’r 
safleoedd yma. 
 
Golyga hyn fod caniatadau newydd o dan y Cynllun hyd yma, o ystyried bod angen cyflwyno 
tystiolaeth gyda cheisiadau cynllunio i ddangos yr angen am y cymysgedd a'r math o dai yn ogystal â 
chynnwys canran uchel o dai fforddiadwy yn helpu i sicrhau bod anghenion lleol yn cael eu cyfarch a 
thrwy hynny helpu i gynnal yr iaith o fewn ardal y Cynllun. 
 

Dangosydd: D1 

Amcan:  SO1 Diogelu a chryfhau’r iaith Gymraeg a’r diwylliant a hyrwyddo ei 

defnyddio fel rhan hanfodol o fywyd y gymuned. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS1 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D1 - % Siaradwyr 

Cymraeg yn 2021 yn 

Datblygiadau 

newydd yn cyfrannu 

AMB 1 

 

Naratif bob dwy flynedd 

am gynlluniau perthnasol 
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Ynys Môn a 

Gwynedd 

  

at gynnal neu 

gryfhau’r iaith 

Gymraeg yn Ynys 

Môn a Gwynedd 

(Noder: Mae effaith 

uniongyrchol 

datblygiad newydd 

ar y defnydd o'r iaith 

Gymraeg mewn 

cymunedau unigol 

ac ardal y Cynllun yn 

faes anodd ei 

fonitro, o gofio na all 

y Cynllun 

wahaniaethu ar sail 

gallu ieithyddol. 

Mae'r Cynghorau o'r 

farn bod angen 

cyfuniad o ddulliau 

er mwyn monitro 

effeithiolrwydd 

polisïau, gan 

gynnwys y 

dangosyddion a 

nodir dan y thema 

hon.) 

AMB 2 

 

a gwblhawyd, e.e. o dan 

Bolisi PS 1, Polisi TAI 1 – 

Polisi TAI 7, erbyn 2019 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Mae rôl cynllunio’n gyfyngedig i geisio creu’r amgylchiadau gorau posib drwy Bolisïau’r Cynllun 
er mwyn hwyluso datblygiadau cynaliadwy a all gynyddu’r canran o siaradwyr Cymraeg.  
 
Ceir nifer o bolisïau yn y Cynllun sydd yn helpu i hwyluso datblygiadau cynaliadwy sef: 

 Polisi TAI 5 ‘Tai Marchnad Leol’ yn atal unrhyw dai marchnad agored o fewn yr 
aneddleoedd arfordirol a restrir; 

 Polisi TAI 15 ‘Trothwy Tai Fforddiadwy a’u Dosbarthiad’ yn gofyn am elfen fforddiadwy 
ar gyfer datblygiadau o 2 neu fwy o unedau tai yn y Canolfannau a'r Pentrefi; 

 Polisi TAI 16 ‘Safle Eithrio’ yn cefnogi datblygiadau 100% tai fforddiadwy; 

 Polisi TAI 6 ‘Clystyrau’ a TAI 7 ‘Trosi Adeiladau Traddodiadol yng Nghefn Gwlad Agored i 
Ddefnydd Preswyl’ dim ond yn cefnogi bwriadau ar gyfer tai fforddiadwy; 

 Polisi TAI 8 ‘Cymysgedd Briodol o Dai’ yn sicrhau fod pob datblygiad preswyl yn cyfrannu 
tuag at wella cydbwysedd tai ac yn diwallu’r anghenion a nodir ar gyfer y gymuned gyfan; 

 Polisi CYF 1 ‘Gwarchod, Dynodi ac Amddiffyn Tir ac Unedau ar gyfer defnydd Cyflogaeth’ 
yn sicrhau fod yna ddigon o diroedd ar gyfer cyfleoedd gyflogaeth yn cael ei ddarparu o 
fewn y Cynllun. 
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Mae Adroddiad Blynyddol o’r boblogaeth sydd yn dweud eu bod yn siarad Cymraeg gan yr ONS 
yn cael ei gyhoeddi yn chwarterol, sail hwn yw data o arolwg.  Fodd bynnag o ganlyniad i ffigyrau 
yng Nghyfrifiad 2021 ar wahaniaeth rhwng hwn ar ffigyrau yn yr Adroddiad Blynyddol mae 
Llywodraeth Cymru yn bwriadu comisiynu gwaith i ddarganfod pam fod yna wahaniaeth rhwng 
y ffigyrau yma.  Oherwydd hyn a’r ffaith fod ffigyrau sgiliau ieithyddol o Gyfrifiad 2021 ar gael 
eleni mae’r AMB yma yn ffocysu ar ffigyrau’r Cyfrifiad yn hytrach na ffigyrau o’r Arolwg blynyddol.  
 
Fel y gwelir o’r cyflwyniad i’r rhan yma o’r Dangosyddion mae’r canran ar nifer o siaradwyr 
Cymraeg yn ardal y Cynllun wedi lleihau rhwng 2011 a 2021. 
 
Fel y gwelir o’r tablau yn amlygu’r newidiadau o fewn gwahanol gymdogaethau Ardal Cynnyrch 
Ehangach Haen Is (LSOA) mae yna nifer o ffactorau yn effeithio ar y newidiadau rhwng 2011 a 
2021 yn y canran ar nifer o siaradwyr Cymraeg ynddynt.   
 
Mae rhai ardaloedd wedi gweld cynnydd yn y canran ar nifer o siaradwyr efo datblygiadau eithaf 
mawr breswyl, eraill wedi gweld cynnydd yn y nifer ond gostyngiad yn y canran.   
 
Mae rhai ardaloedd wedi gweld cynnydd yn y canran er bod gostyngiad yn y nifer o siaradwyr 
Cymraeg, mae hyn ar sail gostyngiad uwch yn y nifer di-gymraeg. I rai cymdogaethau gall hyn fod 
ar sail colled o unedau o’r stoc dai i ddefnydd fel ail gartrefi / llety gwyliau. 
 
Yn nifer o’r cymdogaethau sydd wedi gweld y lleihad mwyaf o ran canran y siaradwyr Cymraeg 
ychydig iawn o dwf tai newydd sydd wedi bod trwy’r Cynllun Datblygu ar y Cyd. 
 
Mae elfen fawr o’r newidiadau sydd yn effeithio ar ardaloedd y Cynllun yn dod allan o newidiadau 
i’r stoc dai presennol. 
 
Un mater sydd wedi dod yn fwy amlwg dros y blynyddoedd diwethaf yw effaith ail gartrefi / llety 
gwyliau ar y stoc dai. Mae hyn yn  creu problem i’r gymuned leol sydd yn cael ei brisio allan o’r 
farchnad dai agored. 
 
Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ymateb i’r broblem yma drwy ddiwygio’r dosbarthiadau defnydd 
ar gyfer tai. Yn flaenorol roedd y defnydd o dŷ preswyl er diben ail gartref neu lety gwyliau tymor 
byr yn cael ei ddiffinio fel defnydd C3 (tŷ preswyl) a chan hynny nid oedd angen derbyn caniatâd 
cynllunio ar gyfer y defnyddiau hyn. Bellach, drwy ddiwygiad i’r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a 
Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 (fel y diwygiwyd) mae yna ddosbarthiadau defnydd penodol 
wedi cael ei gyflwyno ar gyfer:- 
 

 C3: Prif gartref 

 C5: Ail gartref 

 C6 Llety tymor byr 
 

Ymhellach mae yna ddiwygiad wedi ei gynnal i’r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Hawliad 
Datblygu a Ganiateir) 1995 (fel y diwygiwyd) sydd yn caniatáu'r newid digyfyngiad rhwng y 
dosbarthiadau defnydd hyn, hynny yw nid oes angen derbyn caniatâd cynllunio er mwyn gallu 
newid rhwng y dosbarthiadau defnydd dan sylw. 
 
Er mwyn gallu rheoli’r newid defnydd digyfyngiad hyn, mae Awdurdodau Cynllunio Lleol yn gallu 
cyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4. Fe fyddai’r Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn diddymu’r hawliau 
datblygu a ganiateir penodol ac yn seiliedig ar allu profi fod yna amgylchiadau eithriadol yn 
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bodoli. Golygai hynny, drwy gyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4 y gellir gorfodi’r angen i dderbyn 
caniatâd cynllunio er mwyn newid defnydd o fod yn prif fan preswyl (dosbarth defnydd C3) i 
ddefnydd ail gartref (dosbarth defnydd C5) neu lety gwyliau (dosbarth Defnydd C6). ( Gweler 
pennod 2 uchod ar gyfer manylder am y newidiadau Cenedlaethol yma). 
 
Mae Cyngor Gwynedd yn bwriadu cyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4 nad yw’n dod i rym yn 
uniongyrchol ar gyfer Ardal Cynllunio Gwynedd yn ystod 2023/24 er mwyn rheoli’r newid 
defnydd digyfyngiad rhwng y dosbarthiadau defnydd newydd.  
 
Mae Ynys Môn yn y broses o ystyried ymhellach yr angen i gyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4 ar 
gyfer yr Ynys gyfan neu rhan o’r Ynys.  
 
Er mwyn sicrhau fod ceisiadau am unedau preswyl newydd defnydd C3 yn cyfarch anghenion o 
fewn cymunedau lleol ac yn cael ei gwarchod ar gyfer y defnydd prif fan preswyl yn unol â’r 
bwriad pan gyflwynwyd ac aseswyd y cais cynllunio,  mae Cyngor Gwynedd bellach yn gosod 
amod yn atal yr hawl datblygu a ganiateir newid defnydd ar gyfer unedau preswyl C3, er sicrhau 
na ellir ei defnyddio er diben defnydd C5 neu C6 heb dderbyn caniatâd cynllunio.  
 
Nid yw Ynys Môn yn bresennol yn cyflwyno amod yn atal yr hawl datblygu a ganiateir newid 
defnydd ar gyfer unedau preswyl C3, er sicrhau na ellir ei defnyddio er diben defnydd C5 neu C6 
heb dderbyn caniatâd cynllunio.    
    
Yn y flwyddyn o’r 1 Ebrill 2022 hyd at 31 Mawrth 2023 mae yna 240 o unedau tai o’r newydd (h.y. 
safleoedd nad oedd efo caniatâd ar ddiwrnod mabwysiadu’r Cynllun) wedi cael caniatâd 
cynllunio. Mae hyn drwy ganiatâd am dŷ unigol ar 36 o safleoedd efo’r gweddill ar 25 safle yn 
mynd o safle efo 2 uned hyd at safle o 36 o unedau. Allan o’r ceisiadau oedd yn cyfarch y trothwy 
i gael cyfraniad tai fforddiadwy h.y. 2 neu fwy o unedau neu o fewn Clwstwr neu drosi adeilad 
allanol sef 204 o unedau tai, fe gafwyd 121 o unedau fforddiadwy ganiatâd unai trwy amod neu 
gytundeb cyfreithiol, sydd y golygu canran fforddiadwy o 59.3%.   
 
Yn y cyfnod ers mabwysiadu’r Cynllun mae yna ddwy Gydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 
sef astudiaeth 2018 a 2019 wedi cael ei gyhoeddi ynghyd ac arolwg 2020, 2021, 2022, a 2023 
sydd yn bwydo fewn i’r Dangosyddion newydd ar gyfer asesu’r twf yn erbyn Taflwybr Tai'r 
Cynllun.  Mae'r rhain yn nodi fod  2,464 o unedau tai wedi cael ei gwblhau efo 1,757 o'r rhain yn 
rhai oedd efo caniatâd cynllunio cyn i’r CDLl ar y cyd gael ei fabwysiadu. 
 
Mae’r tabl isod yn nodi’r sefyllfa ar gyfer ceisiadau sydd wedi cael caniatâd cynllunio a’u cwblhau 
ers mabwysiadu’r Cynllun: 
 

Cyfnod 
Nifer o Unedau sydd wedi cael 
caniatâd a’u cwblhau yng 
nghyfnod y Cynllun 

Nifer o rain sy’n Dai 
Fforddiadwy 

Canran o Dai 
Fforddiadwy 

 
AMB 1 
 

56 35 62.5% 

 
AMB 2 
 

90 45 50% 

 
AMB 3 
 

125 55 44% 
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AMB 4 
 

205 87 42.4% 

 
AMB 5 
 

231 117 50.6% 

 
CYFANSWM 
 

707 339 47.9% 

 
Mae’r canran o dai fforddiadwy yn y tabl uchod wedi cynnydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  
Dylid ystyried y lefelau yma yn erbyn y ffaith fod asesiad hyfywedd darparu tai fforddiadwy yn 
adnabod lefelau o 30%, 20% neu 10% yn y gwahanol ardaloedd prisiau tai.  Felly o ystyried hyn 
mae’r lefel o dai fforddiadwy fel canran o’r holl unedau sydd wedi cael caniatâd a’u cwblhau yn 
oes y cynllun yn uwch na hyn.  Efo’r canran o dai fforddiadwy allan o’r holl unedau tai o’r newydd 
a gafodd ganiatâd yn cynyddu i dros 50% eto eleni yna'r gobaith yw bydd y canran o dai 
fforddiadwy wedi ei chwblhau yn cynyddu yn y blynyddoedd nesaf hefyd. 
 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae bron iawn i 60% (59.3%) o ganiatadau tai o’r newydd ac sy’n 
cyrraedd y trothwy perthnasol wedi bod ar gyfer tai fforddiadwy.  Yn ogystal o’r unedau gafodd 
ganiatâd a’u cwblhau ers mabwysiadu’r Cynllun mae’r canran o dai fforddiadwy hefyd ychydig yn 
is na 50% (47.9%) (ond dal yn uwch na’r trothwyon 10%, 20% a 30% ar gyfer y gwahanol 
ardaloedd).  Golyga hyn fod caniatâdau newydd o dan y Cynllun hyd yma, drwy baratoi canran 
uchel o dai fforddiadwy yn golygu bod anghenion lleol yn cael eu cyfarch a thrwy hynny helpu i 
gynnal yr iaith o fewn ardal y Cynllun. 
 
Mae’r ffactorau a gyfeirir tuag atynt uchod yn amlygu sut mae’r Cynllun yn ceisio sicrhau fod 
datblygiadau o’r newydd yn cyfarch anghenion y gymuned leol. Fel y gwelir o dadansoddiad o 
ganlyniadau’r Cyfrifiad uchod mae llawer o’r newidiadau lleol yn deillio o symudiadau o fewn y 
stoc dai presennol sydd y tu allan i reolaeth y Cynllun. Efo’r newidiadau Cenedlaethol i 
ddosbarthiadau defnydd ar gyfer tai efo hawl i gyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4 gall y 
Cynghorau yn y dyfodol gael fwy o reolaeth ar y nifer o ail gartrefi / llety gwyliau yn deillio allan 
o’r stoc dai presennol. Ble bydd Cyfarwyddyd Erthygl 4 wedi cael ei gyflwyno yna fe fydd angen 
adlewyrchu hyn wrth lunio polisïau tai i’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd yn ogystal ag 
diweddaru’r tystiolaeth sydd yn cefnogi’r Polisi Tai Marchnad Lleol i ymestyn yr ardal ble mae’n 
berthnasol. 
 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D2 

Amcan:  SO1 Diogelu a chryfhau’r iaith Gymraeg a’r diwylliant a hyrwyddo ei 

defnyddio fel rhan hanfodol o fywyd y gymuned. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS1 
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Deilliant: Lefel sbardun: 

D2 - Caniatáu 

ceisiadau cynllunio 

lle mae angen 

mesurau lliniaru iaith 

Gymraeg  

 

Lle bo angen, osgoi 

neu liniaru niwed 

sylweddol i 

gymeriad a 

chydbwysedd iaith 

cymuned yn unol â 

Pholisi PS 1 

 

AMB 1 

 

Caniatáu un cais cynllunio 

mewn unrhyw flwyddyn 

unigol yn groes i Bolisi PS 

1  

 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Fel yr amlygir yn yr ymateb i Ddangosydd D1 yn y flwyddyn 2022/23 mae caniatâd cynllunio wedi 
cael ei roi ar gyfer 240 o unedau tai newydd (h.y. ar safleoedd nad oedd efo caniatâd cynllunio 
ar ddyddiad mabwysiadu’r Cynllun). 
 
Mae’r unedau yma wedi cael caniatâd ar safleoedd o’r maint a amlygir yn y tabl isod: 
 

Maint Ceisiadau Tai Nifer o Safleoedd Cyfanswm Unedau 

1 uned 36 36 

2 i 5 uned 13 46 

6 i 10 uned 6 46 

11+ uned 6 112 

 
O’r 6 safle sydd o faint 11+ uned mae 4 o'r rhain a’r tir llwyd o fewn y ffin datblygu, 1 ar gae o 
fewn ffin datblygu ac 1 yn safle eithrio.  Mae 4 safle yn darparu 100% o unedau fforddiadwy efo 
un arall yn darparu'r lefel disgwyliedig o unedau fforddiadwy. Yn dilyn asesiad hyfywedd fe 
gytunwyd oherwydd natur y bwriad nad oedd yn hyfyw cael unedau fforddiadwy ar un safle. 
 
Cafwyd 2 Asesiad Ieithyddol a 25 Datganiadau ieithyddol efo ceisiadau gafodd ei phenderfynu 
ble yr oeddynt yn cyfarch y trothwyon o fewn Polisi PS 1 (gweler Dangosydd D3 ar gyfer manylion 
y math o geisiadau gafodd y rhain ei chyflwyno efo).  Yn ogystal, yn unol ag Atodiad 5 o'r CCA, 
rhoddwyd ystyriaeth i'r Gymraeg ar gyfer ceisiadau sy'n is na throthwy'r rhai y mae angen 
Datganiad neu Asesiad ffurfiol arnynt.   
 
Cafodd 8 cais ei gwrthod yn rhannol oherwydd materion ieithyddol canlynol: 

 1 cais preswyl am 7 uned gan nad oedd gan nad oedd yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi 
ei argyhoeddi na fyddai’r datblygiad yn achosi niwed o sylwedd i gymeriad a 
chydbwysedd yr iaith Gymraeg yn y gymuned; 

 5 cais gan na gyflwynwyd Datganiad ieithyddol i gefnogi’r cais (3 cais preswyl am 
gyfanswm o 8 uned a 2 gais llety gwyliau am gyfanswm o 8 pod glampio);   

 2 cais gan nad oedd gwybodaeth ddigonol wedi cael ei gyflwyno (1 cais llety gwyliau am 
2 uned gwyliau a 1 cais i dros fodurdy yn dŷ). 
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Cafodd 13 cais ganiatâd efo amod cynllunio ar gyfer mesurau lliniaru ieithyddol sef: 

 4 cais efo amod enw Cymraeg ar y bwriad (3 cais preswyl am gyfanswm o 3 uned a 1 cais 
am Ysgol newydd); 

 4 cais efo amod bod rhaid i unrhyw arwyddion sy’n hysbysebu ac yn hyrwyddo’r 
datblygiad o fewn ac oddi allan y safle fod yn Gymraeg neu’n ddwyieithog gyda 
blaenoriaeth i’r Gymraeg (1 cais safle carafanau am 32 llain, 1 cais codi 5 uned 
ddiwydiannol, 1 cais manwerthu newid 2 uned A1 i A3 ac 1 cais am ysgol gynradd 
newydd; 

 1 cais codi 12 uned breswyl efo amod enw Cymraeg i’r stad a bod rhaid i unrhyw 
arwyddion sy’n hysbysebu ac yn hyrwyddo’r datblygiad o fewn ac oddi allan y safle fod 
yn Gymraeg neu’n ddwyieithog gyda blaenoriaeth i’r Gymraeg; 

 2 cais preswyl efo amod cyn cyflwyno arwyddion neu hysbyseb rhaid cytuno manylion 
enwau Cymraeg (1 cais am 12 tŷ ac un arall am 21 fflat); 

 1 cais am 3 uned fforddiadwy efo amod fod rhaid darparu enw Cymraeg ar gyfer yr 
anheddau/stad a ganiateir efo’r enw yn deillio o gysylltiadau hanesyddol, daearyddol 
neu leol i’r ardal lle’n bosib.  

 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd  ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd.  

 

Dangosydd: D3 

Amcan:  SO1 Diogelu a chryfhau’r iaith Gymraeg a’r diwylliant a hyrwyddo 

ei defnyddio fel rhan hanfodol o fywyd y gymuned.  

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS1 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D3 Nifer o geisiadau 

cynllunio gyda 

Datganiad Iaith 

Gymraeg neu 

Asesiad Effaith ar yr 

Iaith Gymraeg  

 

Yr holl geisiadau 

cynllunio perthnasol 

i fod â Datganiad 

Iaith Gymraeg neu 

Asesiad Effaith ar yr 

Iaith Gymraeg, sy’n 

ymdrin â ffactorau 

sy’n berthnasol i’r 

defnydd o’r iaith 

Gymraeg yn y 

gymuned fel y nodir 

yn y Canllawiau 

Dylunio Atodol. 

AMB 1 

 

Un Datganiad iaith 

Gymraeg neu Asesiad 

Effaith ar yr Iaith Gymraeg 

mewn unrhyw flwyddyn 

unigol nad yw’n ymdrin â 

ffactorau sy’n berthnasol 

i’r defnydd o’r iaith 

Gymraeg yn y gymuned. 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 
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Dadansoddiad: 

Yn ystod y cyfnod monitro, cyflwynwyd cyfanswm o 25  Datganiad Iaith Gymraeg ac 2 Asesiad 
Effaith ar yr Iaith Gymraeg yn Ynys Môn a Gwynedd.  Yn ogystal, yn unol ag Atodiad 5 o'r CCA, 
rhoddwyd ystyriaeth i'r Gymraeg ar gyfer ceisiadau sy'n is na'r trothwy sy'n gofyn am 
Ddatganiad neu Asesiad ffurfiol.  Derbyniwyd 18 Datganiad Ieithyddol gyda cheisiadau preswyl, 
a 4 datganiad gyda cheisiadau diwydiannol, 2 gyda cheisiadau manwerthu ac un efo cais 
darparu Uned gofal Plant. Derbyniwyd 1 Asesiad ieithyddol gyda chais newid defnydd 
swyddfeydd i sefydliad dibreswyl ac 1 asesiad efo cais preswyl. 
 
Yn yr achosion ble cyflwynwyd Datganiadau/Asesiadau Iaith Gymraeg nad oedd yn dilyn prif 
strwythur y templed ymateb sydd wedi ei gynnwys yn y CCA “Creu a Chynnal Cymunedau 
Nodedig” a fabwysiadwyd yng Ngorffennaf 2019 gofynnwyd am wybodaeth bellach gan yr 
ymgeisydd er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion y CCA mabwysiedig. 
 
Gwelwyd gwelliant yn ansawdd y datganiadau a gyflwynwyd, oedd yn dilyn y fethodoleg 
newydd yn y CCA mabwysiedig, ond fe fydd yn bwysig i barhau i fonitro sut mae ymgeiswyr yn 
ymateb i sylwadau ar y datganiadau hynny fel rhan o’r broses o gasglu sail tystiolaeth ar gyfer y 
Cynllun Datblygu Lleol newydd.  
 
Ystyrir, felly, fod y polisïau yn parhau i gael eu gweithredu’n effeithiol. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D4 

Targed wedi ei gyflawni yn ystod AMB 2, dim angen parhau i’w fonitro. 

 

Isadeiledd a Chyfraniadau Datblygwyr 

Dangosydd: D5 

Amcan:  SO2 Sicrhau bod isadeiledd ffisegol neu gymunedol priodol yn ei le, 

e.e. cyflenwad dwr, cyfleusterau iechyd, ysgolion, cyfleusterau 

cymunedol, neu y gellir ei ddarparu (e.e. trwy gyfraniadau 

datblygwyr) i ymdopi a phob math o ddatblygiad. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: ISA1, ISA2, ISA4, ISA5 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D5 - Nifer o 

geisiadau cynllunio a 

Lle bo’n briodol, 

bydd datblygiadau 

AMB 1 

 

Caniatáu un cais cynllunio 

yn groes i Bolisi ISA 1 
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ganiateir lle cafwyd 

seilwaith newydd 

neu well trwy 

gyfraniadau 

datblygwyr 

newydd yn  ymdrin 

â’r effaith ar 

gymunedau drwy 

ddarparu seilwaith 

newydd neu well yn 

unol â Pholisi ISA1. 

AMB 2 

 

mewn unrhyw flwyddyn 

unigol. 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Mae Polisïau’r Cynllun yn ceisio sicrhau fod y ddarpariaeth isadeiledd yn ddigonol ar gyfer 
datblygiadau newydd.  Pan nad yw hyn yw’r achos, gellir ceisio am gyfraniadau ariannol gan 
ddatblygwyr i wneud yn siŵr fod capasiti isadeiledd digonol yn bodoli.  
 
Cyflwynwyd 10 cais cynllunio lle roedd seilwaith newydd neu well trwy gyfraniadau gan 
ddatblygwyr. Roedd y rhain yn cynnwys:  
 

 3 Cynyddu capasiti'r ysgol  

 1 ar gyfer lliniaru bywyd gwyllt  

 6 ar gyfer darparu mannau agored a/neu gyfraniadau ariannol. 

 

Ni chafodd unrhyw gais ei gymeradwyo oedd yn gyferbyniol i Bolisi ISA1 dros y cyfnod monitro.  
Mae’r targed i rwystro datblygiadau gael eu caniatáu ble nad oes seilwaith digonol mewn 
unrhyw flwyddyn unigol felly’n cael ei gyfarch.    
 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

  

Dangosydd: D6 

Amcan:  SO2 Sicrhau bod isadeiledd ffisegol neu gymunedol priodol yn ei le, 

e.e. cyflenwad dwr, cyfleusterau iechyd, ysgolion, cyfleusterau 

cymunedol, neu y gellir ei ddarparu (e.e. trwy gyfraniadau 

datblygwyr) i ymdopi a phob math o ddatblygiad. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: ISA1, ISA2, ISA4, ISA5 

Deilliant: Lefel sbardun: 



37 
 

D6 - Nifer o 

geisiadau cynllunio 

ar gyfer newid 

defnydd 

cyfleusterau 

cymunedol  

 

Cadw cyfleusterau 

cymunedol hyfyw 

yn unol â Pholisi ISA 

2 

AMB 1 

 

Colli un cyfleuster 

cymunedol hyfyw yn 

groes i Bolisi ISA 2 mewn 

unrhyw flwyddyn 

unigol. 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Mae Polisi ISA2 yn anelu i warchod cyfleusterau cymunedol presennol ac annog datblygu 
cyfleusterau newydd lle bo hynny’n briodol.  Cyflwynwyd cyfanswm o 4 cais cynllunio ble 
byddai cyn cyfleuster cymunedol yn cael ei golli fel rhan o’r datblygiad (1 cyn capel, 1 cyn 
dafarn, 1 cyn deintydd ac 1 cyn ysgol). Fodd bynnag, nid oedd unrhyw un o’r ceisiadau hyn yn 
mynd yn groes i Bolisi ISA 2 gan fod tystiolaeth nad oedd y cyfleusterau dan sylw yn hyfyw 

ac/neu wedi bod yn ddiddefnydd dros gyfnod o amser a/neu wedi symud i adeilad arall. 

 
Mae’r targed i rwystro colled cyfleuster cymunedol hyfyw mewn unrhyw flwyddyn unigol felly’n 
cael ei gyfarch. 
    

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Llecynnau Agored 

Mae swyddogaeth bwysig llecynnau agored o fewn cymunedau yn ardal y Cynllun wedi'i adlewyrchu 
yn y CDLl ar y Cyd sy'n ceisio diogelu’r llecynnau agored presennol ac yn ei gwneud yn ofynnol i 
ddarparu llecynnau agored i ddiwallu anghenion deiliaid  datblygiadau tai newydd. 

Ers i’r Cynllun cael ei fabwysiadu mae’r polisïau wedi gwarchod llecynnau agored mewn cymunedau a 

hefyd wedi sicrhau bod llecynnau agored newydd yn cael ei greu, cynnal a gwella. 

Dangosydd: D7 

Amcan: SO2 Sicrhau bod y seilwaith cymunedol neu ffisegol briodol yn ei le 
e.e. cyflenwad dŵr, cyfleusterau iechyd, ysgolion, cyfleusterau 
cymunedol, neu fod modd ei ddarparu (e.e. drwy gyfrwng 
cyfraniadau datblygwyr) i ymdrin â phob math o ddatblygiad. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol ISA 4 
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Deilliant: Trothwy: 

D7 - Nifer y ceisiadau 
cynllunio ar gyfer 
defnyddiau amgen 
mewn llecynnau 
agored 

Cyfanswm y 
llecynnau agored 
(ha) mewn 
aneddleoedd unigol 
a gedwir yn unol â 
Pholisi ISA 4. 

AMB 1 

 

Llecynnau agored  a gollir 
mewn unrhyw Ganolfan 
neu Bentref mewn 
unrhyw flwyddyn sy'n 
arwain ar ostyngiad net yn 
y cyflenwad yn y Ganolfan 
honno neu'r Pentref 
hwnnw yn groes i Bolisi 
ISA 4.  

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

10 cais wedi'u cymeradwyo ar lecynnau agored a nodir yn y cynllun (ar y map cynigion) fel 
llecynnau agored wedi'u hamddiffyn.  Mae'r holl geisiadau'n cydymffurfio â meini prawf y polisi:  

  3 chais ar rannau o gaeau chwarae ysgol sydd ddim yn tanseilio defnydd y tir fel caeau 
chwarae. Roedd y ceisiadau ar gyfer codi canopi lloches, ffens a giatiau newydd o amgylch yr 
ysgol a chreu llain 3G. 

 1 cais i newid bwrdd dehongli presennol i fwrdd dehongli digidol newydd. 

 2 gais am gynigion seilwaith: cais i wella amddiffynfeydd llifogydd presennol a chais i 
atgyweirio system draenio tir sydd wedi'i difrodi. 

 1 cais am dŷ clwb newydd a chyfleusterau cysylltiedig ar ran o lecyn agored gwarchodedig 
nad yw’n tanseilio defnydd o’r man agored. 

 1 cais am ddatblygiad preswyl ar gyn safle ysgol lle nad yw'r man agored bellach ar gael i'r 
gymuned. Mae darpariaeth mannau agored newydd wedi'i chreu ar safle'r ysgol newydd yn 
lle'r ddarpariaeth a gollwyd. 

 1 cais am amrywio amod ar gais cynllunio hanesyddol. 
 

Ystyrir bod Polisi ISA 4 yn cael ei weithredu'n effeithlon. Bydd y Cynghorau’n parhau i fonitro'r 
dangosydd.  

Gweithredu:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D8 

Amcan: SO2 Sicrhau bod y seilwaith cymunedol neu ffisegol briodol yn ei le 
e.e. cyflenwad dŵr, cyfleusterau iechyd, ysgolion, cyfleusterau 
cymunedol, neu fod modd ei ddarparu (e.e. drwy gyfrwng 
cyfraniadau datblygwyr) i ymdrin â phob math o ddatblygiad. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: ISA 5  

Deilliant: Trothwy: 

D8 - Llecynnau 
agored (ha) a gafwyd 
mewn perthynas â 

Darparu llecyn 
agored newydd os 
yw safonau 
meincnod Fields in 

AMB 1 

 

Un cais cynllunio wedi'i 
gymeradwyo mewn 
unrhyw flwyddyn nad 
yw'n cyfrannu at ddiwallu 

AMB 2 
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datblygiad preswyl o 
10 neu fwy o unedau 

Trust (FiT) yn nodi 
fod yna ddiffyg 
llecyn agored yn 
unol â Pholisi ISA 5. 

AMB 3 

 

anghenion preswylwyr tai 
newydd am lecyn agored 
yn unol â diffiniad safon 
meincnod FiT yn groes i 
Bolisi ISA 5.  

AMB 4 

 
AMB 5 

 
Dadansoddiad: 

Mae 8 cais am 10 neu fwy o dai wedi cael eu cymeradwyo yn y cyfnod AMB hwn.    

 Nid oes angen darpariaeth/cyfraniad ariannol llecyn agored ar gyfer 2 o'r ceisiadau hyn 
oherwydd bod digon o lecynnau agored yn y cymunedau hynny. 

 Roedd cyfanswm y ddarpariaeth o lecynnau agored wedi ei greu yn 4,164m2. 

 Cyfanswm y cyfraniad ariannol yn £10,848.15 
 
Ystyrir bod Polisi ISA 4 yn cael ei weithredu'n effeithlon. Bydd y Cynghorau’n parhau i fonitro'r 
dangosydd. 

Gweithredu:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D9 

Targed wedi ei gyflawni yn ystod AMB1, dim angen parhau i’w fonitro 

 

Dangosydd: D10 

Targed wedi ei gwrdd. Dim angen i barhau i’w fonitro. 

 
Trafnidiaeth Gynaliadwy, Datblygiad a Hygyrchedd 
 

Dangosydd: D11 

Amcan: SO3 

 

 

 

 

 

SO4 

Gwella a chynnal rhwydweithiau trafnidiaeth ddiogel, 

effeithlon, o safon uchel, fodern ac integredig ar gyfer 

cyflogaeth, gwasanaethau a chyfleusterau addysg / 

hyfforddiant, yn enwedig ar droed, ar gefn beic ac ar 

drafnidiaeth gyhoeddus, gan felly leihau nifer y siwrneiau 

mewn ceir preifat lle bo hynny’n bosibl. 

Gwneud yn fawr o gyfleoedd Caergybi fel porth rhyngwladol 

mawr a’r A55, rhwydwaith Traws Ewrop E22 a’r A5025, A487, 

A470 fel coridorau cludiant allweddol:  
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Prif ganlyniadau: 

 Bydd strategaeth a pholisïau’r Cynllun wedi cyfrannu i 

greu mwy o gymunedau gyda chanran uwch na 70% o 

siaradwyr Cymraeg; 

 Ni fydd isadeiledd cymunedol wedi cael ei golli oni bai 

bod tystiolaeth wedi dangos nad oedd yn allweddol i’r 

gymuned;  

 Bydd lleoliad datblygiad yn golygu bod cyfle i fwy o 

unigolion deithio holl ffordd neu’n rhannol i’w gwaith 

ar droed, ar gefn beic, ar fysus neu ar y trên;  

 Bydd ffyrdd newydd neu welliannau i ffyrdd sy’n 

angenrheidiol ar y rhwydwaith ffyrdd presennol wedi 

cael eu darparu.  

 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: TRA 1, TRA 2, TRA 3,  

TRA 4 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D11 – Paratoi 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol yn ymwneud 

â safonau parcio  

 

Paratoi a 

mabwysiadu’r 

Canllawiau 

Cynllunio Atodol yn 

ymwneud â safonau 

parcio o fewn 12 mis 

o fabwysiadu’r 

Cynllun  

AMB 1 

 

Methiant i fabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol o fewn 12 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun  

 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Nid yw'r targed polisi wedi'i gyflawni ar hyn o bryd fel y rhagwelwyd ond nid yw hyn yn arwain at 
bryderon ynghylch gweithredu polisi. 
 
Mae'r amserlen ar gyfer mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) diwygiedig ar Safonau 
Parcio wedi'i osod ar gyfer Chwarter 2 yn 2018/19.  Nid yw'r targed hwn wedi'i gyflawni 
oherwydd newidiadau yn amserlen waith a blaenoriaethu adnoddau'r CDLl. 
 
Mae'r ddau awdurdod cynllunio lleol wedi 'arbed' CCA o'u Cynlluniau Datblygu Unedol, a gallent 
hefyd gyfeirio at ganllawiau cenedlaethol wrth benderfynu ar geisiadau newydd.   
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Gan fod y polisi CDLl newydd ar Safonau Parcio yn unol â chanllawiau cenedlaethol, ni theimlir 
bod y llithriad yng nghyflwyniad CCA newydd wedi bod yn niweidiol yn y broses gwneud 
penderfyniad. 
 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D12 

Amcan: SO3 

 

 

 

 

 

SO4 

Gwella a chynnal rhwydweithiau trafnidiaeth ddiogel, 

effeithlon, o safon uchel, fodern ac integredig ar gyfer 

cyflogaeth, gwasanaethau a chyfleusterau addysg / 

hyfforddiant, yn enwedig ar droed, ar gefn beic ac ar 

drafnidiaeth gyhoeddus, gan felly leihau nifer y siwrneiau 

mewn ceir preifat lle bo hynny’n bosibl. 

 

Gwneud yn fawr o gyfleoedd Caergybi fel porth rhyngwladol 

mawr a’r A55, rhwydwaith Traws Ewrop E22 a’r A5025, A487, 

A470 fel coridorau cludiant allweddol:  

 

Prif ganlyniadau: 

 Bydd strategaeth a pholisïau’r Cynllun wedi cyfrannu i 

greu mwy o gymunedau gyda chanran uwch na 70% o 

siaradwyr Cymraeg; 

 Ni fydd isadeiledd cymunedol wedi cael ei golli oni bai 

bod tystiolaeth wedi dangos nad oedd yn allweddol i’r 

gymuned;  

 Bydd lleoliad datblygiad yn golygu bod cyfle i fwy o 

unigolion deithio holl ffordd neu’n rhannol i’w gwaith 

ar droed, ar gefn beic, ar fysus neu ar y trên;  

 Bydd ffyrdd newydd neu welliannau i ffyrdd sy’n 

angenrheidiol ar y rhwydwaith ffyrdd presennol wedi 

cael eu darparu.  

 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: TRA 1, TRA 2, TRA 3,  

TRA 4 
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Deilliant: Lefel sbardun: 

D12 – Nifer o 

geisiadau cynllunio 

gydag Asesiad 

Teithio  

 

Yr holl geisiadau 

cynllunio perthnasol 

sydd uwchlaw’r 

trothwyon 

perthnasol a 

nodwyd ym Mholisi 

TRA 1 i gynnwys 

Asesiad Teithio  

 

AMB 1 

 

Un cais cynllunio a 

gyflwynir mewn unrhyw 

flwyddyn unigol heb 

Asesiad Teithio fel sy’n 

ofynnol gan Bolisi TRA 1  

 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Cafwyd cyfanswm o 6 cais wedi’i chefnogi gan Asesiad Trafnidiaeth sef 2 gais am ysgolion 
newydd, masnachwr adeiladwyr a gwelliannau i ystâd ddiwydiannol bresennol yng Ngwynedd, a 
chais am feithrinfa newydd a datblygiad tai am 29 uned ar Ynys Môn wedi ei chyflwyno gydag 
Asesiad Trafnidiaeth. Dim cais wedi eu derbyn heb Asesiad Trafnidiaeth pan ofynnwyd am un. 
 
Mae'r polisi'n glir, ac yn gofyn am asesiad ar sail y trothwyon a osodir yn 'Nhabl 6: Graddfa’r 

datblygiad sy'n gofyn am asesiad trafnidiaeth'.  Mae swyddogion yn gofyn am asesiad wrth 

wneud ymholiad cyn gwneud cais neu ar y cam gwneud cais cynllunio. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D13 

Amcan: SO3 

 

 

 

 

 

SO4 

Gwella a chynnal rhwydweithiau trafnidiaeth ddiogel, 

effeithlon, o safon uchel, fodern ac integredig ar gyfer 

cyflogaeth, gwasanaethau a chyfleusterau addysg / 

hyfforddiant, yn enwedig ar droed, ar gefn beic ac ar 

drafnidiaeth gyhoeddus, gan felly leihau nifer y siwrneiau 

mewn ceir preifat lle bo hynny’n bosibl. 

 

Gwneud yn fawr o gyfleoedd Caergybi fel porth rhyngwladol 

mawr a’r A55, rhwydwaith Traws Ewrop E22 a’r A5025, A487, 

A470 fel coridorau cludiant allweddol:  
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Prif ganlyniadau: 

 Bydd strategaeth a pholisïau’r Cynllun wedi cyfrannu i 

greu mwy o gymunedau gyda chanran uwch na 70% o 

siaradwyr Cymraeg; 

 Ni fydd isadeiledd cymunedol wedi cael ei golli oni bai 

bod tystiolaeth wedi dangos nad oedd yn allweddol i’r 

gymuned;  

 Bydd lleoliad datblygiad yn golygu bod cyfle i fwy o 

unigolion deithio holl ffordd neu’n rhannol i’w gwaith 

ar droed, ar gefn beic, ar fysus neu ar y trên;  

 Bydd ffyrdd newydd neu welliannau i ffyrdd sy’n 

angenrheidiol ar y rhwydwaith ffyrdd presennol wedi 

cael eu darparu.  

 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: TRA 1, TRA 2, TRA 3,  

TRA 4 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D13 – Y nifer o 

geisiadau a ganiateir 

o fewn safleoedd/ 

ardaloedd wedi’u 

diogelu ar gyfer 

gwelliannau 

trafnidiaeth  

 

Ni roddir caniatâd i 

geisiadau cynllunio 

sy’n niweidiol i 

gyflawni’r 

gwelliannau 

trafnidiaeth a nodir 

ym Mholisi TRA 1  

 

AMB 1 

 

Caniatáu un cais yn groes i 

Bolisi TRA 1  

 AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Yr A487 rhwng Caernarfon a Bontnewydd a ffordd-cysylltiol Llangefni wedi ei gwblhau ac wedi 
agor i’r cyhoedd. 
 
Ni gymeradwywyd unrhyw gais oedd yn berthnasol i welliannau’r ffordd bresennol ar yr A5025 
rhwng Y Fali a Wylfa. 
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Dim cais cynllunio wedi eu caniatáu oedd yn effeithio ar yr ardaloedd sydd wedi eu diogelu o 
fewn Polisi TRA 1. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D14 

Targed wedi ei gyflawni yn ystod AMB1, dim angen parhau i’w fonitro 

 

Dangosydd: D15 

Targed wedi ei gyflawni yn ystod AMB1, dim angen parhau i’w fonitro 
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6.2  Byw’n Gynaliadwy 

 
Datblygiadau Cynaliadwy a Newid Hinsawdd 
 

Dangosydd: D16 

Targed wedi ei gyflawni yn ystod AMB 2, dim angen parhau i’w fonitro. 

 

Indicator: D17 

Amcan: SO5  
 
 
 
 
S06 

Sicrhau bod datblygiad yn ardal y cynllun yn cefnogi 

egwyddorion datblygiad cynaliadwy ac yn creu cymunedau 

cynaliadwy wrth barchu rôl a chymeriad amrywiol y 

canolfannau, pentrefi a chefn gwlad. 

 

Lleihau, lliniaru ac addasu i effeithiau’r newid hinsawdd. 

Cyflawnir hyn trwy: 

 

 sicrhau bod datblygiadau agored iawn i niwed yn cael eu troi 
i ffwrdd o ardaloedd risg llifogydd lle bynnag y bo hynny’n 
bosibl; 

 lleihau’r angen am ynni ac adnoddau eraill ar gyfer 
datblygiadau; 

 hyrwyddo cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel yn 
yr ardal; 

 defnyddio tir sydd wedi’i ddatblygu’n flaenorol ac adeiladau 
gwag addas neu rai na ddefnyddir i’w capasiti llawn, lle 
maent ar gael; 

 rheoli, gwarchod a gwella ansawdd a maint yr amgylchedd 
dŵr a lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol PS 5, PS6, PCYFF 1 & PCYFF 
2 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D17 Nifer o 
geisiadau cynllunio a 
ganiateir gan 
gategori NCT 15 
mewn ardaloedd 
gorlifdir C1 

Ni roddir caniatâd i 
geisiadau cynllunio 
o fewn ardaloedd 
gorlifdir C1 heb 
gwrdd â’r holl 
brofion a amlinellir 
yn NCT15 

AMB 1 

 

Caniatáu un cais cynllunio 
mewn unrhyw flwyddyn 
unigol o fewn ardaloedd 
gorlifdir C1 nad yw’n cwrdd 
â holl brofion NCT15. 

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 
AMB 5 

 
Dadansoddiad: 
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Caniatawyd 33 cais cynllunio llawn ar safleoedd oedd yn llwyr/rhannol o fewn parth llifogydd C1; 

roedd 16 o'r rhain yn geisiadau gan ddeiliaid tai.  Fel rhan o'r broses o asesu'r ceisiadau cynllunio, 

casglwyd gwybodaeth ynglŷn â chydymffurfiaeth y ceisiadau cynllunio â'r profion sydd wedi'u 

cynnwys yn Nodyn Cyngor Technegol 15 (Llifogydd); penderfynwyd eu bod yn cydymffurfio â 

gofynion y profion sydd wedi'u gosod yn NCT 15. 

Cesglir fod y ceisiadau a gymeradwywyd yn cydymffurfio â pholisïau PS5, PS6, PCYFF 1 a PCYFF 2 

y CDLl ar y Cyd. O ganlyniad, ystyrir fod y polisïau yn parhau i gael eu gweithredu yn effeithiol. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 

  

Indicator: D18 

Amcan: SO5  
 
 
 
 
S06 

Sicrhau bod datblygiad yn ardal y cynllun yn cefnogi egwyddorion 
datblygiad cynaliadwy ac yn creu cymunedau cynaliadwy wrth 
barchu rôl a chymeriad amrywiol y canolfannau, pentrefi a chefn 
gwlad. 
 
Lleihau, lliniaru ac addasu i effeithiau’r newid hinsawdd. 
Cyflawnir hyn trwy: 
 
• sicrhau bod datblygiadau agored iawn i niwed yn cael eu 

troi i ffwrdd o ardaloedd risg llifogydd lle bynnag y bo 
hynny’n bosibl; 

• lleihau’r angen am ynni ac adnoddau eraill ar gyfer 
datblygiadau; 

• hyrwyddo cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel 
yn yr ardal; 

• defnyddio tir sydd wedi’i ddatblygu’n flaenorol ac 
adeiladau gwag addas neu rai na ddefnyddir i’w capasiti 
llawn, lle maent ar gael; 

• rheoli, gwarchod a gwella ansawdd a maint yr amgylchedd 
dŵr a lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir. 

 

Dangosydd: Targed: 
 

Polisi perthnasol PS 5, PS6, PCYFF 1 & PCYFF 
2, ADN 1, ADN 2, ADN3 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D18 Nifer o 
geisiadau cynllunio 
ar gyfer datblygiad 
sy’n hynod agored i 
niwed  mewn 
ardaloedd gorlifdir 
C2. 

Ni roddir caniatâd i 
geisiadau cynllunio 
ar gyfer datblygiad 
sy’n hynod agored i 
niwed  mewn 
ardaloedd gorlifdir 
C2 

AMB 1 

 

Caniatáu un ar gyfer 
datblygiad sy’n hynod 
agored i niwed  mewn 
ardaloedd gorlifdir C2 
mewn unrhyw flwyddyn 
unigol. 

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 
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AMB 5 

 
Dadansoddiad: 

Caniatawyd 79 cais cynllunio llawn ar safleoedd oedd yn llwyr/rhannol o fewn parth llifogydd C2; 

roedd 32 o'r rhain yn geisiadau gan ddeiliaid tai. Ni chaniatawyd unrhyw geisiadau cynllunio ar 

gyfer y math o ddatblygiad a fyddai'n cael ei ystyried yn 'llai agored i niwed’ yn unol â Ffigwr 2 

Nodyn Cyngor Technegol 15 (Datblygu a Pherygl Llifogydd). Ar ben hynny, roedd yr holl geisiadau 

a leolwyd (yn rhannol/llwyr) o fewn y parth llifogydd C2 yn cydymffurfio â'r profion sydd wedi'u 

cynnwys yn NCT 15. 

Cesglir fod y ceisiadau a gymeradwywyd yn cydymffurfio â pholisïau PS5, PS6, PCYFF 1 a PCYFF 2 

y CDLl ar y Cyd. O ganlyniad, ystyrir fod y polisïau yn parhau i gael eu gweithredu yn effeithiol. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D19 

Amcan: SO5  

 

 

 

 

  

S06 

Sicrhau bod datblygiad yn ardal y cynllun yn cefnogi 

egwyddorion datblygiad cynaliadwy ac yn creu cymunedau 

cynaliadwy wrth barchu rôl a chymeriad amrywiol y 

canolfannau, pentrefi a chefn gwlad. 

Lleihau, lliniaru ac addasu i effeithiau’r newid hinsawdd. 

Cyflawnir hyn trwy: 

 sicrhau bod datblygiadau agored iawn i niwed yn cael eu troi 
i ffwrdd o ardaloedd risg llifogydd lle bynnag y bo hynny’n 
bosibl; 

 lleihau’r angen am ynni ac adnoddau eraill ar gyfer 
datblygiadau; 

 hyrwyddo cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel yn 
yr ardal; 

 defnyddio tir sydd wedi’i ddatblygu’n flaenorol ac adeiladau 
gwag addas neu rai na ddefnyddir i’w capasiti llawn, lle 
maent ar gael; 

 rheoli, gwarchod a gwella ansawdd a maint yr amgylchedd 
dŵr a lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir. 

 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol PS 5, PS6, PCYFF 1 & PCYFF 

2, ADN 1, ADN 2, ADN3 

Deilliant: Lefel sbardun: 
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D19 - Nifer o 

geisiadau cynllunio 

ar gyfer datblygiadau 

newydd ar dir a 

ddatblygwyd eisoes 

(ailddatblygu tir 

llwyd a throsi 

adeiladau presennol) 

wedi’i fynegi fel % o’r 

holl ddatblygiadau a 

ddatblygwyd bob 

blwyddyn 

 

Cynnal neu 

gynyddu’r gyfran o 

ddatblygiadau 

newydd a ganiateir 

ar dir a ddatblygwyd 

eisoes (ailddatblygu 

tir llwyd a throsi 

adeiladau 

presennol) o’i 

gymharu â’r % 

cyfartalog a 

gofnodwyd yn ystod 

2015/ 2016 – 2016/ 

2017. 

 

AMB 1 

 

Gostyngiad yn y gyfran o 

ddatblygiadau a ganiateir 

ar dir a ddatblygwyd eisoes 

(ailddatblygu tir llwyd a 

throsi adeiladau presennol) 

am 2 flynedd yn olynol.  

 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad:  

Oherwydd natur wledig yr ardal, mae cyfleoedd i ddatblygu ar dir a ddatblygwyd o’r blaen wedi 

ei gyfyngu i nifer o safleoedd llai.  Tra bo datblygiadau’n cael eu cyfeirio at y safleoedd hyn yn y 

lle cyntaf, mae’r pwysau i adeiladu ar dir gwyrdd yn anochel, yn enwedig oherwydd natur 

cynigion e.e. cynlluniau ynni adnewyddol, tai lleol, cynlluniau arallgyfeirio gwledig a 

datblygiadau twristiaeth.  Mae’r gyfran o ddatblygiadau ar dir llwyd yn Ynys Môn Gwynedd fel 

a ganlyn: 

% o ddatblygiadau ar dir a ddatblygwyd o'r blaen: 

 Ynys Môn 2015-2016 = 20.72ha (61%); 
              Ynys Môn 2016-2017 = 28.00ha (50%); 

Ynys Môn 2017-2018 = 13.81ha (49%);  

Ynys Môn 2018-2019 = 4.33ha (21%);  

Ynys Môn 2019-2020 =  52.9ha (82.8%) (Mae’r ffigwr hwn yn cynnwys     diwygiadau i 

drac rasio sydd eisoes yn bodoli ble fo maint y safle’n 41.4ha); 

Ynys Mon 2020-2021 = 15.20ha (72.8%) 

Ynys Môn 2021-2022 = 15.97ha (49.3%) 

Ynys Môn 2022-2023 = 41.25ha (79.6%) 

 Gwynedd 2015-2016 = 14.54ha (44%); 
Gwynedd 2016-2017 = nid oes data ar gael oherwydd roedd cofnodi’r data hwn yn cael 
ei adolygu ar y pryd. 
Gwynedd 2017-2018 = 12.82ha (64%);  
Gwynedd 2018-2019 = nid yw’r data ar gael oherwydd adnoddau staff/materion 
technegol. 
Gwynedd 2019-2020 = nid yw’r data ar gael oherwydd materion technegol 

Gwynedd 2019-2020 = nid yw’r data ar gael oherwydd materion technegol 

Gwynedd 2021-2022 - = nid yw’r data ar gael oherwydd materion technegol 
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Gwynedd 2022-2023 = nid yw’r data ar gael oherwydd materion technegol 

 

Mae nifer a chyfran y ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau newydd ar dir a ddatblygwyd yn 

flaenorol wedi cynyddu yn Ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Ynys Môn dros y flwyddyn ddiwethaf, 

ond mae’n parhau i fod yn uwch na rhwng 2017-2019. Oherwydd diffyg argaeledd gwybodaeth ar 

gyfer ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd, nid oes modd dod i gasgliad llawn os yw'r targed 

wedi ei gyrraedd.  

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D20 

Amcan: SO5  

 

 

 

 

 S06 

Sicrhau bod datblygiad yn ardal y cynllun yn cefnogi 

egwyddorion datblygiad cynaliadwy ac yn creu cymunedau 

cynaliadwy wrth barchu rôl a chymeriad amrywiol y 

canolfannau, pentrefi a chefn gwlad. 

Lleihau, lliniaru ac addasu i effeithiau’r newid hinsawdd. 

Cyflawnir hyn trwy: 

 

 sicrhau bod datblygiadau agored iawn i niwed yn cael eu troi 
i ffwrdd o ardaloedd risg llifogydd lle bynnag y bo hynny’n 
bosibl; 

 lleihau’r angen am ynni ac adnoddau eraill ar gyfer 
datblygiadau; 

 hyrwyddo cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel yn 
yr ardal; 

 defnyddio tir sydd wedi’i ddatblygu’n flaenorol ac adeiladau 
gwag addas neu rai na ddefnyddir i’w capasiti llawn, lle 
maent ar gael; 

 rheoli, gwarchod a gwella ansawdd a maint yr amgylchedd 
dŵr a lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir. 

 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol PS 5, PS6, PCYFF 1 & PCYFF 

2, ADN 1, ADN 2, ADN3 

Deilliant: Lefel sbardun: 
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D20 - Nifer o 

geisiadau cynllunio a 

ganiateir tu allan i 

ffiniau datblygu. 

Ni roddir caniatâd i 

geisiadau cynllunio 

tu allan i ffiniau 

datblygu nad ydynt 

yn cwrdd â gofynion 

Polisi PCYFF 1 a 

pholisïau perthnasol 

eraill yn y Cynllun. 

AMB 1 

 

Caniatáu un cais cynllunio 

tu allan i ffiniau datblygu 

nad yw’n cwrdd â gofynion 

Polisi PCYFF 1 a pholisïau 

perthnasol eraill yn y 

Cynllun mewn unrhyw 

flwyddyn unigol. 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Mae yna gyfanswm o 497 o geisiadau cynllunio sydd wedi cael caniatâd tu allan i’r ffiniau 

datblygu yn ystod y 4ydd cyfnod AMB sy’n cynrychioli 45% o bob cais ar gyfer datblygiad.  Mae’r 

cyfra hwn yn is na’r 59% a gafodd eu cymeradwyo yn ystod yr AMB blaenorol.   

Mae dadansoddiad o’r mathau o geisiadau cynllunio a gymeradwywyd y tu allan i ffinia datblygu 

fel a ganlyn: 

 Amaethyddiaeth a Choedwigaeth - 11% 

 Cyflogaeth – 4% 

 Cymunedol – 1% 

 Deilydd Tŷ - 55% 

 Hamdden – 2% 

 Isadeiledd a Thrafnidiaeth – 6% 

 Manwerthu – 1% 

 Tai – 8% 

 Twristiaeth – 10% 

 Mwynau a Gwastraff – 0% 

 Energy – 2% 
 

Fel y gwelir, roedd y mwyafrif o geisiadau cynllunio a gymeradwywyd y tu allan i ffiniau datblygu 

yn rai deilydd tŷ neu’n geisiadau ar gyfer gwiriad amodau ar gyfer ceisiadau cynllunio eisoes wedi 

eu cymeradwyo.  O ran datblygiadau tai, ‘roedd y rhain yn cynnwys datblygiadau mewn 

clystyrau, tai menter wledig a thai a ail-adeiladwyd a oedd yn cydymffurfio â pholisïau’r Cynllun. 

Ni dderbyniwyd unrhyw gais cynllunio ar gyfer tai marchnad agored y tu allan i ffin ddatblygu.  

Nodir hefyd fod nifer o geisiadau ar gyfer datblygiadau gwledig er enghraifft twristiaeth, 

cyflogaeth, priffyrdd a datblygiadau amaethyddol.  Ni chymeradwywyd unrhyw gais oedd yn 

gyferbyniol i Bolisi PCYFF 1. 

Gweithred:  
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Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 
Technoleg Adnewyddadwy 

Dangosydd: D21 

Amcan: SO5 
 

Sicrhau bod datblygiad yn ardal y cynllun yn cefnogi 

egwyddorion datblygiad cynaliadwy ac yn creu cymunedau 

cynaliadwy wrth barchu rôl a chymeriad amrywiol y 

canolfannau, pentrefi a chefn gwlad. 

 

SO6 Lleihau, lliniaru ac addasu i effeithiau’r newid hinsawdd. 

Cyflawnir hyn trwy: 

 sicrhau bod datblygiadau agored iawn i niwed yn cael eu 

troi i ffwrdd o ardaloedd risg llifogydd lle bynnag y bo 

hynny’n bosibl; 

 lleihau’r angen am ynni ac adnoddau eraill ar gyfer 

datblygiadau; 

 hyrwyddo cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel 

yn yr ardal;  

 defnyddio tir sydd wedi’i ddatblygu’n flaenorol ac 

adeiladau gwag addas neu rai na ddefnyddir i’w capasiti 

llawn, lle maent ar gael; 

 rheoli, gwarchod a gwella ansawdd a maint yr 

amgylchedd dŵr a lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir. 
 

Dangosydd: Targed Polisi perthnasol: PS 1 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D21 Nifer o 

geisiadau 

cynllunio ar gyfer 

datblygiadau ynni 

adnewyddadwy 

annibynnol  a 

ganiateir, fesul 

Technoleg, ardal 

(Ardal awdurdod 

Cynllunio Lleol 

Môn a Gwynedd) 

50% o’r adnoddau 

ynni 

adnewyddadwy 

posib (1,113.35 

GWh) wedi digwydd 

erbyn 2021 i gyfarch 

y galw am drydan 

 

100% o’r adnoddau 

ynni 

adnewyddadwy 

posib (2,226.7 GWh) 

AMB 1 

 

Swm allbwn ynni a 

gofnodir o ffynonellau 

ynni adnewyddadwy yn 

10% neu fwy islaw'r 

gofynion yn y Targed 

Polisi 

 

 

 

 

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 
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ac allbwn ynni a 

gofnodir (GWh) 

 

wedi digwydd erbyn 

2026 i gyfarch y galw 

am drydan 

 

50% o’r adnoddau 

ynni 

adnewyddadwy 

posib (23.65 GWh) 

wedi digwydd erbyn 

2021 i gyfarch y galw 

am wres 

100% o’r adnoddau 

ynni 

adnewyddadwy 

posib (47.3 GWh) 

wedi digwydd erbyn 

2026 i gyfarch y galw 

am wres  

 

 

AMB 5 

 

 

Dadansoddiad: 

Mae’r polisïau a gynhwysir yn y CDLl yn cefnogi ceisiadau ar gyfer datblygiadau cynhyrchu ynni 
adnewyddadwy priodol. 
 
Yn y cyfnod monitro hwn ni chafodd unrhyw gais masnachol ynni adnewyddol o’r newydd 
ganiatâd cynllunio.  
 
Mae tablau 7 ac 8 o fewn y CDLl ar y Cyd yn nodi capasiti gosodedig o 159.6 (MWe) a 12.4 (MWt) 
o fewn ardal y cynllun yn 2016.   Y fersiwn diweddaraf 'Cynhyrchu Ynni yng Nghymru' (ffigyrau 
2021) a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru cyfanswm capasiti gwres a thrydan sydd wedi'i osod 
ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd oedd 230MW a roddodd gynhyrchiad amcangyfrifedig o 421GWh. 
Mae hyn yn gynnydd o 58MW o’r hyn a nodwyd yn nhablau 7 ac 8 yn y CDLl ar y Cyd.  
 
Mae’r lefelau isel o geisiadau sydd wedi derbyn caniatâd cynllunio yn adlewyrchu dirywiad yn 
nifer y ceisiadau a gyflwynwyd dros y blynyddoedd diwethaf yn hytrach nag Awdurdodau 
Cynllunio Lleol yn gwrthod ceisiadau.  Dylid nodi hefyd fod holl datblygiadau ynni mawr sydd ar 
gyfer 10MW neu fwy yn cael ei ystyried yn Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol a 
Gweinidogion Cymru sy’n penderfynu arnynt.   
 
Mae Dangosydd D21 yn gosod targedau ar gyfer cyfarch yr adnoddau ynni adnewyddadwy posib 
sydd wedi cael ei adnabod yn y Cynllun.  Roedd disgwyl y buasai 50% o hyn sef 1,113.35 GWh ar 
gyfer trydan a 23.65 GWh am wres wedi cael ei gyfarch erbyn 2021.  Fodd bynnag hyd at 2023 
dim ond 70.6 GWh yn ychwanegol i’r ffigyrau yn nhablau 7 ac 8 yn y CDLl ar y cyd sydd wedi cael 
ei ddarparu.  Felly nid yw’r targed o 50% o’r adnoddau ynni adnewyddadwy posib ar gyfer gwres 
a trydan yn cael ei ddarparu erbyn 2021 wedi cael ei gyflawni. 
 
Nid oes unrhyw fwriad wedi dod ymlaen ar y safleoedd cyfle posib am ynni solar, fodd bynnag 
mae yna nifer o ymholiadau wedi cael ei cyflwyno i’r Arolygaeth Cynllunio fel bwriad all fod yn 
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Dangosydd: D22 

 

Ddatblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol sef Fferm Solar Alaw Môn (Enso Energy) (160MW) 
(ymholiad cyn gais) a Fferm Solar Pentir (Lightsource BP) (50MW) (ymholiad cyn gais). 
 
Yn ogystal mae Fferm Solar Môn (Lightsource BP) (350MW) yn y cyfnod cyn cyflwyno i’r 
Arolygaeth Cynllunio. 
 
Os buasai’r ceisiadau solar yma y cael caniatâd yn ei ffurf presennol yna buasai rhain yn paratoi 
490.6GWh.   
 
Mae cais presennol ar gyfer Fferm Wynt Llyn Alaw (20.4MW) (Ventient Energy Ltd) ar gyfer 
ymestyn cyfnod gweithredol hyd at 22 Hydref 2032 yn y broses o gael ei ystyried.  
 
Mae’r datblygiadau canlynol wedi derbyn caniatâd: 

 Parc Solar Traffwll (35MW) (Low Carbon) – wedi derbyn caniatâd gan y Gweinidog Newid 
Hinsawdd ar y 17 Mawrth 2023. Maent nawr yn y cyfnod o gyflwyno ceisiadau rhyddhau 
amodau er mwyn gallu cychwyn ar y cyfnod adeiladu’r fferm solar. 

 Fferm Gwynt Tryslgwyn (5.6MW) (Ventient Energy Ltd) wedi derbyn caniatâd i ymestyn 
cyfnod gweithredol hyd at 29 Mehefin 2031. 

 Uned biomas 299MW yn Caergybi, mae tystysgrif o ddefnydd cyfreithiol wedi cael ei roi yn 
cadarnhau fod y datblygiad wedi cael ei  ddechrau.   

 Fferm Solar Porth Wen (49.99MW) (EDF) yn y cyfnod adeiladu ac yn mynd i ddod yn 
weithredol erbyn diwedd y flwyddyn. 

 Morlais (240MW) (Menter Môn)  araeau lluosog o ddyfeisiau ynni llanw yn parhau yn y cyfnod 
adeiladu.  

 Glyn Rhonwy Hydro wedi ei bwmpio (100MW) dim manylion wedi ei derbyn ar gyfer dyddiad 
gweithredu’r caniatâd. 

 
Mae gan y cynlluniau a ganiateir, fel yr amlygwyd uchod, botensial ar gyfer ynni a gynhyrchir o 
3,281.4GWh. Byddai hyn yn cyrraedd y targed o fewn y Cynllun ond mae rhai o'r cynigion wedi 
cael caniatâd ers peth amser e.e. cynlluniau Biomas Caergybi a Hydro Glyn Rhonwy gyda 
chynllun llanw Morlais, oherwydd y dechnoleg a ddefnyddir, sy'n debygol o gymryd nifer o 
flynyddoedd i'w gweithredu. Mae'n amlwg felly bod methu â chyflawni'r targed o fewn y 
Cynllun mewn perthynas â gweithredu cynlluniau yn hytrach na methiant ym Mholisïau Ynni 
Adnewyddadwy y Cynllun. 
 
Mae’r 2 Wasanaeth Cynllunio yn cyfrannu tuag at y gwaith o ddarparu Cynllun Ynni Ardal Lleol 
(LAEP) ar gyfer y ddau Awdurdod Lleol. Mi fydd hyn yn unol efo paragraff 5.9.5 o Polisi Cynllunio 
Cymru yn helpu i nodi targedau heriol ond cyflawnadwy ar gyfer ynni adnewyddadwy yn y 
cynlluniau datblygu lleol newydd. 
 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd y polisïau Ynni Adnewyddol angen cael ei 
adolygu a’r cyfleon ar gyfer y fath dechnoleg a adnabyddir yn y LAEP fel rhan o baratoi’r Cynlluniau 
newydd.  
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Amcan: SO5 Sicrhau bod datblygiad yn ardal y cynllun yn cefnogi 

egwyddorion datblygiad cynaliadwy ac yn creu cymunedau 

cynaliadwy wrth barchu rôl a chymeriad amrywiol y 

canolfannau, pentrefi a chefn gwlad. 

 

SO6 Lleihau, lliniaru ac addasu i effeithiau’r newid hinsawdd. 

Cyflawnir hyn trwy: 

 sicrhau bod datblygiadau agored iawn i niwed yn cael eu 

troi i ffwrdd o ardaloedd risg llifogydd lle bynnag y bo 

hynny’n bosibl; 

 lleihau’r angen am ynni ac adnoddau eraill ar gyfer 

datblygiadau; 

 hyrwyddo cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel 

yn yr ardal;  

 defnyddio tir sydd wedi’i ddatblygu’n flaenorol ac 

adeiladau gwag addas neu rai na ddefnyddir i’w capasiti 

llawn, lle maent ar gael; 

 rheoli, gwarchod a gwella ansawdd a maint yr 

amgylchedd dŵr a lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir. 
 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS1 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D22 Paratoi a 

mabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio 

Atodol yn ymwneud 

â thechnoleg ynni 

adnewyddadwy 

annibynnol. 

Paratoi a 

mabwysiadu 

Canllawiau 

Cynllunio Atodol o 

fewn 18 mis o 

fabwysiadu’r 

Cynllun. 

AMB 1 

 

Methiant i fabwysiadu 

Canllaw Cynllunio Atodol 

o fewn 18 mis o 

fabwysiadu’r Cynllun. AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Bu oedi yn yr amserlen ar gyfer darparu’r CCA yma oherwydd yr angen i roi blaenoriaeth i CCA 
eraill wnaeth gymryd yn hirach i’w paratoi a’u hadrodd trwy Bwyllgorau’r ddau Gyngor. 
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Mae yna leihad sylweddol wedi bod yn y nifer o geisiadau am gynlluniau ynni adnewyddadwy 
annibynnol o fewn ardal y Cynllun sydd o bosib yn adlewyrchu’r symudiad i baratoi datblygiadau 
yn y môr a lleihad yn y grantiau sydd ar gael ar gyfer fath ddatblygiadau ar y tir.  Dylid nodi hefyd 
fod holl datblygiadau ynni mawr sydd ar gyfer 10MW neu fwy yn cael ei ystyried yn 
Ddatblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol a Gweinidogion Cymru sy’n penderfynu arnynt.   
 
Mae cyhoeddiad o Dyfodol Cymru: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 ynghyd a thargedau diwygiedig 
yn Polisi Cynllunio Cymru yn golygu newidiadau cyd-destunol sylweddol ar gyfer technoleg ynni 
adnewyddol.  Bydd adolygiad o bolisïau ynni adnewyddol sydd yn y Cynllun yng ngoleuni’r 
newidiadau cyd-destunol yma ynghyd a’r gwaith o ddarparu Cynllun Ynni Ardal Lleol (LAEP) yn 
galluogi gwerthusiad or angen a chynnwys CCA yn ymwneud â thechnoleg ynni adnewyddadwy 
annibynnol.  
  

Gweithred:  

Yn dilyn paratoi a mabwysiadu Cynlluniau newydd bydd angen ystyried yr angen am CCA Ynni 
Adnewyddadwy ar wahân.  

 

Dangosydd: D23 

Amcan:   SO5 & 

SO6  

SO5: Sicrhau bod datblygiad yn ardal y Cynllun yn cefnogi 

egwyddorion datblygiad cynaliadwy ac yn creu cymunedau 

cynaliadwy wrth barchu rôl a chymeriad amrywiol y 

canolfannau, pentrefi a chefn gwlad.  

 

SO6: Lleihau, lliniaru ac addasu i effeithiau’r newid hinsawdd. 

Cyflawnir hyn trwy:  

 

 sicrhau bod datblygiadau agored iawn i niwed yn cael eu 
troi i ffwrdd o ardaloedd risg llifogydd lle bynnag y bo 
hynny’n bosibl;  

 lleihau’r angen am ynni ac adnoddau eraill ar gyfer 
datblygiadau;  

 hyrwyddo cynhyrchu ynni adnewyddadwy a charbon isel yn 
yr ardal;  

 defnyddio tir sydd wedi’i ddatblygu’n flaenorol ac 
adeiladau gwag addas neu rai na ddefnyddir i’w capasiti 
llawn, lle maent ar gael;  

 rheoli, gwarchod a gwella ansawdd a maint yr amgylchedd 
dŵr a lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir.  

 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS 5, PS6, PCYFF 1 & 

PCYFF 2, ADN 1, ADN 2, 

ADN3 

Deilliant: Lefel sbardun: 
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D23 - Dwysedd 

cyfartalog y 

datblygiadau tai a 

ganiateir yn ardal y 

Cynllun 

  

Isafswm dwysedd 

net cyfartalog 

cyffredinol o 30 o 

unedau tai'r hectar a 

gyflawnir yn ardal y 

Cynllun 

 

AMB 1 

 

Methiant i gyflawni 

isafswm dwysedd 

cyffredinol net cyfartalog 

o 30 o unedau tai'r hectar 

yn ardal y Cynllun ar gyfer 

dwy flynedd yn olynol, oni 

bai ei fod yn cael ei 

gyfiawnhau gan Bolisi 

PCYFF 2.    

 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Caniatadau o’r newydd yn unig – Holl ganiatadau3  

 

Ardal y Cynllun = 315 uned/11.04 ha = 28.5 uned yr hectar  

 

Caniatadau o’r newydd yn unig: 5 neu ragor o unedau o’r newydd   

 

Ardal y Cynllun = 236 uned/6.54 ha = 36.1 uned yr hectar  

 

Ar sail yr holl ddatblygiadau cymwys sydd wedi eu caniatáu, noder fod y dwysedd cyfartalog 

ychydig yn is na’r targed o 30 uned yr hectar. Tra bod y lefel sbardun yn cyfeirio at fethiant i 

gyflawni dwysedd cyffredinol o 30 uned yr hectar ar gyfer dwy flynedd yn olynol (ac o gofio bod 

y ffigwr ar gyfer AMB 4, fel AMB 3, hefyd o dan y lefel targed), fe noder fod y ffigwr ar gyfer 

cyfnod AMB 5 yn weddol agos i’r lefel targed. Nid yw’r ffigwr dwysedd a’i nodir yn afresymol o’i 

gymharu â’r ffigwr targed a’i nodir. Nid yw hyn yn golygu pryder yn hyn o beth. Gellir edrych yn 

bellach ar yr agwedd hon adeg paratoi’r Cynlluniau newydd.  

 

Wrth ystyried y caniatadau ar gyfer safleoedd preswyl mawr yn unig, sef rhai ar gyfer 5 neu ragor 

o unedau, gweler fod y dwysedd cyfartalog yn sylweddol dros y ffigwr o 30 uned yr hectar. Noder 

felly fod y dwysedd disgwyliedig yn cael ei sicrhau ar ddatblygiadau newydd sylweddol eu maint.  

 

Mae dwysedd cyfartalog yr holl unedau sengl perthnasol sydd wedi eu caniatáu yn ardal y Cynllun 

yn ystod cyfnod yr AMB hwn (sef 41 uned ar 3.21 hectar) yn 12.8 uned yr hectar. Mae’r gallu i 

fynnu dwysedd uwch ar blotiau unigol yn fwy heriol ar sail agweddau megis dwysedd 

 
3 Mae’r wybodaeth ar gyfer y dangosydd hwn yn berthnasol ar gyfer caniatadau o’r newydd a chaniatadau i ail-ystyried neu 

ymestyn dyddiad terfyn caniatâd blaenorol. Mae'r rhain oll yn geisiadau ble byddai angen ystyried gofynion y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd. Nid yw felly yn ystyried caniatadau am faterion a gadwyd yn ôl ble mae egwyddor y caniatâd eisoes 

wedi ei roi nac ychwaith tystysgrifau cyfreithlondeb ar gyfer defnydd preswyl. Nid yw ychwaith yn ystyried unrhyw ganiatâd 

ar gyfer dymchwel ac ail-adeiladu tŷ h.y. ble nad oes cynnydd yn nifer yr unedau. Noder yn ogystal nad yw’r wybodaeth hyn 

yn cynnwys caniatadau ôl-weithredol nac ychwaith ganiatadau sydd yn diwygio amodau caniatâd presennol (ac sydd o’r 

herwydd yn ymestyn caniatâd am 5 mlynedd pellach) ble nad yw’r caniatâd wedi ail-ystyried yn benodol gynnwys y CDLl ar 

y Cyd.   
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datblygiadau cyfagos a chymeriad anheddle yn ogystal â siâp y safle mewn rhai achosion. Os yn 

ystyried dwysedd cyfartalog yr holl safleoedd sydd wedi eu caniatáu yng nghyfnod AMB 5 gan 

eithrio’r plotiau unigol, ceir ffigwr o 35.0 uned yr hectar (274 uned ar 7.83 hectar). Mae hyn yn 

cadarnhau’r ffaith mai plotiau unigol yw’r rheswm dros beidio cwrdd â’r lefel targed o ran y 

dangosydd hwn.  

    

Noder fod Polisi PCYFF 2 yn cyfeirio at ddwysedd o 30 uned byw o leiaf yr hectar oni bai fod 

amgylchiadau lleol yn neu gyfyngiadau ar y safle sy’n pennu dwysedd is. Mae’n amlwg felly bod 

amgylchiadau penodol yn bodoli, yn enwedig ar blotiau unigol, sydd yn golygu datblygu ar 

ddwysedd sydd yn is na’r ffigwr hwn.  

 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D24 

Amcan: SO7 Sicrhau bod pob datblygiad newydd yn cwrdd â safonau uchel o ran 

ansawdd eu dyluniad, effeithlonrwydd ynni, diogelwch (pobl ac 

adeiladau) a hygyrchedd, eu bod yn gweddu’n dda ag unrhyw 

ddatblygiadau presennol, yn gwella tir y cyhoedd ac yn datblygu 

mannau o ansawdd sy’n unigryw yn lleol.  

 

Dangosydd: 

 

Targed: 

 

Polisi perthnasol: PCYFF 2, PCYFF3 & 

PCYFF4 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D24 – Paratoi a 

mabwysiadu 

Canllawiau 

Cynllunio Atodol 

ar faterion 

dylunio  

 

Paratoi a mabwysiadu 

Canllawiau Cynllunio Atodol 

ar faterion dylunio o fewn 

12 mis o fabwysiadu  

 

AMB 1 

 

Methiant i 

fabwysiadu 

Canllawiau 

Cynllunio Atodol o 

fewn 12 mis o 

fabwysiadu  

 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 
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Dadansoddiad: 

Nid yw'r targed polisi wedi'i gyflawni ar hyn o bryd fel y rhagwelwyd ond nid yw hyn yn arwain at 
bryderon ynghylch gweithredu polisi. 
 
Mae'r amserlen ar gyfer mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) diwygiedig ar Ddylunio 
wedi'i osod ar gyfer Chwarter 4 yn 2017/18.  Nid yw'r targed hwn wedi'i gyflawni oherwydd 
newidiadau yn amserlen waith a blaenoriaethu adnoddau'r CDLl. 
 
Fodd bynnag, mae'r ddau awdurdod cynllunio lleol wedi 'arbed' CCA o'u Cynlluniau Datblygu 
Unedol, a gallent hefyd gyfeirio at ganllawiau cenedlaethol wrth benderfynu ar geisiadau 
newydd.   
 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D25 

Amcan:   SO8   SO8: Sicrhau bod aneddiadau yn gynaliadwy, yn hygyrch ac yn 

diwallu’r holl anghenion sydd gan eu cymunedau yn unol â’u rôl 

yn y goeden aneddleoedd:  

 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PCYFF 2, PCYFF 3, PCYFF 4 

& PS17 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D25 - Nifer y tai 

newydd a ganiateir 

fesul categori yn y 

Goeden 

Aneddleoedd a 

amlinellir ym Mholisi 

PS 17, wedi’i fynegi 

fel % o’r holl 

ddatblygiadau a 

ddatblygwyd bob 

blwyddyn  

 

O ddyddiad 

mabwysiadu, nifer 

yr unedau tai a 

ganiateir fesul 

categori anheddle, 

wedi’i fynegi fel % 

o’r holl 

ddatblygiadau 

preswyl, yn unol â 

gofynion Polisi PS 

17, sydd fel a ganlyn: 

 

Canolfan 

Isranbarthol a 

Chanolfannau 

AMB 1 

 

O ddyddiad mabwysiadu 

mae nifer yr unedau tai a 

ganiateir dros 2 flynedd 

yn olynol, wedi’i fynegi fel 

% o’r holl ddatblygiadau 

preswyl, mewn:  

 

 Canolfan Isranbarthol 
a Chanolfan 
Gwasanaeth Trefol a’r 
Canolfannau 
Gwasanaeth Lleol yn 
disgyn dan y gofyniad 
%; 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 
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Gwasanaeth Trefol = 

53%  

Canolfannau 

Gwasanaeth Lleol = 

22%  

Pentrefi, Clystyrau a 

chefn gwlad = 25%  

 Pentrefi, Clystyrau a 
chefn gwlad yn uwch 
na’r gofyniad %  

 

Dadansoddiad: 

Gwybodaeth ar gyfer 2022/234  

 

Haen 

Nifer o unedau sydd 

wedi derbyn 

caniatâd 

Canran o’r holl 

ganiatadau preswyl 

Dosbarthiad 

targed  

Canolfan Isranbarthol a 

Chanolfannau 

Gwasanaeth Trefol 

136 43.2% 53% 

Canolfannau 

Gwasanaeth Lleol 
94 29.8% 22% 

Pentrefi, Clystyrau a 

chefn gwlad 
85 27.0% 25% 

Cyfanswm  315 -  -  

*Noder fod safleoedd eithrio yn cael eu hystyried ar sail yr anheddle mae’n ffinio â hi, yn hytrach 

nag fel lleoliad yng nghefn gwlad.  

 

Nodai’r lefel sbardun mewn perthynas â’r dangosydd y dylid edrych ar nifer yr unedau tai a 

ganiateir dros 2 flynedd yn olynol. Wrth gyfuno gwybodaeth ar gyfer AMB 4 a AMB 5 ar y cyd (1af 

Ebrill 2021-31ain Mawrth 2023), fe nodir y wybodaeth ganlynol: 

 

Haen 

Nifer o unedau sydd 

wedi derbyn 

caniatâd 

Canran o’r holl 

ganiatadau preswyl 

Dosbarthiad 

targed 

Canolfan Isranbarthol a 

Chanolfannau 

Gwasanaeth Trefol 

370 48.0% 53% 

 
4 Mae’r wybodaeth ar gyfer y dangosydd hwn yn berthnasol ar gyfer caniatadau o’r newydd a chaniatadau i ail-ystyried neu 

ymestyn dyddiad terfyn caniatâd blaenorol. Mae'r rhain oll yn geisiadau ble byddai angen ystyried gofynion y Cynllun 

Datblygu Lleol ar y Cyd. Nid yw felly yn ystyried caniatadau am faterion a gadwyd yn ôl ble mae egwyddor y caniatâd eisoes 

wedi ei roi nac ychwaith tystysgrifau cyfreithlondeb ar gyfer defnydd preswyl. Nid yw ychwaith yn ystyried unrhyw ganiatâd 

ar gyfer dymchwel ac ail-adeiladu tŷ h.y. ble nad oes cynnydd yn nifer yr unedau. Noder yn ogystal nad yw’r wybodaeth hyn 

yn cynnwys caniatadau ôl-weithredol nac ychwaith ganiatadau sydd yn diwygio amodau caniatâd presennol (ac sydd o’r 

herwydd yn ymestyn caniatâd 5 mlynedd pellach) ble nad yw’r caniatâd wedi ail-ystyried yn benodol gynnwys y CDLl ar y 

Cyd.   
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Canolfannau 

Gwasanaeth Lleol 
219 28.4% 22% 

Pentrefi, Clystyrau a 

chefn gwlad 
182 23.6% 25% 

Cyfanswm  771 -  -  

 

Cyfnod AMB 5 yn unig - Tra gellir dadlau nad yw’r dosbarthiad yn afresymol o’i gymharu â’r 

lefelau targed, noder nad ydynt yn cyd-fynd mor effeithiol â’r hyn a welwyd yng nghyfnod AMB 

4. Noder fod y canran o unedau sydd wedi eu caniatáu yn y Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau 

Gwasanaeth Trefol yn dipyn is na’r lefel targed gyda’r ffigwr ar gyfer y Canolfannau Gwasanaeth 

Lleol yn uwch na’r hyn a’i nodir yn y wybodaeth targed. Noder fodd bynnag fod y canran o unedau 

preswyl sydd wedi eu caniatáu yn yr haen Pentrefi, Clystyrau a chefn gwlad yn agos iawn i’r ffigwr 

targed.   

 

Dwy flynedd yn olynol (cyfnod AMB 4 ac AMB 5 ar y cyd) - Wrth ystyried y lefel sbardun a’r sefyllfa 

ddwy flynedd ar y cyd, mae’r wybodaeth yn fwy ffafriol o’i gymharu â’r lefel targed nag ar gyfer 

cyfnod AMB 5 yn unigol. Mae’n bwysig peidio ystyried gwybodaeth ar gyfer un flwyddyn yn unigol 

a bod angen ystyried cyfnodau mwy eang er mwyn cael darlun llawn o’r sefyllfa o ran y dangosydd 

hwn.   

 

Ni chredir fod pryder wrth ystyried geiriad y lefel sbardun ar gyfer y dangosydd hwn. Ar gyfer y 

cyfnod dwy flynedd ar y cyd, mae’r ffigwr canran o ran Canolfannau Gwasanaeth Lleol yn uwch 

na’r ffigwr targed, gyda’r ffigwr o ran Pentrefi, Clystyrau a chefn gwlad oddi tano (ill dau yn 

dderbyniol o’u cymharu â’r ffigyrau targed). Tra bod y ganran o unedau sydd wedi eu caniatáu o 

fewn y Ganolfan Isranbarthol a’r Canolfannau Gwasanaeth Trefol yn is na’r targed dosbarthiad, 

ni chredir fod y gwahaniaeth hyn yn achosi pryder nac yn ddigon arwyddocaol i olygu gweithredu 

arno yn bresennol.   

 

Fel sydd wedi ei nodi mewn Adroddiadau Monitro Blynyddol blaenorol, ffactor posib dros y 

ganran o ganiatadau preswyl yn y Ganolfan Isranbarthol a Chanolfannau Gwasanaeth Trefol yn 

disgyn o dan y lefel targed yw’r oedi sy’n amlwg o ran safleoedd sydd wedi eu dynodi yn y 

lleoliadau hyn yn derbyn caniatâd cynllunio. O’r 30 safle sydd wedi eu dynodi o fewn 

aneddleoedd yn yr haen hon, yn Ebrill 2023 nid oedd caniatâd cynllunio byw yn bodoli ar gyfer 

15 o’r safleoedd hyn. 

 

Gweler atodiad 2 am fapiau sy’n dangos y dosbarthiad caniatadau cynllunio am unedau preswyl 

yn 2022/23 ynghyd a nifer y caniatadau cronnol ers mabwysiadu’r Cynllun.  

 

Mae’r tabl isod yn cyfleu y wybodaeth o ran y nifer o unedau tai sydd wedi derbyn caniatâd 

cynllunio ers mabwysiadu’r Cynllun h.y. AMB 1-AMB 5. Noder ar y cyfan fod y wybodaeth hyn yn 

cyd-fynd yn effeithiol gyda’r dosbarthiad targed. Mae hyn yn atgyfnerthu’r farn nad oes angen 

gweithredu mewn perthynas â’r dangosydd hwn ar hyn o bryd.  
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Haen 

Nifer o unedau sydd 

wedi derbyn 

caniatâd 

Canran o’r holl 

ganiatadau preswyl 

Dosbarthiad 

targed 

Canolfan Isranbarthol a 

Chanolfannau 

Gwasanaeth Trefol 

994 47.4% 53% 

Canolfannau 

Gwasanaeth Lleol 
521 24.9% 22% 

Pentrefi, Clystyrau a 

chefn gwlad 
581 27.7% 25% 

Cyfanswm  2,096 -  -  

 

 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 
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6.3 Economi ac Adfywio 

 

Prosiectau Isadeiledd o Bwysigrwydd Cenedlaethol a Datblygiadau Perthynol 

Wylfa Newydd 

Cyflwynwyd Horizon gais Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) er mwyn datblygu atomfa niwclear 
(Wylfa Newydd) ar y 1af o Fehefin, 2018. Roedd y cais yn destun archwiliad gan Banel o Arolygwyr 
Cynllunio a benodwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros y Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a 
Llywodraeth Leol. Daeth yr Archwiliad Cyhoeddus i ben (cau) ar 23ain Ebrill 2019. Ar ddiwedd yr 
archwiliad, roedd gan y Panel 3 mis i gyflwyno adroddiad i’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a 
Strategaeth Ddiwydiannol yn amlinellu eu casgliadau a’u hargymhelliad ynglŷn â ph’un a ddylid rhoi 
caniatâd i’r bwriad, gyda’r penderfyniad terfynol i’w wneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar neu cyn y 
23 Hydref 2019 (6 mis ar ôl dyddiad cau'r archwiliad). 
 
Ailbennwyd y dyddiad gwneud penderfyniad i 31 Mawrth 2020 er mwyn caniatáu derbyn rhagor o 
wybodaeth am effeithiau amgylcheddol a materion eraill a oedd heb eu datrys.  

Yn dilyn y cyfyngiadau yn gysylltiedig â phandemig firws Covid-19 penderfynwyd yr Ysgrifennydd 
Gwladol ailbennu’r dyddiad cau statudol ar gyfer y cais hwn i 30 Medi 2020, gan nad oedd y Senedd 
yn eistedd. Y bwriad oedd y byddai datganiad yn cadarnhau’r dyddiad cau newydd ar gyfer 
penderfyniad yn cael ei wneud i Dŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi yn unol ag adran 107(7) o Ddeddf 
Cynllunio 2008 cyn gynted ag y bo modd ar ôl i’r Senedd ailddechrau. 

Ar yr 22ain o Fedi, 28ain o Fedi a 18fed o Ragfyr 2020 fe anfonwyd Horizon ohebiaeth i’r Ysgrifennydd 

Gwladol yn gofyn am ohiriad i benderfyniad Cais Gorchymyn Datblygu (DCO) Wylfa Newydd. Nodwyd 

mai y rheswm am ofyn i ohirio’r penderfyniad oedd yn sgil trafodaethau oedd yn mynd rhagddi hefo 

thrydydd partïon oedd wedi mynegi diddordeb mewn bwrw ymlaen â datblygu gorsaf bŵer niwclear 

newydd ar ôl i Hitachi dynnu’n ôl. Ar yr 27ain o Ionawr 2021 fe dynnwyd y Cais Gorchymyn Datblygu 

yn ôl gan Horizon Nuclear Power. Tynnwyd y cais yn ôl yn sgil diffyg buddsoddwr i’r prosiect ynghyd 

a'r diffyg polisi ariannu newydd gan y Llywodraeth. O’r herwydd fe olygai fod  Hitachi wedi penderfynu 

dirwyn Horizon i ben fel endid datblygu gweithredol erbyn 31 Mawrth 2021. O ganlyniad i hyn, 

ystyriwyd yn briodol fod y Cais Gorchymyn Datblygu yn cael ei dynnu’n nôl. 

  

Dangosydd: D26 

Amcan:  SO9 Cefnogi a chyfalafu ar ddatblygiad Prosiect Wylfa Newydd a 

datblygiadau cysylltiedig er mwyn uchafu cyfleoedd 

cymdeithasol-economaidd ar gyfer busnesau lleol a chyfleoedd 

cyflogaeth gynaliadwy i bobl leol, gan gynnwys hyrwyddo 

rhwydwaith addas o safleoedd i ddatblygiadau sy’n gysylltiedig 

â Phrosiect Wylfa Newydd wrth sicrhau bod effeithiau andwyol 

Prosiect Wylfa Newydd ar gymunedau lleol yn cael eu hosgoi, 

neu eu lliniaru lle mae hynny’n briodol a lle mae buddiannau 

etifeddiaeth briodol yn cael eu darparu. 
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Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS8, PS9, PS10, PS11, 

PS12 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D26 - Cam yn y cais 

am Orchymyn 

Caniatâd Datblygu 

(DCO) mewn 

perthynas â Wylfa 

Newydd 

Cais am GCD i Wylfa 

Newydd yn cael ei 

gyflwyno i’w 

gymeradwyo erbyn 

Rhagfyr 2017. 

 

Cymeradwyo’r cais 

am GCD i Wylfa 

Newydd erbyn 

Rhagfyr 2018. 

AMB 1 

 

Horizon Nuclear Power yn 

methu a chyflwyno cais 

am GCD erbyn Rhagfyr 

2017. 

 

Horizon Nuclear Power yn 

methu a chael 

cymeradwyaeth i’r cais 

GCD erbyn Rhagfyr 2018. 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Cyflwynwyd y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu (GCD) ar y 1af o Fehefin, 2018. Daeth yr  
Archwiliad Cyhoeddus i ben ar 23ain o Ebrill, 2019. Cyflwynwyd canfyddiadau a chasgliadau’r 
Archwiliad, ynghyd ac argymhellion yr Arolygwyr annibynnol i’r Ysgrifennydd Gwladol. Roedd y 
penderfyniad terfynol yn ddisgwyliedig ar 23 Hydref, 2019 - fodd bynnag ar gais yr Ysgrifennydd 
Gwladol i dderbyn gwybodaeth bellach ynglŷn ag effeithiau amgylcheddol y bwriad, fe 
ymestynnwyd y cyfnod yma i 31 Mawrth, 2020. Yn dilyn cais gan Horizon Nuclear Power yn gofyn 
i’r Ysgrifennydd Gwladol ohirio ei benderfyniad, ar 27ain o Ionawr, 2021 fe gadarnhawyd Horizon 
Nuclear Power eu bod yn tynnu’r Cais Gorchymyn Datblygu yn nôl.  
 

Gweithred:  

Dim angen gweithredu ar hyn o bryd. Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd y 

ystyriaeth llawn yn cael ei rhoi i materion ynghlwm a Wylfa Newydd wrth i’r Awdurdodau fynd 

ati i baratoi y Cynlluniau Datblygu Lleol newydd unigol.  

 

Dangosydd: D27 

Amcan:  SO9 Cefnogi a chyfalafu ar ddatblygiad Prosiect Wylfa Newydd a 

datblygiadau cysylltiedig er mwyn uchafu cyfleoedd 

cymdeithasol-economaidd ar gyfer busnesau lleol a chyfleoedd 

cyflogaeth gynaliadwy i bobl leol, gan gynnwys hyrwyddo 

rhwydwaith addas o safleoedd i ddatblygiadau sy’n gysylltiedig 

â Phrosiect Wylfa Newydd wrth sicrhau bod effeithiau andwyol 

Prosiect Wylfa Newydd ar gymunedau lleol yn cael eu hosgoi, 



64 
 

neu eu lliniaru lle mae hynny’n briodol a lle mae buddiannau 

etifeddiaeth briodol yn cael eu darparu. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS8, PS9, PS10, PS11, 

PS12 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D27 – Statws y cais i 

DECC am 

gymeradwyaeth 

derfynol.  

Prosiect Wylfa 

Newydd yn cael 

cymeradwyaeth 

“cadarnhad” gan 

DECC erbyn Rhagfyr 

2019 

AMB 1 

 

Horizon Nuclear Power yn 

methu a chael 

cymeradwyaeth / 

“cadarnhad” gan DECC 

erbyn Rhagfyr 2019. 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Cyflwynwyd y cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu ar y 1af o Fehefin, 2018. Daeth yr Archwiliad 
Cyhoeddus i ben ar 23ain o Ebrill, 2019. Mae canfyddiadau a chasgliadau’r Archwiliad, ynghyd ac 
argymhellion yr Arolygwyr annibynnol wedi cael ei gyflwyno i’r Ysgrifennydd Gwladol gyda’r 
penderfyniad terfynol yn ddisgwyliedig erbyn 23ain o Hydref, 2019. Fodd bynnag ar gais yr 
Ysgrifennydd Gwladol i dderbyn gwybodaeth bellach ynglŷn ag effeithiau amgylcheddol y bwriad, 
fe ymestynnwyd y cyfnod yma i 31 Mawrth, 2020. Yn dilyn cais gan Horizon Nuclear Power yn 
gofyn i’r Ysgrifennydd Gwladol ohirio ei benderfyniad, ar 27ain o Ionawr, 2021 fe gadarnhawyd 
Horizon Nuclear Power eu bod yn tynnu’r Cais Gorchymyn Datblygu yn nôl. 
 

Gweithred:  

Dim angen gweithredu ar hyn o bryd. Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd y 

ystyriaeth llawn yn cael ei rhoi i materion ynghlwm a Wylfa Newydd wrth i’r Awdurdodau fynd 

ati i baratoi y Cynlluniau Datblygu Lleol newydd unigol. 

 

Dangosydd: D28 

Amcan:  SO9 Cefnogi a chyfalafu ar ddatblygiad Prosiect Wylfa Newydd 

a datblygiadau cysylltiedig er mwyn uchafu cyfleoedd 

cymdeithasol-economaidd ar gyfer busnesau lleol a 

chyfleoedd cyflogaeth gynaliadwy i bobl leol, gan gynnwys 

hyrwyddo rhwydwaith addas o safleoedd i ddatblygiadau 
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sy’n gysylltiedig â Phrosiect Wylfa Newydd wrth sicrhau 

bod effeithiau andwyol Prosiect Wylfa Newydd ar 

gymunedau lleol yn cael eu hosgoi, neu eu lliniaru lle mae 

hynny’n briodol a lle mae buddiannau etifeddiaeth briodol 

yn cael eu darparu. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS8, PS9, PS10, PS11, 

PS12 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D28 – Nifer o 

geisiadau cynllunio a 

gyflwynwyd ac a 

gymeradwywyd ar 

gyfer datblygiadau 

perthynol Wylfa 

Newydd 

Ceisiadau cynllunio ar 

gyfer datblygiadau 

perthynol Wylfa Newydd 

yn cael eu cyflwyno i 

Gyngor Sir Ynys Môn 

erbyn Rhagfyr 2017. 

AMB 1 

 

Horizon Nuclear 

Power yn methu 

cyflwyno ceisiadau 

cynllunio ar gyfer 

datblygiadau 

perthynol erbyn 

Rhagfyr 2017. 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Ar y 7fed o Ragfyr 2017 fe gyflwynwyd cais cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer cynnal 

gwelliannau i’r A5025 rhwng Y Fali a safle Wylfa Newydd (27C106E/FR/ECON). Cymeradwywyd y 

cais hynny gydag amodau ar 13 Gorffennaf, 2018. Pwrpas y gwelliannau i’r ffordd yw er mwyn 

hwyluso llif traffig i safle Wylfa Newydd. Bydd traffig i’r safle yn cael ei gyfeirio ar hyd yr A55 gan 

droi ffwrdd oddi ar yr A55 yng nghyffordd Y Fali ac yna cysylltu hefo’r A5025.   

 

Mae Adran 43 o Ddeddf Cymru 2017 yn caniatáu i ddatblygiadau perthynol gael ei gynnwys o 

fewn y Gorchymyn Caniatâd Datblygu. Yn sgil y newid mewn deddfwriaeth, penderfynwyd 

Horizon Nuclear Power i gynnwys yr holl ddatblygiadau perthynol o fewn y cais Gorchymyn 

Caniatâd Datblygu er mwyn hwyluso’r broses caniatáu i’r cyhoedd ac eraill. 

Cyflwynwyd y datblygiadau perthynol canlynol fel rhan o’r GCD:- 

 Campws y safle o fewn Ardal Datblygu Wylfa Newydd; 

 Safle parcio a theithio dros dro Dalar Hir ar gyfer gweithwyr adeiladu; 

 Canolfan Logisteg dros dro ym Mharc Cybi.  

 Garej Offer Argyfwng Symudol (y Mobile Emergency Equipment Garage (MEEG)) 

 Canolfan Rheolaeth Argyfwng Amgen (Alternative Emergency Control Centre (AECC)) 
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 Creu cynefin gwlypdir a gwella gwaith fel iawndal ar gyfer unrhyw effaith posib ar Safle 
o Ddiddordeb Arbennig Tre’r Gof (SoDdGA) yn y lleoliadau canlynol: 
 - Tŷ Du; 
 - Cors Gwawr, a 
 - Cae Canol-dydd 
  

Yn sgil y newid mewn deddfwriaeth, ni chyflwynwyd unrhyw gais cysylltiedig arall yn 

uniongyrchol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol wneud penderfyniad arno. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd y ystyriaeth llawn yn cael ei rhoi i materion 

ynghlwm a Wylfa Newydd wrth i’r Awdurdodau fynd ati i baratoi y Cynlluniau Datblygu Lleol 

newydd unigol. 

 
 

Dangosydd: D29 

Amcan:  SO9 Cefnogi a chyfalafu ar ddatblygiad Prosiect Wylfa Newydd a 

datblygiadau cysylltiedig er mwyn uchafu cyfleoedd 

cymdeithasol-economaidd ar gyfer busnesau lleol a chyfleoedd 

cyflogaeth gynaliadwy i bobl leol, gan gynnwys hyrwyddo 

rhwydwaith addas o safleoedd i ddatblygiadau sy’n gysylltiedig 

â Phrosiect Wylfa Newydd wrth sicrhau bod effeithiau andwyol 

Prosiect Wylfa Newydd ar gymunedau lleol yn cael eu hosgoi, 

neu eu lliniaru lle mae hynny’n briodol a lle mae buddiannau 

etifeddiaeth briodol yn cael eu darparu. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS8, PS9, PS10, PS11, 

PS12 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D29 – Nifer a math o 

ddatblygiadau 

perthynol Prosiect 

Wylfa Newydd a 

gychwynnwyd 

Datblygiadau 

perthynol unigol 

Prosiect Wylfa 

Newydd wedi eu 

cychwyn yn unol â 

chaniatâd cynllunio 

unigol 

AMB 1 

 

Datblygiad perthynol 

prosiect Wylfa Newydd 

heb gychwyn o fewn yr 

amserlen a osodwyd yn y 

caniatâd cynllunio unigol 

a’r Gorchymyn caniatâd 

Datblygu (lle bo’n 

berthnasol). 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 
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AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Yn sgil y penderfyniad gan Horizon i dynnu’r Cais Gorchymyn Datblygu yn nol, nid oes yna unrhyw 

ddatblygiad perthynol wedi cychwyn. Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer gwelliannau i’r 

A5025 (27C106E/FR/ECON) yn 2018 ac yna caniatâd i ddiwygio amod ymestyn cyfnod cychwyn 

ar y gwaith (VAR/2020/24) i hyd at Orffennaf 2023. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd y ystyriaeth llawn yn cael ei rhoi i materion 

ynghlwm a Wylfa Newydd wrth i’r Awdurdodau fynd ati i baratoi y Cynlluniau Datblygu Lleol 

newydd unigol. 

 

Dangosydd: D30 

Targed wedi ei gyflawni yn ystod AMB1, dim angen parhau i’w fonitro 

 

Darparu Cyfleon ar gyfer Economi Ffyniannus 

Ynys Ynni 

Mae Llywodraeth Cymru wedi dynodi’r ynys gyfan yn barth menter. Y weledigaeth ar gyfer Ardal 
Fenter Ynys Môn yw creu canolfan ragoriaeth ryngwladol ar gyfer cynhyrchu, arddangos a 
gwasanaethu ynni carbon isel. Y gobaith yw bod dynodi’r Ynys gyfan fel Parth Menter yn fodd o sicrhau 
fod gweledigaeth Rhaglen Ynys Ynni a sefydlwyd gan y Cyngor yn cael ei wireddu. Gweledigaeth Ynys 
Ynni yw gwireddu cyfle unwaith mewn oes ar gyfer creu swyddi a sicrhau ffyniant a thwf economaidd 
drwy fanteisio ar nifer o brosiectau trawsnewidiol ar Ynys Môn.   

Serch y ffaith fod y Cais Gorchymyn Datblygu ar gyfer Wylfa Newydd ynghyd a phrosiect Cysylltiad 
Gogledd Cymru y Grid Cenedlaethol wedi cael ei dynnu’n nôl mae gweledigaeth Rhaglen Ynys Ynni yn 
parhau i fod yn flaenoriaeth. Fel rhan o’r Rhaglen mae diddordeb a chynlluniau yn parhau i fodoli gan 
gwmnïau ynni carbon isel ar yr ynys gan gynnwys datblygiadau Ynni Llanwol Morlais a Minesto ynghyd 
a datblygiadau arfaethedig ar gyfer ffermydd solar. 

Yn ystod Rhagfyr 2021 fe dderbyniodd Morlais ganiatâd gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu prosiect 
ynni llif llanw oddi ar arfordir gogledd Orllewin Ynys Môn. Dyma’r rhan gyntaf yn y broses o ganiatáu’r 
cynllun fydd yn cynhyrchu trydan di-garbon a olygai fod y gwaith adeiladu ar y tir yn gallu cychwyn cyn 
mynd ati gyda’r gwaith o osod y dyfeisiadau yn y mor. 

Ymhellach fe dderbyniwyd y Cynllun hwb ariannol yn ystod Mawrth 2022, gan dderbyn grant gwerth 
£31miliwn o Gronfa Ariannol Ewropeaidd er mwyn cynorthwyo gyda’r broses o wireddu a chyflawni’r 
Cynllun. Yn dilyn ei ddatblygu fe fydd Cynllun Morlais yn cynhyrchu trydan gan ddefnyddio adnoddau 
gan gynhyrchu trydan glan ar gyfer 180,000 o gartrefi unwaith y bydd yn gweithredu i’w lawn gapasati. 
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Yn dilyn cyhoeddi Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 mae ymrwymiad y Llywodraeth i 
hyrwyddo dulliau cynaliadwy o gynhyrchu ynni yn gwbl amlwg. Nodir fod angen manteisio ar y cyfleon 
yng Nghymru sydd yn bodoli i gynhyrchu ynni adnewyddadwy a fod yna ymrwymiad i sicrhau bod y 
system gynllunio yn rhoi arweiniad cryf ar gyfer gweithgarwch datblygu ynni adnewyddadwy gan olygu 
fod ein bod mewn sefyllfa dda i gefnogi'r sector adnewyddadwy, denu buddsoddiad newydd a lleihau 
allyriadau carbon. 

Gweledigaeth Economaidd 

Mae’r Cynghorau yn parhau i weithio’n agos a Llywodraeth Cymru ynghyd ac Awdurdodau eraill ar 
draws Gogledd Cymru drwy’r Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru. Mae’r bwrdd yn grŵp ar y cyd o 
sefydliadau preifat a chyhoeddus yng Ngogledd Cymru sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo twf 
economaidd ar draws yr ardal. Mae’r amcanion allweddol yn cynnwys annog buddsoddiad busnes yng 
Ngogledd Cymru gan helpu cwmnïau lleol i fanteisio ar gyfleoedd y gadwyn gyflenwi, ac annog sgiliau 
cysylltiedig â gwaith yn y rhanbarth.   

Ar ddiwedd 2017 bu i bartneriaeth, sy’n cynnwys chwe chyngor Gogledd Cymru, partneriaid busnes, 
colegau a phrifysgolion, lansio Bargen Twf Gogledd Cymru yn ffurfiol. Mae’r Fargen Twf yn nodi 
gweledigaeth ar gyfer y rhanbarth gyda’r nod o greu 5,300 o swyddi a denu buddsoddiad sector preifat 
gwerth £1 biliwn yn y rhanbarth dros y 15 mlynedd nesaf.  Arwyddwyd y gytundeb derfynol ar gyfer 
Bargen Twf Gogledd Cymru ar 17 Rhagfyr, 2020. Caiff y fargen ei gefnogi gyda £120 miliwn yr un gan 
Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Gobeithir y bydd y Fargen Twf yn trawsnewid economi y 
rhanbarth drwy gefnogi twf gwyrdd a chynaliadwy.  

Porthladd Rhydd Ynys Môn 

Ar 23 Mawrth 2023, cadarnhawyd fod cais Porthladd Rhydd Ynys Môn wedi bod yn 
llwyddiannus, ac yn un o ddau borthladd rhydd i’w sefydlu yng Nghymru. Cafodd y cais ei 
ddatblygu drwy bartneriaeth gyfartal rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a Stena Line (perchnogion 
Porthladd Caergybi). 

Gobeithir y bydd sicrhau statws Porthladd Rhydd yn darparu cyfleodd i Ynys Môn a’r 
rhanbarth ehangach. Y cam nesaf yn y broses fydd myn ati i baratoi achos busnes llawn. Bydd 
y broses o greu'r achos busnes hynny yn cael ei wneud ar y cyd rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a 
Stena Line. 

Mae statws Porthladd Rhydd yn diddymu rhwystrau masnach ac yn darparu hawddfreintiau 
sy’n symleiddio sut gall y busnes weithredu. Yn ôl amcangyfrifon modelu, byddai porthladd 
rhydd yn denu gwerth £1 biliwn o fuddsoddiad sydd wir ei angen ac yn creu tua 3,500 i 13,000 
o swyddi cyflog uchel ar draws y rhanbarth. 

Dangosydd: D31 

Amcan: SO10 Sicrhau bod rhwydwaith o safleoedd cyflogaeth ac 
adeiladau o faint ac o safon yn cael eu diogelu a’i ddynodi 
mewn lleoliadau cynaliadwy sy’n cwrdd orau a gofynion 
busnesau cyfredol ac sy’n gallu cefnogi’r sectorau yn yr 
economi lleol sy’n tyfu gan ddenu buddsoddiad, a chadw a 
chynyddu nifer y swyddi brodorol. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol CYF 1, CYF 3 A CYF 5 

Deilliant: Lefel sbardun: 
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D31 – Swm o dir 
cyflogaeth neu 
arwynebedd llawr 
(dosbarth defnydd 
B1, B2 a B8) a 
gynhwysir ar 
safleoedd a 
amlinellir ym 
Mholisi CYF 1 sy’n 
cael eu colli i 
ddefnyddiau eraill.  

Dim colled net o dir 
cyflogaeth/arwynebedd 
llawr i ddefnyddiau amgen 
(defnyddiau heblaw 
dosbarth defnydd B1, B2 a 
B8) yn groes i Bolisi CYF 3 
neu Bolisi CYF 5.  

AMB 1 

 

Caniatáu un cais 
cynllunio nad yw’n 
unol a Pholisi CYF 3 
neu CYF 5. 

AMB 2 

 
AMB 3 

 

 

AMB 4 

 
AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Caniatawyd cyfanswm o 18 cais cynllunio ar safleoedd cyflogaeth a warchodir yn unol â Pholisi 
CYF1. Roedd 17 o'r ceisiadau hyn yn gysylltiedig â defnyddiau yn nosbarthiadau defnydd B1, B2 
a B8 neu defnyddiau eraill presennol sydd wedi eu lleoli ar y safleoedd a warchodir. Y cais nad 
oedd yn ymwneud â'r defnyddiau hyn oedd: 
 

 C22/0874/16/LL - Codi adeilad i'w ddefnyddio fel masnachwr adeiladu (defnydd sui 

generis) a strwythurau iard cysylltiedig, mannau llwytho, maes parcio, cynigion 

tirlunio ynghyd a¢ gwaith cysylltiedig - Plot C5, Parc Bryn Cegin, Llandygai, Bangor, 

LL57 4LD. Roedd y swyddog o'r farn nad oedd y cynnig yn groes i unrhyw bolisi 

cynllunio materol perthnasol o fewn y CDLl ac mae'r datblygiad arfaethedig yn 

briodol ar gyfer y safle ac mae'n debygol o fod o bwysigrwydd strategol i'r sir fel 

man cychwyn ar gyfer datblygiadau busnes ar y safle. 

Pwysleisir fod y defnydd hyn yn ddefnydd unigryw (sui generis). Mae Polisi Strategol 13 yn 

caniatáu ar gyfer rhai mathau o ddefnyddiau unigryw (sui generis) addas ar safleoedd 

cyflogaeth sydd wedi eu gwarchod yn y Cynllun.  

Ni roddwyd caniatâd cynllunio ar y safleoedd cyflogaeth (wedi eu gwarchod neu ddynodi) ar 

gyfer defnyddiau amgen nad oeddent yn cydymffurfio â Pholisïau CYF 3 neu CYF 5. Ystyrir fod y 

polisïau yn parhau i gael eu gweithredu yn effeithiol. 

Gweithred:   

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. Bwriedir paratoi Asesiadau o Dir Cyflogaeth fel rhan o’r sail tystiolaeth i’r 
gefnogi’r Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D32 
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Amcan: SO10 Sicrhau bod rhwydwaith o safleoedd cyflogaeth ac adeiladau o 
faint ac o safon yn cael eu diogelu a’i ddynodi mewn lleoliadau 
cynaliadwy sy’n cwrdd orau a gofynion busnesau cyfredol ac sy’n 
gallu cefnogi’r sectorau yn yr economi lleol sy’n tyfu gan ddenu 
buddsoddiad, a chadw a chynyddu nifer y swyddi brodorol. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol CYF 1, CYF 3 a CYF 5 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D32 – Swm o dir 
cyflogaeth ar 
safleoedd a 
warchodir a 
gynhwyswyd ym 
Mholisi CYF 1 a 
gymerwyd i fyny yn 
ôl dosbarth 
defnydd datblygu 
B1, B2 neu B8.  

6.9 ha o dir 
cyflogaeth ar 
safleoedd a 
warchodwyd a 
gymerir i fyny fesul 
blwyddyn yng 
Ngwynedd. 

AMB 1 

 

Llai na 27.4 ha o dir 
cyflogaeth wedi ei gymryd i 
fyny ar safleoedd 
cyflogaeth a warchodwyd 
erbyn 2021 yng Ngwynedd. 
 
Llai na 57 ha o dir 
cyflogaeth wedi ei gymryd i 
fyny ar safleoedd 
cyflogaeth a warchodwyd 
erbyn 2021 yn Ynys Môn. 

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Mae’r sbardun monitro yn ymwneud â sŵm y tir cyflogaeth sydd wedi ei gymryd fyny erbyn 

diwedd 2021. 

Yng Ngwynedd, mae 7.06ha o dir wedi derbyn caniatâd ar gyfer defnydd cyflogaeth, ac ym 

Môn, mae 2.64ha o safleoedd cyflogaeth gwarchodedig wedi derbyn caniatâd yn ystod cyfnod y 

pumed Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB5).  

Gan gynnwys caniatadau cynllunio a roddwyd yn ystod AMB1, AMB2, AMB3, AMB4 & AMB5 

mae cyfanswm cronnus y tir a dderbyniodd ganiatâd ar gyfer defnydd cyflogaeth fel a ganlyn:  

Gwynedd, 13.51ha (gan gynnwys adleoli uned 0.47ha ar Stad Cibyn yn gysylltiedig â'r gwaith o 

ddatblygu ffordd osgoi Caernarfon) 

Ynys Môn 34.87ha. 

Nodir fod y gyfradd caniatâd ar safleoedd cyflogaeth gwarchodedig yn ystod y cyfnod byr hwn 

yn is na’r hyn a ddisgwylir.  Ystyrir fod y Cynllun yn hwylusydd o ran darparu safleoedd 



71 
 

cyflogaeth a bod llai o geisiadau am ddatblygiad ar y safleoedd cyflogaeth yn debygol o fod yn 

seiliedig ar faterion economaidd sydd tu hwnt i reolaeth y Cynllun.  

*NODER:  Mae rhan o ffordd osgoi Caernarfon yn mynd trwy gornel de-orllewinol Stad 

Ddiwydiannol Cibyn. Bydd rhan fechan o'r stad ddiwydiannol bresennol yn cael ei cholli i'r 

ffordd osgoi. Nid yw'n bosib amcangyfrif arwynebedd y safle cyflogaeth a gollir, ond bydd yn 

rhan fechan o'i chymharu â chyfanswm arwynebedd y stad bresennol. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. Bwriedir paratoi Asesiadau o Dir Cyflogaeth fel rhan o’r sail tystiolaeth i’r 
gefnogi’r Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D33 

Amcan: SO10 Sicrhau bod rhwydwaith o safleoedd cyflogaeth ac adeiladau o 
faint ac o safon yn cael eu diogelu a’i ddynodi mewn lleoliadau 
cynaliadwy sy’n cwrdd orau a gofynion busnesau cyfredol ac sy’n 
gallu cefnogi’r sectorau yn yr economi lleol sy’n tyfu gan ddenu 
buddsoddiad, a chadw a chynyddu nifer y swyddi brodorol. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol CYF 1, CYF 3 a CYF 5 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D33 – Swm o dir 
cyflogaeth (hectar) 
a ganiateir ar 
safleoedd a 
neilltuwyd fel % o’r 
holl ddynodiadau 
cyflogaeth. 

Sicrhau caniatâd 
cynllunio ar y safle 
cyflogaeth a 
ddynodwyd yng 
Ngwynedd 
erbyn 2019 
 
Sicrhau caniatâd 
cynllunio ar gyfer 64 
ha o dir cyflogaeth 
ar safle a 
ddynodwyd yn 
Ynys Môn erbyn 
2021 
 
Sicrhau caniatâd 
cynllunio ar gyfer 
112ha o dir 
cyflogaeth ar 
safleoedd a 
ddynodwyd yn Ynys 
Môn erbyn 2024 
 
Sicrhau caniatâd 
cynllunio ar gyfer 
144ha o dir 

AMB 1 

 

Cyfanswm o dir cyflogaeth 
a ganiatawyd yn disgyn o 
dan yr angen cronnol a 
nodwyd yn y targed polisi 

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 
AMB 5 
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Dangosydd: D34 

Targed wedi ei gyflawni yn ystod AMB3, dim angen parhau i’w fonitro. 

 

Dangosydd: D35 

Amcan: SO11 Sicrhau cyfleoedd i wella sgiliau ac addysg y gweithlu 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS 9, ISA 3 

Deilliant: Trothwy: 

D35 - Statws 
cyflogaeth 16+ 

Cyflawni cynnydd 
yng nghyfradd y 
gweithgarwch 
economaidd erbyn 
2026 o gymharu â'r 
lefel yn 2017 

AMB 1 

 

Cyfradd gweithgarwch 
economaidd yn gostwng 
am 2 flynedd yn olynol AMB 2 

  
AMB 3 

 
AMB 4 

 
AMB 5 

 
Dadansoddiad: 

Arolwg o'r Gweithlu Lleol: Crynodeb o weithgarwch economaidd (16-64)  
 

cyflogaeth ar 
safleoedd a 
ddynodwyd yn Ynys 
Môn erbyn 2026 

Dadansoddiad: 

Ni chyflwynwyd unrhyw geisiadau cynllunio ar y safleoedd a ddynodir yn  Ynys Môn a Gwynedd 

yn ystod AMB 5.  

Mae'r targed yn nodi'r angen i'r safleoedd dderbyn caniatâd cynlllunio erbyn 2019 yng 

Ngwynedd a Môn, ac o ganlyniad mae'r lefel sbardun wedi ei gyrraedd. Fodd bynnag, mae'r 

hinsawdd economaidd yn sylweddol wahanol i pan fabwysiadwyd y Cynllun ac ystyrir fod hyn 

wedi cael cryn effaith ar faint o dir cyflogaeth sy'n cael ei ddatblygu. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynllun newydd. Bwriedir paratoi Asesiadau o Dir Cyflogaeth fel rhan o’r sail tystiolaeth i’r 
gefnogi’r Cynlluniau newydd. 
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 Blwyddyn yn 
dod i ben mis 
Mawrth 
2019 

Blwyddyn yn 
dod i ben mis 
Mawrth 
2020 
 

Blwyddyn yn 
dod i ben mis 
March 2021 

Blwyddyn 
yn dod i 
ben mis 
Mawrth 
2022 

Blwyddyn yn 
dod i ben mis 
Rhagfyr 2022 

Ynys Môn 80.7 79.0 78.8% 74.1% 78.1% (+4.0%) 

Gwynedd 77.1 77.7 77.9% 75.9% 77.6% (+1.7%) 

 76.7 76.6 76.6% 75.6% 75.6% (-1.0%) 

Tarddiad:  Stats Cymru - Cyfradd Gweithgarwch Economaidd  
(16-64) yn ôl Ardal Leol a'r Flwyddyn yng Nghymru 
 
Mae cyfradd y gyfradd gweithgarwch economaidd yng Ngwynedd ac Ynys Môn wedi cynyddu. Gall 
hyn fod oherwydd adferiad covid. Cymeradwywyd nifer o ddatblygiadau cyflogaeth yn ystod yr 
AMB hwn. I gymharu mae cyfradd gweithgaredd economaidd Cymru wedi gostwng yn yr un cyfnod. 
 
Parhau i fonitro fel rhan o'r AMB nesaf. 

Gweithredu:  

Dim angen gweithredu ar hyn o bryd.  Parhau i fonitro fel rhan o'r AMB nesaf. 

 

Dangosydd: D36 

Amcan: SO11 Sicrhau cyfleoedd i wella sgiliau ac addysg y gweithle 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS 9, ISA 3 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D36 – Nifer o bobl sy’n 

cymudo o Ynys Môn i 

Wynedd 

Yn dilyn 

mabwysiadu’r 

Cynllun, lleihau’r 

nifer o bobl sy’n 

cymudo o Ynys Môn 

i Wynedd erbyn 

2026 o’i gymharu â’r 

lefel yn 2017. 

AMB 1 

 

Methiant o’i leihau’r nifer 

o bobl sy’n cymudo o Ynys 

Môn i Wynedd erbyn 

2019. AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 
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Mae gan Gyngor Ynys Môn ddyhead i leihau cyfran cymudo o Ynys Môn i Wynedd ac ardaloedd 

ehangach.  Byddai lleihad yng nghyfran cymudwyr o Ynys Môn i Wynedd yn awgrymu bod cynnydd 

yn y cyfleoedd economaidd ar gael yn Ynys Môn fyddai yn ei dro yn arwain at lai o ail-gymudo yn 

digwydd.  Yn 2021, roedd 70.3% o holl gymudwyr Ynys Môn yn cymudo i’w gwaith o fewn y Sir. 

Mae’r tabl isod yn amlygu patrymau cymudo o Ynys Môn i Wynedd dros y blynyddoedd diweddar. 

Blwyddyn Cyfanswm 

cymudwyr Ynys 

Môn 

Nifer cymudwyr 

o Ynys Môn i 

Wynedd 

% Cymudwyr o 

Ynys Môn i 

Wynedd 

2016 32,200 7,900 24.5% 

2017 31,500 7,000 22.2% 

2018 32,200 7,900 24.5% 

2019 32,000 7,500 23.4% 

2020 30,900 7,400 24% 

2021 30,000 5,800 19.3% 

2022 31,600 6,900 21.8% 

                                                   (Ffynhonnell: StatsWales, Llywodraeth Cymru) 

Fel y gwelir, mae'r gyfradd poblogaeth weithio a gymudodd o Ynys Môn i Wynedd wedi amrywio 

rhwng 2016 a 2023. Bu cynnydd yng nghyfanswm y cymudwyr ar yr Ynys a hefyd nifer y cymudwyr 

o Ynys Môn i Wynedd rhwng 2021 a 2022. Gall hyn awgrymu bod cyfleoedd cyflogaeth wedi 

cynyddu ar yr Ynys gyda 1,600 o gymudwyr ychwanegol ers 2021 gyda'r cynnydd mewn cymudwyr 

o Ynys Môn i Wynedd wedi cynyddu 1,100. Gallai rhan o'r cynnydd hwn fod o ganlyniad i 

newidiadau o frig y pandemig Covid yn 2021 gan effeithio ar y ffordd rydym yn gweithio gyda mwy 

o bobl bellach yn cymudo i'w gweithle arferol. Felly, mae'n anodd dod i unrhyw gasgliadau pendant 

o ran perfformiad y dangosydd hwn, fodd bynnag, hyd yn oed gyda chynnydd 2022 mae'r ffigurau 

yn dal i fod yn is na'r lefelau cymudwyr yn 2017. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D37 

Amcan: SO12 Arallgyfeirio economi wledig ardal y Cynllun, adeiladu ar 
gyfleoedd, cynnig cyfleon cyflogaeth lleol gyda swyddi o 
ansawdd, ac sy’n gweddu’r gymuned leol a pharchu buddiannau 
amgylcheddol. 
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Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol CYF 6 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D37 Nifer o 
geisiadau cynllunio 
a 
ganiateir ar gyfer 
busnesau newydd 
mewn Pentrefi 
Gwasanaeth/ Lleol/ 
Gwledig/ Arfordirol 
neu yn y cefn gwlad 

Caniatáu busnesau 
newydd ar raddfa 
fach ar safleoedd 
addas neu mewn 
adeiladau addas o 
fewn neu’n agos at 
bentrefi neu yn y 
cefn gwlad yn unol â 
Pholisi CYF 6 

AMB 1 

 

Ni roddir caniatâd i 
geisiadau cynllunio ar gyfer 
busnesau graddfa fach 
newydd ar 
safleoedd/ mewn 
adeiladau o fewn neu’n 
agos at bentref neu yn y 
cefn gwlad am ddwy 
flynedd yn olynol 

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 
AMB 5 

 
Dadansoddiad: 

Cymeradwywyd chwech o geisiadau cynllunio ar gyfer busnesau newydd mewn pentrefi 

gwasanaeth/lleol/gwledig/arfordirol a chefn gwlad agored sydd wedi cyfeirio at Bolisi CYF 6 

wrth ystyried egwyddor y bwriad. Mae'r mathau o fentrau busnes sydd wedi'u cymeradwyo yn 

cynnwys sied er mwyn magu a bridio pysgod, parlwr trin cŵn, unedau storio a ffrâm bren ar 

gyfer clinig  asgwrn cefn. 

Ymddengys fod Polisi CYF 6 yn parhau i gael ei ddefnyddio'n effeithiol i gymeradwyo ceisiadau 

am fusnesau newydd ar raddfa fechan ac y gall, felly, gyfrannu at sicrhau ffyniant economaidd a 

chyfleoedd gwaith mewn ardaloedd gwledig. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 

 

Canol Trefi a Datblygiad Manwerthu 

Mae canolfannau manwerthu o fewn y ddau awdurdod yn parhau i fod yn ganolbwynt ar gyfer 
defnyddiau manwerthu. Nid oes yna unrhyw geisiadau mawr o fewn yr ardaloedd manwerthu (canol 
trefi a phrif ardal siopa) wedi ei dderbyn yn ystod cyfnod y trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol.  
Mae effaith Brexit a pandemig Covid-19 ar ganol trefi wedi amlygu ei hun fwyfwy yn ystod cyfnod y 
trydydd AMB. Yn ystod y flwyddyn diwethaf mae nifer o siopau gadwyn amlycaf y stryd fawr wedi cau. 
Golygai hynny fod yna wagle nodweddiadol wedi ei adael yn rhai o’n prif canol trefi.  
 
Yn 2020 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'r ddogfen ‘Adeiladu Lleoedd Gwell: Y System Gynllunio yn 
Sicrhau Dyfodol Cydwerth a Mwy Disglair’. Mae’r ddogfen hyn yn nodi'r blaenoriaethau ar gyfer y 
system gynllunio yng Nghymru yn dilyn pandemig Covid. Rhoddir cryn bwyslais o fewn y ddogfen i 
adferiad y stryd fawr yn dilyn Covid. 
 

Dangosydd: D38 



76 
 

Amcan: SO13 Hyrwyddo canol trefi llawn bywyd a ffyniannus yn Amlwch, 
Bangor, Blaenau Ffestiniog, Caergybi, Caernarfon, Llangefni, 
Porthmadog a Phwllheli, sydd wedi un ai gynnal eu rôl neu gael 
ail wynt fel canolfannau gwasanaeth ac i weithio ynddynt, ac sy’n 
llefydd deniadol a llawn bywyd i breswylwyr ac ymwelwyr fel ei 
gilydd. 

Dangosydd: Targed: 
 

Polisi perthnasol MAN 1, MAN 2 & MAN 3 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D38 Swm y 
datblygiad 
manwerthu, 
swyddfeydd a 
hamdden mawr a 
ganiateir 
(m.sg) o fewn a thu 
allan i ffiniau 
sefydledig canol 
trefi 

Swm blynyddol o 
arwynebedd llawr 
manwerthu mawr 
(m.sg.) a ganiateir o 
fewn ffiniau canol 
trefi sefydledig o’i 
gymharu â’r swm 
blynyddol a 
ganiateir tu allan i 
ffiniau canol trefi 
sefydledig ar 
safleoedd ar ymylon 
y canol a safleoedd 
tu allan i’r canol 

AMB 1 

 

Swm blynyddol o 
arwynebedd llawr 
manwerthu mawr (m.sg.) a 
ganiateir ar safleoedd tu 
allan i ganol trefi sefydledig 
yn fwy na’r swm blynyddol 
a ganiateir o fewn canol 
trefi sefydledig 

AMB 2 

 
 

AMB 3 

 
AMB 4 

 
AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Ni chymeradwywyd unrhyw gais cynllunio manwerthu mawr yn ystod y cyfnod monitro tu allan 

i ganol tref diffiniedig.  

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 

Dangosydd: D39 

Amcan:  SO13 Hyrwyddo canol trefi llawn bywyd a ffyniannus yn Amlwch, 

Bangor, Blaenau Ffestiniog, Caergybi, Caernarfon, Llangefni, 

Porthmadog a Phwllheli, sydd wedi un ai gynnal eu rôl neu gael 

ail wynt fel canolfannau gwasanaeth ac i weithio ynddynt, ac 

sy’n llefydd deniadol a llawn bywyd i breswylwyr ac ymwelwyr 

fel ei gilydd. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: MAN 1, MAN 2, MAN 3 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D39 – Cynnal 

astudiaeth i 

Archwiliad i 

archwilio safleoedd 

AMB 1 

 

Methiant i gynnal 

astudiaeth i archwilio 
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archwilio safleoedd 

manwerthu 

ymgeisiol posibl ym 

Mangor, Llangefni a 

Phwllheli   

manwerthu 

ymgeisiol posibl ym 

Mangor, Llangefni a 

Phwllheli yn cael ei 

gwneud erbyn 

diwedd 2017/2018 

o fabwysiadu’r 

Cynllun. 

 

Dynodi safleoedd 

manwerthu ym 

Mangor, Llangefni a 

Phwllheli i gyfarch 

casgliadau’r 

Astudiaeth adeg 

adolygu’r Cynllun. 

AMB 2 

 

safleoedd manwerthu 

ymgeisiol posibl ym 

Mangor, Llangefni a 

Phwllheli erbyn 

diwedd 2016/2017 o 

fabwysiadu’r Cynllun. 

Methiant i ddarparu 

safleoedd manwerthu 

i gyfarch casgliadau’r 

Astudiaeth. 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Ers mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd, ymddengys fod y niferoedd o geisiadau cynllunio ar gyfer 

defnyddiau manwerthu (A1) o fewn Bangor Llangefni a Phwllheli yn gymharol isel ac mewn 

gwirionedd beth sydd yn cael ei gyflwyno ydi ceisiadau er mwyn newid defnydd unedau dosbarth 

defnydd A1 i ddefnyddiau amgen, er enghraifft defnydd A3 ac C3. Mae effaith Brexit a’r pandemig 

wedi effeithio canol trefi yn sylweddol gan arwain at ymadawiad siopau cadwyn o ganol trefi yn 

hytrach na galw am ychwaneg o ofod. Oherwydd y diffyg cynnydd a phwysau ar gyfer defnyddiau 

A1 yn y canolfannau manwerthu penodol hyn nid yw’n ymddangos fod y galw ar gyfer defnyddiau 

manwerthu yn cyd-fynd a chasgliadau’r Astudiaeth Manwerthu (2013) a gynhaliwyd gan Applied 

Planning. Yn sgil hynny, ni ystyrir yn briodol i gynnal Astudiaeth i archwilio safleoedd manwerthu 

posibl ym Mangor, Llangefni a Phwllheli. Rhagwelir y bydd yr Astudiaeth Manwerthu (2013) yn 

cael ei ddiweddaru yn ystod y broses o adolygu’r Cynllun. Bydd casgliadau’r Astudiaeth yn sail i’r 

polisïau manwerthu yn yr adolygiad ac yn ein galluogi i ragweld os yw’r pwysau a’r galw am 

ychwaneg o ofod llawr nwyddau cymhariaeth yn parhau i fodoli ym Mangor, Pwllheli a Llangefni. 

Mae’r polisïau a gynhwysir o fewn y Cynllun yn hwyluso’r ddarpariaeth o safleoedd manwerthu 

yn unol â’r galw a phriodoldeb y safle, gan hynny mae yna fecanwaith polisi yn ei le er mwyn 

cyfarch y galw pe byddai’n codi. Ymhellach, ystyrir yn briodol i gynnal adolygiad o’r Astudiaeth 

Manwerthu yn ystod y broses o baratoi Cynllun newydd er mwyn canfod os yw’r casgliadau yn 

parhau i fod yn gyfredol ac asesu’r angen ar gyfer darpariaeth o lawr gofod manwerthu. 
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Oherwydd y diffyg galw ar gyfer gofod manwerthu ers i’r Cynllun gael ei fabwysiadu, ystyrir yn 

briodol fod yr angen a’r galw am ofod manwerthu ar gyfer y dyfodol yn derbyn ystyriaeth fel rhan 

o’r broses o baratoi Cynllun newydd.   

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth i’r 

Awdurdodau unigol fynd ati i baratoi eu Cynllun Datblygu Lleol newydd. 

 
 

Dangosydd: D40 

Amcan: SO13 Hyrwyddo canol trefi hanfodol a bywiog yn Amlwch, Bangor, 
Blaenau Ffestiniog, Caergybi, Caernarfon, Llangefni, 
Porthmadog a Phwllheli, sydd un ai wedi cynnal neu wedi 
ailddarganfod eu pwrpas fel canolfannau gwaith a 
gwasanaethau, ac sy'n lleoedd bywiog a deniadol i drigolion. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS 15, MAN 1, MAN 2, 
MAN 3 

Deilliant: Trothwy: 

D40 - Nifer y 
ceisiadau cynllunio 
am ddefnyddiau nad 
ydynt yn A1 a 
gymeradwywyd 
mewn ardaloedd 
manwerthu cynradd 
unigol. 

Defnyddiau A1 yn 
parhau i fod y prif 
ddefnydd o fewn 
ardaloedd 
manwerthu cynradd 
unigol o gymharu â'r 
astudiaeth 
arwynebedd llawr 
manwerthu yn 2017. 

AMB 1 

 

Defnyddiau nad ydynt yn 
rhai A1 sydd wedi'u 
caniatáu mewn ardaloedd 
manwerthu cynradd 
unigol yn groes i Bolisi 
MAN 2. 

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

14 cais wedi'u cymeradwyo yn yr Ardal Siopa Gynradd.  Mae pob cais yn cydymffurfio â meini 
prawf y polisi: 
  

 1 caniatâd i newid defnydd o A1 i A1/A3 cymysg,   

 1 caniatâd i newid defnydd o A2 i A1,  

 1 caniatâd i newid defnydd o D2 i A3,  

 1 caniatâd i newid defnydd o B1 i A3, 

 1 caniatâd i newid defnydd o A1 i A2 

 4 caniatâd am defnydd preswyl i’r lloriau uchod, 

 3 caniatâd amnewid blwch ffonau BT, 

 2 caniatâd am hysbysebion. 
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Ystyrir bod Polisi manwerthu'r cynllun yn cael ei weithredu'n effeithlon oherwydd nid oes 
caniatâd wedi ei roi i unrhyw ddefnydd nad yw'n cyfrif fel defnydd canol tref (yn unol â diffiniad 
PCC). Bydd y Cynghorau yn parhau i fonitro'r dangosydd. 
 
O ganlyniad, ystyrir bod polisïau canol tref y cynllun yn cael eu gweithredu'n effeithlon. Bydd y 
Cynghorau’n parhau i fonitro'r dangosydd. 

Gweithredu:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 

 

Yr Economi Ymwelwyr 

Mae twristiaeth yn sector deinamig sy'n newid yn barhaus. Mae ganddo gyfraniad sylweddol i’w 
wneud i economi ardal y cynllun. Mae'r economi ymwelwyr yn darparu swyddi, gwasanaethau a 
chyfleusterau sy'n hanfodol i lesiant a mwynhad cymunedau lleol a thrigolion ardal y cynllun.   
 
Mae pwysigrwydd twristiaeth i’w weld yn y tabl isod sy’n dangos, er bod yr economi twristiaeth yn 
gwella yn dilyn pandemig covid 19, ei fod yn dal i fod yn is na lefelau cyn covid 19. 
 
Gwynedd*: 

 2020 2021 

Cyfanswm effaith economaidd twristiaeth     £575.43 miliwn  
(-58.5% o'i gymharu â 
2019 cyn covid) 

£1.15 biliwn 
(-18.5% o'i gymharu 
â 2019 cyn covid 

Cyfanswm yr ymwelwyr (miliynau) 3.63 miliwn (-53.6%) 5.94 miliwn (-24%) 

Nifer yr ymwelwyr sy'n aros (miliynau)   1.55 miliwn (-60.9%) 2.89 miliwn (-22.8%) 

Nifer yr ymwelwyr dydd (miliynau 2.07 miliwn (-46.0%) 3.05 miliwn (-20.5%) 

Nifer o swyddi FTE5 sy’n cael eu cefnogi gan 
wariant twristiaeth 

9,571 (-47.5%) 14,651 (-19.7%) 

* yn cynnwys Parc Cenedlaethol Eryri 
 
Ynys Môn: 

 2020 2021 

Cyfanswm effaith economaidd twristiaeth     £163.99 miliwn 
(-54.7% o'i gymharu â 
2019 cyn covid) 

£342.87 miliwn  
(-5.3% o'i gymharu â 
2019 cyn covid) 

Cyfanswm yr ymwelwyr (miliynau) 0.75 miliwn (-58.0%) 1.48 miliwn (-17.5%) 

Nifer yr ymwelwyr sy'n aros (miliynau)   0.45 miliwn (-58.7%) 0.79 miliwn (-27.1%) 

Nifer o swyddi FTE6 sy’n cael eu cefnogi gan 
wariant twristiaeth 

0.30 miliwn (-57.0%) 
0.69% miliwn (-2.8%) 

 
Cynlluniau Rheoli Cyrchfannau 
Mae Rheoli Cyrchfannau’n broses o gydlynu pob agwedd o gyrchfan sy’n cyfrannu at brofiad yr 
ymwelydd ac sy’n ystyried anghenion ymwelwyr.  
 

 
5 FTE = Cyfwerth â Llawn Amser  
6 FTE = Cyfwerth â Llawn Amser  
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Mae Cynllun Rheoli Cyrchfan yn ddatganiad o fwriad y mae gwahanol rai yn cytuno gydag ef, i reoli 
cyrchfan dros gyfnod penodol o amser. Mae’n dweud beth yw rolau’r gwahanol rai sydd â diddordeb, 
ac yn dweud yn eglur beth maen nhw am ei wneud.  
 
Cyhoeddwyd Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd (Economi Ymwelwyr Cynaliadwy Gwynedd ac Eryri 
2035) ym mis Chwefror 2023 a chyhoeddwyd Cynllun Rheoli Cyrchfan Ynys Môn yn 2016. Mae’r ddau 
awdurdod yn gweithio ar ddiweddariad ar hyn o bryd. 

Dangosydd: D41 

Amcan: SO14 Rheoli'r ardal fel cyrchfan gynaliadwy amgen i dwristiaid gan 
ddarparu cyfleusterau o safon uchel sy'n diwallu anghenion 
cyfoes ac sy'n cynnig manteision trwy gydol y flwyddyn. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS 14, TWR 1 

Deilliant: Trothwy: 

D41 - Nifer yr 
atyniadau a 
chyfleusterau i 
ymwelwyr neu 
welliannau wedi'u 
cymeradwyo i 
atyniadau a 
chyfleusterau 

Atyniadau a 
chyfleusterau 
newydd neu well 
wedi'u caniatáu ar 
safleoedd addas yn 
unol â pholisi TWR 1 

AMB 1 

 

Dim ceisiadau cynllunio 
am atyniadau neu 
gyfleusterau newydd, neu 
i wella atyniadau neu 
gyfleusterau wedi'u 
caniatáu am ddwy flynedd 
yn olynol. 

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 
AMB 5 

 
Dadansoddiad: 

3 caniatâd cynllunio: 

 2 caniatâd ar gyfer mentrau twristiaeth antur. 

 1 caniatâd i greu coedlan cymunedol i bawb. 
 

O’r herwydd ystyrir fod polisïau twristiaeth yn cael ei weithredu’n effeithlon. Bydd y Cynghorau 
yn parhau i fonitro'r dangosydd. 

Gweithredu:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D42 

Amcan: SO14 Rheoli'r ardal fel cyrchfan gynaliadwy amgen i dwristiaid gan 
ddarparu cyfleusterau o safon uchel sy'n diwallu anghenion 
cyfoes ac sy'n cynnig manteision trwy gydol y flwyddyn. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS 14, TWR 3, TWR 5  

Deilliant: Trothwy: 

D42 - Nifer y 
ceisiadau cynllunio a 
ganiateir am unedau 

Unedau gwersylla 
amgen parhaol neu 
dros dro a ganiateir 

AMB 1 

 
 

Dim ceisiadau cynllunio 
am unedau gwersylla 
amgen parhaol neu dros 

https://www.visitsnowdonia.info/cy/economi-ymweld-cynaliadwy-gwynedd-ac-eryri-2035
https://www.visitsnowdonia.info/cy/economi-ymweld-cynaliadwy-gwynedd-ac-eryri-2035
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gwersylla amgen 
parhaol a dros dro 

yn unol â Pholisi 
TWR 3 neu Bolisi 
TWR 5 

AMB 2 

 

dro wedi'u caniatáu am 
ddwy flynedd yn olynol. 

AMB 3 

 
AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

6 caniatâd cynllunio am unedau gwersylla amgen newydd: rhoddwyd 2 caniatâd am 
ddatblygiadau gwersylla amgen dros dro (TWR 5) a 4 am ddatblygiadau gwersylla amgen parhaol 
(TWR 3).  
 
Ystyrir bod Polisïau TWR 3 a TWR 5 yn cael eu gweithredu'n effeithlon. Bydd y Cynghorau’n 
parhau i fonitro'r dangosydd. 

Gweithredu:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 
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6.4 Cyflenwad ac ansawdd tai 

 
Lleoliad Tai (Rhan 1) 
 
Mae Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 3), Mawrth 2020, yn nodi’r angen i gyflwyno dau 
ddangosydd newydd yn seiliedig ar y Taflwybr Tai o fewn y Cynllun. Mae hyn yn disodli’r angen i 
ymgymryd â Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai ac i fonitro ar sail y cyflenwad tir a’i hamlygir ar 
sail yr astudiaeth honno (Dangosydd D43 yn flaenorol fel nodir yn y CDLl ar y Cyd). Gweler y ddau 
ddangosydd newydd hyn isod, sef dangosyddion D43(A) a D43(B).  
 
Nodir bod yn rhaid nodi'r lefelau cwblhau mewn perthynas â dangosyddion D43(A) a D43(B) yn glir yn 
yr Adroddiad Monitro Blynyddol ar ffurf rhifau a chanrannau (plws/minws x %). 
 
Nodir ar gyfer y cynlluniau hynny a gyhoeddwyd cyn cyhoeddi'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Mawrth 
2020), megis felly'r CDLl ar y Cyd, caiff lefelau cwblhau tai eu mesur yn erbyn y Gofyniad Blynyddol 
Cyfartalog a nodir yn y Cynllun. 
 
Yn unol â gofynion y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 3, rhan 8.16), fe asesir y ddarpariaeth tai 

yn erbyn y taflwybr tai a’i nodir yn y Cynllun gan ddiwygio’r taflwybr er mwyn ei gymharu gyda’r 

taflwybr sydd yn rhan o’r Cynllun.  

 

Mae'n rhaid i'r Adroddiad Monitro Blynyddol gynnwys adran sy'n cynnwys graff gwreiddiol y taflwybr 

a thabl Cyfrifo'r Gyfradd Adeiladu Flynyddol Ddisgwyliedig (neu Gofyniad Blynyddol Cyfartalog yn 

achos y CDLl ar y Cyd) ac mae'n rhaid i'r AMB gynnwys diweddariad o'r ddwy elfen. Bydd hyn yn ei 

gwneud yn bosibl i waith monitro, cymharu â dadansoddi mwy manwl gael ei wneud yn yr Adroddiad 

Monitro Blynyddol. Nodir mai’r pwynt allweddol yw y dylai fod yn glir i'r darllenwyr beth sydd wedi 

newid rhwng y cynllun a fabwysiadwyd a'r Adroddiad Monitro Blynyddol presennol. 

 

Noder fod yn rhaid cynnwys sylwadau ar y canlyniadau a'r goblygiadau a nodi'n glir pa gamau (lle y 

bo'n berthnasol) sy'n cael eu cymryd i fynd i'r afael ag unrhyw ddiffyg/tangyflawni yn erbyn 

strategaeth y cynllun. Noder fod sylwadau o’r fath yn cael eu cynnig o fewn y dadansoddiad o 

ddangosyddion D43(A) a D43(B) isod.  

 

Fel rhan o’r broses hon cysylltwyd â pherchnogion dynodiadau tai’r Cynllun ynghyd a’r safleoedd banc 

tir mawr (5 neu fwy o unedau) er mwyn sefydlu eu bwriad o ran datblygu’r safleoedd hyn. Yn dilyn 

hyn fe ymgynghorwyd â’r Grŵp Rhanddeiliaid Tai er mwyn ystyried y taflwybr arfaethedig ar gyfer y 

safleoedd hyn. Cytunwyd ar daflwybr pob safle gyda’r Grŵp Rhanddeiliaid ac nid oedd angen cynnal 

cyfarfod i drafod unrhyw safle ble roedd anghydweld.  

 

Gweler Atodiad 3 ar gyfer asesiad o’r dynodiadau tai a’r safleoedd banc tir mawr fel y cytunwyd gyda’r 

Grŵp Rhanddeiliaid ynghyd a’r wybodaeth berthnasol o ran y broses hon.    

 

Graff y Taflwybr fel y'i nodir yn y CDLl a fabwysiadwyd 
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Graff y Taflwybr – fel y'i diwygiwyd drwy'r Adroddiad Monitro Blynyddol 

 

 
 

Mae’r graff hwn yn seiliedig ar y wybodaeth yn y tabl canlynol sydd wedi diwygio’r wybodaeth yn y 

Cynllun a’i mabwysiadwyd. Mae hyn ar sail unedau sydd wedi eu cwblhau mewn gwirionedd, 

trafodaethau gyda’r Grŵp Rhanddeiliaid a thybiaethau a wneir ar sail hynny. Mae’r sail y ffigyrau o 

2023-24  ymlaen i’w gweld yn Atodiad 3 o’r Adroddiad hwn.   

 

Mae’r tabl hwn a’r graffiau uchod yn darparu’r sail ar gyfer yr asesiad o ddangosyddion D43(A) a 

D43(B).  
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Tai wedi eu cwblhau 
ar safleoedd mawr  

92 227 191 207 186 264 309 419 343 269 248 201 
      

Tai wedi eu cwblhau 
ar safleoedd bach 

148 167 146 170 165 138 153 129 110 91 99 97 
      

Nifer y tai y 
disgwylir iddynt 
gael eu cwblhau ar 
safleoedd a’u 
dynodwyd yn ystod 
y flwyddyn                      

  120 182 404 

Nifer y tai y 
disgwylir iddynt 
gael eu cwblhau ar 
safleoedd banc tir 
yn ystod y flwyddyn                      

  262 380 213 

Nifer y tai y 
disgwylir iddynt 
gael eu cwblhau ar 
safleoedd ar hap 
mawr yn ystod y 
flwyddyn                         

  0 

Nifer y tai y 
disgwylir iddynt 
gael eu cwblhau ar 
safleoedd ar hap 
bach yn ystod y 
flwyddyn                          

  0 

Nifer y Tai Wedi eu 
cwblhau yn ystod y 
flwyddyn 

240 394 337 377 351 402 462 548 453 360 347 298 
      

Nifer y Tai a’u 
rhagwelir fydd wedi 
eu cwblhau yn 
ystod y flwyddyn                     

  382 562 617 

Gofyniad Blynyddol 
Cyfartalog  

479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 479 

 

  

Dangosydd D43 

Y dangosydd yma wedi cael ei ddisodli ar sail llythyr y Gweinidog Tai a 

Llywodraeth Leol dyddiedig 26 Mawrth 2020: 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-03/newidiadau-i-

bolisiau-a-chanllawiau-ym-maes-cynllunio-ynghylch-cyflenwi-tai_0.pdf    

 
 

Dangosydd: D43(A)  

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-03/newidiadau-i-bolisiau-a-chanllawiau-ym-maes-cynllunio-ynghylch-cyflenwi-tai_0.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-03/newidiadau-i-bolisiau-a-chanllawiau-ym-maes-cynllunio-ynghylch-cyflenwi-tai_0.pdf
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Amcan: SO15 

& 

SO16 

SO15: Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai ar 

gael mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden 

aneddleoedd er mwyn cefnogi twf economaidd. 

 

SO16: Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n 

fforddiadwy, o wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i 

gwrdd ag anghenion tai pob carfan o’r boblogaeth 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS16, TAI1- TAI7, PS 18, 

TAI 5, TAI 8, TAI 15-TAI 19 

Deilliant: Lefel sbardun: 

Y lefelau cwblhau tai 

blynyddol wedi'u 

monitro yn erbyn y 

Gofyniad Blynyddol 

Cyfartalog  

Caiff lefelau 

cwblhau tai eu 

mesur yn erbyn y 

Gofyniad Blynyddol 

Cyfartalog a nodir yn 

y Cynllun  

AMB 1  

Ymateb i wyriad sydd unai 

yn sylweddol uwch neu’n 

sylweddol is na’r gyfradd 

gofyniad blynyddol 

cyfartalog  

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Nodir ar gyfer y cynlluniau hynny a gyhoeddwyd cyn cyhoeddi'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu 

(Mawrth 2020), caiff lefelau cwblhau tai eu mesur yn erbyn y Gofyniad Blynyddol Cyfartalog a 

nodir yn y Cynllun.  

 

Fe nodir y dylid monitro cydrannau'r cyflenwad tai, gan gynnwys dynodiadau, a safleoedd hap 

bach a mawr ar wahân.  

 

Rhaid nodi'r lefelau hyn yn glir yn yr Adroddiad Monitro Blynyddol mewn rhifau a chanrannau 

(plws/minws x %). 

 

Fe noder y wybodaeth ganlynol o ran yr unedau sydd wedi eu cwblhau yn flynyddol yn  erbyn y 

Gofyniad Blynyddol Cyfartalog ynghyd â’r wybodaeth gwblhau flynyddol a noder yn y taflwybr 
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tai yn y CDLl ar y Cyd. Ochr yn ochr â hyn noder ei fod yn bwysig ystyried gwybodaeth mewn 

perthynas â’r taflwybr diwygiedig ar gyfer y blynyddoedd sydd yn weddill yn oes y Cynllun.  

2022/23 

Cymhariaeth â’r taflwybr tai  

 

Unedau wedi eu 

cwblhau mewn 

gwirionedd 

Gwybodaeth o 

daflwybr tai y Cynllun 

h.y. nifer yr unedau a 

ddisgwylir eu cwblhau 

Cymhariaeth rhwng 

yr unedau wedi eu 

cwblhau mewn 

gwirionedd a’r 

wybodaeth yn y 

taflwybr  

Safleoedd ar hap 

bychan (Llai na 5 uned) 
97 164 -67 (-40.9%) 

Safleoedd ar hap 

mawr (5 uned neu 

ragor – heb fod ar 

ddynodiad tai) 

124 118 +6 (+5.1%) 

Safleoedd sydd wedi 

eu dynodi ar gyfer tai  
77 283 -206 (-72.8%) 

Cyfanswm cwblhau  298 565 -267 (-47.3%) 

 

Cymhariaeth â’r Gofyniad Blynyddol Cyfartalog  

Unedau wedi eu cwblhau 

mewn gwirionedd 

Gofyniad blynyddol 

cyfartalog y Cynllun 

Cymhariaeth rhwng yr unedau 

wedi eu cwblhau mewn 

gwirionedd â’r gofyniad 

blynyddol cyfartalog 

298 479 -181 (-37.8%) 

 

 Yng nghyfnod yr AMB hwn, noder fod 298 o unedau wedi eu cwblhau yn ardal y Cynllun. Y 

Gofyniad Cyfartalog Blynyddol yw 479 o unedau (felly 181 uned yn llai neu -37.8%) ac roedd 

y taflwybr yn rhagweld datblygu 565 o dai, heb lwfans llithro, yn ystod 2022/23 (felly 267 

uned yn llai neu -47.3%). 

 O’i gymharu â’r wybodaeth o’r taflwybr (heb ystyried y lwfans llithro), noder ar gyfer 

2022/23 fod 67 uned yn llai (-40.9%) wedi eu cwblhau ar safleoedd ar hap bychan; 6 uned yn 

fwy (+5.1%) ar safleoedd ar hap mawr (5 neu fwy o unedau); gyda 206 yn llai o unedau wedi 

eu cwblhau ar safleoedd sydd wedi eu dynodi yn y Cynllun (-72.8%).      

 Er mwyn cymharu â’r blynyddoedd blaenorol, noder y wybodaeth ganlynol:   
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- 2016/17: 402 o unedau wedi eu cwblhau: 6.9% yn fwy na’r ffigwr yn y taflwybr, 16% yn is 

na’r Gofyniad Cyfartalog Blynyddol.  

- 2017/18: 462 o unedau wedi eu cwblhau: 8.5% yn is na’r ffigwr yn y taflwybr, 3.5% yn is 

na’r Gofyniad Cyfartalog Blynyddol.  

- 2018/19: 548 o unedau wedi eu cwblhau: 11.2% yn is na’r ffigwr yn y taflwybr, 14.4% yn 

uwch na’r Gofyniad Cyfartalog Blynyddol.  

- 2019/20: 453 o unedau wedi eu cwblhau: 28.2% yn is na’r ffigwr yn y taflwybr, 5.4% yn is 

na’r Gofyniad Cyfartalog Blynyddol. 

- 2020/21: 360 o unedau wedi eu cwblhau: 44.4% yn is na’r ffigwr yn y taflwybr, 24.8% yn is 

na’r Gofyniad Cyfartalog Blynyddol. 

- 2021/22: 347 o unedau wedi eu cwblhau: 44.3% yn is na’r ffigwr yn y taflwybr, 27.6% yn is 

na’r Gofyniad Cyfartalog Blynyddol. 

 

 Ceir trafodaeth bellach ynglŷn â’r nifer o unedau sydd wedi eu cwblhau yn flynyddol ac ar y 

dynodiadau tai yn y dadansoddiad i ddangosyddion D44, D45 a D46.  

 Noder bod y wybodaeth ar gyfer cyfnod AMB 5 yn parhau â’r tueddiadau a welwyd ym mhob 

blwyddyn ers 2017/18, sef gostyngiad amlwg yn nifer o unedau tai a gwblhawyd o’i gymharu 

â’r blynyddoedd blaenorol. Noder, fel yn y ddwy flynedd flaenorol, bod y lefel cwblhau yn 

sylweddol is na’r Gofyniad Cyfartalog Blynyddol ynghyd â’r ffigwr a nodir yn y taflwybr yn y 

CDLl ar y Cyd ar gyfer y flwyddyn berthnasol. Fe nodir mai yng nghyfnod AMB 5 y gwelwyd y 

nifer isaf o unedau sydd wedi eu cwblhau mewn blwyddyn ers i’r Cynllun gael ei fabwysiadu.  

 Gellir nodi, yn unol â’r lefel sbardun, bod yr hyn sydd wedi ei ddatblygu yn sylweddol is na’r 

gyfradd gofyniad blynyddol cyfartalog, gyda’r diffyg hyn wedi cynyddu ers y llynedd. Mae 

hyn eto yn parhau gyda’r tueddiad a welwyd yn sicr ers cyfnod AMR 3. Tra na chredir fod 

angen gweithredu ar hyn o bryd, credir fod yna angen yn sicr i ystyried yr hyn a amlygir yn y 

dangosydd hwn wrth baratoi Cynlluniau newydd. Noder yn ogystal fod y taflwybr diwygiedig 

yn awgrymu cynnydd yn y cyflenwad tai yn nwy flynedd olaf oes y Cynllun i lefel sydd yn 

uwch na’r ffigwr Gofyniad Blynyddol Cyfartalog. Dylid nodi mai gwybodaeth ragdybiaethol 

yw hyn ac mae’r hyn fydd yn digwydd mewn gwirionedd yn ddibynnol a’r nifer o ffactorau.  

 Yn hyn o beth mae’n bwysig ystyried y gwahanol gydrannau o ddarparu tai h.y. rôl safleoedd 

ar hap bach a mawr ynghyd a’r dynodiadau, wrth asesu’r ddarpariaeth yn ei gyfanrwydd.  

Mae’n amlwg fod y nifer o dai sydd wedi eu datblygu ar safleoedd sydd wedi eu dynodi yn 

sylweddol is na’r hyn a ragwelir yn y taflwybr (gweler hefyd ymateb i ddangosyddion D45 a 

D46). Tra bod y diweddariad o’r taflwybr yn awgrymu cynnydd yn y nifer o unedau i’w 

darparu ar ddynodiadau tai tuag at ddiwedd cyfnod y Cynllun, credir bod angen cadw llygaid 

ar y sefyllfa yn ei gyfanrwydd wrth ddechrau paratoi Cynlluniau newydd. Bydd yn bwysig 

ystyried y wybodaeth hyn ynghyd a materion eraill cyd-destunol, megis y sefyllfa 

economaidd, sgil-effaith pandemig Covid-19 a chynnwys dogfen Cymru’r Dyfodol ar y cyd a’r 

wybodaeth o ran dangosydd D43(B) wrth ystyried effaith datblygiadau blynyddol ar y ffigwr 

tai yn ei gyfanrwydd.  
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Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D43(B)  

Amcan: SO15 & 

SO16 

SO15: Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd 

tai ar gael mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r 

goeden aneddleoedd er mwyn cefnogi twf economaidd. 

 

SO16: Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n 

fforddiadwy, o wahanol fathau a gwahanol 

ddeiliadaethau i gwrdd ag anghenion tai pob carfan o’r 

boblogaeth 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS16, TAI1- TAI7, 

PS 18, TAI 5, TAI 8, 

TAI 15-TAI 19 

Deilliant: Lefel sbardun: 

Cyfanswm cronnol y tai 

a gwblhawyd wedi'i 

fonitro yn erbyn y 

gofyniad tai blynyddol 

cyfartalog cronnol  

  

Caiff lefelau cwblhau 

tai cronnol eu mesur 

yn erbyn y gofyniad 

tai blynyddol 

cyfartalog cronnol a 

nodir yn y Cynllun  

AMB 1     Ymateb i wyriad 

sydd  unai yn 

sylweddol uwch 

neu’n sylweddol is 

na’r gofyniad tai 

blynyddol 

cyfartalog cronnol 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Nodir ar gyfer y cynlluniau hynny a gyhoeddwyd cyn cyhoeddi'r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu, 

caiff lefelau cwblhau tai cronnol eu mesur yn erbyn y gofyniad tai blynyddol cyfartalog cronnol a 

nodir yn y Cynllun.  
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Fe noder y wybodaeth ganlynol o ran yr unedau sydd wedi eu cwblhau mewn gwirionedd yn  

erbyn y gyfradd cwblhau tai cronnol disgwyliedig a noder yn nhaflwybr tai’r Cynllun. 

Gwybodaeth o ran y gyfradd cwblhau gronnol hyd at 2022/23 – gwybodaeth fesul cydrannau 

darpariaeth tai 

 

Unedau wedi eu 

cwblhau mewn 

gwirionedd 

Gwybodaeth o 

daflwybr tai y 

Cynllun h.y. nifer yr 

unedau a ddisgwylir 

eu cwblhau 

Cymhariaeth rhwng 

yr unedau wedi eu 

cwblhau mewn 

gwirionedd a’r 

wybodaeth yn y 

taflwybr  

Safleoedd bychan 

(Llai na 5 uned) 
1612 1939 -327 (--16.9%) 

Safleoedd mawr (5 

uned neu ragor – heb 

fod ar ddynodiad tai) 

1942 1632 +310 (+19.0%) 

Safleoedd sydd wedi 

eu dynodi ar gyfer tai  
1015 2092 -1077 (-51.5%) 

Cyfanswm unedau 

cronnol wedi eu 

cwblhau  

4569 5663 -1094 (-19.3%) 

 

Cyfradd darparu tai blynyddol o’i gymharu â’r wybodaeth yn y taflwybr tai  

 

Blwyddyn 

Ffigwr 

cwblhau 

cronnol a 

nodir yn y 

taflwybr 

Gwir ffigwr 

cwblhau 

(blynyddol) 

Cymhariaet

h gyda 

ffigwr 

cwblhau  

blynyddol 

yn y 

taflwybr 

Cyfanswm 

cwblhau 

cronnol 

 

Cymhariaet

h gyda 

ffigwr 

cwblhau 

cronnol yn y 

taflwybr 

% cwblhau 

yn erbyn y 

ffigwr 

cwblhau 

cronnol 

2011-12 240 240 0 240 0 0% 

2012-13 634 

(+394) 
394 0 634 0 0% 
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Mae’r graffiau isod yn cymharu’r tai sydd wedi eu darparu fesul y gwahanol gydrannau yn erbyn 

y wybodaeth yn nhaflwybr tai’r Cynllun. 

 

2013-14 971 

(+337) 
337 0 971 0 0% 

2014-15 1348 

(+377) 
377 0 1348 0 0% 

2015-16 1699 

(+351) 
351 0 1699 0 0% 

2016-17 2075 

(+376) 
402 +26 2101 +26 +1.3% 

2017-18 2580 

(+505) 
462 -43 2563 -17 -0.7% 

2018-19 3197 

(+617) 
548 -69 3111 -86 -2.7% 

2019-20 3828 

(+631) 
453 -178 3564 -264 -6.9% 

2020-21 4475 

(+647) 
360 -287 3924 -551 -12.3% 

2021-22 5098 

(+623) 
347 -276 4271 -827 -16.2% 

2022-23 5663 

(+565) 
298 -267 4569 -1094 -19.3% 

2023-24 6190 

(+527) 

     

2024-25 6718 

(+528) 

     

2025-26 7184 

(+466) 
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Nodir isod wybodaeth sydd yn asesu’r gwir ddarpariaeth tai yn erbyn y gofyniad blynyddol 

cyfartalog a’r gofyniad tai blynyddol cyfartalog cronnol, sef yr hyn a nodir y wybodaeth targed 

fel yr amlygir yn Llawlyfr Cynlluniau Datblygu 3.  

Cyfradd darparu tai o’i gymharu â’r gofyniad blynyddol cyfartalog a’r gofyniad tai blynyddol 

cyfartalog cronnol  

Blwyddyn 

Gofyniad 

blynyddol 

cyfartalog  

cronnol 

(479 uned y 

flwyddyn) 

Gwir ffigwr 

cwblhau 

(blynyddol) 

Cymhariaet

h yn erbyn y 

gofyniad 

blynyddol 

cyfartalog 

Cyfanswm 

cwblhau 

cronnol 

 

Cymhariaet

h yn erbyn 

gofyniad tai 

blynyddol 

cyfartalog 

cronnol 

 

% cwblhau 

yn erbyn y 

gofyniad tai 

blynyddol 

cyfartalog 

cronnol 

2011-12 479 240 -239 240 -239 -49.9% 

2012-13 958 394 -85 634 -324 -33.8% 

2013-14 1437 337 -142 971 -466 -32.4% 

2014-15 1916 377 -102 1348 -568 -29.6% 

2015-16 2395 351 -128 1699 -696 -29.0% 

2016-17 2874 402 -77 2101 -773 -26.9% 

2017-18 3353 462 -17 2563 -790 -23.6% 

2018-19 3832 548 +69 3111 -721 -18.8% 
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2019-20 4311 453 -26 3564 -747 -17.3% 

2020-21 4790 360 -119 3924 -866 -18.1% 

2021-22 5269 347 -132 4271 -998 -18.9% 

2022-23 5748 298 -181 4569 -1,179 -20.5% 

2023-24 6227      

2024-25 6706      

2025-26 7184      

 

 Gan gynnwys gwybodaeth o gyfnod yr AMB hwn, noder bod 1094 yn llai o unedau wedi eu 
cwblhau yn ardal y Cynllun o’i gymharu â’r ffigwr a noder yn y taflwybr ac wrth gymharu 
gyda’r gofyniad blynyddol cyfartalog, noder fod y gwir ffigwr 1179 uned yn is na’r ffigwr 
disgwyliedig erbyn 2022/23. Noder nad yw hyn yn cymryd i ystyriaeth y lwfans llithro yn y 
Cynllun ond yn hytrach y gwir ffigwr ar gyfer cwrdd â ffigwr tai’r Cynllun. 

 Noder fod 4569 o unedau wedi eu cwblhau yn ardal y Cynllun ers y dyddiad sail yn 2011 hyd 
at 2022/23. Mae hyn 19.3% yn is na’r ffigwr yn y taflwybr ac 20.5% yn is na’r ffigwr o ran y 
gofyniad blynyddol cyfartalog cronnol.  

 Mae’r diffyg o ran y canran o unedau sydd wedi eu cwblhau mewn gwirionedd o’i gymharu 
â’r ffigwr cwblhau cronnol yn y taflwybr wedi cynyddu yn arwyddocaol ers cyfnod AMB 4 (o 
-16.2% i -19.3%). Mae’r tueddiad hyn hefyd yn wir o safbwynt y canran cwblhau gwirioneddol 
o’i gymharu â’r gofyniad tai blynyddol cronnol (o -18.9% i -20.5%). Mae’r tueddiadau hyn ill 
dau yn gyson â’r hyn oedd yn cael ei adrodd y llynedd wrth gymharu cyfnodau AMB 3 ac AMB 
4.  

 Noder fod y gyfradd cwblhau cronnol wedi bod yn eithaf cyson â’r wybodaeth a nodir yn y 
taflwybr hyd nes cyfnod AMB 2 ond nodir fod y bwlch wedi ymestyn ers hynny (o ran diffyg). 
Fe noder fod y diffyg rhwng y gwir nifer o unedau sydd wedi eu cwblhau yn gronnol (ar ffurf 
canran) a’r wybodaeth yn y taflwybr wedi cynyddu yn flynyddol ers mabwysiadu’r CDLl ar y 
Cyd.  

 Tra bod diffyg arwyddocaol yn y nifer o unedau sydd wedi eu cwblhau o’i gymharu â’r 
gofyniad tai blynyddol cyfartalog cronnol, noder fod y nifer o unedau sydd wedi eu cwblhau 
yn gronnol yn fwy cyson â’r gofyniad blynyddol cyfartalog cronnol yn y cyfnod ers 
mabwysiadu’r Cynllun o’i gymharu â blynyddoedd cynnar oes y Cynllun (ar ffurf canran). 
Noder fodd bynnag fod y bwlch ar ffurf canran rhwng y gwir nifer o unedau sydd wedi eu 
cwblhau a’r ffigwr gofyniad tai blynyddol cronnol wedi cynyddu ym mhob un o’r tair blynedd 
diwethaf. 

 Wrth ddadansoddi’r wybodaeth yn fanylach o safbwynt cymharu gyda’r wybodaeth gronnol 
o’r taflwybr (heb ystyried y lwfans llithro) noder fod 327 uned yn llai (-16.9%) wedi eu 
cwblhau ar safleoedd ar hap bychan (llai na 5 uned) o’i gymharu â’r hyn a nodir yn y taflwybr; 
310 uned yn fwy (+19.0%) wedi eu cwblhau ar safleoedd ar hap mawr (5 neu fwy o unedau); 
gyda 1077 yn llai o unedau wedi eu cwblhau ar safleoedd sydd wedi eu dynodi yn y Cynllun 
(-51.5%).      

 Mae’r graffiau uchod yn amlygu fod unedau sydd wedi eu cwblhau ar safleoedd ar hap 
bychan yn y blynyddoedd diweddar wedi bod yn is na’r hyn roedd y taflwybr yn ei ragweld 
tra ar y llaw arall fod yr unedau sydd wedi eu cwblhau ar safleoedd ar hap mawr (5 uned neu 
ragor) wedi bod yn arwyddocaol uwch na’r wybodaeth yn y taflwybr.  Mae’n amlwg fod 
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unedau sydd wedi eu cwblhau ar safleoedd sydd wedi eu dynodi yn benodol ar gyfer tai yn y 
Cynllun wedi bod yn sylweddol is na’r hyn roedd y taflwybr yn ei ragweld (gweler sylwadau 
pellach ynglŷn â’r agwedd hon).   

 

Noder y pwyntiau canlynol yn gysylltiedig â’r wybodaeth hyn:  

 Mae’r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu 3 yn nodi lle y ceir diffyg o ran lefelau cwblhau tai cronnol 

yn erbyn y Gofyniad Blynyddol Cyfartalog am ddwy flynedd yn olynol, mae'n rhaid i'r ACLl 

ystyried maint unrhyw ddiffyg a nodi ei gasgliad/camau monitro o ran y goblygiadau ar gyfer 

cyflenwi'r lefel ofynnol o dai neu gyflawni'r strategaeth. Mae’r lefel sbardun o ran y 

dangosydd hwn yn nodi bod yn rhaid ymateb i wyriad sydd unai yn sylweddol uwch neu’n 

sylweddol is na’r gofyniad tai blynyddol cyfartalog cronnol. 

 Ceir trafodaeth bellach ynglŷn â’r nifer o unedau sydd wedi eu cwblhau yn gronnol ac ar y 
dynodiadau tai yn y dadansoddiad i ddangosyddion D44, D45 a D46.   

 Wrth edrych ar y diweddariad i’r taflwybr, sydd â gwybodaeth wedi ei gytuno gyda’r Grŵp 
Rhanddeiliaid Tai, rhagwelir y bydd y nifer o dai a’u cwblheir yn flynyddol yn cynyddu ar gyfer 
gweddill cyfnod y Cynllun. Ar gyfer dwy flynedd olaf cyfnod y Cynllun, rhagwelir y bydd y 
ffigyrau cwblhau blynyddol yn fwy cyson â’r Gofyniad Blynyddol Cyfartalog. Tra na fydd y 
ddarpariaeth hon yn golygu cwrdd â ffigwr tai’r Cynllun erbyn diwedd oes y Cynllun, 
rhagwelir y bydd y diffyg yn lleihau wrth agoshau at ddiwedd oes y Cynllun. Dylid nodi mai 
rhagdybiaeth yw hyn ac fel y gwelir gyda’r gwir ffigyrau dros y blynyddoedd blaenorol gall y 
sefyllfa newid ac mae’r nifer o unedau a gaiff eu cwblhau mewn gwirionedd yn ddibynnol ar 
amgylchiadau o ran safleoedd unigol ac o ran agweddau a gofynion fwy eang e.e. sefyllfa 
economaidd. Tra bod ystyriaeth yn cael ei roi i’r holl agweddau perthnasol wrth ragweld 
lefelau twf tai yn y dyfodol, y gwir yw fod hyn yn ddibynnol ar ddymuniad a dyheuadau’r 
tirfeddianwyr a datblygwyr i ddatblygu’r safleoedd perthnasol. Hwylusydd yw’r Cynllun i 
ddarparu tai – ni all orfodi hyn.  

 O edrych ar y wybodaeth hanesyddol, mae’r hyn a noder yn y taflwybr diwygiedig o ran 
unedau i’w cwblhau ar ddynodiadau, yn enwedig yn y flwyddyn 2025/26, yn uwch na’r hyn 
sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd diweddar. Mae’r wybodaeth yn y taflwybr yn seiliedig 
ar ymgynghoriad gyda’r Grŵp Rhanddeiliaid Tai ar sail gwybodaeth o’r arolwg tai blynyddol, 
gwybodaeth gefndirol a barn tirfeddianwyr (pan yn berthnasol). Mae posibilrwydd hefyd fod 
pobl eisiau datblygu’r safleoedd sydd wedi eu dynodi cyn bod strategaeth amgen posib yn 
cael eu cyflwyno yn y Cynlluniau newydd.  

 Mae’n amlwg fodd bynnag o’r wybodaeth hyd at gyfnod yr AMB hwn fod diffyg wedi bod yn 
y ddarpariaeth tai ar safleoedd sydd wedi eu dynodi yn y CDLl ar y Cyd o’i gymharu â’r hyn 
oedd yn ddisgwyliedig. Fel amlygir mewn perthynas â dangosyddion D45 a D46, wrth baratoi 
Cynlluniau newydd bydd rhaid ystyried addasrwydd dynodiadau tai y Cynllun i gyfrannu yn 
effeithiol at y ffigwr tai. Bydd yn rhaid ystyried hyn yng ngoleuni’r ffaith fod y ffigwr 
darpariaeth tai wedi gorddibynnu ar safleoedd ar hap mawr yn ystod oes y Cynllun.   

 Noder y gall rhai o ddynodiadau’r Cynllun hwyluso darpariaeth tai mewn perthynas â 
datblygiadau newydd a ragwelwyd yn Ynys Môn. Mae paragraff 5.16 o’r CDLl ar y Cyd yn 
datgan mai “...newid economaidd trawsnewidiol a ragwelir a fydd yn deillio o raddfa unigryw 
prosiectau isadeiledd ar Ynys Môn a statws yr Ynys fel Parth Menter fydd gyrrwr mwyaf y 
newid gofodol a chymdeithasol dros gyfnod y Cynllun...”. Tra bod peth cynnydd wedi bod yn 
hyn o beth, nid yw’r prosiectau hyn wedi eu darparu i’r fath raddfa a’r hyn a ragwelwyd wrth 
baratoi’r Cynllun. Sgil-effaith hyn yw diffyg gweithgaredd ar rai dynodiadau tai perthnasol.  

 Nodir mai rôl y CDLl ar y Cyd ydyw i ddarparu’r amodau i gyflawni datblygiadau perthnasol 
ac i gyflenwi tai yn y modd mwyaf addas. O gofio fod Cynlluniau o’r newydd ar y gweill, ni 
chredir fod angen gweithredu ar hyn o bryd mewn perthynas â’r dangosydd hwn. Mae’r 
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taflwybr diwygiedig sydd wedi ei baratoi gyda’r Grŵp Rhanddeiliaid Tai yn awgrymu cynnydd 
blynyddol mewn unedau a fydd yn cael eu cwblhau hyd nes diwedd oes y Cynllun.  

 Bydd yr ystyriaethau mewn perthynas â’r dangosydd hwn yn greiddiol wrth baratoi 
Cynlluniau o’r newydd. Tra bod y Cynllun yn ceisio sicrhau fod y safleoedd a’u nodir yn gallu 
cyflawni’r datblygiadau perthnasol, ni all y Cynllun orfodi bod y datblygiadau hyn yn digwydd 
yn unol â’r wybodaeth yn y taflwybr. Wrth baratoi Cynlluniau o’r newydd mi fydd yn 
hollbwysig ystyried y lefel twf tai yn ei gyfanrwydd ynghyd ac adnabod y safleoedd gorau a 
mwyaf addas i gwrdd â’r twf hwn mewn modd effeithiol sydd yn cwrdd â strategaeth y 
Cynlluniau. 

 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D44 

Amcan:   SO15 

& 

SO16 

SO15: Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai ar 

gael mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden 

aneddleoedd er mwyn cefnogi twf economaidd.  

 

SO16: Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n 

fforddiadwy, o wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i 

gwrdd ag anghenion tai pob carfan o’r boblogaeth 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS16, TAI1- TAI7, PS 18, 

TAI 5, TAI 8, TAI 15-TAI 19 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D44 Nifer yr unedau 

tai newydd a 

adeiledir yn ardal y 

Cynllun  

  

Darparu 7,184 

unedau tai newydd 

dros gyfnod y 

Cynllun, yn ôl y 

dadansoddiad a 

nodir ym Mhapur 

Pwnc 20B Taflwybr 

Tai  

 

AMB 1 

 

Y nifer o unedau tai 

newydd a ddarperir yn 

ardal y Cynllun yn disgyn 

islaw’r gofyniad am 2 

flynedd yn olynol  

 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 
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Targedau blynyddol 

ar gyfer gweddill 

cyfnod y Cynllun:  

 

2016/ 17 = 376  

2017/ 18 = 505  

2018/ 19 = 617  

2019/ 20 = 631  

2020/ 21 = 647  

2021/ 22 = 623  

2022/ 23 = 565  

2023/ 24 = 527  

2024/ 25 = 528  

2025/ 26 = 466  

Dadansoddiad: 

Gweler isod gymhariaeth o ran y nifer o unedau sydd wedi eu hadeiladu yn ardal y Cynllun o’i 

gymharu â’r targed:   

 

Blwyddyn Targed 
Nifer 

gwirioneddol 

2016/17 376 402 

2017/18 505 462 

2018/19 617 548 

2019/20 631 453 

2020/21 647 360 

2021/22 623 347 

2022/23 565 298 
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O safbwynt y targed a’r lefel sbardun, mae’n amlwg fod y nifer o unedau tai newydd a ddarperir 

yn ardal y Cynllun wedi disgyn islaw’r gofyniad am ddwy flynedd yn olynol.   

Wrth ychwanegu’r wybodaeth o gyfnod AMB 5 i’r wybodaeth yn chwe blynedd cyntaf y tabl 

uchod (h.y. y cyfnod 2016-23), fe nodir bod 2870 o unedau wedi eu cwblhau o’i gymharu â 

tharged o 3964 o unedau. Mae hyn gyfystyr â 72.4% o’r lefel targed (diffyg o 1,094 uned dros 

gyfnod o 7 mlynedd sef 156 uned y flwyddyn). 

Mae’n amlwg fod y nifer yr unedau sydd wedi eu cwblhau o fewn ardal y Cynllun wedi lleihau 

pob blwyddyn ers 2018/19 (4 mlynedd yn olynol). Mae’r nifer o unedau sydd wedi eu cwblhau 

wedi gostwng yn sylweddol ers y llynedd (-49 uned). Tra noder bod y wybodaeth targed yn 

disgwyl gostyngiad rhwng cyfnod AMB 4 ac AMB 5, mae’r bwlch rhwng y ffigwr targed a’r nifer 

o unedau sydd wirioneddol wedi eu hadeiladu yn gymharol debyg i sefyllfa’r llynedd (-267 yn 

AMB 5 o’i gymharu â -276 yn AMB 4).  

O’i gymharu â’r ffigwr cwblhau blynyddol uchaf ers mabwysiadu’r Cynllun, sef 2018/19, mae 250 

yn llai o unedau wedi eu cwblhau yng nghyfnod AMB 5. Dyma’r lefel cwblhau blynyddol isaf yn 

ardal y Cynllun ers mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd. Gallai cynnydd mewn costau adeiladu a phrinder 

nwyddau adeiladu fod wedi cael effaith yn hyn o beth. Ffactor arall posib yw rhaglenni datblygu 

cymdeithasau tai, gyda nifer o ddatblygiadau tai gan ddarparwyr o’r fath ar ganol eu datblygu 

ond heb eu cwblhau yng nghyfnod yr AMB hwn. O bosib fod sgil-effeithiau pandemig Covid-19 

yn parhau i fod yn ffactor wrth gymharu lefelau cwblhau tai presennol gyda’r niferoedd oedd yn 

amlwg cyn y pandemig.    

Dylid nodi fodd bynnag bod cyfran arwyddocaol o’r holl unedau sydd wedi eu cwblhau yng 

nghyfnod AMB 5 yn unedau fforddiadwy (41%).  

Tra bod y gwaith maes o ran y dangosydd hwn yn dangos fod gwaith yn parhau i fynd rhagddo 

ar rhai o ddynodiadau tai'r Cynllun a hefyd bod caniatâd cynllunio o’r newydd wedi ei roi ar 

ddynodiadau T33 ym Modedern (er bod caniatâd blaenorol ar y safle) a T56 yn Llannerchymedd 

yng nghyfnod yr AMB hwn, nodir bod y ffigwr cwblhau ar safleoedd sydd wedi eu dynodi yn 

arwyddocaol is na’r lefel targed. Mae hyn felly yn ystyriaeth o ran y lefel sbardun. Noder nad oes 

caniatâd cynllunio (Ebrill 2023) yn bodoli ar gyfer nifer arwyddocaol o’r safleoedd sydd wedi eu 

dynodi ar gyfer tai h.y. 30 o’r 69 dynodiad, sef 43.5%.     

O gofio’r bwlch rhwng y lefel targed (yn flynyddol ac yn gronnol) a’r hyn sydd wedi ei gwblhau 

mewn gwirionedd, credir fod hyn yn agwedd bydd yn rhaid ei ystyried wrth baratoi Cynlluniau 

newydd.  

Bydd y gwaith o fonitro’r Cynllun gan gynnwys Adroddiadau Monitro Blynyddol yn y dyfodol yn 

fodd o asesu os ydyw’r gyfradd datblygu tai yn dderbyniol yn unol â’r dangosydd hwn gan 

ystyried felly addasrwydd rhai o’r dynodiadau tai yn y Cynllun i gyfrannu yn effeithiol at y targed. 

Noder fodd bynnag mai rôl y Cynllun Datblygu Lleol yw darparu’r amodau i gyflawni datblygiadau 

perthnasol ac i gyflenwi tai yn y modd mwyaf addas. Ni all y Cynllun orfodi bod y safleoedd hyn 

yn cael eu datblygu. Wrth baratoi Cynlluniau o’r newydd credir y dylid ail-edrych ar y gyfradd twf 

tai ynghyd a’r dynodiadau i’w cynnwys. 
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Mae’r Cynghorau, yn bennaf drwy’r gwaith adolygu’r Taflwybr Tai, yn cysylltu gyda datblygwyr a 

thirfeddianwyr y safleoedd sydd wedi eu dynodi ar gyfer tai yn y Cynllun a safleoedd mawr eraill 

(5+) ble mae caniatâd cynllunio yn bodoli ar eu cyfer. Un o’r sgil-effeithiau y gobeithir amdano 

drwy hyn ydyw i annog gweithgaredd mewn perthynas â safleoedd segur, ble nad oes dim amlwg 

wedi digwydd gyda hwy. Gobeithir y bydd hyn yn sbarduno datblygu er mwyn cynyddu cyfraddau 

datblygu yn y dyfodol. Mae’r diweddariad i’r taflwybr tai [Gweler dangosyddion 43(A) a D43(B)] 

yn awgrymu cynnydd posib yn y gyfradd datblygu blynyddol yn nwy flynedd olaf o oes y Cynllun.  

Gweithred:  

Dim angen gweithredu ar hyn o bryd. Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd  ystyriaeth 

yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi Cynlluniau newydd, yn benodol fel rhan o’r gwaith casglu 

tystiolaeth mewn perthynas â’r maes tai.  

 

Dangosydd: D45 

Amcan:   SO15 & 

SO16 

SO15: Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai ar 

gael mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden 

aneddleoedd er mwyn cefnogi twf economaidd.  

 

SO16: Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n 

fforddiadwy, o wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i 

gwrdd ag anghenion tai pob carfan o’r boblogaeth 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS16, TAI1- TAI7, PS 

18, TAI 5, TAI 8, TAI 15-

TAI 19 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D45 Cyfanswm yr 

unedau tai gaiff eu 

hadeiladu ar 

safleoedd a 

ddynodwyd yng 

Ngwynedd fel % o’r 

ddarpariaeth dai 

gyffredinol  

 

Safleoedd wedi eu 

dynodi o fewn Polisïau 

TAI 1 - 5 am 1,467 o 

unedau tai newydd yng 

Ngwynedd (gan gynnwys 

lwfans llithriad o 10%) 

dros gyfnod y Cynllun, 

sy’n cyfateb i 19% o’r 

ddarpariaeth dai 

gyffredinol.  

AMB 1 

 

Nifer cyffredinol yr 

unedau tai newydd a 

gaiff eu hadeiladu ar 

safleoedd a 

ddynodwyd o fewn 

Gwynedd yn disgyn 

islaw’r gofyniad am 2 

flynedd yn olynol  
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Targedau cwblhau 

blynyddol ar gyfer 

gweddill cyfnod y 

Cynllun:  

 

 Safleoedd a 

ddynodwyd 

2016/ 

17  

99 

2017/ 

18  

144 

2018/ 

19  

187 

2019/ 

20  

180 

2020/ 

21  

166 

2021/ 

22  

166 

2022/ 

23  

135 

2023/ 

24  

117 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 
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2024/ 

25 

102 

2025/ 

26  

74 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Mae’r nifer o unedau sydd wedi eu cwblhau ar safleoedd sydd wedi eu dynodi yn benodol ar 

gyfer tai yng Ngwynedd wedi disgyn islaw’r targedau a’u nodir ar gyfer cyfnod yr AMB hwn 

ynghyd a phob un o’r blynyddoedd eraill a’u nodir yn y wybodaeth darged:   

 Targed Nifer gwirioneddol 

2016/ 17  99 70 

2017/ 18  144 77 

2018/ 19  187 123 

2019/ 20 180 106 

2020/ 21 166 49 

2021/22 166 38 

2022/23 135 55 

 

Fe nodir fod rhai o’r dynodiadau tai wedi derbyn caniatâd cynllunio cyn dyddiad mabwysiadu’r 

Cynllun, yn aml ar sail eu bod yn ddynodiadau yn y cynllun datblygu blaenorol, a bod hyn yn 

gyfrifol ar gyfer canran arwyddocaol o’r unedau sydd eisoes wedi eu cwblhau fel nodir yn y tabl 

uchod, yn enwedig felly yn y blynyddoedd cynnar wedi mabwysiadu.    

Mae enghreifftiau o’r fath (o safbwynt safleoedd a oedd wedi eu cwblhau yng nghyfnod AMBau 

blaenorol) yn cynnwys safleoedd megis safle T1 Goetra Uchaf ym Mangor a safle T27 Lôn Cae 

Phillips yng Nghaernarfon, sef rhai o’r dynodiadau mwyaf y CDLl ar y Cyd yng Ngwynedd. 
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Yng nghyfnod AMB 5 noder bod unedau wedi eu cwblhau ar safle T51 ym Mhenygroes, sef safle 

a oedd wedi ei ddynodi yn flaenorol yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (24 uned). Tra 

bod gweddill yr unedau sydd wedi eu cwblhau wedi eu lleoli ar ddynodiadau o’r newydd, noder 

fod y gyfran o unedau sydd wedi eu cwblhau ar ddynodiadau tai yn sylweddol is na’r targed.         

Nid yw’r hyn sydd wedi eu cwblhau ar ddynodiadau o’r newydd (sydd wedi eu cyflwyno yn y CDLl 

ar y Cyd) yn ddigonol i gwrdd â’r lefel targed a nodir yn y dangosydd. Byddai disgwyl erbyn hyn 

i’r dynodiadau tai ddarparu cyfran arwyddocaol o unedau tai yn flynyddol. Noder na chafodd yr 

un caniatâd cynllunio perthnasol ei roddi yn ardal awdurdod cynllunio Gwynedd yn 2022/23 ar 

safle sydd wedi ei ddynodi ar gyfer tai yn y CDLl ar y Cyd.  

Er y cynnydd yn y nifer dai sydd wedi eu cwblhau yng nghyfnod AMB 5 ar ddynodiadau tai o’i 

gymharu â’r ddwy flynedd flaenorol, noder fod hyn yn parhau yn sylweddol is na’r wybodaeth ar 

gyfer y blynyddoedd cynnar yn dilyn mabwysiadu’r Cynllun. 

O’r 27 dynodiad yng Ngwynedd nad oedd wedi eu cwblhau erbyn diwedd cyfnod yr AMB hwn, 

mae caniatâd cynllunio yn bodoli ar gyfer 9 o’r safleoedd hyn (h.y. caniatâd byw ar 31 Mawrth, 

2023). Golygai hyn felly bod 18 safle wedi eu dynodi yng Ngwynedd nad sydd â chaniatâd 

cynllunio hyd at 31ain Mawrth 2023. Mae cyswllt yma gyda’r taflwybr tai o ran pryd yr ystyrir y 

bydd y dynodiadau nad sydd â chaniatâd cynllunio yn cael eu datblygu. 

Mae 51.4% o’r holl unedau sydd wedi eu cwblhau yng Ngwynedd yn 2022/23 wedi eu lleoli ar 

ddynodiadau tai. Nodir fod hyn yn sylweddol uwch na’r gyfradd yn AMB 4 (22.5%), AMB 3 (36%)  

ac AMB 2 (43%). Mae’r taflwybr tai yn y Cynllun yn nodi y disgwylir i 50.1% o unedau a’u cwblheir 

yn 2022/23 yn ardal y Cynllun i fod ar ddynodiadau tai. Tra bod hyn yn wybodaeth bositif, noder 

ei fod yn amlygu cymhariaeth gyda lefel is o unedau sydd wedi eu cwblhau yn eu cyfanrwydd. Yn 

hyn o beth noder fod llai o dai wedi eu cwblhau yng Ngwynedd yn 2022/23 nag mewn unrhyw 

flwyddyn ers dyddiad sail y CDLl ar y Cyd (2011). Fel noder mewn perthynas a dangosydd D44, 

gallai cynnydd mewn costau adeiladu, prinder nwyddau adeiladu, rhaglenni datblygu 

cymdeithasau tai a sgil-effeithiau pandemig Covid-19 fod wedi cael effaith yn hyn o beth.  

Gan nad yw’r nifer o unedau a ddatblygir ar y dynodiadau tai yn gyson heb gwrdd â’r targedau o 

ran y dangosydd hwn a bod y bwlch rhwng y gwir ffigwr a’r ffigyrau targed yn rhai arwyddocaol 

yn y blynyddoedd diweddar, credir bod lle i ail-ystyried y safleoedd sydd yn berthnasol i’w dynodi 

wrth baratoi Cynlluniau newydd. Mae’n rhaid ystyried addasrwydd yr holl ddynodiadau tai yn y 

Cynllun o ran eu gallu i gyfrannu yn effeithiol at y targed. Yn hyn o beth bydd Adroddiadau 

Monitro Blynyddol yn y dyfodol yn fodd o asesu os ydyw’r gyfradd datblygu tai yn dderbyniol yn 

unol â’r dangosydd hwn.   

Mae’r Cynghorau, yn bennaf drwy’r gwaith adolygu’r Taflwybr Tai, yn cyd-gysylltu gyda 

datblygwyr a thirfeddianwyr y safleoedd sydd wedi eu dynodi ynghyd a safleoedd mawr eraill (5 

neu yn ragor o unedau) ble mae caniatâd yn bodoli. Un o’r sgil-effeithiau y gobeithir amdano 

drwy hyn ydyw i annog gweithgaredd mewn perthynas â safleoedd segur. Gobeithir y bydd hyn 

yn sbarduno datblygu i gynyddu cyfraddau datblygu yn y dyfodol. Mae’r diweddariad i’r Taflwybr 

Tai [Dangosyddion 43(A) a 43(B)], sydd wedi bod yn destun ymgynghoriad gyda’r Grŵp 
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Rhanddeiliaid Tai, yn awgrymu cynnydd posib yn y ddarpariaeth ar ddynodiadau tai yn y 

blynyddoedd hyd at ddiwedd oes y Cynllun.  

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D46 

Amcan:   SO15 & 

SO16 

SO15: Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai ar 

gael mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden 

aneddleoedd er mwyn cefnogi twf economaidd.  

 

SO16: Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n 

fforddiadwy, o wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i 

gwrdd ag anghenion tai pob carfan o’r boblogaeth 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS16, TAI1- TAI7, PS 

18, TAI 5, TAI 8, TAI 

15-TAI 19 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D46 Cyfanswm yr 

unedau tai gaiff eu 

hadeiladu ar 

safleoedd a 

ddynodwyd yn Ynys 

Môn fel % o’r 

ddarpariaeth dai 

gyffredinol 

 

  

Safleoedd wedi eu 

dynodi o fewn Polisïau 

TAI 1 - TAI 5 am 1,655 o 

unedau tai newydd yn 

Ynys Môn (gan gynnwys 

lwfans llithriad o 10%) 

dros gyfnod y Cynllun, 

sy’n cyfateb i 21% o’r 

ddarpariaeth dai 

gyffredinol. 

 

Targedau cwblhau 

blynyddol ar gyfer 

gweddill cyfnod y Cynllun  

: 

AMB 1 

 

Nifer cyffredinol yr 

unedau tai newydd a 

gaiff eu hadeiladu ar 

safleoedd a 

ddynodwyd o fewn 

Ynys Môn yn disgyn 

islaw’r gofyniad am 2 

flynedd yn olynol  

 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 
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 Safleoedd a 

ddynodwyd 

2016/ 

17  

8 

2017/ 

18  

109 

2018/ 

19  

193 

2019/ 

20  

215 

2020/ 

21  

248 

2021/ 

22  

221 

2022/ 

23  

185 

2023/ 

24  

 

160 

2024/ 

25 

176 

2025/ 

26  

134 

 

Dadansoddiad: 
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Mae’r nifer o unedau sydd wedi eu cwblhau ar safleoedd sydd wedi eu dynodi yn benodol ar 

gyfer tai yn Ynys Môn wedi disgyn islaw’r targedau a’u nodir ar gyfer cyfnod yr AMB hwn ynghyd 

a phob un o’r blynyddoedd eraill a’u nodir yn y wybodaeth darged:   

 Targed Nifer gwirioneddol 

2016/ 17  8 4 

2017/ 18  109 49 

2018/ 19  193 99 

2019/ 20 215 60 

2020/ 21 248 63 

2021/22 221 88 

2022/23 185 22 

 

Nodir fod rhai o’r dynodiadau tai eisoes wedi derbyn caniatâd cynllunio cyn dyddiad 

mabwysiadu’r Cynllun ac mae hyn wedi bod yn gyfrifol am gyfran o’r unedau a’u cwblhawyd fel 

nodir yn y tabl uchod. Yn wahanol i Wynedd fodd bynnag, fe nodir fod cyfnod y cynllun datblygu 

blaenorol ar gyfer Ynys Môn wedi dirwyn i ben ymhell cyn cyfnod y CDLl ar y Cyd. Nid oedd felly'r 

un dilyniant yn Ynys Môn o safbwynt safleoedd a oedd wedi eu dynodi yn flaenorol yn cael eu 

dynodi yn y CDLl ar y Cyd.  

Tra ei fod yn anorfod fod yna beth oedi rhwng mabwysiadu’r Cynllun a darparu’r unedau tai ar 

safleoedd sydd wedi eu dynodi o’r newydd, nodir fod y nifer o unedau sydd wedi eu cwblhau ar 

safleoedd sydd wedi eu dynodi yn gyson yn arwyddocaol is na’r ffigyrau targed. Mae hyn yn fwy 

amlwg nag erioed yng nghyfnod yr AMB hwn gyda’r lefel blynyddol isaf o ran unedau wedi eu 

cwblhau ar y dynodiadau tai ers mabwysiadu’r Cynllun. Mae lleihad sylweddol o’i gymharu â 

ffigwr y flwyddyn flaenorol. Tra bod y ffigwr targed yn awgrymu gostyngiad blynyddol yn dilyn 

2020/21, nid yw’r nifer gwirioneddol o unedau sydd wedi eu datblygu yn agos o gwbl i’r ffigwr 

targed. Erbyn y cyfnod yr AMB hwn y gobaith fyddai y byddai nifer sylweddol uwch o unedau 

wedi eu cwblhau ar y safleoedd sydd wedi eu dynodi ar gyfer tai er mwyn cwrdd ag anghenion 

poblogaeth yr ardal na’r hyn sydd wedi ei gyflawni mewn gwirionedd. 

Mae gwaith maes mewn perthynas â’r dangosydd hwn wedi dangos bod gwaith wedi dechrau 

neu fod datblygu yn parhau i ddigwydd ar nifer o ddynodiadau, gyda caniatadau cynllunio o’r 

newydd wedi ei roi ar rai eraill. O’r 26 dynodiad yn Ynys Môn nad oedd wedi eu cwblhau erbyn 

diwedd cyfnod yr AMB hwn, mae caniatâd cynllunio yn bodoli ar gyfer 14 o’r safleoedd hyn (h.y. 

caniatâd byw ar 31ain Mawrth, 2023). Golygai hyn felly bod 12 safle wedi ei ddynodi yn Ynys 

Môn nad sydd â chaniatâd cynllunio hyd at 31ain Mawrth 2023. Mae cyswllt yma gyda’r taflwybr 

tai o ran pryd yr ystyrir y bydd y dynodiadau nad sydd â chaniatâd cynllunio yn cael eu datblygu. 

Tra bod caniatâd cynllunio yn bodoli ar gyfran eithaf uchel o’r dynodiadau sy’n weddill gan 
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ddarparu cyfleoedd felly i ddarparu rhagor o dai ar y safleoedd hyn, noder nad yw’r hyn sydd 

wedi ei ddarparu hyd belled ar y safleoedd hyn yn agos o gwbl i’r ffigyrau targed.  

Dim ond 11.5% o’r holl unedau sydd wedi eu cwblhau yn Ynys Môn yn 2022/23 sydd wedi eu 

lleoli ar ddynodiadau tai. Mae hyn yn sylweddol is na ffigwr y llynedd sef 49.4%. Mae’r taflwybr 

tai yn y Cynllun yn nodi y disgwylir i 50.1% o unedau a’u cwblheir yn 2022/23 i fod ar ddynodiadau 

tai. 

Noder fod y diffyg cynnydd o safbwynt rhai o’r prosiectau isadeiledd sylweddol arfaethedig yn 

Ynys Môn hefyd wedi cael effaith o ran diffyg gweithgaredd ar rhai dynodiadau tai penodol.   

Nid yw’r nifer o unedau a’u darperir ar y safleoedd sydd wedi eu dynodi yn cwrdd â’r targed am 

ddwy flynedd yn olynol fel nodir o ran y lefel sbardun. Mae’r nifer o unedau a’u darperir ar 

safleoedd o’r fath yn gyson heb gwrdd â’r targed o ran y dangosydd hwn ac mae’r ffigwr ar gyfer 

cyfnod yr AMB hwn yn ostyngiad sylweddol o’r flwyddyn flaenorol. Mae’n rhaid ystyried 

addasrwydd yr holl ddynodiadau tai yn y Cynllun i gyfrannu yn effeithiol at y targed. Credir bod 

lle i ail-ystyried y safleoedd sydd yn berthnasol i’w dynodi wrth symud ymlaen i baratoi Cynllun 

newydd. Yn hyn o beth bydd Adroddiadau Monitro Blynyddol yn y dyfodol yn fodd o asesu os 

ydyw’r gyfradd datblygu tai yn dderbyniol yn unol â’r dangosydd hwn.  

Mae’r Cynghorau, yn bennaf drwy’r gwaith adolygu’r Taflwybr Tai, yn cyd-gysylltu gyda 

datblygwyr a thirfeddianwyr y safleoedd sydd wedi eu dynodi a safleoedd mawr eraill (5 neu yn 

ragor o unedau) ble mae caniatâd yn bodoli. Un o’r sgil-effeithiau y gobeithir amdano drwy hyn 

ydyw i annog gweithgaredd mewn perthynas â safleoedd segur. Gobeithir y bydd hyn yn 

sbarduno datblygu i gynyddu cyfraddau datblygu yn y dyfodol. Mae’r diweddariad i’r Taflwybr 

Tai [Dangosyddion 43(A) a 43(B)], sydd wedi bod yn destun ymgynghoriad gyda’r Grŵp 

Rhanddeiliaid Tai, yn awgrymu cynnydd posib yn y ddarpariaeth ar ddynodiadau tai yn y 

blynyddoedd hyd at ddiwedd oes y Cynllun. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Tai Fforddiadwy  
  

Dangosydd: D47 

Amcan:   SO15 & 

SO16 

SO15: Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai 

ar gael mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden 

aneddleoedd er mwyn cefnogi twf economaidd.  

 



106 
 

SO16: Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n 

fforddiadwy, o wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i 

gwrdd ag anghenion tai pob carfan o’r boblogaeth 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS16, TAI1- TAI7, PS 18, 

TAI 5, TAI 8, TAI 15-TAI 19 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D47 Cyfanswm nifer 

tai fforddiadwy 

ychwanegol a gaiff 

eu hadeiladu yn 

ardal y Cynllun  

 

 

  

Adeiladu 1,572 o dai 

fforddiadwy yn ardal 

y Cynllun erbyn 

2026 

 

Targedau adeiladu 

yn ystod gweddill 

oes y Cynllun (2015 

– 2026):  

 

Adeiladu 345 o dai 

fforddiadwy 

ychwanegol yn ardal 

y Cynllun erbyn 

2018 

 

Adeiladu 575 o dai 

fforddiadwy 

ychwanegol yn ardal 

y Cynllun erbyn 

2020  

 

Adeiladu 805 o dai 

fforddiadwy 

ychwanegol yn ardal 

y Cynllun erbyn 

2022  

 

AMB 1 

 

Y nifer cyffredinol o 

unedau tai fforddiadwy 

ychwanegol a gaiff eu 

hadeiladu yn ardal y 

Cynllun yn 10% neu fwy 

yn is na’r targed cronnol 

yn y Targed Polisi  

 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 
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Adeiladu 1035 o dai 

fforddiadwy 

ychwanegol yn ardal 

y Cynllun erbyn 

2024  

 

Adeiladu 1,266 o dai 

fforddiadwy 

ychwanegol yn ardal 

y Cynllun erbyn 

2026  

Dadansoddiad: 

Yn y cyfnod 2015-23 nodir fod 863 o unedau fforddiadwy wedi eu hadeiladu yn ardal y Cynllun.  

Noder nad oes targed wedi ei nodi ar gyfer 2023 ond yn hytrach noder targed o adeiladu 1035 o 

dai fforddiadwy ychwanegol yn ardal y Cynllun erbyn 2024. Nid yw’n bosib felly asesu os yw’r 

nifer cyffredinol o unedau tai fforddiadwy ychwanegol sydd wedi eu hadeiladu yn ardal y Cynllun 

yn 10% neu fwy yn is na’r targed cronnol yn y Targed Polisi. Noder fodd bynnag fod y nifer o 

unedau sydd wedi eu hadeiladu ers 2015 yn uwch na’r targed a roddwyd erbyn diwedd 2022, sef 

805 o dai fforddiadwy ychwanegol. 

Mae’r rhaniad hyn fel y ganlyn:  

2015-16: 82 uned  

2016-17: 68 uned  

2017-18: 61 uned 

2018-19: 187 uned  

2019-20: 124 uned 

2020-21: 104 uned 

2021-22: 115 uned  

2022-23: 122 uned 

Tra noder nad oes targed penodol wedi ei nodi ar gyfer cyfnod yr AMB hwn, ni chredir fod angen 

gweithredu mewn perthynas â’r dangosydd hwn.  

Er mwyn cyrraedd y targed a noder ar gyfer 2024 bydd angen adeiladu 172 o unedau fforddiadwy 

yng nghyfnod AMB 6. Er mwyn sicrhau darpariaeth sydd yn uwch na’r lefel sbardun (10% neu 
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fwy yn is na’r targed cronnol yn y Targed Polisi), bydd angen adeiladu 69 o unedau yn y cyfnod 

nesaf.  

Noder nad yw’r nifer angenrheidiol o unedau fforddiadwy o’r newydd i gwrdd â tharged 2024 

heb ei gyflawni ers 2018-19. Fodd bynnag mae’r nifer o unedau sydd wedi eu cwblhau ym mhob 

un o’r 4 blynedd diwethaf yn ddigonol i beidio gorfod ystyried y lefel sbardun.  

Oherwydd yr angen i gyfiawnhau unedau fforddiadwy ar sail hyfywedd, mae polisïau’r CDLl ar y 

Cyd yn nodi trothwyon sydd yn aml yn is na’r rhai a nodwyd yn y cynlluniau datblygu blaenorol 

ar gyfer gofyn am ddarpariaeth fforddiadwy. Gall gymryd amser i’r polisi hwn arwain at gynnydd 

arwyddocaol yn nifer o unedau fforddiadwy a gaiff eu datblygu yn ardal y Cynllun. Yn hyn o beth 

noder fod nifer yr unedau fforddiadwy sydd wedi eu hadeiladu yn flynyddol ers 2018-19 yn 

arwyddocaol uwch na’r wybodaeth ar gyfer y blynyddoedd blaenorol.   

Mae’r gwaith maes ynghlwm â’r dangosydd hwn (Ebrill 2023) yn nodi bod caniatâd byw yn bodoli 

ar gyfer 689 o unedau fforddiadwy yng Ngwynedd ac Ynys Môn (377 o unedau heb eu dechrau 

a 312 o unedau wrthi yn cael eu datblygu).  Yn unol â’r wybodaeth ai nodir yn y CDLl ar y Cyd, 

nodir bod 665 o’r unedau hyn yn rhai lle mae modd eu datblygu. Mae yna gyflenwad niferus o 

unedau fforddiadwy felly eisoes o fewn y banc tir presennol a all gyfrannu i gwrdd â’r targedau 

a’u nodir yn y dangosydd hwn. 

Nodir hefyd fod y ffigwr o ran nifer y tai fforddiadwy sydd wedi eu darparu yn debygol o fod yn 

uwch ar gyfer yr ardal na’r hyn a nodir, gan nad yw’n cynnwys unedau tai sydd yn fforddiadwy 

oherwydd eu maint a’u lleoliad (ond heb eu clymu yn ffurfiol fel unedau fforddiadwy). Yn ogystal 

mae cyfraniad ariannol wedi ei dderbyn mewn rhai datblygiadau yn hytrach na darpariaeth ar y 

safle. 

Action:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D48 

Amcan:   SO15 & 

SO16 

SO15: Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd 

tai ar gael mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r 

goeden aneddleoedd er mwyn cefnogi twf economaidd.  

 

SO16: Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n 

fforddiadwy, o wahanol fathau a gwahanol 

ddeiliadaethau i gwrdd ag anghenion tai pob carfan o’r 

boblogaeth 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS16, TAI1- TAI7, PS 

18, TAI 5, TAI 8, TAI 

15-TAI 19 
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Deilliant: Lefel sbardun: 

D48 % unedau tai 

fforddiadwy a 

ganiateir fesul ardal 

prisiau tai  

 

 

  

% darpariaeth tai 

fforddiadwy yn unol 

â’r targed dangosol 

fesul ardal prisiau tai  

 

AMB 1 

 

% gyffredinol 

darpariaeth tai 

fforddiadwy yn 

disgyn islaw’r 

targed dangosol 

fesul ardal prisiau 

tai am 2 flynedd yn 

olynol, oni bai y’i 

cyfiawnheir o dan 

Bolisi TAI 15  

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Nodir fod y wybodaeth isod yn cyfeirio at safleoedd lle mae’n berthnasol i ofyn am ganran o 

unedau fforddiadwy yn unol â Pholisi TAI 15 h.y. trothwy o 2 neu ragor o unedau ac nid yw’n 

ystyried safleoedd mewn clystyrau neu yng nghefn gwlad. Nid yw ychwaith yn ystyried caniatâd 

ar safleoedd eithrio ble mae’n rhaid i’r bwriad fod ar gyfer 100% tai fforddiadwy.   

 

Mae’r wybodaeth yn berthnasol ar gyfer caniatadau o’r newydd a cheisiadau i ail-ystyried neu 

ymestyn dyddiad terfyn caniatâd blaenorol. Mae’r rhain oll yn geisiadau ble y byddai angen 

ystyried y ddarpariaeth fforddiadwy yn unol â chynnwys Polisi TAI 15. Nid yw felly yn ystyried 

caniatadau am faterion a gadwyd yn ôl ble mae egwyddor y caniatâd eisoes wedi ei roi nac 

ychwaith tystysgrifau cyfreithlondeb ar gyfer defnydd preswyl.   

 

Nodir fod y lefel sbardun yn cyfeirio at 2 flynedd yn olynol. Mae angen ystyried y wybodaeth ar 

gyfer 2022/23 ar y cyd a’r wybodaeth ar gyfer cyfnod AMB 4.   

 

Tabl yn crynhoi’r wybodaeth ar gyfer yr holl Ardaloedd Prisiau Tai 

 

Ardaloedd Pris 

Tai 
Cyfnod 

Canran o dai 

fforddiadwy y 

ceisir 

Gwir 

ddarpariaeth tai 

fforddiadwy 

(canran) 

Cwrdd â’r lefel 

targed? 

Arfordir Gwerth 

Uchel Gwynedd  

2021/22 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

2022/23 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

Rhosneigr 
2021/22 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

2022/23 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

Biwmares 
2021/22 30% 0% X 

2022/23 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

Gogledd Orllewin 

Wledig 

2021/22 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

2022/23 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

Ardal y Pontydd 2021/22 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 
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2022/23 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

Trearddur & 

Rhoscolyn 

 

2021/22 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

2022/23 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

De Orllewin  

 

2021/22 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

2022/23 30% 100%  

Gogledd-

ddwyrain Wledig 

 

2021/22 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

2022/23 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

Aneddleoedd 

Arfordirol Mwy 

 

2021/22 30% 62%**  

2022/23 30% 70%(*) (***)  

Canolfannau 

Gwledig 

 

2021/22 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

2022/23 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

Y Canol Gwledig 

 

2021/22 20% 17% X 

2022/23 20% 20%  

Arfordir 

Gogleddol a De 

Arfon 

 

2021/22 20% 86%  

2022/23 20% 16%** X 

Gorllewin Gwledig 

 

2021/22 20% 21%  

2022/23 20% 100%  

Llangefni 

 

2021/22 10% 23%  

2022/23 10% 0%** X 

Llŷn 

 

2021/22 10% 33%  

2022/23 10% 100%  

Arfordir 

Gorllewinol ac 

Arfon Wledig 

 

2021/22 10% 19%  

2022/23 10% 17%  

Caergybi 

 

2021/22 10% 22%  

2022/23 10% 30%  



111 
 

Amlwch a’r 

Cefnwlad 

 

2021/22 10% 0% X 

2022/23 10% 0%* X 

Y Mynyddoedd 

 

2021/22 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

2022/23 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

Dwyrain Gwynedd 

a’r Parc 

Cenedlaethol 

2021/22 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

2022/23 Dim caniatâd cynllunio perthnasol. 

Blaenau Ffestiniog 

 

2021/22 10% 75%*  

2022/23 10% 25%  

*Cyfraniad ariannol (fforddiadwy) yn ogystal 

** Unedau ychwanegol nad sydd yn fforddiadwy o safbwynt TAN 2 ond credir i fod y fforddiadwy 

‘drwy ddyluniad’ wedi eu caniatáu yn ogystal (heb eu cyfrif i bwrpas y dangosydd hwn) 

*** Nid yw’r ffigwr yn cynnwys 1 uned fforddiadwy sydd ar safle ble mae rhan o’r safle y tu fewn 

i’r ffin (oll yn dai marchnad agored) gyda’r uned fforddiadwy ar leoliad eithrio y tu allan i’r ffin.  

 

Mae’n amlwg nad oes caniatâd cynllunio perthnasol wedi bod o fewn amryw o ardaloedd pris 

tai yng nghyfnod AMB 5 (10 allan o 21 ardal pris tai).  O’r 11 ardal ble mae caniatâd perthnasol 

wedi ei roddi, noder nad yw 3 ardal yn cwrdd â’r targed dangosol (fel amlygir ym Mholisi TAI 15) 

o ran y canran cyffredinol o dai fforddiadwy a’u darperir fel rhan o ganiatadau cynllunio preswyl 

perthnasol yng nghyfnod AMB 5. Noder yn nau o’r ardaloedd hyn (Llangefni ac Arfordir 

Gogleddol a De Arfon) bod cyfran dderbyniol o’r unedau yn cael eu hystyried yn ‘fforddiadwy 

drwy ddyluniad’ ac yn yr ardal arall (Amlwch a’r Cefnwlad) fod cyfraniad ariannol wedi ei dderbyn 

ar draul darpariaeth fforddiadwy ar yr un safle sy’n berthnasol i’w ystyried yno o ran y dangosydd 

hwn. Credir felly fod y wybodaeth o ran y ddarpariaeth fforddiadwy yn ystod cyfnod AMB 5 yn 

dderbyniol. 

 

Os yn ystyried y lefel sbardun, sef bod canran gyffredinol darpariaeth tai fforddiadwy yn disgyn 

islaw’r targed dangosol fesul ardal prisiau tai am 2 flynedd yn olynol, noder fod hyn yn amlwg 

mewn un ardal pris tai sef Amlwch a’r Cefnwlad. Fel noder uchod, mae hyn yn seiliedig ar un 

caniatâd perthnasol yn y cyfnod 2022/23 ac mae cyfraniad ariannol wedi ei sicrhau ar draul 

darpariaeth fforddiadwy ar y safle. Tra bod angen parhau i fonitro’r sefyllfa wrth baratoi 

Cynlluniau newydd, ni chredir felly fod angen gweithredu ar hyn o bryd. Noder fodd bynnag nad 

oes gwybodaeth berthnasol ar gael i bob ardal ar gyfer y ddwy flynedd berthnasol.  

 

Ardaloedd Prisiau Tai ar y cyd: Canran fforddiadwy 30%  

 

Cyfnod 
Nifer o 

ganiatadau 

Nifer o unedau 

sydd wedi eu 

caniatáu 

Tai fforddiadwy 
Canran unedau 

fforddiadwy 
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2021/22 4 36 21 58% 

2022/23 9 69 56 81% 

 

Ardaloedd Prisiau Tai ar y cyd: Canran fforddiadwy 20%  

 

Cyfnod 
Nifer o 

ganiatadau 

Nifer o unedau 

sydd wedi eu 

caniatáu 

Tai fforddiadwy 
Canran unedau 

fforddiadwy 

2021/22 8 192 125 65% 

2022/23 7 97 41 42% 

 

Ardaloedd Prisiau Tai ar y cyd: Canran fforddiadwy 10%  

 

Cyfnod 
Nifer o 

ganiatadau 

Nifer o unedau 

sydd wedi eu 

caniatáu 

Tai fforddiadwy 
Canran unedau 

fforddiadwy 

2021/22 12 135 35 26% 

2022/23 10 64 20 31% 

 

Wrth ystyried ardaloedd prisiau tai ar y cyd (ble mae’r canran o dai fforddiadwy ai geisir yn 

gyson), noder fod y ddarpariaeth fforddiadwy yn cyd-fynd yn effeithiol â’r holl dargedau polisi 

h.y. gofyniad 30%, 20% a 10%. Dylid cofio hefyd bod enghreifftiau o gyfraniad ariannol wedi eu 

sicrhau ar draul darpariaeth fforddiadwy a hefyd bod rhai unedau yn cael eu hystyried yn 

‘fforddiadwy drwy ddyluniad’.    

 

Mae’r nifer o ganiatadau cynllunio sydd yn berthnasol i’w hystyried o ran y dangosydd hwn yng 

nghyfnod AMB 5 (26 cais) yn debyg i’r wybodaeth ar gyfer cyfnod AMB 4 (24 cais). Fodd bynnag 

mae’n sylweddol is na rhai blynyddoedd blaenorol e.e. cyfnod AMB 2 (38 cais). Golygai hyn bod 

amryw o ardaloedd prisiau tai ble nad oes yna ganiatâd perthnasol wedi bod yn 2022/23 o 

safbwynt ystyried gofynion Polisi TAI 15. 

 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D49 
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Amcan:   SO15 & 

SO16 

SO15: Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai 

ar gael mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden 

aneddleoedd er mwyn cefnogi twf economaidd.  

 

SO16: Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n 

fforddiadwy, o wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i 

gwrdd ag anghenion tai pob carfan o’r boblogaeth 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol:  

Deilliant: Lefel sbardun: 

D49 Nifer y ceisiadau 

cynllunio a ganiateir 

ar safleoedd 

eithriedig gwledig  

 

 

  

Cynnydd yn y nifer o 

safleoedd eithriedig 

tai fforddiadwy o’i 

gymharu â’r 

cyfartaledd yn ystod 

2015/ 16 – 2016/ 17  

 

AMB 1 

 

Dim cynnydd yn y nifer o 

safleoedd eithriedig tai 

fforddiadwy a ganiateir 

am 2 flynedd yn olynol  

 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Caniatâd cynllunio ar safleoedd eithrio gwledig yn ystod cyfnod yr AMB hwn7:  

Ardal y Cynllun: 5 safle (33 uned) 

Pen Derwydd, Llangefni: 11 uned 

Sarn,  Benllech: 1 uned 

Craig y Don Estate & Cherry Tree Close, Benllech: 17 uned 

Tir yn Ysgubor Wen, Pwllheli: 1 uned [Yr uned hon ar leoliad eithrio (ac wedi ei ystyried yn erbyn 

Polisi TAI 16) gyda gweddill yr unedau sydd wedi eu caniatáu ar y safle wedi eu lleoli y tu fewn i’r 

ffin ddatblygu] 

Tir Ger Tegfan, Pentreuchaf: 3 uned 

 
7 Caniatadau o’r newydd yn unig (nid yw’n cynnwys enghraifft o ganiatâd i ymestyn cyfnod caniatâd cynllunio a roddwyd 

mewn cyfnod AMB blaenorol) 
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Gwybodaeth ar gyfer cyfnod AMB 1 (i gyd yn 2018/19): 

Ardal y Cynllun: 6 safle (24 uned) 

Gwybodaeth ar gyfer cyfnod AMB 2: 

Ardal y Cynllun: 4 safle (45 uned)8 

Gwybodaeth ar gyfer cyfnod AMB 3: 

Ardal y Cynllun: 3 safle (10 uned) 

Gwybodaeth ar gyfer cyfnod AMB 4: 

Ardal y Cynllun: 2 safle (24 uned) 

Nodir fod mwy o safleoedd eithrio wedi eu caniatáu yng nghyfnod yr AMB hwn nag ers cyfnod 

AMB 1. Hefyd mae mwy o unedau wedi eu caniatáu ar safleoedd o’r fath nag ers cyfnod AMB 2. 

Mae’n debyg fod y rheswm am hyn yn gyfuniad o lai o safleoedd addas ar gael o fewn ffiniau 

datblygu ar sail dod i ddiwedd cyfnod y Cynllun, rhaglenni a graddfa datblygu Cymdeithasau Tai, 

ynghyd a chyfleoedd unigol sydd wedi cyflwyno eu hunain.  

Mae’r wybodaeth ar gyfer cyfnod AMB 5 yn cyd-fynd yn effeithiol felly gyda’r hyn a nodir o ran y 

lefel sbardun.  

Tra ei fod yn bwysig ystyried y modd mae’r Cynllun yn hwyluso darpariaeth o unedau fforddiadwy 

ar safleoedd eithrio, fe nodir bod ceisiadau ar gyfer safleoedd o’r fath yn rhywbeth sy’n ddibynnol 

ar gynlluniau penodol i ddod yn eu blaen mewn lleoliadau ble na all y galw am dai fforddiadwy 

gael ei gwrdd o fewn y ffin ddatblygu. Tra ei fod yn bwysig ystyried y ddarpariaeth ychwanegol o 

unedau fforddiadwy, credir ei fod yn bwysig ystyried hyn yng nghyswllt y ddarpariaeth 

fforddiadwy yn ei gyfanrwydd. 

Noder fod y targed o ran y dangosydd hwn yn nodi “Cynnydd yn y nifer o safleoedd eithriedig tai 

fforddiadwy o’i gymharu â’r cyfartaledd yn ystod 2015/ 16 - 2016/ 17”. Nodir mai’r ffigwr o ran 

nifer y safleoedd eithrio a’r unedau a’u caniateir yn y blynyddoedd hyn oedd: 2015/16 (3 safle: 3 

uned); 2016/17 (2 safle: 3 uned). Noder fod y wybodaeth o ran caniatadau safleoedd eithrio a 

roddwyd yn 2022/23, o ran y nifer o safleoedd ynghyd a’r nifer o unedau ar y safleoedd hyn, yn 

cymharu’n bositif a’r targed hwn. Mae’r wybodaeth ar gyfer cyfnod AMB 5 yn dderbyniol felly o’i 

gymharu â’r wybodaeth targed 

 
8 Rhai safleoedd wedi eu lleoli tu mewn ac oddi allan i’r ffin datblygu. Ble fod y rhan tu allan i’r ffin yn cael ei ystyried yn 

erbyn Polisi TAI 16 (Safleoedd Eithrio) yna caiff y safleoedd/unedau hyn eu hystyried yn y ffigwr hwn.  
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Ar sail y wybodaeth uchod, ni chredir fod angen unrhyw weithrediad o safbwynt y dangosydd 

hwn ond credir bod angen ystyried hwyluso darpariaeth ddigonol o unedau fforddiadwy yn ardal 

y Cynllun wrth baratoi Cynlluniau newydd.   

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 
 
 

Dangosydd: D50 
 

Amcan: SO15 
& 
SO16 

SO15: Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai ar 
gael mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden 
aneddleoedd er mwyn cefnogi twf economaidd. 
 
SO16:  Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n 
fforddiadwy, o wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i 
gwrdd ag anghenion tai pob carfan o’r boblogaeth. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS16, TAI1- TAI7, PS 18, 
TAI 5, TAI 8, TAI 15-TAI 19 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D50 Newidiadau 
mewn gwerthoedd 
gweddilliol ar draws 
yr ardaloedd prisiau 
tai a nodwyd ym 
Mholisi TAI 15 

Cyflenwi’r lefel 

uchaf bosib o dai 

fforddiadwy a ystyrir 

yn hyfyw yn unol â 

Pholisi TAI 15 

AMB 1 

 

Cynnydd neu ostyngiad o 

5% mewn gwerth 

gweddilliol mewn unrhyw 

ardal prisiau tai mewn 

unrhyw flwyddyn unigol 
 

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 
AMB 5 

 
Dadansoddiad: 

 
Mae Polisi TAI 15 o’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd yn adnabod 21 Ardal Pris Tai. Ers 
mabwysiadu’r Cynllun mae 2,464 o unedau tai wedi eu cwblhau yn ardal y Cynllun. Mae’r 
astudiaeth hyfywedd gwreiddiol i gefnogi’r canrannau ym Mholisi TAI 15 yn adnabod prisiau 
gwahanol ar gyfer tai sengl 3, 4 a 5 llofft, tai pâr 3 llofft, tai teras 2 a 3 llofft, fflatiau 1 a 2 llofft a 
byngalos 2 a 3 llofft.   
 
Oherwydd y nifer isel cyffredinol o anheddau newydd sydd wedi eu gwerthu mewn rhai o'r 
ardaloedd prisiau tai yn ogystal â diffyg mathau penodol o dai nid yw'n bosibl cymharu prisiau 
tai diweddar gyda thybiaethau 2016 ar gyfer pob ardal prisiau tai.  
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Yn sgil hyn, fe gomisiynwyd y Cyngor gwaith er mwyn deall y newidiadau yn y costau adeiladu yn 
erbyn y prisiau tai cyffredinol rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023 i adeiladu ar gyfer gwaith 2019, 
2021 a 2022 a ymgymerwyd ag ar gyfer yr AMB 1, AMB 3 ac AMB 4. 
 
Rhwng 2022 a 2023 bu gostyngiad bychan o 1.5% ym mhrisiau tai cyffredinol yng Ngwynedd a 
chynnydd bychan o 1.1% ym Môn. Ar gyfartaledd ar gyfer ardal y Cynllun mae prisiau tai wedi 
cynyddu o 39.6% ers 2016. 
 
Y twf mewn prisiau yn ardal y Cynllun rhwng 2016 a 2020 oedd oddeutu 10% sydd yn dwf 
cymedrol o 2% y flwyddyn.  Y cynnydd rhwng 2020 a 2022 oedd 30.3% tra yn y cyfnod 2022 i 

2023 roedd gostyngiad o 0.2%. Yng Nghymru roedd y twf mewn cyfartaledd prisiau tai rhwng 

2016 a 2020 oddeutu 4.8% y flwyddyn gyda chynnydd o 27.6% rhwng 2020 a 2022 gyda 

chynnydd bychan o 0.1% yn y cyfnod 2022 i 2023. Mae’r cynnydd dramatig a welir rhwng 

2020 a 2022, a allai fod yn rhannol oherwydd Covid, i’w weld fel gwyriad o’r drefn tymor hir 
ac ar sail hyn mae angen rhoi ystyriaeth gofalus i hyn wrth fynd ymlaen i 2024 a thu hwnt. 
 
Mewn perthynas â chostau adeiladu (ar sail newid mewn prisiau tender) mae'r rhain yn dangos 
cynnydd o 6.3% rhwng 2022 a 2023.  Yn gyffredinol mae yna gynnydd o 26.4% yn y costau 
adeiladu wedi bod ers 2016. 
 
Yn adroddiad y llynedd dywedwyd bod "... Mae'r darlun economaidd yn edrych yn eithaf llwm. 
Mae pryderon am chwyddiant, cyfraddau llog a lefelau dyled cyhoeddus. Mae llawer o'r 
dangosyddion yn pwyntio’n sylweddol tuag at facroeconomi llawer gwannach yn 2023-4 ..." 
Roedd hwn yn brognosis cywir oherwydd rhwng adroddiadau 2022 a 2023, mae hyfywedd wedi 
tynhau wrth i brisiau tai syrthio wrth i gyfraddau gynyddu costau adeiladu. 
 
Yr hyn sy'n allweddol i hyfywedd yw'r berthynas rhwng gwerth gweddilliol a meincnod gwerth 
tir. Yn seiliedig ar y meincnod gwerth tir a gynhwysir yn y seiliau tystiolaeth ar gyfer 
amrywiaeth o awdurdodau lleol yng Nghymru, mae'n debyg mai tua £400,000 yw ffigwr teg ar 
gyfer ardal y CDLl ar y Cyd erbyn hyn. Mae hyn yn golygu, yn y 3 ardal ac anheddiad is farchnad 
uchaf, bod 40% o Dai Fforddiadwy yn hyfyw; gyda 30% yn Ganolfannau Gwledig, Y Canol 
Gwledig, Arfordir Gogleddol a De Arfon a Gorllewin Gwledig, a 20% i 30% yn Llangefni a Llŷn ac 
Arfordir Gorllewinol ac Arfon Wledig, ac is farchnadoedd Caergybi ac Amlwch. Mae 30% o 
bosibl yn hyfyw yn y ddwy is farchnad hon a bydd LVBs yn debygol o fod yn is (na £400,000 yr 
hectar) sy'n adlewyrchu prisiau tai is. Yn yr is farchnad isaf, dylid chwilio am rhwng 10% ac 20%, 
gan adlewyrchu economeg datblygu wannach. 
 
Y goblygiadau yw y gall yr awdurdodau lleol barhau i amddiffyn eu sefyllfa polisi yn gadarn (yn 
seiliedig ar welliannau sylweddol mewn hyfywedd ers 2016). Fodd bynnag, gall fod yn wir y 
bydd safleoedd a brynwyd yn 2021 a 2022 yn anodd gan y bydd y pris caffael tir hanesyddol yn 
uchel o'i gymharu â heddiw. Gallai hyn beri i dirfeddianwyr ddal safleoedd yn ôl rhag dod 
ymlaen. 
 
Wedi deud hyn mae'r cyflenwad tai (ar draws Cymru a Lloegr) yn parhau i fod yn dynn, a fydd 
yn hybu prisiau tai i ryw raddau.  
 
Mae'r rhan fwyaf o sylwebwyr yn rhagweld cwymp ym mhrisiau tai eleni, ac yna cywiriad ar 
gyfer 2024 a thu hwnt.  
 
Felly, fel o'r blaen, y safbwynt ar bapur felly yw y gall y Cyngor gynnal ei bolisïau cyfredol mewn 
trafodaethau safle-benodol, yn amodol ar amgylchiadau unigol y safle wrth gwrs. 
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Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o'r AMB nesaf. Bydd astudiaethau hyfywedd manwl yn cael eu cynnal 

gan yr awdurdodau unigol fel rhan o'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer eu Cynlluniau Datblygu Lleol 

newydd. 

 

Dangosydd: D51 

Targed wedi ei gyflawni yn ystod AMB 2, dim angen parhau i’w fonitro. 

 
Lleoliad Tai (Rhan 2) 
 

Dangosydd: D52 

Amcan:   SO15 & 

SO16 

SO15: Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai 

ar gael mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden 

aneddleoedd er mwyn cefnogi twf economaidd.  

 

SO16: Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n 

fforddiadwy, o wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i 

gwrdd ag anghenion tai pob carfan o’r boblogaeth 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol:  

Deilliant: Lefel sbardun: 

D52 Nifer o unedau 

tai marchnad leol a 

gaiff eu hadeiladu 

mewn aneddleoedd 

a nodir ym Mholisi 

TAI 5  

 

  

Cyflenwi’r lefel 

uchaf bosibl o dai 

marchnad leol 

mewn aneddleoedd 

a restrir ym Mholisi 

TAI 5.  

 

AMB 1 

 

Llai na 10 o unedau tai 

marchnad leol yn cael eu 

hadeiladu mewn 

aneddleoedd a nodir ym 

Mholisi TAI 5 mewn 

unrhyw flwyddyn unigol  

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 
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2022/23: 3 uned marchnad lleol wedi eu cwblhau  

Er nad yw’n cwrdd â’r lefel targed, noder mai dyma’r nifer uchaf o unedau marchnad lleol sydd 

wedi eu cwblhau mewn cyfnod AMB ers mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd.  

Noder hefyd bod caniatâd wedi ei roddi ar gyfer 4 o unedau marchnad lleol yng nghyfnod yr AMB 

hwn (4 caniatâd cynllunio gwahanol). 

Nodir bod caniatâd byw yn bodoli am 6 uned marchnad lleol (ar 31/3/23). Gan gynnwys yr 

unedau sydd wedi eu caniatáu yng nghyfnod yr AMB hwn, noder bod 4 uned o’r fath wedi eu 

cwblhau fel cyfanswm.   

Mae amod cynllunio ynghlwm a tri chaniatâd arall (ar gyfer cyfanswm o 8 uned) ble ceir amod 

gyda’r caniatâd cynllunio sydd yn nodi fod yn rhaid i’r unedau fod yn unai rhai marchnad lleol 

neu fforddiadwy.  

Tra na fyddai’r gyfradd hon o ganiatadau yn arwain at gwrdd  â’r lefel targed, noder bod y nifer 

o unedau marchnad lleol sydd wedi eu cwblhau a’u caniatáu (o ran y nifer o unedau a 

chaniatadau) yng nghyfnod yr AMB hwn yn uwch nag yn unrhyw gyfnod blaenorol.  

O gofio bod Polisi TAI 5 mewn perthynas â Thai Marchnad Lleol wedi cyflwyno egwyddor polisi 

hollol newydd nad oedd yn amlwg mewn cynlluniau datblygu blaenorol, mae awgrym fod y 

gofyniad polisi yn dechrau cael gwir effaith. Credir fod oediad amser wedi bod rhwng 

mabwysiadu’r CDLl ar y Cyd, derbyn egwyddor polisi sydd yn hollol o’r newydd yn yr aneddleoedd 

perthnasol ac yna adeiladu tai o’r fath. O bosib bod yna awgrym yng ngwybodaeth AMB 5 bod 

gofyniad y polisi yn dechrau cael ei dderbyn yn fwy eang gan y cyhoedd a’r sawl sydd yn datblygu 

tai. Byddai asesiad o’r sefyllfa mewn Adroddiadau Monitro Blynyddol y dyfodol yn gallu 

cadarnhau hyn ai pheidio. 

Gobeithir y bydd cynnydd pellach yn nifer yr unedau o’r fath sydd yn cael eu hadeiladu a’u 

caniatáu wrth i’r egwyddor polisi cael ei sefydlu a’i dderbyn ymhellach. Tra’i bod yn bwysig fod 

darparu tai newydd o’r fath yn cael ei wneud er mwyn cwrdd ag anghenion y cymunedau lleol, 

mae’r polisi yn amlwg wedi cyfyngu ar ddatblygiadau hapfasnachol yn y lleoliadau sydd a’r 

problemau mwyaf dwys o ran y farchnad dai.  

Bydd yn bwysig fodd bynnag ystyried agweddau mewn perthynas â hybu mwy o ddatblygiadau 

tai marchnad lleol fel rhan o Gynllun newydd er mwyn sicrhau fod y polisi mor effeithiol â phosib 

o ran diwallu anghenion tai lleol.      

Ar sail yr uchod ni chredir fod angen unrhyw weithrediad ar hyn o bryd o safbwynt y dangosydd 

hwn. Byddai asesiad pellach o’r polisi hwn yn bwysig fel rhan o’r gwaith o baratoi Cynlluniau 

newydd. Yn hyn o beth byddai’n bwysig, er enghraifft, diweddaru’r sail dystiolaeth gan o bosib 

ystyried ffynonellau eraill o dystiolaeth yn ogystal. Mae angen cynnal ymchwil hefyd i ddeall y 

rhesymau dros y nifer isel o unedau marchnad leol sydd wedi derbyn caniatâd cynllunio a’u 

datblygu gan gynnwys unrhyw agweddau newydd a rhwystrau sydd wedi eu hamlygu ers 

cyflwyno’r polisi. Rhaid sicrhau drwy hyn bod tystiolaeth gadarn i gefnogi’r Polisi.  
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Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D53 

Amcan:   SO15 & 

SO16 

SO15: Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai 

ar gael mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden 

aneddleoedd er mwyn cefnogi twf economaidd.  

 

SO16: Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n 

fforddiadwy, o wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i 

gwrdd ag anghenion tai pob carfan o’r boblogaeth 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol:  

Deilliant: Lefel sbardun: 

D53 Ceisiadau 

cynllunio ac 

apeliadau i ddiwygio 

neu gael gwared â 

chytundebau A106 

neu amod ar gyfer tai 

marchnad lleol  

 

  

Cadw cytundebau 

106 ac amodau i 

hyrwyddo adeiladu 

tai marchnad lleol 

yn unol â Pholisi TAI 

5  

 

AMB 1 

 

Cais cynllunio neu 

benderfyniad apêl i 

ddiwygio neu gael gwared 

â chytundebau A106 neu 

amodau ar gyfer tai 

marchnad lleol yn cael eu 

cymeradwyo neu eu 

caniatáu (fel bo’n 

berthnasol) mewn 

unrhyw flwyddyn  

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 
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Nid oes yr un cais cynllunio neu benderfyniad apêl i ddiwygio neu gael gwared â chytundebau 

adran 106 neu amodau ar gyfer tai marchnad lleol wedi cael eu cymeradwyo neu eu caniatáu 

(yng nghyfnod yr AMB hwn nag ychwaith ers mabwysiadu’r Cynllun).     

Yn unol â Deddf Cynllunio 1990 gellir apelio ymrwymiad cynllunio i’r Arolygaeth Cynllunio ar ôl 5 

mlynedd ar sail nad oes rheswm cynllunio perthnasol ar ei gyfer. Cyn hynny fe ellir ail-negodi 

ymrwymiadau cynllunio os yw’r awdurdod cynllunio lleol a’r datblygwr yn cytuno i hynny. Fodd 

bynnag o gofio bod unrhyw ganiatâd cynllunio ar gyfer tŷ marchnad lleol yn seiliedig ar bolisi yn 

y CDLl ar y Cyd a fabwysiadwyd yn 2017, mae’n annhebygol iawn y byddai Awdurdod Cynllunio 

Lleol yn barod i ddiwygio neu gael gwared ag amod/chytundeb 106 sy’n ymwneud a chyfyngu 

eiddo i fod yn dŷ marchnad leol.   

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D54 

Targed wedi ei gyflawni yn ystod AMB1, dim angen parhau i’w fonitro. 

 

Asesiad Marchnad Tai Lleol 

Dangosydd: D55 

Targed wedi ei gyflawni yn ystod AMB 2, dim angen parhau i’w fonitro. 

 
Llety ar Gyfer Sipsiwn a Theithwyr 

Comisiynodd y ddau Gyngor ARC 4 i helpu i gynnal Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr yn 
2022 (GTAA), cyflwynwyd yr adroddiad terfynol ym mis Chwefror 2023.  
 
Nododd y GTAA yr angen preswyl canlynol o fewn ardal y cynllun: 
 

Awdurdod Lleol Angen heb ei ddiwallu (5 
mlynedd) i 2025 

Angen heb ei ddiwallu (cyfnod 
y cynllun) i 2036 sy'n cynnwys 
targed 2025  

Gwynedd 7 11 

Ynys Môn 9 11 

 
Yn ogystal, nodwyd yr anghenion tramwy canlynol:  
 

 Safle o hyd at 10 llain ar gyfer carafanau yn ganol Ynys Môn;  

 Safle ar gyfer nifer fach, o hyd at 3 carafán yn agos at derfynfa fferi Caergybi;  
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 Dim safle pellach yng Ngwynedd gan fod yna le stopio ar gael yng Nghaernarfon yn 
barod.  

 
Gan na fydd Cynllun Datblygu Lleol newydd yn cael ei fabwysiadu tan ar ôl 2025 ar gyfer y naill 
awdurdod neu'r llall bydd yn rhaid cyflawni unrhyw angen a nodwyd erbyn 2025 drwy Bolisi Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd TAI 19 'Safleoedd ar gyfer Lleiniau Parhaol neu Deithiol neu Dros Dro i 
Sipsiwn a Theithwyr'.  
 
Ynys Môn 
 
Cytunwyd ar y GTAA gan Arweinydd Cyngor Ynys Môn dan bŵer dirprwyedig ym mis Mawrth 2023. 
Cyflwynodd Ynys Môn yr adroddiad terfynol i Lywodraeth Cymru fel y'i derbyniwyd gan Ynys Môn ar 
31 Mawrth 2023 ac mae bellach yn gweithio i gynllun gwaith sy'n adlewyrchu'r anghenion a nodwyd 
yn yr asesiad terfynol.  
 
Mae'r Cyngor nawr yn gweithio i gyflawni argymhellion Asesiad 2022.  
 
Ers Asesiad 2022 bu newid yn yr angen ar y safle a oddefir heb awdurdod yn Lôn Pentraeth gyda’r 
aelwyd a nodwyd yn yr astudiaeth wedi symud o'r safle. Fodd bynnag, mae dwy aelwyd newydd 
wedi symud i mewn ac wedi meddiannu'r safle wedi'i oddef.  
 
Er bod Asesiad 2022 wedi nodi angen preswyl am 7 llain erbyn 2025 a dau arall erbyn 2036 mae'r 
GTAA yn nodi bod hyn yn angen posibl gan aelwydydd mwn brics a morter a mewnfudwyr. Yng 
ngoleuni hyn, mae'r GTAA yn nodi ymhellach y dylid ystyried unrhyw geisiadau am safleoedd drwy'r 
broses cynllun datblygu ac na chynigir bod angen dyraniad tir penodol ar gyfer caeau preswyl ar hyn 
o bryd gan fod y rhai mewn angen yn cael eu cartrefu ar hyn o bryd.  
 
Yn flaenorol, yn dilyn proses ymgynghori, dewiswyd y safle ger Star fel safle addas ar gyfer angen 
dros dro ar gyfer canol Ynys Môn a chafodd ganiatâd cynllunio yn 2018. Canfuwyd bod costau'r 
cynllun yn sylweddol, felly mae atebion a ffynonellau cyllid yn dal i gael eu harchwilio. Mae’r Asesiad 
Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) 2022 yn awgrymu bod yna angen safle tramwy hyd at 
10 llain yng nghanol yr ynys i ddal hyd at 20 o garafanau yn seiliedig ar batrymau hanesyddol o 
deithio i'r gwaith a gweithgaredd gwersylla anawdurdodedig.  
 
Nododd yr Asesiad hefyd fod angen ardal stopio dros nos yng Nghaergybi i deithwyr Gwyddelig sy’n 
defnyddio fferïau, mae'r potensial i ddefnyddio maes parcio'r cyngor yn cael ei archwilio. 
 
Gwynedd 
 
Mae'r GTAA yn dal angen cael ei gytuno gan Gyngor Gwynedd.  
 
Mae angen preswyl o 7 llain erbyn 2025 wedi'i nodi yn y GTAA. Gan na fydd y Cynllun Datblygu Lleol 
newydd yn cael ei fabwysiadu tan ar ôl 2025, bydd angen cyflwyno'r angen hwn trwy Bolisi TAI 19 y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.  
 
Ni nododd yr GTAA angen am safleoedd tramwy ychwanegol o fewn Gwynedd.  

 
 

Dangosydd: D56 
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Amcan: SO15 Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai ar gael mewn 

lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden aneddleoedd er mwyn 

cefnogi twf economaidd. 

 

SO16 Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n fforddiadwy, o 

wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i gwrdd ag anghenion tai 

pob carfan o’r boblogaeth: 

Prif ganlyniadau: 

 bydd yna gyflenwad cyson 5 mlynedd o leiaf o dir ar gyfer tai; 

 bydd y twf tai wedi cael ei ddosbarthu ar draws ardal y Cynllun 

yn unol â’r dosbarthiad gofodol; 

 bydd y cyflenwad o unedau tai fforddiadwy wedi cynyddu; 

 bydd y galw am lecynnau ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr wedi cael 

ei gyfarch. 
 

Dangosydd: Targed: Polisi 

perthnasol: 

PS1 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D56 Nifer o 

leiniau 

Teithwyr ar 

gyfer llety 

preswyl a 

ddarperir ym 

Mhenhesgyn, 

Ynys Môn. 

Darparu 4 llain 

ym 

Mhenhesgyn, 

Ynys Môn 

erbyn diwedd 

2017/ 2018. 

 

AMB 1 

 

Methiant i ddarparu 4 llain ym 

Mhenhesgyn, Ynys Môn erbyn diwedd 

2017/ 2018 
AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 
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Nododd GTAA 2022 1 aelwyd ar safle oddefedig Lôn Pentraeth Ynys Môn gyda'r aelwyd hon yn 
ceisio adleoli i frics a morter. Erbyn mis Mawrth 2023 roedd yr unigolyn hwn wedi symud o'r 
safle, fodd bynnag, roedd 2 aelwyd newydd wedi symud i mewn ac wedi meddiannu'r safle a 
oddefwyd.  
 
Er nad oes bwriad cael caniatâd cynllunio ar gyfer safle Penhesgyn mae Cyngor Ynys Môn yn 
parhau i ddarparu cymorth i unigolion sy'n byw ar safle Lôn Pentraeth, boed hynny'n rhai 
tymor byr neu hir.  
 

Gweithred:  

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn parhau i geisio datrys anghenion llety'r safle anawdurdodedig ar 
Lôn Pentraeth. 

 

 
 

Dangosydd: D57 

Amcan: SO15 Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai ar gael 

mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden aneddleoedd 

er mwyn cefnogi twf economaidd. 

 

SO16 Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n fforddiadwy, o 

wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i gwrdd ag 

anghenion tai pob carfan o’r boblogaeth: 

Prif ganlyniadau: 

 bydd yna gyflenwad cyson 5 mlynedd o leiaf o dir ar gyfer 

tai; 

 bydd y twf tai wedi cael ei ddosbarthu ar draws ardal y 

Cynllun yn unol â’r dosbarthiad gofodol; 

 bydd y cyflenwad o unedau tai fforddiadwy wedi cynyddu; 

 bydd y galw am lecynnau ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr wedi 

cael ei gyfarch. 
 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS1 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D57 Nifer o leiniau 

Sipsiwn ychwanegol 

a ddarperir ar 

estyniad i’r safle 

Sipsiwn presennol, 

Darparu 5 llain 

ychwanegol ar 

estyniad i’r safle 

preswyl Sipsiwn 

presennol gerllaw 

AMB 1 

 

Methiant i ddarparu 5 

llain ychwanegol ar 

estyniad i’r safle preswyl 

Sipsiwn presennol gerllaw 

Stad Ddiwydiannol 

AMB 2 
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gerllaw Stad 

Ddiwydiannol 

Llandygai, Bangor 

Stad Ddiwydiannol 

Llandygai, Bangor 

erbyn diwedd 2017/ 

2018 

 

Darparu cyfanswm 

cronnol o 10 llain 

ychwanegol ar 

estyniad i’r safle 

preswyl Sipsiwn 

presennol gerllaw 

Stad Ddiwydiannol 

Llandygai, Bangor 

erbyn diwedd 2026 

 

AMB 3 

 

Llandygai, Bangor erbyn 

diwedd 2017/ 2018 

 

Methiant i ddarparu 

cyfanswm cronnol o 10 

llain ychwanegol ar 

estyniad i’r safle preswyl 

Sipsiwn presennol gerllaw 

Stad Ddiwydiannol 

Llandygai, Bangor erbyn 

diwedd 2026 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

 
Mae 5 llain ychwanegol wedi'u darparu gyda chyfanswm o 12 llain barhaol bellach ar gael i 

Sipsiwn oedd i gyd wedi'u meddiannu ym mis Mawrth 2023. 

 

Mae adroddiad GTAA 2022 yn nodi angen preswyl o 7 llain erbyn 2025 gyda 4 arall erbyn 2036. 
Mae darparu 5 llain ychwanegol yn ogystal ag uwchraddio'r lleiniau presennol ar safle Sipsiwn 
yn ystâd ddiwydiannol Llandygai yn golygu nad oes tir ychwanegol ar gael i ehangu'r safle hwn 
ymhellach. Gan na fydd Cynllun Datblygu Lleol newydd yn cael ei fabwysiadu tan ar ôl 2025, 
bydd yn rhaid darparu’r 7 llain sydd eu hangen erbyn 2025 trwy Bolisi TAI 19 y Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd. 
 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 
 

Dangosydd: D58 

Amcan: SO15 Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai ar gael 

mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden aneddleoedd 

er mwyn cefnogi twf economaidd. 
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SO16 Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n fforddiadwy, o 

wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i gwrdd ag 

anghenion tai pob carfan o’r boblogaeth: 

Prif ganlyniadau: 

 bydd yna gyflenwad cyson 5 mlynedd o leiaf o dir ar gyfer 

tai; 

 bydd y twf tai wedi cael ei ddosbarthu ar draws ardal y 

Cynllun yn unol â’r dosbarthiad gofodol; 

 bydd y cyflenwad o unedau tai fforddiadwy wedi cynyddu; 

 bydd y galw am lecynnau ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr wedi 

cael ei gyfarch. 
 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS1 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D58 Yr angen am lain 

ychwanegol wedi’i 

nodi mewn Asesiad 

Anghenion Llety 

Sipsiwn a Theithwyr 

(GTAA) 

Darparu nifer a 

math o leiniau i 

ymdrin â’r angen o 

nodwyd yn yr 

Asesiad Anghenion 

Llety Sipsiwn a 

Theithwyr erbyn 

diwedd 2026  

AMB 1 

 

Methiant i ddarparu nifer 

a math o lain ychwanegol 

i ymdrin â’r angen o 

nodwyd yn yr Asesiad 

Anghenion Llety Sipsiwn a 

Theithwyr erbyn diwedd 

2026 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 
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Mae Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 2022 yn nodi'r angen am safleoedd tramwy, 
un yn ardal Caernarfon yng Ngwynedd a dau safle ar Ynys Môn - un yng nghanol Ynys Môn a'r 
llall yng Nghaergybi. Ar gyfer safleoedd Ynys Môn, dylai'r safleoedd yng nghanol Ynys Môn allu 
cyfarch hyd at 10 llain, a hyd at 3 carafán yng Nghaergybi. 
 
Gwynedd 
 
Ar gyfer cyfarch yr angen am safle dros dro o fewn ardal Caernarfon mae’r Cyngor wedi cytuno i 
ddefnyddio rhan bellaf o faes parcio Shell yng Nghaernarfon pan fo yna alw, efo cyfleusterau 
priodol yn cael eu darparu i’r Sipsiwn / Teithwyr. 
 
 
Ynys Môn – Canol yr Ynys 
 
Mae nodi llwybrau cyllido ar gyfer datblygu safle STAR yn parhau. Yn y cyfamser gellir 
defnyddio Parcio a Theithio Gaerwen pan fydd yr angen yn codi fel mesur dros dro a threfnir 
cyfleusterau priodol pan fydd galw am ddefnyddio'r safle.  
 
 
Ynys Môn – Caergybi 
 
Mae canlyniadau GTAA 2022 yn datgan fod angen safle stopio dros dro yng Nghaergybi. Bydd 
trafodaethau'n cael eu cynnal gyda'r gwasanaeth Hamdden i bennu hyfywedd defnyddio 
Meysydd Parcio Tir y Cyngor. Mae hyn wedi'i ymgorffori yn y cynllun gwaith o ganlyniad i'r GTAA 
a bydd yn cael ei adolygu'n barhaus i bennu cynnydd.  
 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 
 

Dangosydd: D59 

Amcan: SO15 Sicrhau bod ystod ddigonol a phriodol o safleoedd tai ar gael 

mewn lleoliadau cynaliadwy yn unol â’r goeden aneddleoedd 

er mwyn cefnogi twf economaidd. 

 

SO16 Darparu cymysgedd o dai o safon dda, ac sy’n fforddiadwy, o 

wahanol fathau a gwahanol ddeiliadaethau i gwrdd ag 

anghenion tai pob carfan o’r boblogaeth: 

Prif ganlyniadau: 

 bydd yna gyflenwad cyson 5 mlynedd o leiaf o dir ar gyfer 

tai; 
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 bydd y twf tai wedi cael ei ddosbarthu ar draws ardal y 

Cynllun yn unol â’r dosbarthiad gofodol; 

 bydd y cyflenwad o unedau tai fforddiadwy wedi cynyddu; 

 bydd y galw am lecynnau ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr wedi 

cael ei gyfarch. 
 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS1 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D59 Nifer o 

wersylloedd Sipsiwn 

a Theithwyr 

diawdurdod  yr 

adroddir arnynt yn 

flynyddol a hyd yr 

arhosiad 

Monitro newidiadau 

yn yr angen am 

leiniau a chymharu â 

chyflenwad o leiniau 

yn y cyfnod rhwng yr 

Asesiad Anghenion 

Llety Sipsiwn a 

Theithwyr 

 

AMB 1 

 

Nifer o wersylloedd a hyd 

yr arhosiad yn awgrymu 

angen am leiniau 

ychwanegol 

 

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

 
Ar Ynys Môn, mae un safle a oddefir heb awdurdod yn Lôn Pentraeth o hyd.  
 
Mae safleoedd gwersylla anawdurdodedig eraill yn ystod y flwyddyn hon ar Ynys Môn yn 
cynnwys: 
 

Safle Carafanau 
Dyddiad 
Cyrraedd 

Dyddiad 
Gadael 

Nifer o 
Ddyddiau 

Parc Busnes Bryn Cefni, 
Llangefni 2 15.07.22 24.7.22 10 diwrnod 

 
Mae'r gwersyll anawdurdodedig canlynol yn ystod y flwyddyn yng Ngwynedd yn cynnwys: 
 

Safle Carafanau 
Dyddiad 
Cyrraedd 

Dyddiad 
Gadael 

Nifer o 
Ddyddiau 

Encilfa Ffordd Caernarfon, 
Bangor 1 13.10.22 13.01.23 93 diwrnod 

Safle parcio, Criccieth 1 13.09.22 14.09.22 2 diwrnod 

Maes Chwarae Bodawen, 
Porthmadog 2 12.08.22 14.08.22 3 diwrnod 
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O adolygu'r sefyllfa, nid oes dim yn peri pryder ar hyn o bryd. 
 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o AMB dilynol i weld os oes patrymau tebyg yn digwydd i’r dyfodol. Mi 

fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn yn y Cynlluniau newydd. 
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6.5 Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig 

 

Gwarchod a Gwella’r Amgylchedd Naturiol 

Dangosydd: D60 

Amcan: SO17 Gwarchod, gwella a rheoli asedau naturiol a threftadaeth ardal y 
Cynllun, gan gynnwys ei adnoddau naturiol, cynefinoedd bywyd 
gwyllt, cymeriad y dirwedd ac amgylchedd hanesyddol. 

Dangosydd: Targed: 
 

Polisi perthnasol PS19, AMG1, AMG2, AMG3, 
AMG4, AMG5, AMG6, PS20, 
AT1, AT3, AT4 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D60 Nifer o 
geisiadau cynllunio 
a ganiateir 
ar safleoedd 
bioamrywiaeth a 
geoamrywiaeth 
sy’n bwysig yn lleol 

Cynnal neu wella 
gwerth 
bioamrywiaeth 
a geoamrywiaeth 
safleoedd sy’n 
bwysig 
yn lleol yn unol â 
Pholisi AMG 5 a 
Pholisi AMG 6 

AMB 1 

 

Caniatáu un cais yn groes i 
Bolisi AMG 5 neu Bolisi 
AMG 6. AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 
AMB 5 

 
Dadansoddiad: 

Ar ôl archwilio'r ceisiadau cynllunio y penderfynwyd arnynt, nid yw'n ymddangos fod unrhyw 

ganiatâd cynllunio wedi ei gymeradwyo yn groes i bolisïau AMG 5 ac AMG 6 yn ystod y cyfnod 

monitro. 

Ymddengys fod y polisïau yn cael eu gweithredu'n effeithiol. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 

 
 

Dangosydd: D61 

Amcan: SO17 Gwarchod, gwella a rheoli asedau naturiol a threftadaeth ardal y 
Cynllun, gan gynnwys ei adnoddau naturiol, cynefinoedd bywyd 
gwyllt, cymeriad y dirwedd ac amgylchedd hanesyddol. 

Dangosydd: Targed: 
 

Polisi perthnasol PS19, AMG1, AMG2, AMG3, 
AMG4, AMG5, AMG6, PS20, 
AT1, AT3, AT4 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D61 Nifer o 
geisiadau cynllunio 

Ni roddir caniatâd i 
geisiadau cynllunio 

AMB 1 

 

Caniatáu un cais cynllunio 
yn groes i Bolisi PS 19 
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a ganiateir ar 
safleoedd a 
ddynodwyd yn 
genedlaethol neu’n 
rhyngwladol neu ar 
safleoedd sy’n 
effeithio ar werth 
bioamrywiaeth neu 
geoamrywiaeth y 
safleoedd a 
ddynodwyd 

sy’n niweidiol i 
werth 
bioamrywiaeth 
neu geoamrywiaeth 
safleoedd a 
ddynodwyd yn 
genedlaethol neu’n 
rhyngwladol  

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Cymeradwywyd cyfanswm o 5 cais cynllunio a oedd yn llwyr/rhannol o fewn safleoedd 

dynodedig cenedlaethol neu ryngwladol o werth bioamrywiaeth neu geoamrywiaeth (h.y. 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, Ardaloedd Gwarchod Arbennig, Ramsar, Safleoedd o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol). Dyma fanylion y 5 cais:  

1. HHP/2022/133 - Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn Melin Cadnant. 

2. C22/0676/15/LL -  Ail-wynebu ac ail-drefnu meysydd parcio y Glyn gan gynnwys creu 

llwybr cerdded hygyrch gydag arwyneb tarmac a gosod wyneb system celloedd graean o 

fewn yr ardaloedd parcio - Maes Parcio, Y Glyn, Llanberis. 

3. C22/0832/18/LL  - Codi bwrdd dehonghli - Quarry Hospital, Parc Gwledig Padarn, 

Llanberis, Caernarfon. 

4. C22/0870/37 – Cais llawn i uwchraddio safle radio presennol trwy ymestyn twr 5m, gosod 

2 antena ar y twr, gosod 2 disgl 0.3mm, gosod cabinet gyda cabinet mesurydd cysylltiol 

ynghyd a datblygiadau cysylltiol  - Trefor Eifl Road, Llithfaen. 

5. C23/0077 - Cais cynllunio llawn (diwygiad i ganiatad cynllunio C22/0676/15/LL) i alluogi 

defnyddio 9 bae Cartref Modur ar gyfer defnydd arhosiad byr dros nos ar safle Maes 

Parcio 2 Llanberis. 

Ni ystyriwyd fod unrhyw ganiatâd cynllunio a roddwyd yn amharu ar werth bioamrywiaeth neu 

geoamrywiaeth rhyngwladol/cenedlaethol y dynodiadau hyn. O ganlyniad, ystyrir fod pob 

caniatâd yn cydymffurfio â pholisi PS 19, a bod y polisi yn parhau i gael ei weithredu'n 

effeithiol. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 
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Dangosydd: D62 

Amcan: SO17 Gwarchod, gwella a rheoli asedau naturiol a threftadaeth ardal y 
Cynllun, gan gynnwys ei adnoddau naturiol, cynefinoedd bywyd 
gwyllt, cymeriad y dirwedd ac amgylchedd hanesyddol. 

Dangosydd: Targed: 
 

Polisi perthnasol PS19, AMG1, AMG2, AMG3, 
AMG4, AMG5, AMG6, PS20, 
AT1, AT3, AT4 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D62 Nifer o 
geisiadau cynllunio 
a ganiateir 
ar gyfer datblygiad 
mawr mewn Ardal 
o 
Harddwch Naturiol 
Eithriadol (AHNE). 

Ni roddir caniatâd i 
geisiadau cynllunio 
ar gyfer datblygiad 
mawr sy’n niweidiol 
i harddwch naturiol 
AHNE. 

AMB 1 

 

Caniatawyd un cais 
cynllunio 
yn groes i 
Bolisi PS 19 a Pholisi 
AMG 1 

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 
AMB 5 

 
Dadansoddiad: 

Ni chaniatawyd unrhyw geisiadau cynllunio am ddatblygiad mawr o fewn yr ardaloedd AHNE yn 

ystod y cyfnod monitro. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 

 

Diogelu a Gwella Asedau Treftadaeth 
 
Yn ystod cyfnod AMB5 mabwysiadwyd Canllaw Cynllunio Atodol - Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd 

Llechi Gogledd-Orllewin Cymru (Mabwysiadu Medi 2022) ac mae ystyriaeth cynllunio materol wrth 

wneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio. 

Dangosydd: D63 

Amcan: SO17 Gwarchod, gwella a rheoli asedau naturiol a threftadaeth ardal y 
Cynllun, gan gynnwys ei adnoddau naturiol, cynefinoedd bywyd 
gwyllt, cymeriad y dirwedd ac amgylchedd hanesyddol. 

Dangosydd: Targed: 
 

Polisi perthnasol PS19, AMG1, AMG2, AMG3, 
AMG4, AMG5, AMG6, PS20, 
AT1, AT3, AT4 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D63 Nifer o 
geisiadau cynllunio 
a ganiateir mewn 
Ardaloedd 

Ni roddir caniatâd i 
geisiadau cynllunio 

AMB 1 

 

Caniatáu un cais cynllunio 
yn groes i Bolisi PS 20 neu 
Bolisi AT 1 AMB 2 
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cadwraeth a 
Safleoedd 
Treftadaeth y Byd 
sy’n effeithio ar eu 
gwerth hanesyddol 
neu ddiwylliannol 

sy’n niweidiol i 
gymeriad ac 
edrychiad 
yr Ardal Gadwraeth 
neu Werth 
Cyffredinol 
Eithriadol Safle 
Treftadaeth y Byd  

AMB 3 

 
AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Ni chymeradwywyd cais cynllunio o fewn STB ‘Cestyll a Muriau Tref y Brenin Edward’. 

Cymeradwywyd 54 cais o fewn STyB 'Dirweddau Llechi Gogledd Orllewin Cymru', a chyfanswm 

o 85 cais cynllunio (llawn/amlinellol) o fewn Ardal Gadwraeth y Cynllun. Mae'r rhain yn 

cynnwys newid defnyddiau, anhedd newydd, trosi adeiladau, addasiadau ac estyniadau. Ystyrir 

fod y caniatadau hyn yn cydymffurfio â Pholisïau PS 20 ac AT 1 a bod y polisïau hyn yn parhau i 

gael eu gweithredu'n effeithiol. 

Gweithred:   

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D64 

Amcan: SO17 Gwarchod, gwella a rheoli asedau naturiol a threftadaeth ardal y 
Cynllun, gan gynnwys ei adnoddau naturiol, cynefinoedd bywyd 
gwyllt, cymeriad y dirwedd a'r amgylchedd hanesyddol 

Dangosydd: Targed: 
 

Polisi perthnasol PS19, AMG1, AMG2, AMG3, 
AMG4, AMG5, AMG6, PS20, 
AT1, AT3, AT4 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D64 - Paratoi a 
mabwysiadu 
Canllaw Cynllunio 
Atodol yn 
ymwneud ag 
Asedau 
Treftadaeth  

Paratoi a 
mabwysiadu 
Canllaw Cynllunio 
Atodol yn ymwneud 
ag Asedau 
Treftadaeth o fewn 
18 mis o 
fabwysiadu'r 
Cynllun 

AMB 1 

 

Peidio mabwysiadu Canllaw 
Cynllunio Atodol o fewn 18 
mis o fabwysiadu'r Cynllun AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 3 

 
AMB 5 

 
Dadansoddiad: 
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Mae'r gwaith cychwynnol yn ymwneud â pharatoi'r CCA wedi digwydd. Fodd bynnag, gyda 

chyhoeddiad NCT 24 (Yr Amgylchedd Hanesyddol) a nifer o gyhoeddiadau canllaw gan CADW, 

ystyrir nad oes bellach angen CCA penodol ar y mater hwn. Hefyd, bod y Canllaw Cynllunio 

Atodol: Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd-Orllewin Cymru mabwysiedig yn 

amlinellu sut fyddai Cyngor Gwynedd a’i bartneriaid yn rheoli’r Safle yn y dyfodol, drwy warchod 

ein treftadaeth a thrwy sicrhau datblygiad o ansawdd uchel a phriodol.  

Gweithred:   

Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i’r angen i baratoi Canllaw wrth baratoi’r Cynlluniau newydd. 

 

Rheoli Gwastraff 

Dangosydd: D65 

Amcan: SO18 Annog rheoli gwastraff wedi ei seilio ar hierarchaeth lleihau, ail-
ddefnyddio, adfer a gwaredu diogel.   

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: GWA 1 

Deilliant: Trothwy: 

D65 - Faint o dir a 
chyfleusterau sydd eu 
hangen i ymdrin â 
gwastraff yn ardal y 
Cynllun  

Cynnal digon o dir a 
chyfleusterau i 
ymdrin â gwastraff 
ardal y Cynllun (i'w 
gadarnhau ar lefel 
ranbarthol yn unol â 
threfniadau monitro 
gwastraff TAN 21) 

AMB 1 

 

Y trothwyon i gael eu 
sefydlu ar lefel ranbarthol 
yn unol â TAN21  AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 
AMB 5 

 
Dadansoddiad: 

Yn seiliedig ar Adroddiad Monitro Gwastraff Gogledd Cymru, 2020, nid oes angen darparu 
cyfleuster tirlenwi newydd ar gyfer gwastraff nad yw'n beryglus neu sy'n anadweithiol yn 
rhanbarth Gogledd Cymru, a rhaid rhoi ystyriaeth ofalus i'r posibilrwydd o gael gormod o 
ddarpariaeth wrth ymdrin â chynigion pellach i ddatblygu cyfleusterau trin gwastraff gweddilliol 
yn y rhanbarth. 
 
Yn unol â gofynion TAN 21, rhaid cwblhau Adroddiadau Monitro Gwastraff er mwyn adnabod a 
oes capasiti digonol ar gyfer trin gwastraff a thirlenwi yn y rhanbarth; p'un a yw'r ddarpariaeth 
ofodol yn ddigon i ddiwallu'r angen; a ph'un a oes angen i awdurdodau cynllunio lleol weithredu 
camau angenrheidiol i ddiwallu unrhyw faterion nas ragwelwyd, ac i alluogi Llywodraeth Cymru 
ac awdurdodau cynllunio lleol i ddarparu trosolwg strategol o dueddiadau yn y sector gwastraff i 
gyfrannu at y CDLl a darparu arweiniad wrth ymdrin â cheisiadau cynllunio gwastraff. 

Gweithredu:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 
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Dangosydd: D66 

Amcan: SO18 Annog rheoli gwastraff wedi ei seilio ar hierarchaeth lleihau, ail-
ddefnyddio, adfer a gwaredu diogel.   

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: GWA 1 

Deilliant: Trothwy: 

D66 - Nifer y 
ceisiadau cynllunio 
am gyfleusterau 
rheoli gwastraff ar 
safleoedd cyflogaeth 
a nodir ym Mholisi 
GWA 1 a Pholisi CYF 
1. 

Cynnydd yn nifer y 
cyfleusterau rheoli 
gwastraff a 
ddarperir ar 
safleoedd cyflogaeth 
a nodir ym Mholisi 
GWA 1 a Pholisi CYF 
1, o gymharu â'r 
nifer a ddarparwyd 
ar safleoedd 
cyflogaeth yn 
2016/2017. 

AMB 1 

 

Dim ceisiadau cynllunio 
am gyfleusterau rheoli 
gwastraff ar safleoedd 
cyflogaeth a nodir ym 
Mholisi GWA 1 a Pholisi 
CYF 1.   

AMB 2 

 
AMB 3 

 
AMB 4 

 
AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Un caniatâd cynllunio i godi adeilad ar gyfer cynnal a chadw cerbydau a storio offer 
cysylltiedig â 3 cais diwygio amod er mwyn: 
1. Cynyddu'r uchafswm blynyddol o wastraff a gynhyrchir 
2. Caniatáu estyniad pedair blynedd ar gyfer cwblhau gweithrediadau mwynau a blwyddyn 

arall ar gyfer cwblhau'r gwaith adfer. 
3. Caniatáu estyniad pedair blynedd i ddefnyddio lagwnau mewn cysylltiad â'r gwaith 

mwynau a blwyddyn arall ar gyfer cwblhau'r gwaith adfer. 
 
Mae hynny'n cymharu â dau ganiatâd cynllunio sydd wedi'u cymeradwyo ar gyfer 
gweithgareddau rheoli gwastraff ar safleoedd cyflogaeth yn ystod cyfnod AMR3 ac un caniatâd 
yn ystod AMR1. 
 
Ystyrir bod Polisïau CYF 1 a GWA 1 yn cael eu gweithredu'n effeithlon. Bydd y Cynghorau’n parhau 
i fonitro'r dangosydd. 

Gweithredu:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 
Cynlluniau newydd. 

 

Mwynau 

 

Dangosydd: D67 

Amcan:  SO19 Diwallu anghenion mwynau’n lleol a rhanbarthol mewn ffordd 

gynaliadwy. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS 22, MWYN 6 
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Deilliant: Lefel sbardun: 

D67 – Swm yr 

agregau cynradd a 

enillwyd o’r tir a 

ganiateir yn unol â’r 

Datganiad Technegol 

Rhanbarthol ar gyfer 

agregau, wedi’i 

fynegi fel canran o 

gyfanswm y capasiti 

sydd ei angen fel y 

nodir yn y Datganiad 

Technegol 

Rhanbarthol (MNCT) 

Cynnal cyflenwad o 

leiaf 10 mlynedd o 

gronfeydd  agregau 

cerrig mâl drwy 

gydol cyfnod y 

Cynllun yn ardal y 

Cynllun yn unol â 

Pholisi PS 22. 

AMB 1 

 

Y cronfeydd agregau 

cerrig mâl yn disgyn islaw 

12 mlynedd yn ardal y 

Cynllun AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Ar ddiwedd 2016 roedd 42.94 miliwn o dunelli o gronfeydd wrth gefn a ganiateir ar gyfer creigiau 

mâl yn weddill, sydd ymhell dros y lefel trothwy (Ffynhonnell: Adroddiad Monitro Blynyddol 

Gweithgor Agregau Rhanbarthol Gogledd Cymru (2016)). Mae’r wybodaeth hyn yn seiliedig ar y 

dosraniad a amlinellir yn yr Ail Adolygiad o’r Datganiad Technegol Rhanbarthol (DTRh) sydd yn 

cael ei gynnal pob 5 mlynedd.  

 

Mae pob adolygiad o’r DTRh yn darparu mecanwaith er mwyn annog amcanion cynaladwyedd 

cenedlaethol sydd angen ei gyflawni gan bob Awdurdod Lleol unigol o fewn y rhanbarth dros 

gyfnod o 25 mlynedd ar gyfer carreg fâl (sydd yn ddigonol er mwyn cyflawni gofynion NCTM1 o 

gyflawni banc tir o 10 mlynedd) yn ystod cyfnod 15 mlynedd y CDLl ar y Cyd. Mae’r ardaloedd a 

ffafrir ar gyfer cerrig mâl ym Mholisi MWYN 2 o’r CDLl ar y Cyd yn fwy na’r lleiafswm sydd angen 

ei ddynodi ar gyfer cwrdd â’r ddarpariaeth angenrheidiol sydd wedi ei adnabod yn y Ail Datganiad 

Technegol Rhanbarthol. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 
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Dangosydd: D68 

Amcan:  SO19 Diwallu anghenion mwynau’n lleol a rhanbarthol mewn ffordd 

gynaliadwy. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS 22, MWYN 6 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D68 – Cyflenwad tir 

tywod a graean yn 

ardal y Cynllun 

Cynnal cyflenwad o 

leiaf 7 mlynedd o 

dywod a graean 

drwy gydol cyfnod y 

Cynllun yn unol â 

Pholisi PS 22. 

AMB 1 

 

Y Cronfeydd tywod a 

graean yn disgyn islaw 9 

mlynedd. 
AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Roedd gan Ogledd Cymru oddeutu 15.70 miliwn o dunelli metrig o dywod a graean yn weddill ar 

ddiwedd 2016 (cyfraniad ardal y Cynllun tuag at y cyfanswm hwn yn 1.175 miliwn). Gan 

ddefnyddio cyfartaledd gwerthiant dros 10 mlynedd, fel yr argymhellir gan Lywodraeth Cymru 

yn eu llythyr egluro polisi CL-04-14 mae hyn yn gyfwerth â banc tir o 21.8 mlynedd. 

 

Mae’r wybodaeth hyn yn seiliedig ar y dosraniad a amlinellir yn yr Ail Adolygiad o’r Datganiad 

Technegol Rhanbarthol (DTRh) sydd yn cael ei gynnal pob 5 mlynedd. Mae pob adolygiad o’r 

DTRh yn darparu mecanwaith er mwyn annog amcanion cynaladwyedd cenedlaethol sydd angen 

ei gyflawni gan bob Awdurdod Lleol unigol o fewn y rhanbarth dros gyfnod o 22 mlynedd, ar gyfer 

tywod a graean (sydd yn ddigonol er mwyn cyflawni gofynion NCTM1 o gyflawni banc tir o 7 

mlynedd) yn ystod cyfnod 15 mlynedd y CDLl ar y Cyd. Tra bod y banc tir tywod a graean ar gyfer 

ardal y Cynllun yn is na’r trothwy 7 mlynedd, mae’r ardaloedd a ffafrir sydd wedi eu hadnabod 

ym Mholisi MWYN 2 o’r CDLl ar y Cyd yn fwy na’r lleiafswm sydd angen ei ddynodi ar gyfer cwrdd 

â’r ddarpariaeth angenrheidiol yn y Datganiad Technegol Rhanbarthol.      

Gweithred:  
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Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 

 

Dangosydd: D69 

Amcan:  SO19 Diwallu anghenion mwynau’n lleol a rhanbarthol mewn ffordd 

gynaliadwy. 

Dangosydd: Targed: Polisi perthnasol: PS 22, MWYN 6 

Deilliant: Lefel sbardun: 

D69 – Nifer o 

geisiadau cynllunio a 

ganiateir o fewn 

clustogfa mwynau 

Dim caniatáu 

datblygiad o fewn 

clustogfa mwynau a 

fyddai’n arwain at 

sterileiddio’r 

adnodd mwynau, 

oni mai ei fod yn 

unol â Pholisi 

MWYN 5. 

AMB 1 

 

Caniatáu un cais cynllunio 

yn groes i Bolisi MWYN 5.  

AMB 2 

 

AMB 3 

 

AMB 4 

 

AMB 5 

 

Dadansoddiad: 

Rhoddwyd 14 o ganiatadau cynllunio ar safleoedd sydd o fewn glustogfa mwynau. Mae’r mathau 

o ganiatadau yn amrywio o fod yn ddatblygiadau deiliaid tŷ, datblygiad amaethyddol,  

datblygiadau ynni ac ceisiadau yn gysylltieidig hefo’r defnydd mwynau. 

 

Ni roddwyd caniatâd Cynllunio o fewn clustogfa mwynau sydd yn groes i Bolisi MWYN 5. Gan 

hynny ystyrir fod Polisi MWYN 5 yn cael ei weithredu’n effeithlon. Bydd y Cynghorau yn parhau i 

fonitro’r dangosydd. 

Gweithred:  

Parhau i fonitro fel rhan o’r AMB dilynol. Mi fydd ystyriaeth yn cael ei rhoi i hyn wrth baratoi 

Cynlluniau newydd. 
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PENNOD 4: CASGLIADAU AG ARGYMHELLION 
 
4.1 Fel gyda AMB blaenorol, bydd AMB5 yn darparu'r dystiolaeth ar gyfer y dangosyddion er mwyn 

galluogi’r Cynghorau i gymharu gwybodaeth yn y dyfodol ac i adnabod unrhyw dueddiadau. Mi 
fydd AMB5 ynghyd a’r AMB blaenorol yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol wrth baratoi 
Cynlluniau Datblygu Lleol newydd. 

 
4.2 Ar y cyfan fe ystyrir bod cynnydd da yn cael ei wneud o ran cyflawni'r targedau a amlinellwyd 

yn y fframwaith monitro. Ble nad yw targedau wedi eu cwrdd, mae hyn ar sail ffactorau sydd i 
raddau helaeth y tu allan i reolaeth y CDLl ar y Cyd. Fel sydd wedi ei nodi uchod, bydd yn rhaid 
ystyried y ffactorau hyn wrth baratoi Cynlluniau newydd. Er fod yna faterion lle mae angen 
gwaith pellach a fod angen edrych eto ar y polisïau mae rhaid dilyn y broses statudol o baratoi 
Cynllun newydd a chasglu sail tystiolaeth cadarn i gefnogi unrhyw newidiadau i bolisi.  

 
4.3 Mae’r nifer o dai sydd wedi cael ei gwblhau yn ardal y Cynllun ers dyddiad cychwyn y Cynllun 

(2011) yn is na’r ffigwr disgwyliedig. Ma nifer o rhesymau am hyn gan gynnwys, twf economaidd 
ddim wedi bod ar y raddfa ddisgwyliedig, dydi prosiectau isadeiledd ar raddfa mawr ddim wedi 
dod yn ei flaen, ac o ganlyniad i’r pandemig a olygir fod y galw am dai mewn rhai ardaloedd o’r 
Cynllun ddim wedi bod ar y raddfa ddisgwyliedig.       

 
4.4 Rhoddwyd caniatâd i 931 o dai fforddiadwy ers i'r CDLl gael ei fabwysiadu yn 2017 efo 163 o 

rhain yn cael caniatâd yn 2022-23. Cwblhawyd 713 o unedau tai fforddiadwy yn ystod y cyfnod 
2017-23. Cwblhawyd 122 o unedau tai fforddiadwy yn ysod y cyfnod yr AMB yma sydd yn 
gynnydd bychan o’i gymharu o’r flwyddyn flaenorol. Nid yw'r ffigyrau hyn yn cynnwys tai sy'n 
fforddiadwy yn sgil eu lleoliad a'u maint, fel y gallai fod yn wir mewn rhai ardaloedd yn ardal y 
Cynllun ac felly mae'r ddarpariaeth o dai sy'n fforddiadwy yn debygol o fod yn uwch na'r ffigwr 
hwn.  O'r unedau a gafodd ganiatâd am y tro cyntaf a'u cwblhau ers i'r Cynllun gael ei 
fabwysiadu, mae canran y tai fforddiadwy tua 48%.  Mae hyn yn golygu bod caniatadau newydd 
o dan y Cynllun hyd yma wedi darparu canran uchel o dai fforddiadwy, gan sicrhau bod 
anghenion lleol yn cael eu cwrdd ac mae hyn yn helpu i gynnal yr iaith o fewn ardal y Cynllun.   

 
4.5 Ar y cyfan mae’r dangosyddion o fewn y fframwaith monitro yn perfformio yn unol â’r 

disgwyliadau o dan yr amgylchiadau. Ble nad yw targedau polisi yn cael eu cwrdd, mae hyn, ar 
y cyfan, yn seiliedig ar ffactorau sydd y tu allan i reolaeth y CDLl ar y Cyd, er enghraifft, 
dangosyddion sydd yn ymwneud â Wylfa Newydd. Bydd goblygiadau hyn yn cael eu hystyried 
fel rhan o baratoi Cynlluniau newydd. Ble na fo targedau polisi eraill yn cael eu cyflawni, nid oes 
unrhyw bryderon ar hyn o bryd ynghylch gweithredu’r polisi. Bydd y materion hyn yn cael eu 
hystyried wrth i’r Cynghorau baratoi'r sail tystiolaeth ar gyfer eu Cynlluniau Datblygu Lleol 
newydd. Er y newidiadau cyd-destunol, fe ystyrir fod polisïau’r CDLl ar y Cyd yn parhau’n 
berthnasol ac yn darparu fframwaith gynllunio gadarn ar gyfer penderfynu ar geisiadau 
cynllunio ar draws ardal y Cynllun. Mae’r pwyntiau isod yn amlygu sut mae’r Cynllun yn parhau 
i gyflawni er budd yr ardal: 

 
 Nodir nad oes unrhyw un o’r polisïau yn methu a chyflawni amcanion y Cynllun. Fodd 

bynnag, nodir fod 13 dangosydd yn adnabod fod y polisi ddim yn cael ei weithredu mor 
effeithiol a ddisgwyliwyd. Mae’r rhan helaeth o’r dangosyddion hyn yn ymwneud a methu a 
chyrraedd y twf disgwyliedig, e.e. tir cyflogaeth, ynni adnewyddol a lefel twf tai. Fel y nodir 
yn yr AMB, mae’r methiant hyn yn gysylltiedig â datblygiadau isadeiledd mawr/prosiectau 
isadeiledd  cenedlaethol a ragwelwyd wrth baratoi’r Cynllun ddim yn dod yn eu blaen a chan 
hynny nid yw’r targed twf disgwyliedig wedi ei gyfarch. 
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 Cafodd 8 cais ei wrthod yn rhannol oherwydd materion ieithyddol a cafodd 13 cais ganiatâd 
efo amod cynllunio ar gyfer mesurau lliniaru ieithyddol. 

 Mae rhai datblygiadau yr adroddwyd arnynt yn benderfyniadau a wnaed cyn mabwysiadu’r 
Cynllun ar y Cyd. 

 Ar y cyfan mae penderfyniadau apêl ers mabwysiadu’r Cynllun ar y  Cyd  wedi cefnogi polisïau 
a strategaeth y cynllun efo penderfyniadau apêl sydd wedi'u caniatáu'n ddim yn tanseilio 
polisïau CDLl ar y Cyd.  

 Rhoddwyd caniatâd ar gyfer 315 o unedau preswyl newydd (gan gynnwys ceisiadau i 
ailystyried neu ymestyn y dyddiad y daw'r caniatadau presennol i ben) yn ystod 2022-23.  
Roedd 163 uned (52%) ar gyfer tai fforddiadwy.   

 Mae 122 o unedau tai fforddiadwy wedi’u cwblhau yn 2022-23.  
 Roedd y banc tir ar gyfer tai (safleoedd â chaniatâd presennol) yn 2023 yng Ngwynedd ac 

Ynys Môn gan eithrio unedau mae’r CDLl wedi nodi sydd yn annhebygol o gael eu datblygu 
yn ystod oes y Cynllun yn 2096 o unedau (1,452 heb ddechrau a 644 yn cael eu hadeiladu) 
ac roedd 665 ohonynt ar gyfer unedau fforddiadwy (353 o unedau heb ddechrau a 312 uned 
wrthi yn cael eu hadeiladu). 

 Nodir bod 4569 o unedau wedi'u cwblhau yn ardal y Cynllun rhwng y dyddiad cychwyn (2011) 
a 2022/23, tra bod y taflwybr yn y Cynllun yn nodi ffigwr o 5663 o unedau hyd at y cyfnod 
hwn. Felly, mae hyn 19.3% (1094 uned) yn is na'r ffigur yn y taflwybr. Mae rhan o'r diffyg 
hwn yn deillio o'r oedi wrth weithredu prosiectau seilwaith mawr yn ardal y Cynllun.  Mae 
taflwybr diwygiedig wedi ei baratoi ar gyfer gweddill cyfnod y Cynllun ar sail gwybodaeth 
hyd at ddiwedd cyfnod AMB 5 ynghyd a mewnbwn gan Grŵp Rhanddeiliaid Tai.    

 Nid oes unrhyw geisiadau cynllunio na phenderfyniadau apêl i addasu neu ddileu 
cytundebau neu amodau S106 ar gyfer tai marchnad leol wedi'u cymeradwyo na'u caniatáu 
(yn ystod y cyfnod AMB hwn nac ers mabwysiadu'r Cynllun). 

 Mae cynigion ar gyfer datblygu cyflogaeth newydd ar safleoedd sydd wedi ei  ddiogelu 
wedi’u cefnogi gan y polisïau yn y Cynllun ar y Cyd.  

 Ar y cyfan mae'r dangosyddion a gynhwysir o fewn y fframwaith monitro yn perfformio yn 
unol â’r disgwyliadau, lle nad ydynt yn cael eu cyflawni nid oes unrhyw bryderon ynghylch 
gweithredu polisi. 

 
4.6 Bydd y CDLl ar y Cyd yn parhau i gael ei fonitro'n unol â'r fframwaith monitro a nodwyd ym 

Mhennod 7 y CDLl ar y Cyd. Bydd ystyriaeth llawn yn cael ei rhoi i casgliadau’r Adroddiadau 
Monitro Blynyddol wrth baratoi’r sail tystiolaeth fydd yn cefnogi polisïau y Cynlluniau Datblygu 
Lleol newydd.     
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Atodiad 1: Monitro’r Arfarniad Cynaliadwyedd 

 

1. MONITRO'R ARFARNIAD CYNALIADWYEDD 

 

1.1 Roedd y CDLl ar y Cyd yn ddarostyngedig i Arfarniad Cynaliadwyedd (AC), yn cynnwys Asesiad 

Amgylcheddol Strategol (AAS) fel proses iterus drwy gydol y broses o baratoi'r cynllun.   Bu i'r AC 

ymgorffori'r gofynion ar gyfer Asesiad Amgylcheddol Strategol o dan Gyfarwyddeb yr UE 

2001/42/EC.  Diben yr AC oedd arfarnu effeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd 

tebygol y Cynllun, er mwyn sicrhau eu bod yn gyson ag egwyddorion datblygu cynaliadwy.   Bu i 

AC y CDLl ar y Cyd adnabod 11 o amcanion a 29 o ddangosyddion sydd wedi'u bwriadu i fesur 

effaith gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y Cynllun.   

 

1.2 Dylid nodi mai rhagarweiniol oedd y rhaglen fonitro a gynhwyswyd yn yr Adroddiad Arfarniad 

Cynaliadwyedd a'i bod wedi tynnu sylw at ddangosyddion posib yn unig.   Canfu'r broses monitro 

bod cyfle i wella'r dasg o fonitro'r AC i sicrhau bod data priodol yn cael ei gasglu.   Er nad oes yr 

un dangosydd yn cael ei ddileu, dylid nodi bod y dadansoddiad yn nodi'n glir lle nad yw 

gwybodaeth ar gael ac/neu yn amherthnasol.  Mewn rhai achosion, nid oes gwybodaeth ar gael 

mwyach (neu nid yw'n berthnasol); mewn achosion eraill, nid yw'r data sydd ar gael yn ddigon 

manwl fel y gellir monitro'n ddefnyddiol.  
 

1.3 Mae nifer o Ddangosyddion AC lle nad yw gwybodaeth yn cael ei chyhoeddi'n flynyddol, er 

enghraifft, y rhai sy'n seiliedig ar y cyfrifiad.  Mae goblygiadau’r pandemig Cofid hefyd wedi 

golygu nad yw rhai mathau o wybodaeth wedi bod ar gael. Diben y fframwaith monitro yw 

adolygu newidiadau yn flynyddol, ac o ganlyniad nid yw'r rhain, o reidrwydd, am fod yn 

ddefnyddiol wrth symud ymlaen o ran monitro yn y dyfodol.  Fodd bynnag, maent wedi'u cadw 

er mwyn darparu gwaelodlin, gwneir gwaith pellach mewn pryd ar gyfer yr AMB nesaf i bennu 

p'un a oes ffynonellau gwybodaeth amgen ar gael.  
 

1.4 Dylid nodi nad yw'r system goleuadau traffig a ddefnyddiwyd ar gyfer Dangosyddion Monitro'r 

CDLl wedi'u defnyddio wrth Fonitro'r AC.  Mae nifer o'r amcanion AC o natur ddyheadol ac i 

raddau mae'n wybodaeth fyddai'n cael ei monitro mewn sefyllfa ddelfrydol.  Yn ogystal, nid y 

CDLl ei hun fyddai'r unig ffactor i'w ystyried wrth gyflawni'r nodau.  Nid yw'r Monitro AC yn 

cynnwys Targedau fel y cyfryw, yn wahanol i Fonitro'r CDLl, felly byddai'n anodd dehongli'r 

sylwadau mewn system sgorio goleuadau traffig.  
 

1.5 Gan mai hon yw'r pumed Adroddiad Monitro Blynyddol, bydd y ffocws ar asesu’r newidiadau 

sydd wedi digwydd i bob dangosydd AC ers y pedwerydd AMB y CDLl.  Mae'r data a gasglwyd yn 

cynnwys cymysgedd o ddata ansoddol a meintiol ac mae sylwadau i'w cael o dan bob amcan AC 

sy'n disgrifio'r cynnydd.   Mae pob Amcan AC yn cael ei asesu yn erbyn y dangosyddion monitro 

perthnasol, ac mae'r casgliadau wedi'u nodi yn y rhannau isod.   Mae'r lliwiau isod wedi'u 

defnyddio i roi crynodeb cyffredinol o'r canfyddiadau ar gyfer pob dangosydd:  

 

Lliw Effaith 

 Effeithiau positif  

+/- Effeithiau cymysg 

x Effeithiau negyddol  

0 Niwtral / Data ddim ar gael 

 



141 
 

Crynodeb Monitro AC  

 

1.6 Mae Tabl 1 yn nodi asesiad cryno o ganlyniadau'r Monitro Arfarniad Cynaliadwyedd.   Cynhwysir 

crynodeb o’r canlyniadau hyn ym mharagraff 1.7.  

 

Tabl 1: Monitro Arfarniad Cynaladwyedd – Crynodeb 
 

Amcanion Canlyniad 

1 Cynnal a mwyhau buddion a chysylltedd bioamrywiaeth   

 
 

2 Hyrwyddo hyfywdra, cydlyniant, ac iechyd a lles cymunedol 
 

0 

3 Rheoli a lleihau effeithiau newid yn yr hinsawdd drwy hyrwyddo a chefnogi 

mesurau lliniaru ac addasu  
 

4 Cadw, hyrwyddo a gwella’r iaith Gymraeg 

 
X 

5 Cadw, hyrwyddo a gwella adnoddau diwylliannol ac asedau treftadaeth 

hanesyddol 
 

6 Cefnogi twf economaidd a hwyluso economi fywiog, amrywiol sy’n darparu 

cyfleoedd cyflogaeth lleol  
 

7 Darparu tai o ansawdd da, yn cynnwys tai fforddiadwy sy’n bodloni angen lleol   

8 Gwerthfawrogi, cadw a gwella tirweddau gwledig a threfweddau ardal y cynllun  

9 Defnyddio’r tir ac asedau mwynol yn effeithlon a hyrwyddo mecanweithiau ar 

gyfer lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff  
 

10 Cefnogi a gwella cysylltiadau trafnidiaeth da i gefnogi’r gymuned a’r economi    

11 Diogelu ansawdd dŵr, rheoli cynaladwyedd adnoddau dŵr a lleihau’r risg o 

lifogydd 
 

 

Crynodeb o’r Canlyniadau 

1.7 Mae canlyniadau'r monitro Arfarniad Cynaliadwyedd yn nodi, o'r 11 Amcan Cynaliadwyedd, 

nodwyd effeithiau cadarnhaol ar gyfer 9 amcan, effeithiau niwtral ar gyfer 1 amcan efo 1 amcan 

gydag effaith negyddol.  Mae’r canlyniadau’n welliant ar canfyddiadau’r AMB blaenorol yn y 

ffaith fod yna gynnydd o 2 yn y nifer o effeithiau cadarnhaol. Fodd bynnag oherwydd fod 

canlyniadau’r Cyfrifiad 2021 ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn dangos gostyngiad mae 1 amcan 

wedi cael ei adnabod fel cael effaith negyddol. Dengys y tabl bod cynnydd yn cael ei wneud, 

wrth gydbwyso popeth, gyda mwyafrif yr amcanion cynaliadwyedd a nodwyd, yn erbyn yr 

amrediad o ddangosyddion monitro ar gyfer yr amcan penodol. Mae’r tablau canlynol yn 

cynnwys dadansoddiad manwl o berfformiad y dangosyddion: 
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Amcan AC 1: Bioamrywiaeth 
 

Dangosydd AC Targed Gwaelodlin/Data 
Blaenorol 

Data 
Diweddar 

Perfformiad 

1) Colled bioamrywiaeth 
drwy ddatblygiad sy’n 
cael ei fesur drwy golled 
neu ardrawiad i 
safleoedd rhyngwladol 
(h.y. Natura 2000), 
safleoedd cenedlaethol 
(e.e. SoDdGA) a 
safleoedd lleol yn ardal 
y CDLl. 
 

Gostyngiad 2021/2022 Gweler 
esboniad 
isod 

 

2) Gwir golled 
bioamrywiaeth yn ardal 
y Cynllun oherwydd 
datblygiad. 

 

Cynnydd - Gweler 
esboniad 
isod 0 

3) % o nodweddion 
(gwahanol fathau) 
mewn cyflwr ffafriol, 
gan gynnwys 
nodweddion ar y tir ac 
ar y môr  

 

Cynnydd 2021/2022 Gweler 
esboniad 
isod 

0 

4) Llwyddiant amcanion a 
thargedau BAP (DU a 
gwledydd 
penodol/rhanbarthol/ 
lleol)  

 

Cynnydd - Gweler 
esboniad 
isod 

0 

5) Tueddiadau a statws 
NERC 2006, Rhan 42 
rhywogaethau / 
cynefinoedd. 

 

Gwelliant - Gweler 
esboniad 
isod 0 

6) Nifer ac arwynebedd 
SINCs a GNL o fewn y 
Cynllun. 

 

Cynnal/Cynnydd 2021/2022 Gweler 
esboniad 
isod 

 

Esboniad / Dadansoddiad 

1) Cymeradwywyd cyfanswm o 5 cais cynllunio a oedd yn llwyr/rhannol o fewn safleoedd 

dynodedig cenedlaethol neu ryngwladol o werth bioamrywiaeth neu geoamrywiaeth (h.y. 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, Ardaloedd Gwarchod Arbennig, Ramsar, Safleoedd o 

Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol); roedd y rhain fel a 

ganlyn:  
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 ADV/2022/4 – Cais i godi bwrdd dehongli treftadaeth yn Ynys Lawd, Caergybi.  Dim 

gwrthwynebiad gan CNC a ni fyddai'n cael effaith andwyol ar ACA, AGA a SoDdGA Glannau 

Ynys Cybi. 

 C22/0382/24/LL - Gosod cuddfan adar newydd, Cuddfan y Foryd, Saron. Roedd CNC yn fodlon 

bod mesurau lliniaru a nodwyd yn debygol o leihau unrhyw effeithiau ar yr amgylchedd morol 

ac na fyddai unrhyw effeithiau andwyol yn debygol ar ACA Afon Menai a Bae Conwy. 

 C22/0676/15/LL – Ail wynebu maes parcio Y Glyn Llanberis.  Roedd CNC yn fodlon bod 

mesurau lliniaru a nodwyd yn debygol o leihau unrhyw effeithiau ar yr amgylchedd morol ac 

na fyddai unrhyw effeithiau andwyol yn debygol ar SoDdGA Llyn Padarn.. 

 C22/0832/18/LL – Codi bwrdd dehongli, Ysbyty’r Chwarel, Parc Gwledig Padarn, Llanberis.  

Nid oedd gan CNC unrhyw wrthwynebiad i’r datblygiad arfaethedig ac ni fyddai’n cael effaith 

andwyol ar SoDdGA Llyn Padarn. 

 C23/0077/15/LL – Newid defnydd llecynnau parcio i greu 9 bae cartrefi modur, Y Glyn, 

Llanberis.  Nid oedd gan CNC unrhyw wrthwynebiad i’r datblygiad arfaethedig ac ni fyddai’n 

cael effaith andwyol ar SoDdGA Llyn Padarn. 

 

2) Er nad yw hyn yn cael ei fonitro gan yr Awdurdod oherwydd diffyg adnoddau, mae polisïau o 

fewn y CDLl yn sicrhau bod bioamrywiaeth yn cael ei warchod.  

 

3) Dim data mwy diweddar er yr AMB blaenorol.  Dim ond ar gyfer ACA ac AGA y mae'r 

wybodaeth ar gael ac mae'r canlyniadau fel a ganlyn:  

 ACA - 40% (8 o'r 20 ACA sydd wedi'u lleoli neu wedi'u lleoli'n rhannol yn ardal y CDLl) o 

ardal yr holl nodweddion mewn cyflwr 'ffafriol';  

 ACA - 89% (8 o'r 9 AGA sydd wedi'u lleoli neu wedi'u lleoli'n rhannol yn ardal y CDLl) o'r 

holl nodweddion mewn cyflwr 'ffafriol'. 

 

4) Dim gwybodaeth ar gael ar hyn o bryd gan nad yw hyn yn cael ei fonitro gan yr Awdurdod 

oherwydd diffyg adnoddau.  

 

5) Dim gwybodaeth ar gael ar hyn o bryd gan nad yw hyn yn cael ei fonitro gan yr Awdurdod   

oherwydd diffyg adnoddau.  

 

6) Dim newid ers yr AMB blaenorol: 

 392 (7115HA) Safleoedd Bywyd Gwyllt wedi'u cadarnhau (Safle o Bwysigrwydd er 

Cadwraeth Natur)   

 13 (3137HA) Gwarchodfa Natur Leol  

 

 

Amcan AC 2: Cymuned a Iechyd 
 

Dangosydd AC Targed Gwaelodlin/Data 
Blaenorol 

Data 
Diweddar 

Perfformiad 

1) % cyfanswm 
poblogaeth gyda 
mynediad at 

Cynnydd - Data ddim ar 
gael 0 
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wasanaethau 
allweddol. 

 

2) Mesurau iechyd sy’n 
gysylltiedig â ffordd o 
fyw (e.e. gorbwysedd) 
– Arolwg Iechyd 
Cymru. 

 

Gwelliant - Data ddim ar 
gael 

0 

Esboniad / Dadansoddiad 

 
1) Nid yw’r data ar gael ar lefel Awdurdod Lleol ar hyn o bryd. Parhau i fonitro'r dangosydd 

mewn Adroddiadau Monitro Blynyddol yn y dyfodol. 
 

2) Nid yw’r data ar gael ar lefel Awdurdod Lleol ar hyn o bryd. Parhau i fonitro'r dangosydd 
mewn Adroddiadau Monitro Blynyddol yn y dyfodol  

 

 

Amcan AC 3: Newid Hinsawdd 
 

Dangosydd AC Targed Gwaelodlin/Data 
Blaenorol 

Data Diweddar Perfformiad 

% newid mewn allyriad  
carbon deuocsid gan 
ddiwydiant /masnach, 
domestig, trafnidiaeth 
ffordd a’r sector 
coedwigaeth. 

 

Gostyngiad 2018/19 Gweler esboniad 
isod  

 

 

Esboniad / Dadansoddiad 

Nid oes diweddariad wedi bod yn yr ystadegau ers yr AMB blaenorol. 
 
Mae’r tablau canlynol yn dangos amcangyfrifon allyriadau CO2 (KtCO2) ym mhob un o’r 5 sector 
yng Ngwynedd ac Ynys Môn rhwng 2005 a 2019: 

 
     Gwynedd 

 2005 2018 2019 

Diwydiannol 200.8 128.9 133.6 

Masnachol 109.9 50.6 45.1 

Domestig 358.5 218.8 213.3 

Trafnidiaeth 280.3 273.7 266 

Coedwigaeth a 
Newid Defnydd Tir 

56.2 14.3 16.5 

                                                                                       (Ffynhonnell: Adran Busnes, Ynni a Diwydiant) 
 
Fel a welir o’r tabl uchod, gwelwyd gostyngiad yn allyriadau carbon o fewn y sectorau masnachol, 
domestig a thrafnidiaeth ers yr AMB cynt.  Fodd bynnag, gwelwyd cynnydd bach mewn allyriadau 
yn y sectorau coedwigaeth/newid defnydd tir.  Wedi dweud hyn, nodir fod patrwm o ostyngiad 
mewn allyriadau ym mhob sector ers 2005. 
 
Ynys Môn 
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 2005 2018 2019 

Diwydiannol 343 76.9 76.5 

Masnachol 59.7 31 29.7 

Domestig 210.8 129.9 126.7 

Trafnidiaeth 136.2 137 134.7 

Coedwigaeth a 
Newid Defnydd 
Tir 

38.6 20.3 19.3 

                                                                                         (Ffynhonnell: Adran Busnes, Ynni a Diwydiant) 
 

 Fel a welir o’r tabl uchod, gwelwyd gostyngiad yn allyriadau carbon ym mhob un o’r 5 sector 
ers yr AMB cynt. 

 

Amcan AC 4: Iaith Gymraeg 
 

Dangosydd AC Targed Gwaelodlin/Data 
Blaenorol 

Data Diweddar Perfformiad 

Nifer/ % siaradwyr 
Cymraeg 

 

Cynnydd Blwyddyn yn 
gorffen Rhagfyr 
2021 

Cyfrifiad 2021 

x 

Esboniad / Dadansoddiad 

Mae Polisi PS 1: Yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig, yn hyrwyddo ac yn cefnogi’r defnydd a 

wneir o'r iaith Gymraeg. Nod Polisïau PS 1, PS 5 a PS 6 yw integreiddio 'datblygiadau cynaliadwy' 

yn y broses ddatblygu, er mwyn cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy.  

 

Mae Adroddiad Blynyddol o’r boblogaeth sydd yn dweud eu bod yn siarad Cymraeg gan yr ONS yn 

cael ei gyhoeddi yn chwarterol, sail hwn yw data o arolwg.  Fodd bynnag o ganlyniad i ffigyrau yng 

Nghyfrifiad 2021 ar wahaniaeth rhwng hwn ar ffigyrau yn yr Adroddiad Blynyddol mae Llywodraeth 

Cymru yn bwriadu comisiynu gwaith i ddarganfod pam fod yna wahaniaeth rhwng y ffigyrau yma.  

Oherwydd hyn a’r ffaith fod ffigyrau sgiliau ieithyddol o Gyfrifiad 2021 ar gael eleni mae’r AMB yma 

yn ffocysu ar ffigyrau’r Cyfrifiad yn hytrach na ffigyrau o’r Arolwg blynyddol.   

Yng Ngwynedd ar ddiwrnod Cyfrifiad 2021 roedd 73,560 o bobl (3+ oed) yn gallu siarad Cymraeg 
sy’n cyfateb i 64.4%. Yn 2011 roedd y ganran gyfatebol yn 65.4% efo’r nifer o siaradwyr Cymraeg 
3+ oed yn 2011 yn 77,000.  Felly mae’r gyfran wedi gostwng 1% efo’r nifer o siaradwyr Cymraeg 
wedi gostwng o 3,440. 

Yn Ynys Môn ar ddiwrnod Cyfrifiad 2021 roedd 37,413 o bobl (3+ oed) yn gallu siarad Cymraeg 
sy’n cyfateb i 55.8%. Yn 2011 roedd y ganran gyfatebol yn 57.2% efo’r nifer o siaradwyr Cymraeg 
3+ oed yn 2011 yn 38,568.  Felly mae’r gyfran wedi gostwng 1.4% efo’r nifer o siaradwyr Cymraeg 
wedi gostwng o 1,155. 

Am fwy o fanylder ar faterion iaith gweler dangosyddion y Iaith Gymraeg yn rhan ?? (tudalennau 
??-??). 

 

Amcan AC 5: Treftadaeth / Diwylliant 
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Dangosydd AC Targed Gwaelodlin/Data 
Blaenorol 

Data Diweddar Perfformiad 

Nifer o asedau 
hanesyddol dan risg 
/ newid yn y nifer 
dan risg 

 

Gostyngiad 2021/2023 2022/2023 
Gweler esboniad isod 

 

Esboniad / Dadansoddiad 

 
Ar hyn o bryd, nid yw data sy’n ymwneud â nifer o asedau hanesyddol dan risg / newid yn y nifer 
dan risg ar gael ar lefel Awdurdod Lleol.  Ni chymeradwywyd unrhyw gais cynllunio oedd yn 
gyferbyniol i Bolisïau PS20 ac AT 1 dros y cyfnod monitro.  Cymeradwywyd 50 cais cynllunio o 
fewn y Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Cymru o gymharu â 51 dros gyfnod yr AMB 
blaenorol.  Cymeradwywyd cyfanswm o 97 cais cynllunio o fewn Safleoedd Cadwraeth y Cynllun – 
lleiafswm o 4 dros gyfnod yr AMB blaenorol.  Mae’r rhain yn cynnwys newid defnydd hen Eglwysi, 
anheddau newydd, anecsau, newid defnydd, trosi, addasiadau ac estyniadau..  Ystyrir bod y 
caniatadau hyn yn cydymffurfio hefo PS 20 a AT1 a chan hynny fod y polisi’n cael ei weithredu’n 
effeithiol. 
 

 

Amcan AC 6: Economi a Chyflogaeth 
 

Dangosydd AC Targed Gwaelodlin/Data 
Blaenorol 

Data Diweddar Perfformiad 

1) Actifedd 
economaidd fesul 
sector 

 

Cynnydd 2021/2022 Gweler esboniad 
isod 

 

2) Statws cyflogaeth 
preswylwyr dros 16 
mlwydd oed. 

 

Cynnydd 2022/2022 Gweler esboniad 
isod 

 

3) Nifer o bobl yn 
cymudo i fewn ac 
allan o ardaloedd 
awdurdodedig. 

 

Gostyngiad 2022 Gweler esboniad 
isod 

+/- 

Esboniad / Dadansoddiad 

1 + 2) Dengys ystadegau y bu cynnydd mewn gweithgaredd economaidd a chyfradd cyflogaeth yn 

ardaloedd Awdurdodau Lleol Gwynedd ac Ynys Môn rhwng Rhagfyr 2021 a Rhagfyr 2022 fel y 

gwelir yn y tabl isod. Mae hyn yn debygol o fod oherwydd yr adferiad parhaus o'r pandemig covid. 

 

Cyfradd Cyflogaeth (16 i 64 oed)  
 

 Blwyddyn yn 
dod i ben 31 
Rhagfyr 2018 

Blwyddyn yn 
dod i ben 31 
Rhagfyr 2019 

Blwyddyn yn 
dod i ben 31 
Rhagfyr 2020 

Blwyddyn yn 
dod i ben 31 
Rhagfyr 2021 

Blwyddyn yn 
dod i ben 31 
Rhagfyr 2022 

Ynys Môn 75.7 77.1 75.1 69.6 76.9 
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Gwynedd 74.4 72.2 73.2 70.1 76.9 

Cymru  71.3 73.2 72.7 73.1 73.3 

                                                                                                      Ffynhonnell:  Stats Cymru   

 

3) Dengys ystadegau fod cynnydd wedi bod yn nifer y bobl sy'n cymudo allan o Wynedd a 

gostyngiad yn y nifer o bobl sy'n cymudo allan o Ynys Môn. Tra bu gostyngiad yn nifer y bobl 

sy'n cymudo i Wynedd a chynnydd yn y bobl sy'n cymudo i Ynys Môn fel y gwelir yn y tabl 

isod. Parhau i fonitro'r dangosydd. 

 

Patrymau Cymudo fesul Awdurdodau Lleol yng Nghymru  

 

 Nifer y bobl 

sy'n cymudo 

allan o'r 

awdurdod  

2018 

Nifer y bobl 

sy'n cymudo 

allan o'r 

awdurdod  

2019 

Nifer y bobl 

sy'n cymudo 

allan o'r 

awdurdod  

2020 

Nifer y bobl 

sy'n cymudo 

allan o'r 

awdurdod  

2021 

Nifer y bobl 

sy'n cymudo 

allan o'r 

awdurdod  

2022 

Ynys Môn 10, 200 10,500 9,800 7,800 6,900 

Gwynedd 8,600 8,700 8,000 5,700 7,100 

Cymru 95,400 98,500 100,300 92,100 78,500 

                                                                                                                                   Ffynhonnell: Stats Cymru  

 

 Nifer y bobl 

sy'n cymudo i 

mewn i'r 

awdurdod  

2018 

Nifer y bobl 

sy'n cymudo 

i mewn i'r 

awdurdod  

2019 

Nifer y bobl 

sy'n cymudo 

i mewn i'r 

awdurdod  

2020 

Nifer y bobl 

sy'n cymudo 

i mewn i'r 

awdurdod  

2021 

Nifer y bobl 

sy'n cymudo 

i mewn i'r 

awdurdod  

2022 

Ynys 

Môn 

4,200 4,500 4,300 1,900 3,000 

Gwynedd 12,500 12,200 13,300 10,100 7,300 

Cymru 47,000 42,700 48,400 34,900 32,500 

 

 

  

 

 

Amcan AC 7: Tai 
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Dangosydd AC Targed Gwaelodlin/Data 
Blaenorol 

Data Diweddar Perfformiad 

Nifer o unedau tai 
fforddiadwy sy’n cael 
ei ddarparu bob 
blwyddyn fel canran 
o’r holl unedau. 

 

Cynnydd 2021/2022 Gweler esboniad isod  
 

 

Esboniad / Dadansoddiad 

 

Mae’r tabl isod yn cymharu'r ganran o dai fforddiadwy a gwblhawyd ers mabwysiadu’r cynllun:  

 

Blwyddyn 
Unedau tai 

fforddiadwy a 
gwblhawyd  

Cyfanswm yr 
unedau tai a 
gwblhawyd  

Unedau fforddiadwy 
fel canran o 

gyfanswm y tai a 
gwblhawyd  

2017-18 61 463 13.2% 

2018-19 189 548 35.6% 

2019-2020* 132 461 28.6% 

2020-21* 82 362 22.7% 

2021-2022 107 344 31.1% 

2022-2023 122 298 40.9% 

*Nodir oherwydd cyfyngiadau pandemig coronafirws, nid oedd yn bosib i ymweld â phob 

safle dros y cyfnod hwn. 

 

Bu cynnydd yn nifer yr unedau tai fforddiadwy newydd a ddarparwyd a chynyddodd cyfran yr 

unedau fforddiadwy fel canran o gyfanswm y tai a gwblhawyd yn 2022-23 o gymharu â 2021-22. 

Mae'r targed ar gyfer y dangosydd hwn wedi'i gyrraedd. 

 

Amcan AC 8: Tirlun a Threflun 
 

Dangosydd AC Targed Gwaelodlin/Data 
Blaenorol 

Data Diweddar Perfformiad 

1) Cyfran o’r dirwedd o 
ansawdd 
uchel/uchel iawn fel 
mae wedi ei 
adnabod gan 
LANDMAP 

 

Cynnydd 2019-2020 Gweler y 
dadansoddiad isod  

 

2) Nifer / cyfran o 
ddatblygiadau 
newydd o fewn yr 
AHNE 

Gostyngiad 2021-2022 Gweler y 
dadansoddiad isod  

 
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3) Nifer / cyfran o 
ddatblygiadau 
newydd o fewn 
ardaloedd wedi eu 
categoreiddio’n 
bwysig gan 
LANDMAP 

 

Gostyngiad 2021-2022 Gweler y 
dadansoddiad isod  

 

Esboniad / Dadansoddiad 

1) Dim newid ers yr AMB blaenorol.  Mae'r canlyniadau ar gyfer yr ardaloedd a ddiffiniwyd dan 

LANDMAP fel a ganlyn:  

 Gweledol a Synhwyraidd - dosbarthwyd 51% (135 o 267 ardal) o ardaloedd yn Uchel neu'n 

Rhagorol;   

 Diwylliannol - dosbarthwyd 98% (374 o 382 ardal) o ardaloedd yn Uchel neu'n Rhagorol;  

 Daearegol - dosbarthwyd 62% (133 o 213 ardal) o ardaloedd yn Uchel neu'n Rhagorol  

 Tirweddau Hanesyddol - dosbarthwyd 81% (319 o 392 ardal) o ardaloedd yn Uchel neu'n 

Rhagorol;   

 Cynefinoedd y Dirwedd - dosbarthwyd 47% (592 o 934 ardal) o ardaloedd yn Uchel neu'n 

Rhagorol  

 

2) Mae nifer y ceisiadau cynllunio a gymeradwywyd mewn AHNE fel a ganlyn:  

 2018/2019 = 540 

 2019/2020 = 219 

 2020/2021 = 222 

 2021/2022 = 340 

 2022/2023 = 209 

 

3) Mae nifer y ceisiadau cynllunio a gymeradwywyd mewn ardaloedd a ddosbarthwyd yn 

rhagorol gan LANDMAP fel a ganlyn:  

 

Categori LANDMAP AMB 1 AMB 2 AMB 3 AMB 4 AMB 5 

Gweledol a Synhwyraidd 81 26 20 24 31 

Diwylliannol 1587 619 613 861 687 

Daearegol 724 291 287 374 322 

Hanesyddol 1270 532 528 691 493 

Cynefinoedd y Dirwedd 70 26 24 36 36 

 

Mae’r nifer o geisiadau cynllunio a chymeradwywyd o fewn ardaloedd wedi eu categoreiddio fel 

rhagorol gan LANDMAP wedi lleihau ers yr AMB blaenorol.  Bydd y dangosyddion uchod yn parhau 

i gael eu monitro mewn adroddiadau monitro yn y dyfodol. 

 

Amcan AC 9: Tir, Mwynau a Gwastraff 
 

Dangosydd AC Targed Gwaelodlin/Data 
Blaenorol 

Data Diweddar Perfformiad 

1) % cyfradd 
datblygiad ar dir a 

Cynnydd 2021/2022 Gweler esboniad 
isod 

 
 
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ddatblygwyd o’r 
blaen. 

 

2) % gwastraff 
bwrdeistrefol a 
yrrwyd i’w dirlenwi  

 
 

Gostyngiad 2018/2019 Gweler esboniad 
isod  

 

3) % ail-ddefnyddio / 
ailgylchu gwastraff 
bwrdeistrefol 

 

Cynnydd 2020/2021 Gweler esboniad 
isod  

+/- 

Esboniad / Dadansoddiad 

1) mae % cyfran y datblygiad ar dir a ddatblygwyd eisoes fel a ganlyn:  

• Ynys Môn 2017-2018  = 13.81ha (49%);  

 Ynys Môn 2018-2019 = 4.33ha (21%) 

 Ynys Môn 2019-2020 = 52.9ha sy’n cyfartalu i 82.8% o holl ddatblygiad (mae’r ffigwr hwn 

yn cynnwys diwygiadau i drac rasio presennol, sydd ag arwynebedd safle o 41.4ha). 

 Ynys Môn 2020-2021 = 15.20ha (72.8%) 

 Ynys Môn 2021-2022 = 15.97ha (49.3%) 

 Ynys Môn 2022 – 2023 = 41.25ha (79.6%) 

 

• Gwynedd 2017-2018 12.82ha (64%);  

 Gwynedd 2018-2019 – gwybodaeth ddim ar gael oherwydd problemau technegol. 

 Gwynedd 2019-2020 – gwybodaeth ddim ar gael oherwydd problemau technegol. 

 Gwynedd 2020-2021 - gwybodaeth ddim ar gael oherwydd problemau technegol. 

 Gwynedd 2021-2022 – gwybodaeth ddim ar gael oherwydd problemau technegol. 

Gwynedd 2022 – 2023  - gwybodaeth ddim ar gael oherwydd problemau technegol. 

 

Mae nifer a chyfran y ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau newydd ar dir a ddatblygwyd yn 

flaenorol wedi cynyddu yn Ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Ynys Môn dros y flwyddyn ddiwethaf, 

ond mae’n parhau i fod yn uwch na rhwng 2017-2019. Oherwydd diffyg argaeledd gwybodaeth ar 

gyfer ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd, nid oes modd dod i gasgliad llawn os yw'r targed 

wedi ei gyrraedd.  

 

2) 2019-20 oedd y Cynllun diwethaf ble ‘roedd Awdurdodau Cynllunio yng Nghymru wedi derbyn 

lwfans tirlenwi.  Felly, nid oes diweddariad ers yr AMB blaenorol. Mae % y gwastraff bwrdeistrefol 

sy'n cael ei dirlenwi fel a ganlyn (Ffynhonnell:StatsWales):  

 2016-2017 = Ynys Môn (6.9%) Gwynedd (31%)  

 2017-2018 = Ynys Môn (0.5%), Gwynedd (24.3%) 

 2018-2019 = Ynys Môn (1%), Gwynedd (18.1%) 

 2019-2020 = Ynys Môn (2%), Gwynedd (7.6%) 

 

Er fod Ynys Môn wedi gweld gostyngiad bach yng nghanran y gwastraff a anfonwyd i dirlenwi 

rhwng 2018/2019 a 2019/2020, mae’r ffigwr yn sylweddol llai nac yn 2016-2017. Parhaodd y 
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cyfran o wastraff a aeth i dirlenwi yng Ngwynedd i ostwng yn sylweddol rhwng 2018-2019 a 2019-

2020.  

 

3) Mae % y gwastraff bwrdeistrefol sy'n cael ei ailgylchu fel a ganlyn (Ffynhonnell: Llywodraeth  

Cymru):  

 2016-2017 = Ynys Môn (66%) Gwynedd (61%)  

 2017-2018 = Ynys Môn (72%), Gwynedd (60%) 

 2018-2019 = Ynys Môn (70%) Gwynedd (62%) 

 2019-2020 = Ynys Môn (68%) Gwynedd (65%) 

 2020-2021 = Ynys Môn (65.7%) Gwynedd (65.5%) 

 2022-2023 = Ynys Môn (62.3%) Gwynedd (64.2%) 

 

Mae’r ddau awdurdod wedi gweld gostyngiad yng nghanran y gwastraff dinesig a ailgylchwyd 

rhwng 2020/2021 a 2022/2023. Parhau i fonitro mewn AMBau dilynol. 

 

Amcan AC 10: Trafnidiaeth a Mynediad 
 

Dangosydd AC Targed Gwaelodlin/Data 
Blaenorol 

Data Diweddar Perfformiad 

1) Dull o deithio i’r 
gwaith - % o’r 
boblogaeth weithiol 
sy’n teithio gyda 
char 

 

Gostyngiad Cyfrifiad 2011 Cyfrifiad 2021 

 

2) Canran datblygiad 
preswyl o fewn 30 
munud (amser 
trafnidiaeth 
trafnidiaeth 
gyhoeddus)  

 

Cynnydd 2017/2018/2019 Gweler esboniad 
isod 

0 

3) Mynediad at 
wasanaethau a 
chyfleusterau gan 
drafnidiaeth 
gyhoeddus, 
cerdded a beicio. 

 

Cynnydd 2016/17 Gweler esboniad 
isod 

 
0 

4) % cynnydd yn y 
rhwydwaith beicio 

 

Cynnydd Papur Testun 
Trafnidiaeth 
(2015) 

Gweler esboniad 
isod 0 

5) Cyfradd adnoddau 
tanwydd lpg ar 
gyfer cerbydau 
modur.  

 

Cynnydd 2019 ymlaen Gweler esboniad 
isod 

 
0 

Esboniad / Dadansoddiad 
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1) Mae’r tablau isod yn cymharu’r sefyllfa yn Môn, Gwynedd a Chymru rhwng Cyfrifiad 2011 a 
2021 ar gyfer y gwahanol ddulliau o deithio i’r gwaith (rhain ar sail poblogaeth oedran 16-74 
sydd yn gweithio): 

 
Ynys Môn 

Dull a ddefnyddir i deithio i'r gweithle (12 
categori)  

Ynys Môn % 
(Cyfrifiad 
2011) 

Ynys Môn %  
(Cyfrifiad 
2021) 

Newid % 

Gweithio'n bennaf gartref 6.85% 22.51% 15.66% 

Cludiant Tanddaearol, metro, rheilffordd 
ysgafn, tram 

0.07% 0.02% 
-0.05% 

Trên 0.71% 0.41% -0.30% 

Bws neu bws mini 2.67% 1.59% -1.08% 

Tacsi 0.38% 0.32% -0.06% 

Beic modur, sgwter neu moped 0.73% 0.39% -0.34% 

Gyrru car neu fan 70.40% 61.35% -9.05% 

Teithiwr mewn car neu fan 6.10% 4.64% -1.46% 

Beic 1.58% 0.96% -0.62% 

Ar droed 9.54% 6.87% -2.67% 

Ffyrdd eraill o deithio i’r gwaith 0.96% 0.74% -0.22% 

 

Gwynedd 

Dull a ddefnyddir i deithio i'r gweithle (12 
categori)  

Gwynedd % 
(Cyfrifiad 
2011) 

Gwynedd %  
(Cyfrifiad 
2021) 

Newid % 

Gweithio'n bennaf gartref 8.41% 23.66% 15.25% 

Cludiant Tanddaearol, metro, rheilffordd 
ysgafn, tram 

0.07% 0.05% 
-0.02% 

Trên 0.71% 0.38% -0.33% 

Bws neu bws mini 4.53% 2.44% -2.09% 

Tacsi 0.23% 0.24% 0.01% 

Beic modur, sgwter neu moped 0.51% 0.26% -0.25% 

Gyrru car neu fan 62.97% 56.61% -6.36% 

Teithiwr mewn car neu fan 5.94% 4.38% -1.56% 

Beic 1.31% 1.03% -0.28% 

Ar droed 14.55% 10.21% -4.34% 

Ffyrdd eraill o deithio i’r gwaith 0.78% 0.74% -0.04% 

 

Cymru 

Dull a ddefnyddir i deithio i'r gweithle (12 
categori)  

Cymru % 
(Cyfrifiad 
2011) 

Cymru %  
(Cyfrifiad 
2021) 

Newid % 

Gweithio'n bennaf gartref 5.36% 25.61% 20.25% 

Cludiant Tanddaearol, metro, rheilffordd 
ysgafn, tram 

0.09% 0.04% 
-0.05% 

Trên 2.01% 0.84% -1.17% 
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Bws neu bws mini 4.61% 2.30% -2.31% 

Tacsi 0.48% 0.56% 0.08% 

Beic modur, sgwter neu moped 0.56% 0.34% -0.22% 

Gyrru car neu fan 67.37% 56.46% -10.91% 

Teithiwr mewn car neu fan 6.80% 4.83% -1.97% 

Beic 1.44% 1.10% -0.34% 

Ar droed 10.64% 7.06% -3.58% 

Ffyrdd eraill o deithio i’r gwaith 0.64% 0.86% 0.22% 

 

Fel y gwelir y newid mwyaf yw yn y canran o bobl sydd yn gweithio o adref +15.66% yn Môn, 

+15.25% yng Ngwynedd a +20.25% yng Nghymru. O ran y nifer sy’n gyrru car neu fan i’r gwaith 

mae hyn wedi gostwng -9.05% yn Môn, -6.36% yng Ngwynedd a -10.91% yng Nghymru.     

  
2) 100% o ddatblygiadau preswyl newydd o fewn 30 munud.    
 
3) Dim diweddariad ers yr AMB blaenorol 

 Ym Môn, ceir y trydydd nifer isaf o ddeiliaid tocyn bws mantais ar gyfer pobl 60 mlwydd oed a 
throsodd (75.6%).  

 Mae'r pedwerydd nifer isaf i'w gael yng Ngwynedd (80.0%).  

 Yr ardal gyda'r nifer isaf yw Powys (71.5%).  

 Yr ardal gyda'r nifer uchaf yw Caerdydd (98.9%).  

 Y cyfartaledd cenedlaethol yw 87.0%.   Felly, mae Ynys Môn a Gwynedd yn is na’r cyfartaledd 
cenedlaethol.  

 
4) Dim diweddariad ers yr AMB blaenorol 

 Mae Ynys Môn wedi'i chynnwys yn ardal Taith.   Mae Gwynedd wedi'i chynnwys yn ardaloedd 
Taith a Tracc.    

 Y Llwybrau Beicio Cenedlaethol yn ardal Taith yw:  5 - Reading i Gaergybi;  8 - Caerdydd i Gaergybi.  

 Y Llwybrau Beicio Cenedlaethol yn ardal Tracc yw:  8 - Caerdydd i Gaergybi;  42 - Y Clas-ar-Wy i 
Gaerloyw;  43 - Llanfair ym Muallt i Abertawe;  81 - Aberystwyth i’r Amwythig;  82 - Porthmadog 
i Aberteifi.  

 
5) Dim diweddariad ers yr AMB blaenorol 

 Ar hyn o bryd, mae 92 o orsafoedd tanwydd yng Nghymru sy'n gwerthu tanwydd LPG.  

 Mae dwy orsaf yn Ynys Môn yn gwerthu LPG.  Y rhain yw: Amlwch – 1; Gaerwen – 1. 

 Mae deg gorsaf yng Ngwynedd yn gwerthu LPG.   Y rhain yw: A496 – 1; A4487 – 1; Bangor – 1; 
Abermaw - 1;  Blaenau Ffestiniog – 1; Caernarfon -2; Machynlleth – 1; Pwllheli – 2. 
 

 

Amcan AC 11: Dŵr a Pherygl Llifogydd 
 

Dangosydd AC Targed Gwaelodlin/Data 
Blaenorol 

Data Diweddar Perfformiad 

1) % o ddatblygiadau 
newydd gyda 
systemau draenio 
cynaladwy.  

Cynnydd - Data ddim ar gael 

0 
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2) % cyrff dŵr gyda 
statws ecolegol da 
neu botensial 

 

Cynnydd 2018/2019 Gweler yr 
esboniad isod 

 

3) Cyfradd / nifer 
absoliwt o 
ddatblygiadau yn C1 
ac C2 (fel y’i diffinnir 
yn NCT15). 
 

Gostyngiad 2020-2021 Gweler yr 
esboniad isod 

 

Esboniad / Dadansoddiad 

1) Nid yw'r Awdurdodau yn casglu'r wybodaeth hon ar hyn o bryd.  Bydd yr GPPC yn gweithio â'r 
ddau Awdurdod i ganfod ffordd o gasglu'r wybodaeth hon ar gyfer Adroddiadau Monitro 
Blynyddol yn y dyfodol.  

 
2) Dim gwybodaeth diweddar ers yr AMB blaenorol ar gael.  Bydd y dangosydd yn parhau i gael 

ei fonitro yn y dyfodol 
 

3) Caniatawyd 23 cais cynllunio llawn ar safleoedd oedd yn llwyr/rhannol o fewn parth llifogydd 

C1; roedd rhan fwyaf o'r rhain yn geisiadau gan ddeiliaid tai.  Fel rhan o'r broses o asesu'r 

ceisiadau cynllunio, casglwyd gwybodaeth ynglŷn â chydymffurfiaeth y ceisiadau cynllunio â'r 

profion sydd wedi'u cynnwys yn Nodyn Cyngor Technegol 15 (Llifogydd); penderfynwyd eu 

bod yn cydymffurfio â gofynion y profion sydd wedi'u gosod yn NCT 15. Cesglir fod y ceisiadau 

a gymeradwywyd yn cydymffurfio â pholisïau PS5, PS6, PCYFF 1 a PCYFF 2 y CDLl ar y Cyd. O 

ganlyniad, ystyrir fod y polisïau yn parhau i gael eu gweithredu yn effeithiol. 

 

Caniatawyd 53 cais cynllunio llawn ar safleoedd oedd yn llwyr/rhannol o fewn parth llifogydd 

C1; cymysg o geisiadau deiliaid tai ac isadeiledd. Ni chaniatawyd unrhyw geisiadau cynllunio ar 

gyfer y math o ddatblygiad a fyddai'n cael ei ystyried yn 'ddatblygiad hynod fregus' yn unol â 

Ffigwr 2 Nodyn Cyngor Technegol 15 (Datblygu a Pherygl Llifogydd). Ar ben hynny, roedd yr 

holl geisiadau a leolwyd (yn rhannol/llwyr) o fewn y parth llifogydd C2 yn cydymffurfio â'r 

profion sydd wedi'u cynnwys yn NCT 15. 

 

Mewn casgliad, felly, gellid dweud fod y ceisiadau a gymeradwywyd yn cydymffurfio â 

pholisïau PS 5, PS 6, PCYFF 1 a PCYFF 2 o’r CDLl ar y Cyd.  Felly, ystyrir fod y polisïau’n parhau i 

weithredu’n effeithiol. 
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D25 – DOSBARTHIAD CANIATADAU PRESWYL 

1 EBRILL 2022 - 31 MAWRTH 2023 

     

Canolfan Isranbarthol: 

 

1. Bangor  (46 uned preswyl wedi cael caniatâd y 

cyfnod yma / 284 uned preswyl wedi cael 

caniatâd ers i’r cynllun cael ei fabwysiadu) 

 

Canolfannau Gwasanaeth Trefol:  

 

Ynys Môn 

2. Amlwch (4 uned / 49 uned), 

3. Caergybi (43 uned / 197 uned), 

4. Llangefni (16 uned / 239 uned) 

 

Gwynedd 

5. Blaenau Ffestiniog (4 uned / 23 uned), 

6. Caernarfon (28 uned / 110 uned), 

7. Porthmadog (1 uned / 19 uned), 

8. Pwllheli (6 uned / 77 uned) 

 

Canolfannau Gwasanaeth Lleol: 

 

Ynys Môn 

9. Biwmares (0 uned / 9 uned),  

10. Benllech (19 uned / 51 uned)  

11. Bodedern (31 uned / 65 uned),  

12. Cemaes (0 uned / 21 uned),  

13. Gaerwen (0 uned / 21 uned), 

14. Llanfairpwllgwyngyll (3 uned / 27 uned),  

15. Pentraeth (0 uned / 35 uned), 

16. Porthaethwy (2 uned / 17 uned),  

17. Rhosneigr (1 uned / 5 uned), 

18. Y Fali (0 uned / 55 uned) 

 

Gwynedd 

19. Abermaw (6 uned / 17 uned),  

20. Abersoch (1 uned / 2 uned),  

21. Bethesda (2 uned / 35 uned),  

22. Criccieth (6 uned / 38 uned),  

23. Llanberis (1 uned / 12 uned),  

24. Llanrug (0 uned / 12 uned),  

25. Nefyn (4 uned / 13 uned),  

26. Penrhyndeudraeth (0 uned / 14 uned), 

27. Penygroes (12 uned / 39 uned),  

28. Tywyn (2 uned / 25 uned) 

 

Pentrefi Gwasanaeth: 

 

Ynys Môn 

29. Gwalchmai (0 uned / 25 uned),  

30. Llannerch-y-medd (10 uned / 15 uned), 

31. Niwbwrch (15 uned / 18 uned) 

 

Gwynedd 

32. Bethel (1 uned / 16 uned),  

33. Bontnewydd (0 uned / 29 uned),  

34. Botwnnog 0 uned / 1 uned),  

35. Chwilog (0 uned / 56 uned),  

36. Deiniolen (7 uned / 46 uned),  

37. Rachub (1 uned / 31 uned),  

38. Tremadog (0 uned / 1 uned),  

39. Y Ffôr 

 

Pentrefi Lleol, Gwledig ac Arfordirol: 

 

A) Pentrefi Lleol 

 

Ynys Môn 

40. Bethel (0 uned / 1 uned),  

41. Bodffordd (0 uned / 4 uned),  

42. Bryngwran,  

43. Brynsiencyn (12 uned / 14 uned),  

44. Caergeiliog (0 uned / 8 uned),  

45. Dwyran (0 uned / 3 uned),  

46. Llanddaniel-fab, 

47. Llandegfan (0 uned / 4 uned), 

48. Llanfachraeth (0 uned / 10 uned)  

49. Llanfaethlu (0 uned / 1 uned),  

50. Llanfechell (1 uned / 26 uned),  

51. Llanfihangel-yn-Nhywyn,  

52. Llangaffo,  

53. Llangristiolus (0 uned / 1 uned), 

54. Llanrhuddlad (1 uned / 2 uned),  

55. Pencarnisiog (1 uned / 5 uned),  

56. Pen-y-Sarn (0 uned / 24 uned),  

57. Rhos-y-bol (0 uned / 17 uned),  

58. Talwrn (0 uned / 13 uned),  

59. Tregele 

 

Gwynedd 

60. Abererch,  

61. Brynrefail (0 uned / 1 uned),  

62. Caeathro,  

63. Carmel (0 uned / 1 uned), 

64. Cwm y Glo,  

65. Dinas (Llanwnda (0 uned / 12 uned),  

66. Dinas Dinlle, 

67. Dolydd a Maen Coch, 

68. Efailnewydd,  

69. Garndolbenmaen (0 uned / 1 uned),  

70. Garreg-Llanfrothen,  

71. Groeslon,  

72. Llandwrog,  

73. Llandygai,  

74. Llangybi (1 uned/ 1uned),  

75. Llanllyfni,  

76. Llanystumdwy (6 uned / 7 uned),  

77. Nantlle (0 uned / 1 uned),  

78. Penisarwaun (0 uned / 3 uned),  

79. Pentref Uchaf (3 uned / 3 uned),  

80. Rhiwlas (1 uned / 3 uned),  

81. Rhosgadfan (0 uned / 4 uned),  

82. Rhostryfan,  
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83. Sarn Mellteyrn (0 uned / 1 uned),  

84. Talysarn (0 uned / 2 uned),  

85. Trefor (1 uned / 1 uned), 

86. Tregarth (1 uned / 15 uned), 

87. Tudweiliog,  

88. Waunfawr ( 0 uned / 2 uned),  

89. Y Fron 

 

B) Pentrefi Arfordirol/Gwledig: 

 

Ynys Môn 

90. Aberffraw (0 uned / 1 uned),  

91. Bae Trearddur (2 uned / 3 uned), 

92. Carreg-lefn (0 uned / 2 uned),  

93. Llanbedr-goch,  

94. Llanddona (2 uned / 4 uned),  

95. Llanfaelog (0 uned / 2 uned),  

96. Llangoed (0 uned / 1 uned),  

97. Malltraeth,  

98. Moelfre (0 uned / 4 uned),  

99. Pontrhydybont (0 uned / 2 uned) 

 

Gwynedd 

100. Aberdaron,  

101. Borth-y-Gest (0 uned / 1 uned),  

102. Clynnog Fawr,  

103. Corris (0 uned / 1 uned),  

104. Edern (0 uned / 1 uned),  

105. Fairbourne,  

106. Llanaelhaearn (1 uned / 2 uned),  

107. Llanbedrog (0 uned / 1 uned), 

108. Llangian, 

109. Llithfaen (0 uned / 1 uned),  

110. Morfa Bychan (0 uned / 2 uned),  

111. Morfa Nefyn,  

112. Mynytho,  

113. Rhoshirwaun,  

114. Sarn Bach,  

115. Y Felinheli (0 uned / 2 uned) 

 

Clystyrau: 

 

Ynys Môn 

116. Bodorgan,   

117. Bro Iarddur (Bae Trearddur),  

118. Bryn Du (8 uned / 8 uned),   

119. Brynminceg (Hen Llandegfan),   

120. Brynrefail,   

121. Brynteg, 

122. Bryn y Môr (Y Fali)   

123. Bwlch Gwyn,   

124. Capel Coch,   

125. Capel Mawr,   

126. Carmel,   

127. Cerrig-mân,   

128. Cichle,    

129. Glan-yr-afon (Llangoed),   

130. Glyn Garth,  

131. Gorsaf Gaerwen,  

132. Haulfre (Llangoed) 

133. Hebron,  

134. Hendre Hywel (Pentraeth),   

135. Hermon,   

136. Llan-faes,  

137. Llangadwaladr,   

138. Llansadwrn,   

139. Llanynghenedl (0 uned / 1 uned),   

140. Llynfaes,   

141. Marian-glas,   

142. Nebo,     

143. Penlon,   

144. Penmon,   

145. Pentre Berw,  

146. Pentre Canol (Caergybi),  

147. Pen y Marian,  

148. Porth Llechog,   

149. Rhoscefnhir (0 uned / 3 uned),   

150. Rhos-meirch (0 uned / 1 uned),   

151. Rhostrehwfa,   

152. Rhyd-wyn,   

153. Star,   

154. Traeth Coch,  

155. Trefor (0 uned / 1 uned),   

156. Tyn Lôn (Glan yr Afon),   

157. Tyn-y-gongl 

 

Gwynedd 

158. Aberdesach,   

159. Aberllefenni,   

160. Aberpwll,   

161. Bethesda Bach,   

162. Bryncir,   

163. Bryncroes,     

164. Caerhun/Waen Wen,  

165. Capel y Graig,   

166. Corris Uchaf,   

167. Crawia,   

168. Dinorwig,   

169. Gallt y Foel,   

170. Glasinfryn (7 uned / 9 uned),   

171. Groeslon Waunfawr,   

172. Llanaber (1 uned / 1 uned),   

173. Llandderfel,   

174. Llanengan (0 uned / 2 uned),   

175. Llanfor,  

176. Llanllechid,   

177. Llannor,   

178. Llanwnda,   

179. Llwyn Hudol,  

180. Minffordd,   

181. Minffordd (Bangor),   

182. Mynydd Llandygai,   
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183. Nebo,   

184. Pantglas,   

185. Penmorfa,   

186. Penrhos, 

187. Penrhos (Caeathro),   

188. Pentir,   

189. Pentrefelin,   

190. Pistyll (1 uned / 1 uned),   

191. Pontllyfni,   

192. Rhoslan,   

193. Saron (Llanwnda),   

194. Swan,   

195. Tai’n Lôn,   

196. Talwaenydd,  

197. Talybont,   

198. Tan y Coed,   

199. Treborth (0 uned / 4 uned),  

200. Ty’n-lôn,   

201. Ty’n y Lôn,  

202. Waun (Penisarwaun) (0 uned / 1 uned).   

 

 

 

 

 

 



ATODIAD 3 – DARPARIAETH O DIR AR GYFER TAI  

 

Cefndir  

 

Mae Polisi Cynllunio Cymru, Rhifyn 11 (Chwefror 2021) (paragraffau 4.2.10 a 4.2.11) yn nodi fod yn 

rhaid dangos y gallu i ddarparu’r gofyn am dai yn y Cynllun drwy daflwybr tai. Rhaid i awdurdodau 

cynllunio ddefnyddio eu taflwybr tai fel sail ar gyfer monitro’r broses o gyflawni eu gofyniad tai. Mae 

angen gwybodaeth fanwl ar y tai a gyflenwir wedi’i hasesu yn erbyn y taflwybr er mwyn llunio rhan o’r 

sail dystiolaeth ar gyfer Adroddiadau Monitro Blynyddol y cynllun datblygu ac adolygiad cynllunio 

dilynol. Nodir y gall tangyflawni yn erbyn y taflwybr fod yn ddigon o reswm ynddo’i hun i adolygu 

cynllun datblygu. Mae’r broses hon wedi disodli’r angen i arddangos cyflenwad tir 5 mlynedd ar gyfer 

tai a oedd yn cael ei asesu drwy’r broses Cyd-astudiaeth Tir ar gyfer Tai.  

 

Mae’r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu yn rhoi gwybodaeth bellach o ran y broses o ran ystyried a 

diweddaru’r taflwybr o fewn Adroddiadau Monitro Blynyddol. Gweler y tabl a’r graff diwygiedig yn y 

wybodaeth mewn perthynas â dangosyddion D43(A) a D43(B). 

 

Fel rhan o’r broses hon mae angen cyflwyno tablau sydd yn nodi amserlen datblygu ar gyfer y 

safleoedd sydd wedi eu dynodi yn y Cynllun ynghyd a safleoedd ar hap mawr o fewn y banc tir h.y. 

safleoedd sydd â 5 neu fwy o unedau sydd â chaniatâd cynllunio ond nad sydd wedi eu lleoli ar 

ddynodiad tai. Mae’n hanfodol fod Grŵp Rhanddeiliaid Tai yn rhan o’r broses hon drwy ddarparu eu 

barn ynglŷn â’r modd y mae’r amserlenni hyn a camau cyflawni’r unedau ar y safleoedd perthnasol 

wedi eu nodi. Fel rhan o’r broses hon cysylltwyd â pherchnogion y safleoedd perthnasol er mwyn 

derbyn eu barn ynglŷn â’r modd maent yn bwriadu datblygu’r safleoedd hyn. 

 

Mae aelodaeth y Grŵp Rhanddeiliaid Tai fel y ganlyn:  

 

 Ffederasiwn Adeiladwyr Tai 

 Dŵr Cymru 

 Cyfoeth Naturiol Cymru 

 Grŵp Cynefin 

 Cymdeithas Dai Gogledd Cymru 

 Cymdeithas Dai Adra 

 Cymdeithas Dai Clwyd Alyn  

 Gwasanaeth Hwylusydd Tai Gwledig Gogledd Gorllewin Cymru  

 Adran Dai Cyngor Gwynedd 

 Adran Dai Cyngor Sir Ynys Môn  

 

Ymgynghorwyd gyda’r Grŵp Rhanddeiliaid Tai ar y 10fed Mai, 2023 am gyfnod o 9 diwrnod mewn 

perthynas â’r safleoedd a’u nodir yn nhablau A1, A2 a A3 isod, sef y safleoedd mawr (5 neu ragor o 

unedau) sydd yn y banc tir ynghyd a’r safleoedd sydd wedi eu dynodi yn benodol ar gyfer tai yn y 

Cynllun. 

 

Cafwyd ymateb gan Gyfoeth Naturiol Cymru, Adran Dai Cyngor Sir Ynys Môn a Gwasanaeth Tai Cyngor 

Gwynedd. Cafwyd sylw gan Wasanaeth Tai Cyngor Gwynedd ynglyn ag amserlen datblygu un safle ac 

roedd yr holl sylwadau eraill a gyflwynwyd yn rhai cyffredinol. Derbynwyd y sylw a’i gyflwynwyd ac 



felly nid oedd angen ymgynghori yn bellach mewn perthynas â safleoedd ble roedd anghytundeb ac 

nid oedd angen ychwaith cynnal cyfarfod o’r Grŵp i drafod y safleoedd ymhellach. 

 

Gweler y modd y mae’r safleoedd sydd wedi eu dynodi a’r safleoedd banc tir mawr wedi eu 

categoreiddio yn nhablau A1, A2 a A3 isod.  

 

Noder isod sut mae’r wybodaeth hyn, ynghyd a rhagdybiaethau a wnaethpwyd ar gyfer cydrannau 

eraill o’r ddarpariaeth tai, wedi bwydo i mewn i’r diweddariad o’r taflwybr. Mae’r ffigyrau a nodir yn 

y tabl taflwybr yn yr AMB [cyn dangosyddion D43(A) a D43(B)] wedi eu hamlygu gyda lliw yn y 

wybodaeth isod.     

 

Safleoedd bach (Safleoedd banc tir a safleoedd ar hap) 

 

Ar gyfer safleoedd banc tir bach (caniatâd am lai na 5 uned) ystyriwyd y cyfartaledd o ran unedau sydd 

wedi eu cwblhau ar safleoedd o’r fath dros y 5 mlynedd diwethaf: 

 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Cyfanswm Cyfartaledd 

129 110 91 99 97 526 105.2 = 105 

 

O gofio mai 3 mlynedd sydd ar ôl yng nghyfnod y Cynllun, mae’r cyfartaledd blynyddol uchod wedi ei 

gyfleu ar sail y cyfnod hwn er mwyn sefydlu’r ddarpariaeth ar safleoedd banc tir bach ar gyfer gweddill 

cyfnod y Cynllun h.y. cyfartaledd 5 mlynedd dros gyfnod o 3 mlynedd:  

 

105.2 x 3 = 315.6 = 316 uned   

 

Ar sail arolwg tai Ebrill 2023 nodir bod 347 uned yn y banc tir safleoedd bach heb gyfrif yr unedau ble 

nad oes unrhyw weithgaredd wedi digwydd ar y safleoedd hynny yn y 5 mlynedd diwethaf (o ran 

unrhyw waith datblygu na chaniatad pellach).   

 

Gan fod y nifer o unedau sydd yn y banc tir (safleoedd bach) yn uwch na’r ffigwr cyfartaledd unedau 

sydd wedi eu datblygu ar safleoedd bach dros y 5 mlynedd blaenorol wedi ei gyfleu dros gyfnod o 3 

mlynedd, i bwrpas y taflwybr nid oes unedau ychwanegol i’w darparu ar safleoedd ar hap bychan h.y. 

caniatadau o’r newydd yn dilyn cyfnod AMB 5, gan rhagdybir y bydd y ddarpariaeth berthnasol yn cael 

ei gwrdd drwy fodd unedau sydd eisioes yn y banc tir (gweler tabl perthnasol isod).     

 

Noder felly’r 105 uned y flwyddyn sydd i’w ddisgwyl ar safleoedd bychan oll ar safleoedd banc tir 

(caniatâd presennol) gyda dim ar safleoedd ar hap (caniatadau o’r newydd). Byddai rhagdybiath beth 

bynnag am y ddwy flynedd nesaf (2023/24 a 2024/25) fod yr holl unedau i’w datblygu ar safleoedd 

sydd yn y banc tir yn bresennol [noder, mae un uned ychwanegol h.y. 106 uned, wedi ei nodi ar gyfer 

2025/26 er mwyn cwrdd â’r ffigwr cyfanswm o 316]. 

 

 

 

 



 

 
Nifer y tai y disgwylir iddynt gael eu cwblhau ar safleoedd banc tir bach:  

 

2023/24 2024/25 2025/26 

105 105   106   

 
Nifer y tai y disgwylir iddynt gael eu cwblhau ar safleoedd ar hap bach yn ystod y flwyddyn 

 

2023/24 2024/25 2025/26 

Dim unedau ar safleoedd ar hap 

o’r newydd yn cael eu cwblhau yn 

y ddwy flynedd nesaf. 

0 

 

Safleoedd banc tir mawr  

 

Mae’r ffigyrau ar gyfer unedau ar hap mawr yn deillio o dablau A1 a A2 isod mewn perthynas â 

safleoedd banc tir mawr yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Mae’r wybodaeth yn y tablau hyn wedi bod yn 

destun ymgynghoriad gyda’r Grŵp Rhanddeiliaid Tai ac wedi eu cytuno gyda hwy. Mae’r ffigyrau yn 

gyfuniad o wybodaeth Gwynedd ac Ynys Môn ar gyfer yr unedau sydd yn ddisgwyliedig o gael eu 

datblygu ar y safleoedd perthnasol fesul blwyddyn.   

 

Nifer y tai y disgwylir iddynt gael eu cwblhau ar safleoedd banc tir mawr:  

 

2023/24 2024/25 2025/26 

157 
 

(Ynys Môn: 64 / 

Gwynedd: 93) 

275 
 

(Ynys Môn: 135 

/ Gwynedd: 

140) 

213 
 

(Ynys Môn: 90 / 

Gwynedd: 123) 

 

Felly:  

 
Nifer y tai y disgwylir iddynt gael eu cwblhau ar safleoedd banc tir yn flynyddol (safleoedd mawr a 

bach) 
 

2023/24 2024/25 2025/26 



262 

 

(157 safleoedd 

mawr / 105 

safleoedd bach)  

380 

 

(275 safleoedd 

mawr / 105 

safleoedd bach)   

319   
 

(213 safleoedd 

mawr / 106 

safleoedd 

bach)   

 

Safleoedd ar hap mawr (5 neu fwy o unedau) 

 

Ar gyfer y rhagdybiaeth o ran darpariaeth ar safleoedd ar hap mawr (h.y. caniatadau o’r newydd ar 

safleoedd gyda 5 neu fwy o unedau nad sydd wedi eu dynodi), mae’r taflwybr diwygiedig yn 

defnyddio’r wybodaeth ar gyfer unedau sydd wedi eu cwblhau ar safleoedd ar hap mawr yn ardal y 

Cynllun yn ystod y 5 mlynedd diwethaf (gweler y tabl isod). Nid yw hyn yn cyfrif unedau sydd wedi eu 

cwblhau ar ddynodiadau tai. Mae’r ffigwr hwn yn 779 o unedau.  

 

2018-19 2019-20 2020-21 2020-21 2021-22 Cyfanswm 

197 177 159 122 124 779 

 

O gofio mai 3 mlynedd sydd ar ôl yng nghyfnod y Cynllun, mae’r cyfartaledd blynyddol uchod wedi ei 

gyfleu ar sail y cyfnod hwn er mwyn sefydlu’r ddarpariaeth ar safleoedd ar hap mawr ar gyfer gweddill 

cyfnod y Cynllun h.y. cyfartaledd 5 mlynedd dros gyfnod o 3 mlynedd:  

 

(779/5) x 3 = 467.4 = 467 uned  

 

Noder fod tablau A1 a A2 isod yn rhagweld y bydd 645 uned yn cael eu datblygu ar safleoedd banc tir 

mawr yn y 3 mlynedd nesaf (h.y. gweddill oes y Cynllun), sydd yn uwch na’r ddarpariaeth safleoedd 

mawr a’i nodir uchod.  I bwrpas y taflwybr, nid oes unrhyw unedau wedi eu cynnwys felly am weddill 

oes y Cynllun ar safleoedd ar hap mawr o’r newydd. Ar sail tueddiadau datblygu’r gorffennol, credir 

fod nifer digonol o unedau yn debygol o gael eu datblygu ar safleoedd banc tir mawr (ar sail yr asesiad 

gyda’r Grwp Rhanddeiliaid Tai) i gwrdd â’r anghenion o ran y rhan hon o’r ddarpariaeth tai.  

 

Nifer y tai y disgwylir iddynt gael eu cwblhau ar safleoedd ar hap mawr yn flynyddol 

 

2023/24 2024/25 2025/26 

Dim unedau ar safleoedd ar hap 

o’r newydd yn cael eu cwblhau yn 

y ddwy flynedd nesaf. 

0 

 

Dynodiadau tai 

 

Mae’r wybodaeth ar gyfer y nifer o unedau a ragwelir fydd yn deillio o ddynodiadau tai’r Cynllun i’w 

gweld yn Nhabl A3 isod.    

  



Mae’r wybodaeth yn y tabl hwn wedi bod yn destun ymgynghoriad gyda’r Grŵp Rhanddeiliaid Tai ac 

wedi eu cytuno gyda hwy. Mae tabl A3 yn nodi’r wybodaeth fanwl fesul safle. Mae’r cyfanswm o 

unedau a ragwelir fydd yn cael eu datblygu ar holl ddynodiadau’r Cynllun fesul blwyddyn fel y ganlyn:   

 

 

 

 

 

Nifer y tai y disgwylir iddynt gael eu cwblhau ar safleoedd a’u dynodwyd yn flynyddol 

 

2023/24 2024/25 2025/26 

120 182 404 

 

 



Tabl A1: Amseru a chamau cyflawni safleoedd â chaniatâd cynllunio – Safleoedd banc tir mawr (Ynys Môn) 
 

Cyfeirno
d ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Enw'r safle 
Cyfeirnod 
caniatâd 
cynllunio 

Capasiti'r 
safle 

Unedau'n 
weddill  

Cyfanswm 
unedau 
wedi eu 
cwblhau 

Unedau wedi 
eu cwblhau yng 
nghyfnod y 
CDLl ar y Cyd 

Wrthi yn 
cael eu 
datblygu  

2023
/ 24 

2024
/ 25 

2025
/ 26 

Unedau tu hwnt i 
gyfnod y CDLl ar y 
Cyd 

3014 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Tir yn Fferm Madryn, Amlwch 11C304A 31 31 0 0 0       31 

4886 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Capel Carmel, Stryd y Capel, 

Amlwch 
FPL/2019/1 7 7 0 0 0   7 

  

  

4908 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Banc HSBC, Amlwch 11C273G 6 6 0 0 0   6 

  

  

3233 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Tir gyferbyn Llanfain, Llaingoch, 

Caergybi 
H371C 24 21 3 3 0       21 

3246 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Cyn Orsaf Repeater, London Road, 

Caergybi  
19C822D/VAR 8 8 0 0 0       8 

3247 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Ger Ysbyty Penrhos Stanley, 

Caergybi  
FPL/2022/53 23 23 0 0 0   0 23 0 

4997 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Ysgol Gynradd Llaingoch, Caergybi FPL/2019/341 26 26 26 26 WEDI'I GWBLHAU 2022/23  

3877 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Tir yn Porthdafarch Road, 

Caergybi 
19C754C 11 11 0 0 0 0 0 6 5 

3226 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Cae OS rhif 3100, Llainfain, 

Llaingoch, Caergybi 
19C411 19 1 18 0 0       1 

5129 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Post Office, 13A Boston Street, 

Caergybi 
FPL/2020/39 8   0 0 0     8   

5185 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Ffordd Garreglwyd, Caergybi FPL/2021/266 8 8 0 0 0 0 8 0   

3520 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Hen Dŷ Ysgol, Penrallt, Llangefni 34C617 6 6 0 0 6 6       



Cyfeirno
d ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Enw'r safle 
Cyfeirnod 
caniatâd 
cynllunio 

Capasiti'r 
safle 

Unedau'n 
weddill  

Cyfanswm 
unedau 
wedi eu 
cwblhau 

Unedau wedi 
eu cwblhau yng 
nghyfnod y 
CDLl ar y Cyd 

Wrthi yn 
cael eu 
datblygu  

2023
/ 24 

2024
/ 25 

2025
/ 26 

Unedau tu hwnt i 
gyfnod y CDLl ar y 
Cyd 

4764 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Bryn Glas, Llangefni FPL/2019/239 6 0 6 6 WEDI'I GWBLHAU 2022/23  

3180 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

OS 4100 & 5600 Tyn Coed (Bro 

Ednyfed), Llangefni 
34C303 110 1 109 0 0       1 

5078 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Lon Newydd, Llangefni VAR/2021/69 7 0 7 7  WEDI'I GWBLHAU 2022/23  

5110 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Hen Safle Burgess, Llangefni FPL/2021/276 6 6 6 6 WEDI'I GWBLHAU 2022/23  

5150 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

14, High Street, Llangefni FPL/2022/112 5 5 0 0 0   5     

3711 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Ger Penderwydd, Llangefni 34C529B 11 11 0 0     8 3   

4954 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Clwb Cymdeithasol Biwmares, 

Biwmares 
FPL/2019/258 6 6 0 0 0 6       

3119 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Cae Mair, Biwmares 
B/199'S-

12C4C/4 
33 1 32 2 0   1     

4929 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Sarn Gannu, Bodedern RM/2019/12 5 5 0 0 0       5 

4939 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Ponc y Rhedyn, Benllech FPL/2019/204 27 27 27 27 WEDI'I GWBLHAU 2022/23 

5193 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Craig y Don Estate & Cherry Tree 

Close, Benllech 
FPL/2019/217 17 17 0 0 0 0 9 8   

5036 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Tyddyn Rhydd, Ffordd Caergybi, 

Gaerwen  
FPL/2020/87 15 15 15 15 WEDI'I GWBLHAU 2022/23 

5111 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Hen Safle Little Chef, Gaerwen FPL/2019/124 6 6 0 0 0 0 3 3   



Cyfeirno
d ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Enw'r safle 
Cyfeirnod 
caniatâd 
cynllunio 

Capasiti'r 
safle 

Unedau'n 
weddill  

Cyfanswm 
unedau 
wedi eu 
cwblhau 

Unedau wedi 
eu cwblhau yng 
nghyfnod y 
CDLl ar y Cyd 

Wrthi yn 
cael eu 
datblygu  

2023
/ 24 

2024
/ 25 

2025
/ 26 

Unedau tu hwnt i 
gyfnod y CDLl ar y 
Cyd 

3091 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

OS 2418, Lon Refail (Stad Wern 

Geithin), Llanfairpwll 
31C223M 31 2 29 7 2 2       

4914 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Fferm Rhos, Pentraeth 42C266B 12 12 0 0 0   6 6   

3365 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Fferm Glan yr Afon, Pentraeth 42C69E 10 2 8 8 0   2     

5089 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Lon Lwyd, Pentraeth FPL/2020/215 23 23 0 0 23 23 0     

3366 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Old Coal Yard, Y Fali 49C287B/VAR 9 9 0 0 0       9 

3223 
Pentref 

Gwasanaeth 

Tŷ Corniog (Maes y Ffridd), 

Gwalchmai 
48C126D & F 7 1 7 7 WEDI'I GWBLHAU 2022/23  

5204 
Pentref 

Gwasanaeth 
Ysgol Niwbwrch, Niwbwrch FPL/2022/60 14 14 0 0 0   14     

3067 Pentref Lleol  
Tir yn Merddyn Gwyn, 

Brynsiencyn 
RM/2018/5 13 13 0 0 0       13 

5188 Pentref Lleol  
Tir ger Stad Bryn Glas, 

Brynsiencyn 
FPL/2022/46 12 12 0 0 0 0 12 0   

3214 Pentref Lleol  
Cae OS rhif 5866, Tre Ifan, 

Caergeiliog  
32C27C 73 73 0 0 0   10 10 53 

3371 Pentref Lleol  Proskairon, Dwyran 45C325G/VAR 6 6 0 0 6 6     0 

3209 Pentref Lleol  
Tir ger Ysgol Gynradd, 

Llanfachraeth 
27C23B 5 5 5 5 WEDI'I GWBLHAU 2022/23 

4942 Pentref Lleol  
Hen Ysgol Gynradd Llanfachraeth. 

Llanfachraeth  
FPL/2019/278 8 8 8 8 WEDI'I GWBLHAU 2022/23  



Cyfeirno
d ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Enw'r safle 
Cyfeirnod 
caniatâd 
cynllunio 

Capasiti'r 
safle 

Unedau'n 
weddill  

Cyfanswm 
unedau 
wedi eu 
cwblhau 

Unedau wedi 
eu cwblhau yng 
nghyfnod y 
CDLl ar y Cyd 

Wrthi yn 
cael eu 
datblygu  

2023
/ 24 

2024
/ 25 

2025
/ 26 

Unedau tu hwnt i 
gyfnod y CDLl ar y 
Cyd 

3622 Pentref Lleol  Bryn Estyn, Llanfaethlu RM/2019/4 6 6 0 0 0       6 

3323 Pentref Lleol  
Pen y Bont, Mountain Road, 

Llanfechell 
38C223A 24 7 17 17 0   7     

3019 Pentref Lleol  Stad Tŷ'n Rhos, Penysarn 
T1826G_24C31'

S 
70 14 56 0 0       14 

5012 Pentref Lleol  Y Bedol, Tŷ'n Rhos, Penysarn FPL/2019/249 14 14 0 0 8 8 6     

4897 Pentref Lleol  Bryn Bochan, Talwrn FPL/2019/172 6 6 0 0 0   3 3   

3284 Pentref Lleol  Cae Garnedd, Tregele T1223 20 5 15 0 0       5 

3204 

Pentref 

Arfordirol / 

Gwledig 

Ger High Tide, Ravenspoint, 

Trearddur 
46C195A 5 5 0 0 0       5 

3254 

Pentref 

Arfordirol / 

Gwledig 

Morfa Lon Tywyn Capel, 

Treardduur 
V1317N 83 83 0 0 0       83 

3260 

Pentref 

Arfordirol / 

Gwledig 

Cyn Gae Criced, Trearddur 46C137E 17 17 0 0 0     6 11 

3538 

Pentref 

Arfordirol / 

Gwledig 

Safle Cliff Apartments, Trearddur 46C14H/1 33 14 19 19 0 0 3 4 7 

4272 

Pentref 

Arfordirol / 

Gwledig 

Pendorlan, Lon Isallt, Trearddur 46C402D 13 2 11 11 2 2       

4358 

Pentref 

Arfordirol / 

Gwledig 

Garreg Fawr Farm, Lon Garreg 

Fawr, Trearddur 
46C410F 13 0 13 13 WEDI'I GWBLHAU 2022/23  

3255 

Pentref 

Arfordirol / 

Gwledig 

68 & 68A Trearddur Road, 

Trearddur 
46C188G 6 6 0 0       3 3 



Cyfeirno
d ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Enw'r safle 
Cyfeirnod 
caniatâd 
cynllunio 

Capasiti'r 
safle 

Unedau'n 
weddill  

Cyfanswm 
unedau 
wedi eu 
cwblhau 

Unedau wedi 
eu cwblhau yng 
nghyfnod y 
CDLl ar y Cyd 

Wrthi yn 
cael eu 
datblygu  

2023
/ 24 

2024
/ 25 

2025
/ 26 

Unedau tu hwnt i 
gyfnod y CDLl ar y 
Cyd 

3041 Clwstwr Cae Ysgawen, Brynteg RM/2020/6 6 6 0 0 0   2 2 2 

3169 Clwstwr 
The Herb Garden 'Llain Capelulo', 

Pentre Berw 
33C102K/LUC 10 3 7 2 0 0 1 1 1 

3003 Clwstwr 
Tu cefn Parc Trecastell (Glan y 

Don), Porth Llechog 
11C8W/1 103 23 90 21 11 6 5 2   

5153 Clwstwr Stad y Felin, Llanfaelog FPL/2020/149 8 8 0       8 0   

3200 Clwstwr Sŵn y Gwynt, Rhostrehwfa V483 24 7 17 0 0       7 

3424 
Cefn gwlad 

agored 
Beauchelles, Marianglas 26C17G 9 9 0 0 9   9     

3517 
Cefn gwlad 

agored 
Tŷ Wian, Llanfairynghornwy 18C202C/DEL 5 5 0 0 0       5 

3279 
Cefn gwlad 

agored 
Chwaen Wen Uchaf, Llantrisant  47C105E 7 7 0 0 7       7 

3718 
Cefn gwlad 

agored 

Adeiladau allanol yn Bryn Goleu, 

Llanddeusant 
47C135 5 5 0 0 5 5       

3887 
Cefn gwlad 

agored 
Penmynydd, Llanfwrog 29C39D 5 5 0 0 0     2 3 

3734 
Cefn gwlad 

agored 
Maes Llwyn, Penmynydd 41LPA954/CC 6 5 1 1 0       5 

3991 
Cefn gwlad 

agored 
Bryn Mel, Llandegfan 17C48Y 12 2 10 10 0   0   2 

3001 
Cefn gwlad 

agored 
Hafodlin Fawr, Rhosgoch 11C507C 6 2 4 4 0     0 2 

CYFANSWM 1170 694 566 185 79 64 135 90 315 



Tabl A2: Amseru a chamau cyflawni safleoedd â chaniatâd cynllunio – Safleoedd banc tir mawr (Gwynedd) 

 

Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Enw'r safle 
Cyfeirnod caniatâd 
cynllunio 

Capasiti'r 
safle 

Unedau'n 
weddill  

Unedau 
wedi eu 
cwblhau 

Unedau wedi eu 
cwblhau yng 
nghyfnod y CDLl ar 
y Cyd 

Wrthi yn cael 
eu datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 
hwnt i gyfnod 
y CDLl ar y 
Cyd 

4536 
Canolfan Is-

ranbarthol 
390 Stryd Fawr, Bangor C16/1421/11/LL 6 6 0 0 0       6 

4 
Canolfan Is-

ranbarthol 
30-32, Ffordd Caergybi, Bangor 3/11/722B 8 8 0 0 0       8 

4966 
Canolfan Is-

ranbarthol 
358-360  Stryd Fawr, Bangor C19/0009/11/LL 8 8 0 0 0 

    

8 

  

4578 
Canolfan Is-

ranbarthol 

Clwb Cymdeithasol 

Maesgeirchen, Rhodfa 

Penrhyn, Bangor 

C17/0084/11/LL 10 10 0 0 0     

  

10 

1932 
Canolfan Is-

ranbarthol 

Neuadd Deiniol & Wayside, 

Ffordd Caergybi, Bangor 
C11/0342/11/TC 24 24 0 0 0       24 

5006 
Canolfan Is-

ranbarthol 
137 Stryd Fawr, Bangor C20/0848/11/LL 12 12 0 0 12 12 0     

4972 
Canolfan Is-

ranbarthol 
196-200 Stryd Fawr, Bangor C19/0444/11/LL 6 6 0 0 0     6   

178 
Canolfan Is-

ranbarthol 

Coed y Maes (Caeau Briwas), 

Penrhos, Bangor 
3/25/195AB 20 2 18 0 0       2 

179 
Canolfan Is-

ranbarthol 

Tir yn Y Garnedd, 

Penrhosgarnedd, Bangor 
C06A/0663/25/LL 5 1 4 0 0     1   

5105 
Canolfan Is-

ranbarthol 

Railway Institute, Ffordd 

Euston, Bangor 
C21/0803/11/LL 25 25 0 0 0   25     

5106 
Canolfan Is-

ranbarthol 

Plas Penrhos, Ffordd Penrhos, 

Bangor 
C21/0648/11/LL 39 39 0 0 0   39     

5109 
Canolfan Is-

ranbarthol 

Tir yn Ffordd Pen y Ffridd, 

Bangor 
C19/1072/11/LL 30 30 0 0 0   30     



Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Enw'r safle 
Cyfeirnod caniatâd 
cynllunio 

Capasiti'r 
safle 

Unedau'n 
weddill  

Unedau 
wedi eu 
cwblhau 

Unedau wedi eu 
cwblhau yng 
nghyfnod y CDLl ar 
y Cyd 

Wrthi yn cael 
eu datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 
hwnt i gyfnod 
y CDLl ar y 
Cyd 

5200 
Canolfan Is-

ranbarthol 

Blenheim House, Ffordd 

Caergybi, Bangor 
C20/0669/11/LL 36 36 0 0 0 0 0 36   

5201 
Canolfan Is-

ranbarthol 
Maes Berea, Bangor C18/0365/11/AM 9 9 0 0 0 0 0 0 9 

2206 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Rhan OS 8825, Cae Clyd, 

Manod, Blaenau Ffestiniog 
C14/0248/03/LL 5 5 0 0 0   3 2   

5069 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Ffordd Wynne, Blaenau 

Ffestiniog 
C20/0538/03/LL 5 5 0 0 0 5       

1660 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Cyn Westy Marine, Ffordd y 

Gogledd, Caernarfon  
C18/1040/14/LL 15 15 0 0 15     15 0 

5142 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Cyn Rhandir Cae Glyn, Ffordd 

Bethel, Caernarfon 
C21/0767/14/LL 17 17 0 0 17 17       

5209 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Garej Lleiod, Ffordd Llanberis, 

Caernarfon 
C22/0745/14/LL 21 21 0 0 0     21   

2518 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Capel Garth, Bank Place, 

Porthmadog 
C16/0761/44/LL 9 9 0 0 9 9       

1969 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Snowdon Mill, Heol yr Wyddfa, 

Porthmadog 
C07D/0707/44/LL 24 24 0 0 0       24 

1640 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Plot 31, Awel y Grug, 

Porthmadog 
C15/0224/44/LL 10 1 9 0 0   1     

4880 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Canolfan Frondeg, Ala Uchaf, 

Pwllheli 
C19/0858/45/LL 28 28 0 0 28 28 0     

4838 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Tir Ysgubor Wen, Pwllheli C20/0870/45/LL 5 5 0 0 4 4 1     

743 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Promenad Abermaw 5/51/815B 26 26 0 0 0       26 



Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Enw'r safle 
Cyfeirnod caniatâd 
cynllunio 

Capasiti'r 
safle 

Unedau'n 
weddill  

Unedau 
wedi eu 
cwblhau 

Unedau wedi eu 
cwblhau yng 
nghyfnod y CDLl ar 
y Cyd 

Wrthi yn cael 
eu datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 
hwnt i gyfnod 
y CDLl ar y 
Cyd 

5181 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Auckland House 17 Rhodfa'r 

Mor, Abermaw 
C21/0575/00/LL 5 5 0 0 5 5       

4100 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Safle Gwesty Whitehouse, 

Abersoch 
C14/1208/39/LL 18 18 0 0 0       18 

5023 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Tir ger Llain y Pebyll, Bethesda C20/0018/13/LL 7 7 0 0 0   7     

24 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

OS 8361, 8958, 8650, Bryn 

Caseg, Bethesda 
3/13/130A-E 22 1 21 0 0   1     

2528 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Ger Gwesty George IV, 

Criccieth 
C16/0292/35/LL 37 37 0 0 0     8 29 

224 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Stad Gorseddfa, Criccieth 2/15/143A-Z 13 1 12 0 0       1 

225 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Stad Wern y Wylan, Criccieth C96D/0181/15/CL 9 1 8 

0 

0       1 

5198 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Tir ger Treddafydd Stryd Fawr, 

Penygroes 
C19/1089/22/LL 12 12 0 0 0 

  

7 5 0 

2495 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Capel Seion, Stryd y Plas, Nefyn C04D/0722/42/LL 7 7 0 0 7     0 7 

285 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Stad Bro Gwylwyr, Nefyn C07D/0699/42/LL 35 1 34 1 0     1   

4820 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Meysydd Llydain, Bryniau 

Hendre, Penrhyndeudraeth 
C16/1021/08/LL 9 0 9 9 WEDI'I GWBLHAU 2022/23  

3790 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

Tir y Farchnad, Sandilands 

Road, Tywyn 
C13/0102/09/LL 18 18 0 0 0       18 

76 
Pentref 

Gwasanaeth 
Bro Eglwys, Saron, Bethel 3/18/202J 50 14 36 0 0       14 



Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Enw'r safle 
Cyfeirnod caniatâd 
cynllunio 

Capasiti'r 
safle 

Unedau'n 
weddill  

Unedau 
wedi eu 
cwblhau 

Unedau wedi eu 
cwblhau yng 
nghyfnod y CDLl ar 
y Cyd 

Wrthi yn cael 
eu datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 
hwnt i gyfnod 
y CDLl ar y 
Cyd 

1330 
Pentref 

Gwasanaeth 
Tir gyferbyn B4413, Botwnnog C02D/0322/32/LL 5 0 5 1 WEDI'I GWBLHAU 2022/23  

4576 
Pentref 

Gwasanaeth 

Cae Bodlondeb, Ael y Bryn 

(Safle 1), Chwilog 

C16/1363/41/AM 

&  

C20/0674/41/MG 

9 9 0 0 0 0 3 3 3 

4577 
Pentref 

Gwasanaeth 

Cae Bodlondeb, Ael y Bryn 

(Safle 2), Chwilog 

C16/1603/41/AM 

& 

C20/0673/41/MG 

9 9 0 0 0 0 3 3 3 

2539 
Pentref 

Gwasanaeth 
Rhiw Goch, Deiniolen C19/0003/18/MG 17 17 0 0 0   

  

  17 

5177 
Pentref 

Gwasanaeth 

Capel Ebeneser, Stryd Fawr, 

Deiniolen 
C19/1194/18/LL 7 7 0 0 0   7     

2477 
Pentref 

Gwasanaeth 
Stad Llwyn Bedw, Rachub C10A/0040/21/MG 13 2 11 7 0     2   

3966 Pentref Lleol 

Plot o dir ger Hen Gapel, 

Ffordd Waunfawr Road, 

Caeathro 

C09A/0412/26/LL 12 12 0 0 0   6 6   

2216 Pentref Lleol Ceir Cwm, Cwm y Glo C10A/0087/23/LL 8 5 3 3 0       5 

5171 Pentref Lleol 
Tir ger Maes Llwyd, 

Llanystumdwy  
C21/1091/41/LL 6 6 0 0 0     6   

772 Pentref Lleol Fron Deg, Rhostryfan C15/0355/24/LL 18 0 18 18  WEDI'I GWBLHAU 2022/23  

1669 

Pentref 

Arfordirol / 

Gwledig 

Plotiau 15-23 Heol Seithendre, 

Fairbourne 
C04M/0072/01/LL 9 5 4 0 0       5 

5107 

Pentref 

Arfordirol / 

Gwledig 

Tir ger Cae Gors, Tregarth C21/0617/16/LL 12 12 0 0 0 12 

      

2517 

Pentref 

Arfordirol / 

Gwledig 

Gyferbyn Halfway House, Y 

Felinheli 
C09A/0424/20/LL 7 7 0 0 0       7 



Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Enw'r safle 
Cyfeirnod caniatâd 
cynllunio 

Capasiti'r 
safle 

Unedau'n 
weddill  

Unedau 
wedi eu 
cwblhau 

Unedau wedi eu 
cwblhau yng 
nghyfnod y CDLl ar 
y Cyd 

Wrthi yn cael 
eu datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 
hwnt i gyfnod 
y CDLl ar y 
Cyd 

1730 

Pentref 

Arfordirol / 

Gwledig 

Gwesty Plas Dinorwig, Y 

Felinheli 
C05A/0152/20/LL 8 8 0 0 0       8 

1428 

Pentref 

Arfordirol / 

Gwledig 

Harbwr, Y Felinheli C05A/0750/20/LL 22 3 19 0 0       3 

5168 Clwstwr Ger Bro Infryn, Glasinfryn C21/1206/25/LL 7 7 0 0 0   7     

2428 Clwstwr 
OS 3910, Ger Eglwys St Engan, 

Llanengan 
C11/1186/39/MG 6 2 5 5 1 1       

CYFANSWM 820 605 216 44 98 93 140 123 248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabl A3: Amseru a chamau cyflawni dynodiadau tai 
 

Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Cyfeirnod y 
safle a 
ddynodwyd  

Enw'r safle a 
ddynodwyd 

Cyfanswm 
capasiti'r 
safle* 

  

Oedi hyd at 
ddechrau'r gwaith 
adeiladu (mewn 
misoedd)** 

    

  

  
Camau 
Cyflawni'r 
Datblygiad 

      

    

  

  

   
Unedau wedi 

eu cwblhau 

Unedau wedi 

eu cwblhau 

yng nghyfnod 

y CDLl ar y 

Cyd 

Wrthi yn 

cael eu 

datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 

hwnt i gyfnod y 

CDLl ar y Cyd 

3944 Canolfan Is-

ranbarthol 

T1 
Goetra Uchaf, 

Bangor 
SAFLE WEDI'I GWBLHAU 

4591 Canolfan Is-

ranbarthol 

T2 

Caeau Chwarae 

Hen Ysgol Friars, 

Bangor 

43 

  

  

  

  

  

      22 21 

4225 Canolfan Is-

ranbarthol 

T3 
Hen safle Jewsons, 

Bangor 
70 

Caniatâd cynllunio 

C17/0835/11/MG  
0 0 0       70 

4592 Canolfan Is-

ranbarthol 

T4 
Tir dros ffordd i'r 

Amlosgfa, Bangor 
72 

  

  

  

  

  

        72 

4719 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T5 
Tir ger Maes 

Mona, Amlwch 
50 

  

  

  

  

  

        50 

4028 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T6 
Tir ger Lôn Bach, 

Amlwch 
73 

  

  

  

  

  

        73 

4703 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T7 
Tir yn Fferm 

Madyn, Amlwch 
152 

  

  

  

  

  

        152 

4704 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T8 
Tir ger Cae 

Rheinwas, Amlwch 
40 

  

  

  

  

  

        40 

4705 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T9 
Tir yn Tan y Bryn, 

Amlwch 
58 

  

  

  

  

  

      20 38 

3229 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T10 
Tyddyn Bach, 

Caergybi 
SAFLE WEDI'I GWBLHAU  



Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Cyfeirnod y 
safle a 
ddynodwyd  

Enw'r safle a 
ddynodwyd 

Cyfanswm 
capasiti'r 
safle* 

  

Oedi hyd at 
ddechrau'r gwaith 
adeiladu (mewn 
misoedd)** 

    

  

  
Camau 
Cyflawni'r 
Datblygiad 

      

    

  

  

   
Unedau wedi 

eu cwblhau 

Unedau wedi 

eu cwblhau 

yng nghyfnod 

y CDLl ar y 

Cyd 

Wrthi yn 

cael eu 

datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 

hwnt i gyfnod y 

CDLl ar y Cyd 

4706 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T11 
Tir ger Cae Rhos, 

Caergybi 
36 

  

Caniatâd cynllunio 19C1231 

  

0 

  

  0 12 12 12 

4707 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T12 
Tir ger Yr Ogof, 

Caergybi 
72 

  

  

  

  

  

      10 62 

4708 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T13 

Tir ger Fferm 

Tyddyn Bach, 

Caergybi 

SAFLE WEDI'I GWBLHAU 

3856 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T14 

Tir ger Stad 

Waunfawr, 

Caergybi 

22 

  

  

  

  

  

        22 

3943 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T15 
Glan y Dŵr, 

Caergybi 
90 

  

  

  

  

  

        90 

3231 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T16 
Lôn Cae Serri, 

Caergybi 
SAFLE WEDI'I GWBLHAU  

4713 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T17 
Tir ger Ty Hen, 

Llangefni  
154 

  

  

  

  

  

      30 124 

4724 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T18 (rhan) 
Cyn Ysgol y Bont, 

Llangefni  
RHAN O'R SAFLE WEDI'I GWBLHAU (CANIATÂD 34C687/ECON) 

4714 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T18 (rhan) 
Cyn Ysgol y Bont, 

Llangefni  
52 

  

Caniatâd cynllunio 

RM/2020/13 ar ran o'r 

safle  

16 16 36 36       

4688 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T19 (rhan) 
Tŷ'n Coed, 

Llangefni 
134 

  

Caniatâd cynllunio 

34C553A 
  

63 63 0 21 23 27   



Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Cyfeirnod y 
safle a 
ddynodwyd  

Enw'r safle a 
ddynodwyd 

Cyfanswm 
capasiti'r 
safle* 

  

Oedi hyd at 
ddechrau'r gwaith 
adeiladu (mewn 
misoedd)** 

    

  

  
Camau 
Cyflawni'r 
Datblygiad 

      

    

  

  

   
Unedau wedi 

eu cwblhau 

Unedau wedi 

eu cwblhau 

yng nghyfnod 

y CDLl ar y 

Cyd 

Wrthi yn 

cael eu 

datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 

hwnt i gyfnod y 

CDLl ar y Cyd 

4715 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T19 (rhan) 

Tŷ'n Coed, 

Llangefni             

                                      

Unedau'n weddill 

ar sail 30 uned yr 

hectar ar sail fod 

cais 34C553A 

(4688) wedi ei 

ganiatáu ar rhan 

o'r safle 

21 

  

  

  

  

  

        21 

 
  T20                         

4825 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T21 

Tir Coleg Menai, 

Llangefni (T20, 21 

& T22) 

151 

  

Caniatâd cynllunio 

34C304K/1   

0 0 60 30 30 30 61 

 
  T22                         

4596 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T23 

Cyn Gaeau 

Chwarae, Blaenau 

Ffestiniog 

95 

  

  

  

  

  

        95 

4597 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T24 
Tir yn Congl y Wal, 

Blaenau Ffestiniog 
60 

  

  

  

  

  

      10 50 

4443 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T25 
Cyn Ysgol Hendre, 

Caernarfon 
SAFLE WEDI'I GWBLHAU 

1373 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T26 

Tu cefn i Maes 

Gwynedd, 

Caernarfon 

29 

  

  

  

  

  

      29   

1372 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T27 
Lôn Cae Phillips, 

Caernarfon 
  

    

                                      SAFLE WEDI'I GWBLHAU 
        

2213 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T28 

Tir ger Lôn 

Caernarfon, 

Pwllheli 

150 

  

  

  

  

  

        150 



Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Cyfeirnod y 
safle a 
ddynodwyd  

Enw'r safle a 
ddynodwyd 

Cyfanswm 
capasiti'r 
safle* 

  

Oedi hyd at 
ddechrau'r gwaith 
adeiladu (mewn 
misoedd)** 

    

  

  
Camau 
Cyflawni'r 
Datblygiad 

      

    

  

  

   
Unedau wedi 

eu cwblhau 

Unedau wedi 

eu cwblhau 

yng nghyfnod 

y CDLl ar y 

Cyd 

Wrthi yn 

cael eu 

datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 

hwnt i gyfnod y 

CDLl ar y Cyd 

1400 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T29 
Cae Deiniol, 

Pwllheli 
14 

Caniatâd cynllunio 

C21/0111/45/LL 
0 0 14 14       

1399 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

T30 
Cyn Gae Hoci, 

Pwllheli 
14 

Caniatâd cynllunio 

C18/1198/45/AM 
0 0 0   14 0   

3407 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T31 Casita, Biwmares 35 Caniatâd cynllunio 12C49M/VAR 0 0 14 14   21   

4720 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T32 
Ger Caffi Wendon, 

Benllech  
12 

  

  

  

  

  

        12 

5010 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T33 (rhan) 

Tir ger Llwyn 

Angharad, 

Bodedern 

29 

  

Caniatâd cynllunio FPL/2022/71 

  

0 0 0     29 0 

4712 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T33 (rhan) 

Tir ger Llwyn 

Angharad, 

Bodedern                               
 

Y rhan o'r safle 

sydd yn weddill yn 

dilyn caniatâd 

OP/2019/17 (safle 

5010) 

18 

  

  

  

  

  

      6 12 

4692 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T34 (rhan) 
Tir tu cefn i Ffordd 

Caergybi, Cemaes 
RHAN O'R SAFLE WEDI'I GWBLHAU (CANIATADAU 20C313A & 20C313D) 

4709 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T34 (rhan) 

Tir tu cefn i Ffordd 

Caergybi, Cemaes                                                                    
 

Unedau yn weddill 

ar sail 30 uned yr 

hectar ar sail fod 

ceisiadau 20C313A 

45 
  

  

  

  

  

      20 25 



Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Cyfeirnod y 
safle a 
ddynodwyd  

Enw'r safle a 
ddynodwyd 

Cyfanswm 
capasiti'r 
safle* 

  

Oedi hyd at 
ddechrau'r gwaith 
adeiladu (mewn 
misoedd)** 

    

  

  
Camau 
Cyflawni'r 
Datblygiad 

      

    

  

  

   
Unedau wedi 

eu cwblhau 

Unedau wedi 

eu cwblhau 

yng nghyfnod 

y CDLl ar y 

Cyd 

Wrthi yn 

cael eu 

datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 

hwnt i gyfnod y 

CDLl ar y Cyd 

a 20C313D wedi ei 

ganiatáu ar rhan 

o'r safle  

4711 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T35 
Tir ger Bryn Eira, 

Llanfairpwll  
30 

  

  

  

  

  

      15 15 

3093 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T36 

Tir ger Ffordd 

Penmynydd, 

Llanfairpwll 

15 Caniatâd cynllunio 31C170B/DA  14 14 1 1 0     

3103 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T37 
Ty Mawr, 

Porthaethwy 
21 Caniatâd cynllunio  39C18G  20 15 0 0     1 

3102 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T38 
Tyddyn Mostyn, 

Porthaethwy 
132 Caniatâd cynllunio  LPA206  72 0         60 

4716 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T39 
Tir Lôn Gamfa, 

Porthaethwy 
14 

  

  

  

  

  

        14 

4718 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T40 Cyn Cae Sêl, Y Fali  54 
Caniatâd cynllunio 

FPL/2021/215 
  

  

    54 0   

2205 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T41 
Tir ger North 

Teras, Criccieth  
34 

  

  

  

  

  

      12 22 

1374 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T42 
Tir ger Gwesty'r 

Fic, Llanberis 
16 

  

  

  

  

  

        16 

2790 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T43 
Tir ger Lôn Tŷ Du, 

Llanberis 
SAFLE WEDI'I GWBLHAU 

3602 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T44 
Cae'r Eglwys, 

Llanrug 
9 

Caniatâd cynllunio 

C18/0942/23/LL  
8 0 1 1 0     



Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Cyfeirnod y 
safle a 
ddynodwyd  

Enw'r safle a 
ddynodwyd 

Cyfanswm 
capasiti'r 
safle* 

  

Oedi hyd at 
ddechrau'r gwaith 
adeiladu (mewn 
misoedd)** 

    

  

  
Camau 
Cyflawni'r 
Datblygiad 

      

    

  

  

   
Unedau wedi 

eu cwblhau 

Unedau wedi 

eu cwblhau 

yng nghyfnod 

y CDLl ar y 

Cyd 

Wrthi yn 

cael eu 

datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 

hwnt i gyfnod y 

CDLl ar y Cyd 

2567 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T45 
Tir ger Lôn 

Rhythallt, Llanrug 
SAFLE WEDI'I GWBLHAU  

4603 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T46 
Tir ger Helyg, 

Nefyn 
19 

  

  

  

  

  

      5 14 

3832 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T47 
Cyn Gerddi 

Rhandir, Nefyn  
SAFLE WEDI'I GWBLHAU  

1405 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T48 
Canol Cae, 

Penrhyndeudraeth 
31 

  

  

  

        19 12   

4604 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T49 

Tir ger cyn Ysbyty 

Bron Garth, 

Penrhyndeudraeth  

46 

  

  

  

            46 

4605 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T50 
Tir ger Canol Cae, 

Penrhyndeudraeth 
31 

  

  

  

            31 

1379 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T51 (rhan) 

Tir ger Maes 

Dulyn, Penygroes    

 

Caniatâd 

C20/0942/22/LL 

(5064) ar ran o'r 

safle - Nifer o 

unedau yn 

seiliedig ar yr 

arwynebedd safle 

sydd yn weddill.  

15 

  

  

  

            15 

5064 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T51 (rhan) 
Tir ger Maes 

Dulyn, Penygroes 
24 SAFLE WEDI'I GWBLHAU 

2142 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T52 
Sŵn y Tonnau, 

Tywyn 
41 

Caniatâd cynllunio 

C06M/0069/09/LL 
32 23 0 0 3 3 3 



Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Cyfeirnod y 
safle a 
ddynodwyd  

Enw'r safle a 
ddynodwyd 

Cyfanswm 
capasiti'r 
safle* 

  

Oedi hyd at 
ddechrau'r gwaith 
adeiladu (mewn 
misoedd)** 

    

  

  
Camau 
Cyflawni'r 
Datblygiad 

      

    

  

  

   
Unedau wedi 

eu cwblhau 

Unedau wedi 

eu cwblhau 

yng nghyfnod 

y CDLl ar y 

Cyd 

Wrthi yn 

cael eu 

datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 

hwnt i gyfnod y 

CDLl ar y Cyd 

667 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Lleol 

T53 
Garreglwyd, 

Tywyn 
23 Caniatâd cynllunio  5/79/134  11 2 0       12 

5002 
Pentref 

Gwasanaeth 
T54 (rhan) 

Tir ger A5, 

Gwalchmai  
7 Caniatâd cynllunio 48C207C 0 0 3   3 3 1 

4717 
Pentref 

Gwasanaeth 
T54 (rhan) 

Tir ger A5, 

Gwalchmai      

                                 

Caniatâd 48C207C 

(5002) ar ran o'r 

safle - Nifer o 

unedau yn 

seiliedig ar yr 

arwynebedd safle 

sydd yn weddill.  

16 

  

  

  

            16 

3113 
Pentref 

Gwasanaeth 
T55 

Stad Tyn Cae, 

Niwbwrch  
53 

  

Caniatâd cynllunio 45C39G 

  

48 7 1 1 2 2   

4710 
Pentref 

Gwasanaeth 
T56 

Tir ger Tyn y 

Ffynnon, 

Llannerch-y-Medd 

10 

  

Caniatâd cynllunio OP/2021/10 

  

0 0 0   5 5   

4598 
Pentref 

Gwasanaeth 
T57 

Tir gyferbyn â Stad 

y Cremlyn, Bethel 
28 

  

  

  

          28   

4599 
Pentref 

Gwasanaeth 
T58 

Tir gyferbyn â Stad 

Rhoslan, Bethel  
7 

Caniatâd cynllunio 

C18/0545/18/MG 
4 4 3 2 1     

2478 
Pentref 

Gwasanaeth 
T59 

Tir ger Stad 

Glanrafon, 

Bontnewydd  

SAFLE WEDI'I GWBLHAU 

4593 
Pentref 

Gwasanaeth 
T60 

Tir ger Pont Glan 

Beuno, 

Bontnewydd 

10 

  

  

  

          5 5 



Cyfeirnod 
ACLl  

Haen yr 
anheddle 

Cyfeirnod y 
safle a 
ddynodwyd  

Enw'r safle a 
ddynodwyd 

Cyfanswm 
capasiti'r 
safle* 

  

Oedi hyd at 
ddechrau'r gwaith 
adeiladu (mewn 
misoedd)** 

    

  

  
Camau 
Cyflawni'r 
Datblygiad 

      

    

  

  

   
Unedau wedi 

eu cwblhau 

Unedau wedi 

eu cwblhau 

yng nghyfnod 

y CDLl ar y 

Cyd 

Wrthi yn 

cael eu 

datblygu  

2023/24 2024/25 2025/26 

Unedau tu 

hwnt i gyfnod y 

CDLl ar y Cyd 

4594 
Pentref 

Gwasanaeth 
T61 

Tir ger Cefn Capel, 

Botwnnog 
21 

  

  

  

          18 3 

4595 
Pentref 

Gwasanaeth 
T62 

Tir ger Pentre, 

Botwnnog 
11 

  

  

  

          3 8 

4125 
Pentref 

Gwasanaeth 
T63 

Tir tu cefn i'r 

Madryn Arms, 

Chwilog 

SAFLE WEDI'I GWBLHAU  

1364 
Pentref 

Gwasanaeth 
T64 

Tir ger Cae Capel, 

Chwilog  
21 

Caniatâd cynllunio 

C18/1055/441/LL 
0 0 0   7 7 7 

3959 
Pentref 

Gwasanaeth 
T65 

Tir ger Pentre 

Helen, Deiniolen 
27 

Caniatâd cynllunio 

C09A/0396/18/AM 
0 0 0   9 9 9 

4600 
Pentref 

Gwasanaeth 
T66 

Tir ger Maes 

Bleddyn,Rachub 
SAFLE WEDI'I GWBLHAU 

4601 
Pentref 

Gwasanaeth 
T67 

Tir ger Tyn Lôn, Y 

Ffor 
18 

  

  

  

          6 12 

4602 
Pentref 

Gwasanaeth 
T68 

Tir ger yr Ysgol, Y 

Ffor 
10 

  

  

  

          5 5 

2214 
Pentref 

Gwasanaeth 
T69 

Tir ger Bro Gwystil, 

Y Ffor  
SAFLE WEDI'I GWBLHAU 

CYFANSWM 288 144 133 120 182 404 1567 

* Ar gyfer safleoedd sydd â chaniatad cynllunio, mae'r ffigwr yn nodi'r nifer o unedau sydd wedi derbyn caniatâd.  

** 
Ar wahân ein bod wedi derbyn gwybodaeth fanwl gan y tirfeddianwyr/datblygwr, mae cyfnod sydd o leiaf 2 flynedd wedi ei nodi cyn fod unrhyw uned wedi ei gwblhau ar safle sydd wedi ei ddynodi sydd 

heb ganiatâd cynllunio.    

 Safle wedi ei gwblhau 

 Caniatâd cynllunio byw (datblygiad heb ei gwblhau) 
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