
Adran Addysg 

Cynllun Cyngor Gwynedd 2023-28 – Gweithrediadau Blwyddyn 2 (2024-25) 

 

Gwynedd Yfory: Rhoi’r cychwyn gorau posib mewn bywyd i’n plant a’n pobl ifanc 
 

Adran a Prosiect Beth ydym am ei gyflawni yn ystod yr 
AIL flwyddyn 2024-25 (cerrig milltir):  

Diweddariad cryno ar y cynnydd gyda’r cerrig milltir hyd yma Ydi’r garreg filltir wedi ei 
chwblhau erbyn diwedd y 
flwyddyn ariannol? 
 

Adran Addysg: 
 
Trawsnewid addysg ar 
gyfer plant yn eu 
blynyddoedd cynnar   
 
  
 

Trefniadau cydweithio gyda’n partneriaid 
iechyd wedi eu sefydlu (sef adolygu’r 
Bwrdd Dechrau’n Deg). 
  

Rydym wedi adolygu a newid rhai o’n trefniadau llywodraethu  e.e. 
maes gwaith Iaith a Llefaredd drwy sefydlu Fforwm Gwynedd a Môn ar 
y cyd gydag Iechyd. 
 
Rydym angen trafod gyda’n cydweithwyr iechyd am yr angen i barhau 
gyda Bwrdd Rheoli Dechrau’n Deg neu symud i drefniant rheoli 
cytundeb yn unig. Rydym angen llunio Strategaeth Blynyddoedd 
Cynnar ar y cyd yn ystod 2025/26. 
 

 
Rhannol - elfennau yn 
parhau yn 2025/26 
 
 

Rhoi ymyraethau’r strategaeth ar waith 
yn y meysydd canlynol: 

• - Cefnogaeth i dadau 

• - Cefnogaeth iechyd meddwl amenedigol 

• - Cynllun Toiledu 

• -  Iaith a Lleferydd 
 

Rydym yn cydweithio gyda chwmni ‘Sut mae Dad’ i gynnal sesiynau i 
dadau ar y cyd gyda’r Mudiad Meithrin.  
 
Mae’r staff wedi derbyn hyfforddiant ‘Train the Trainer Fathers 
Perinatal and Infant Mental Health’ ac rydym yn trefnu cwrs i fwy o 
staff Blynyddoedd Cynnar. Byddwn yn penodi Swyddog Cefnogi Teulu 
(Tadau) yn fuan yn 2025/26. 
 
Comisiynwyd darparwyr allanol i beilota ymyraethau yn y cyfnod 
amenedigol mewn nifer o leoliadau ar draws Wynedd, e.e. Prosiect 
Hwiangerddi - derbyniwyd adborth positif iawn a sawl un wedi rhoi 
adborth ei fod wedi cefnogi eu hiechyd meddwl a hefyd wedi creu 
perthynas gyda rhieni eraill.  Buddsoddiad wedi digwydd  mewn 
hyfforddiant ‘Triple P Baby’ a ‘Nurture Links - Child in Mind’ i staff 
Cyngor Gwynedd ac Iechyd. 

 

Rhannol – elfennau yn 
parhau tan Haf 2025 



Bydd polisi mynediad ysgolion Gwynedd yn newid o fis Medi 2025 gan 
ddisgwyl i blant sydd yn mynychu dosbarth Meithrin yr ysgolion yng 
Ngwynedd wedi eu doiledu cyn cychwyn. Mae grŵp tasg 
drawsadrannol wedi'i ffurfio, sy'n cynnwys Iechyd, sy’n gweithio ar 
raglen waith i gefnogi teuluoedd gyda'r newid polisi. 
 
Ffilmiwyd podlediad “Mam; Dad a Magu” gyda’r podledwraig Mari 
Elen gyda phanel o arbenigwyr o'r maes toiledu o dîm Pediatrig Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

 
Buddsoddwyd i argraffu pecynnau ‘Siarad Gyda Fi’ i rannu gyda 
theuluoedd ar draws Gwynedd. Treialwyd sesiynau sensori a sesiynau 
galw mewn i rieni ddod i siarad am ddatblygiad iaith a lleferydd eu 
plant. 
 

Ehangu darpariaeth gofal plant 2 oed i 
ardaloedd newydd. 

Ers Medi 2024 mae’r cynllun yn weithredol ledled y sir, gan gynnwys,  
yn Abermaw, Y Bala, Bangor, Caernarfon, Porthmadog a Trawsfynydd, 
gyda 21 lleoliad gofal plant yn darparu gwasanaeth dwy oed drwy 
gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. 
 

Ydi  

Adran Addysg: 
 
Moderneiddio adeiladau 
a’r amgylchedd dysgu   
 
 

Dalgylch Bangor: 
 
Hirael 
Cychwyn y gwaith adeiladu. 
 
 

 
 

Ein Harglwyddes 
Cychwyn y gwaith adeiladu.  
 

 
 
Hirael 
Mae’r rhan gyntaf o’r gwaith adeiladu wedi dechrau ar safle maes 
parcio Byw’n Iach Bangor mis Mawrth 2025.   
 
 
 
Ein Harglwyddes 
Mae adeilad hen Ysgol Glanadda wedi ei ddymchwel gogyfer â 
chychwyn y gwaith adeiladu ar gyfer ysgol newydd Ein Harglwyddes. 
Yn dilyn y dymchwel, mae’r gwaith datblygu ac adeiladu wedi cychwyn 
gyda’r ffrâm ar gyfer yr ysgol newydd eisoes yn ei le. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ydi 
 
 
 
 
 
Ydi 



Tryfan 
i. Llunio a chyflwyno achos fusnes 

ii. Cytuno ar ddyluniad 
iii. Penodi pensaer a chontractwr ar 

gyfer y gwaith adeiladu. 

 
Mae Achos Strategol Amlinellol wedi ei lunio a’i gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2024. Dyma’r cam cyntaf o achos 
fusnes 3 cham i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 
Mae penseiri wedi ei benodi i arwain ar y prosiect hwn.   
 
 
 

 
Nac Ydi 
(Nid oes cytundeb ar 
ddyluniad, gan fod 
trafodaethau’n parhau) 

Dalgylch Cricieth 
Cwblhau’r gwaith adeiladu ac agor yr  
ysgol newydd Medi 2024. 

 

 
Cwblhawyd y gwaith o adeiladu’r ysgol yn ystod gwyliau’r haf 2024, a 
bu i ysgol newydd Treferthyr ar gyfer 150 o ddysgwyr agor ei drysau 
ddechrau Medi 2024. Fel rhan o’r ysgol newydd ceir darpariaeth 
blynyddoedd cynnar, ynghyd ag Uned ABC. 
 

 
Ydi 

Bontnewydd 
i. Cytuno ar y dyluniad 

ii. Cyflwyno’r achos fusnes 
iii. Adeiladu’r ysgol dros dro 

 

 
Cymeradwywyd yr Achos Fusnes Amlinellol ym mis Gorffennaf 2024.  
Mae’r gwaith o greu ysgol dros dro yn mynd rhagddo gyda’r bwriad o 
fod yn weithredol erbyn mis Medi 2025.  
 
 

 
Ydi 

Adran Addysg:  
 
Hyrwyddo llesiant plant a 
phobl ifanc a lleihau cost 
anfon plant i’r ysgol  
 
 

Cwblhau camau Blwyddyn 1 o ran 
dadansoddi data holiaduron.  

Holiaduron wedi eu dadansoddi a’r canfyddiadau wedi cael eu rhannu 
gyda’r ysgolion ar ffurf inffograffeg. 

Ydi 

Paratoi adroddiadau ar lefel ysgol unigol i 
adrodd ar y canfyddiadau i’r ysgolion. 
 

Canfyddiadau’r holiaduron wedi eu rhannu gydag ysgolion unigol. Ydi 

Llunio a gweithredu rhaglen waith i 
ymateb i’r canfyddiadau. 
 

Rhaglen waith wedi eu llunio ac yn weithredol i ymateb i 
ganfyddiadau’r holiaduron. 

Ydi 

Adran Addysg (a  
PP YGC): 
 
Ymestyn cyfleoedd 
chwarae a chymdeithasu 
ar gyfer plant a phobl ifanc 
y sir  

Casglu barn pobl ifanc ynglŷn â’r holl 
ddarpariaethau ieuenctid sydd ar gael.  
 
Mapio darpariaethau ieuenctid y sir gan 
yr holl bartneriaid gan adnabod unrhyw 
fylchau. 

Holiaduron wedi eu creu, dosbarthu a’u dadansoddi. 
 
 
Gweithgor wedi ei sefydlu a darpariaethau wedi eu mapio. Bydd y 
bylchau yn derbyn sylw yn strategaeth newydd y Gwasanaeth 
Ieuenctid.  
 

Ydi 
 
 
 
Ydi 
 
 



 
 
 

Llunio adroddiad yn crynhoi’r prif 
negeseuon o’r ymgysylltu a’r gwaith 
mapio. 

 

Adroddiad wedi ei chwblhau.  Ydi 

Ystyried ym mha fodd gall y Gwasanaeth 
Ieuenctid a/neu bartneriaid eraill ymateb 
i brif negeseuon o’r ymgysylltu    

Adroddiad wedi ei llunio ar gyfer y Pwyllgor Craffu 10/04/25 gyda 
chyfeiriad posib y Gwasanaeth i weithredu ar ganfyddiadau’r 
ymgysylltu. Yn dilyn hyn bydd strategaeth 3 blynedd (i’w lansio yn 
2025/26) yn cael ei llunio er mwyn cyfarch canfyddiadau’r ymgysylltu. 
 

Ydi 

Adran Addysg: 
 
Llunio a gweithredu ar 
gyfeiriad strategol 10 
mlynedd ar gyfer addysg 
yng Ngwynedd 
 
 

Cydweithio efo rhanddeiliaid addysg leol i 
gyd-gynhyrchu'r blaenoriaethau a llunio 
gweledigaeth gychwynnol. 
 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Adran ynghyd â rhanddeiliaid wedi 
bod yn gweithio ar lunio Strategaeth Addysg 10 mlynedd i Wynedd.  

Ydi 

Ymgysylltu anffurfiol ar y ddogfen ddrafft  
 

Trafodaethau wedi eu cynnal gyda’r Penaethiaid mewn sesiynau 
anffurfiol yn ogystal ag yn y Grwpiau Strategol Penaethiaid ym mis 
Chwefror 2025 lle cafwyd trafodaeth ar gynnwys y Strategaeth 
ddrafft. 
 

Ydi  

Cyflwyno’r Strategaeth Addysg gerbron y 
Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi 

 

Strategaeth ddrafft wedi ei pharatoi, gyda’r bwriad o gyflwyno am 
ystyriaeth buan y Pwyllgor Craffu. 

Nac Ydi  
(Bwriad o gyflwyno am 
ystyriaeth buan y Pwyllgor 
Craffu) 
 

Cyflwyno’r Strategaeth Addysg derfynol 
gerbron Cabinet gyda’r Strategaeth yn 
dod yn weithredol 
 

Strategaeth ddrafft wedi ei pharatoi, gyda’r bwriad o gyflwyno am 
ystyriaeth buan y Cabinet.  
 
 

Nac Ydi 
(Bwriad o gyflwyno am 
ystyriaeth buan y Cabinet) 
 

Adran Addysg: 
 
Adolygu a gwella’r ystod o 
ddarpariaethau 
cynhwysiad yng 
Ngwynedd. 
 
 

Sefydlu Bwrdd Prosiect  
Cynllunio Rhaglen waith 

Sefydlwyd y Bwrdd Prosiect ym Mawrth 2024. Ydi 

Mapio gwasanaethau sydd ar gael, er 
mwyn adnabod cyfleoedd cyd weithio a 
chefnogaeth bellach 

Sesiwn mapio wedi’i chynnal - Gwasanaeth ADYaCH/Plant a 
Theuluoedd/Gwasanaeth Ieuenctid/Gwasanaeth Cyfiawnder. 
 
 

Ydi 

Mapio anghenion hyfforddiant  
Cynhwysiad 

Anfonwyd holiadur i bob ysgol Gynradd ac Uwchradd. 
 
 
 

Ydi 



Ymchwilio i ddarpariaethau mewn siroedd 
eraill 

Ymweliadau wedi eu cynnal i’r Awdurdodau Lleol a darpariaethau 
canlynol: 
 
Conwy  
Sir Fynwy 
Sir Ddinbych  
Castell Nedd  
Wrecsam  
Ceredigion 
Powys 
 

Ydi 

Cynllunio Opsiynau ar gyfer y 
ddarpariaeth o Fedi ‘25 

Cyflwynwyd yr opsiwn a ffefrir i'r Cabinet ar 08/04/25. Ydi 

Cytuno ar opsiwn Cyflwynwyd yr opsiwn a ffefrir i'r Cabinet ar 08/04/25. Ydi 

 

  



Gwynedd Gymraeg: Sicrhau fod ein trigolion yn cael parhau i fyw mewn cymuned naturiol Gymraeg   
 

Adran a Phrosiect Beth ydym am ei gyflawni yn ystod yr 
AIL flwyddyn 2024-25 (cerrig milltir):  

Diweddariad cryno ar y cynnydd gyda’r cerrig milltir hyd yma  
 

Ydi’r garreg filltir wedi ei 
chwblhau erbyn diwedd y 
flwyddyn ariannol? 

Adran Addysg 
 
Moderneiddio ac ehangu’r 
ddarpariaeth drochi ar 
gyfer dysgu Cymraeg i 
blant  
  

 

i. Parhau i ddatblygu Aberwla hefo 

arian  Grant Refeniw Trochi Hwyr  

Llywodraeth Cymru 

 

ii. Treialu’r adnodd yn draws-sirol. 

 

 

i. Mae’r Cynllun yn cynnwys lleoliadau a chymeriadau gwahanol 

cyfoes sy’n byw a gweithio yn Aberwla. Mae staff y 

Gyfundrefn Drochi wedi strwythuro deialogau’r eirfa a’r 

patrymau i sicrhau dilyniant a chynnydd yn y gwaith. 

Derbyniwyd £30,000 ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i 

ddatblygu’r Goedwig a’r Llyfrgell yn y pentref.  Bellach mae’r 

gwaith wedi ei gwblhau a chwmni wedi ei chomisiynu i letya’r 

adnodd a’r hwb.   

 

ii. Ymestyn cyfnod peilota’r adnodd VR yn Wrecsam, Powys 

Dinbych a Cheredigion hyd ddiwedd Mawrth 2025 er mwyn  

treialu’r lleoliadau diweddaraf o fewn y pentref. Yn ogystal 

rydym yn ei dreialu hefo 5 ysgol gynradd ym Mangor sef Cae 

Top, Y Faenol, Hirael, Glancegin a’r Garnedd. 

 

Ydi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydi 

1. Grant Cyfalaf y Gymraeg 1: Uned 
Iaith Tywyn: 

i. Adeiladu’r Uned Iaith ar safle 

Ysgol Uwchradd Tywyn. 

 

ii. Uned Iaith Tywyn yn agor i 

ddysgwyr Ionawr 2025. 

 

i. Mae’r gwaith adeiladu yn Nhywyn wedi ei gwblhau.  

 

 

 

 

ii.    Mae’r Uned Iaith yn Nhywyn wedi agor i ddysgwyr yn Ionawr   

       2025. 

 

 

 

 

 

 

Ydi 

 

 

 

 

Ydi 



2. Grant Cyfalaf y Gymraeg 2: 

Unedau Iaith Cymerau, 

Maesincla a Dolgellau: 

i. Cytuno ar y dyluniad 

 

ii. Penodi pensaer a chontractwr 

 
iii. Cyflawni’r gwaith adeiladu 

 

Mae’r Gwaith Moderneiddio o ran y 3 uned drochi Gynradd yn mynd 

rhagddo. 

 

Cymerau: 

Gwaith wedi gwblhau. 

 

Dolgellau: 

Bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn diwedd Tymor yr Haf.  

 

Maesincla: 

Bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn diwedd Tymor yr Haf. 

 

 

 

Ydi  

 

 

Rhannol – gwaith adeiladu 

yn parhau. 

 

 

Rhannol – gwaith adeiladu 

yn parhau. 

Adran Addysg 
 
Adolygu Polisi Iaith Addysg 
Gwynedd ynghyd â 
chynnal gwerthusiad o’r 
Gyfundrefn Drochi er 
sicrhau bod holl bolisïau a 
gwasanaethau addysg a 
ddarperir i blant a phobl 
ifanc yng Ngwynedd yn 
gosod sylfaen gadarn i’r 
Gymraeg 
 

1. Polisi Iaith: 
 

i. Llunio briff a phenodi 
ymgynghorydd. 
 

ii. Ymgysylltu gyda rhanddeiliaid 
megis penaethiaid, 
llywodraethwyr, rheini, dysgwyr a 
mudiadau 
 

iii. Llunio dogfen ddrafft. 
 

iv. Yn dilyn yr ymgysylltu, cyflwyno’r 
Polisi Iaith drafft gerbron y 
Pwyllgor Craffu Addysg ac 
Economi 
 

v. Cyflwyno Polisi Iaith Addysg 
Drafft gerbron Cabinet. 

 

i. Yn ystod Tymor yr Hydref 2024, comisiynwyd Meirion Prys 
Jones, Ymgynghorydd Iaith annibynnol i hwyluso proses 
ymgysylltu yng nghyd destun addasu’r polisi Iaith 
enghreifftiol bresennol ar gyfer Ysgolion. 
 

ii. Cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd ymgysylltu gyda 
rhanddeiliaid ar draws y sir.  
  

 
iii. Mae dogfen ddrafft wedi'i llunio. 

 
 

iv. Cyflwynwyd Polisi Iaith drafft i’r Pwyllgor Craffu ar 10 
Ebrill 2025 
 
 

 
v. Polisi Iaith ddrafft wedi ei pharatoi, gyda’r bwriad o 

gyflwyno am ystyriaeth buan y Cabinet. 

 
Ydi 
 
 
 
Ydi 
 
 
 

Ydi 
 
 
Ydi 
 
 
 
 
 
Nac Ydi 
(Bwriad o gyflwyno am 
ystyriaeth buan y Cabinet) 
 
 
 
 



 
2. Cyfundrefn Drochi: 

 
i. Llunio briff a chomisiynu 

Prifysgol Bangor i gydweithio 

ar Astudiaeth Effaith o’r 

Gyfundrefn Drochi.  

 

ii. Ymgysylltu â rhanddeiliaid. 

 

 

 

 

iii. Llunio adroddiad ar 

ganfyddiadau’r astudiaeth 

effaith. 

 
iv. Cyflwyno’r adroddiad i 

Bwyllgor Craffu Addysg ac 

Economi yn cynnwys 

argymhellion o’r prif 

ganfyddiadau a gwelliannau 

posib i’r dyfodol. 

 
 
 

i. Comisiynwyd Tîm Ymchwil Prifysgol Bangor i         
werthuso’r Gyfundrefn Addysg Drochi yng Ngwynedd. 
 
 
 

ii. Roedd y broses ymgysylltu yn cynnwys arsylwadau o deithiau 
disgyblion drwy’r system drochi, grwpiau ffocws gydag 
athrawon, grwpiau ffocws gyda disgyblion sy’n dilyn y rhaglen 
drochi, Holiadur gyda rhieni/gwarcheidwaid a chraffu ar ddata 
meintiol. 
 

iii. Mae'r Brifysgol wedi llunio adroddiad drafft. 
 
 
 

iv. Byddwn yn cyflwyno’r adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Addysg ac 
Economi ar 16 Hydref 2025. 

 
 
 
Ydi 
 
 
 
 
Ydi 
 
 
 
 
 
Ydi 
 
 
 
Nac Ydi 
(Bwriad o gyflwyno i’r 
Pwyllgor Craffu ar 
16/10/25) 

 


