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Gwynedd Lewyrchus: Cryfhau’r economi a chefnogi trigolion Gwynedd i ennill cyflogau teilwng 

 

Adran Prosiect Beth ydym am ei gyflawni yn ystod yr AIL 
flwyddyn 2024-25 (cerrig milltir):  

Diweddariad CRYNO ar y cynnydd gyda’r 
cerrig milltir hyd yma  
(10 Mawrth 2025) 

Ydi’r garreg filltir 
wedi ei chwblhau / 
yn debygol o’i  
chwblhau erbyn 
diwedd y flwyddyn 
ariannol 
(Ydi / Nac Ydi) 
  

Economi a 
Chymuned 

Hyrwyddo ein 
diwylliant ac 
economi ymweld 
gynaliadwy  
 

1 Byddwn wedi sefydlu strwythur i weithredu 

Cynllun Economi Ymweld Gwynedd ac Eryri 

2035 ac wedi targedu adnoddau i hyrwyddo’r 

amcanion newydd. 

 

2 Byddwn wedi cynnal uwch-gynhadledd 

Economi Ymweld Cynaliadwy   

 

 
3 Byddwn wedi adolygu ein trefniadau i gefnogi 

digwyddiadau yng Ngwynedd.  

 
4 Byddwn wedi agor, hyrwyddo a monitro 

defnydd 4 Aros-fan ar draws Gwynedd ac 

wedi gwerthuso’r cynllun peilot  

 

1. Pob elfen o’r strwythur yn weithredol 
ac adnoddau wedi eu derbyn o gronfa 
trawsffurfio’r Cyngor ac SPF i 
hyrwyddo’r amcanion newydd. 
 

2. Digwyddiad llwyddiannus gyda dros 100 
o fynychwyr wedi ei gynnal ar 14 
Chwefror 2025. Ymateb cadarnhaol 
iawn i’r digwyddiad. 

 
3. Trefniadau wedi eu hadolygu fel rhan o 

ddatblygu cronfa cefnogi digwyddiadau 
SPF. 
 

4. 4 lleoliad wedi agor, defnydd yn cael ei 
fonitro. Adroddiad gwerthuso i’w 
gyflwyno i’r Cabinet yn ystod 2025. 

1. Ydi 
 
 
 
 
2. Ydi 
 
 
 
 
3. Ydi 
 
 

 
4. Ydi 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 Byddwn wedi cefnogi cymunedau a busnesau 

Gwynedd i hyrwyddo a dathlu diwylliant yn 

lleol drwy’r prosiect ‘Diwyllesiant’.  

 
 
 
 
 
 
 

6 Byddwn wedi cytuno ar gynlluniau newydd i 

ddarparu gwasanaethau yn Storiel, 

Amgueddfa Lloyd George a Neuadd Dwyfor, a 

chydweithio gyda partneriaid yn y sector 

ddiwylliannol i adnabod blaenoriaethau i’r 

dyfodol. 

 
 
 

 
 
 

7 Byddwn wedi cefnogi cymunedau Gwynedd i 

fanteisio ar ddynodiad treftadaeth byd y 

Nifer taliadau fel a ganlyn ers Mehefin 
2024 (Y Glyn) eraill yn fwy diweddar yn 
agor: 
Caernarfon: 137 
Criccieth: 391 
Pwllheli: 153 
Llanberis: 1,005 
 
 

5. 109 o sefydliadau / busnesau wedi eu 
cefnogi trwy fuddsoddiad o £715,553 o 
gronfa Diwyllesiant ar gyfer 
digwyddiadau, diwylliant a byw’n iach. 
Rhain wedi denu buddsoddiad 
ychwanegol o £5.8m i’r Sir. Llawer o 
weithgaredd wedi digwydd trwy Storiel, 
Byw’n Iach, Archifau, Llyfrgelloedd a 
Pharc Glynllifon. 
 

6. Trafodaethau’n parhau ar gyfer Storiel, 
Amgueddfa Lloyd George a Neuadd 
Dwyfor. Targed incwm Neuadd Dwyfor 
wedi ei gytuno - £20,000 am y 2 flynedd 
nesaf. 
Cynhaliwyd digwyddiad Diwylliant 
Gwynedd ar 18 Chwefror i ddathlu’r 
sector ac adnabod blaenoriaethau i’r 
dyfodol. Mynychodd dros 70 o bobl a 
chytunwyd bod angen datblygu 
gweledigaeth ac egwyddorion 
diwylliant i Wynedd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ydi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ydi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



diwydiant llechi gan sicrhau arian Loteri 

Treftadaeth i brosiectau LleCHI LleNI, ac arian 

o Gronfa Ffyniant Gyffredin a Chronfa 

Ffyniant Bro, yn cynnwys gwaith:  

o Ogwen – contractwyr ar safle Yr Hen 

Bost, uwchraddio’r llwybr cysylltiol ar 

waith, agoriad swyddogol Neuadd 

Ogwen  

 

o Dinorwig – contractwyr ar safle Yr 

Amgueddfa Lechi a Pharc Padarn  

 
 

 

o Blaenau Ffestiniog – cwblhau llwybr 

cysylltiol, uwchraddio  Aelwyd yr Urdd 

wedi ei gwblhau, contractwyr ar safle 

Church St  

o Celf Cyhoeddus – wedi ei osod mewn 6 

tref  

 

o Gwelliannau Canol Tref – cynlluniau wedi 

eu cwblhau mewn 6 tref  

o Arwyddo a dehongli – wedi ei osod mewn 

6 tref  

7. Prosiectau Llewyrch o'r Llechi a LleCHi 
LleNi ar waith ac yn cyflawni’n 
llwyddiannus er rhai heriau. 

 
 
 
 

• Contractwyr ar safle Hen Bost Mawrth 
’25. Dad-orchuddio plac Neuadd 
Ogwen 7 Mawrth 25. Peth gwaith y 
llwybr wedi cyflawni – eraill ar gyfer 
2025. 
 

• Contractwyr ar safle A-Inclein 
Gwaith gwacau’r Amgueddfa wedi 
cwblhau. Contractwyr ar safle ar gyfer 
Canolfan Groeso Parc Padarn Mawrth 
2025. Amgueddfa yn penodi 
contractwr 12-03-25. 
 

• Llwybr ac Aelwyd yn cwblhau. Cychwyn 
ar Church St. Mis Ebrill / Mai. 
 
 
 

• Celf Blaenau, Porthmadog, Penygroes 
wedi eu cwblhau. Tywyn i’w gwblhau 
cyn diwedd Mawrth a’r lleoliadau eraill 
yn ystod 2025 / 2026. 

 

• Cynlluniau ar waith ym Mhorthmadog, 
Tywyn a Phenygroes. Cwblhau cyn 
diwedd Mawrth 2025. 

7. Ydi – er fod 
cyfnod cyflawni 
wedi ei ymestyn 
hyd 2027 a 
2029 ar gyfer 2 
brosiect. 

 
 
 
 

https://newyddion.s4c.cymru/article/25608


o Cadwraeth – nifer o strwythurau 

hanesyddol wedi derbyn buddsoddiad 

• Comisiwn wedi ei wobrwyo i YGC i reoli 
a gweithredu. 3 tref SPF i’w cwblhau 
cyn diwedd Mawrth ’25. 

• Gwaith yn weithredol ar Ysbyty 
Chwarel Penrhyn.  

Economi a 
Chymuned 

Adfywio 
cymunedau a 
chanol trefi  
 

1 Byddwn wedi cyhoeddi Cynlluniau 
Adfywio Lleol ar gyfer pob un o’r 13 ardal 
adfywio lleol ac wedi cadarnhau 
trefniadau i’w cyd-lynu a gweithredu i’r 
dyfodol.  
 
 

2 Byddwn wedi cefnogi a galluogi 
partneriaid i weithredu pecyn o 
brosiectau adfywio ar draws cymunedau 
Gwynedd drwy weinyddu’r Gronfa 
Allweddol Cefnogi Cymunedau, gwerth 
£1.8m, yn effeithiol.  
  

3 Byddwn yn cwblhau Cynllun Creu Lleoedd 
Porthmadog, Pwllheli, Bala, Dolgellau ac 
yn diweddaru cynlluniau trefi Ardaloedd 
Llechi  
  

4 Byddwn wedi buddsoddi £1.8m o arian 
grant Cronfa Ffyniant Gyffredin i 
uwchraddio canol trefi Gwynedd  
  

5 Byddwn yn denu buddsoddiad 
ychwanegol i adfywio canol trefi 
Gwynedd drwy dargedu Rhaglen 
Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru    
 

1. Mae Cynlluniau Adfywio Lleol ar gyfer 
pob un o’r 13 ardal wedi eu cyhoeddi 
ar safle we’r Cyngor, ac adolygiad 
wedi ei gynnal o drefniadau cyd-lynu 
lleol. 
 

2. Mae’r Gronfa Allweddol wedi ei 
weinyddu yn llwyddiannus gan gynnig 
grantiau ar gyfer ystod o brosiectau 
adfywio lleol. 

 
 

 
 
3. Mae Cynlluniau Creu Lleoedd wedi eu 

cwblhau ar gyfer Porthmadog, 
Pwllheli, Bala, a Dolgellau. 

 
 
4. Mae’r Cynllun Canol Tref yn 

weithredol, a bydd yr holl wariant yn 
cael ei gwblhau cyn diwedd Mawrth. 

 
5. Prosiectau yn derbyn grant 

Trawsnewid Trefi 2024/5 yn cynnwys 
Parc y Coleg, Bangor; eiddo gwag 
Galeri Cyf; Menter Twr Pwllheli; 

1. Ydi 
 
 
 
 
 
 
2. Ydi 
 
 
 
 
 
 
3.Ydi 
 
 
 
 
4.Ydi 
 
 
 
5.Ydi 
 
 
 
 

https://golwg.360.cymru/newyddion/cymru/2163731-dechrau-waith-ddiogelu-ysbyty-chwarel-penrhyn
https://golwg.360.cymru/newyddion/cymru/2163731-dechrau-waith-ddiogelu-ysbyty-chwarel-penrhyn


 
  

6 Byddwn wedi dod a mwy o adeiladau 
gwag i ddefnydd drwy’r Rhaglen Eiddo 
Gwag Cyngor Gwynedd  

Canolfan Bro Tegid, Bala; a Chanolfan 
Iechyd a Lles Bangor. 

 
6. Mae Grwp Eiddo Gwag y Cyngor yn 

cyfarfod yn rheolaidd, ac yn casglu 
data am eiddo gwag yn dod yn ôl i 
ddefnydd 

 
 
6 Ydi 

Economi a 
Chymuned 

Creu’r 
amgylchiadau 
gorau posib yng 
Ngwynedd i 
fusnesau a 
mentrau 
cymunedol 
ffynnu, a chefnogi 
pobl Gwynedd 
mewn i waith  

 

1 Byddwn wedi darparu rhaglen o gymorth i 
gefnogi busnesau a mentrau cymdeithasol 
drwy raglen ARFOR a Chronfa Ffyniant 
Gyffredin ac wedi gwerthuso effaith y 
buddsoddiad ar economi Gwynedd.   
 
 

2 Byddwn wedi cynnal diwrnod i ddathlu a 
hyrwyddo llwyddiant busnesau a mentrau 
Gwynedd ac wedi cynnal  ymgyrch i annog 
trigolion ac ymwelwyr i gefnogi busnesau lleol  
 
 
 
 
 
 
 

3 Byddwn wedi cychwyn adeiladu 10 uned 
busnes newydd yn Minffordd  
 
 
 

1 573 o fusnesau wedi derbyn cymorth 
gan y Cyngor hyd yma yn ystod ail 
flwyddyn y Cynllun, yn cynnwys 
cymorth wedi ei ariannu gan y 
rhaglenni SPF ac ARFOR.  
Gwerthusiadau o’r gwaith wedi ei 
gomisiynu. 

2 Cynhaliwyd Wythnos Busnes Gwynedd 
mis Hydref gyda chyfres o 
ddigwyddiadau wedi eu trefnu i 
fusnesau yn Nolgellau, Pwllheli a 
Bangor. Mae uchafbwyntiau’r 
digwyddiadau i weld ar ffrydiau X a 
Linkedin. Ymgyrch y cyfryngau 
cymdeithasol y Cyngor i annog trigolion 
ac ymwelwyr i gefnogi busnesau lleol 
wedi cyrraedd at 50,000 o gyfrifon 
eraill. 

3 Hawliau i’r adeiladu wedi ei sicrhau 
drwy’r broses gynllunio ynghyd â 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r 
cynllun ar ffurf tir ac arian.  Tendrau yn 
fyw ar gyfer yr adeiladu ond amserlen 

1 Ydi 
 
 
 
 
 
 

2 Ydi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Bydd gwaith 
adeiladu yn 
cychwyn 
dechrau 
2025/26 erbyn 



 
 

4 Byddwn wedi cydweithio gyda partneriaid ar 
draws Gogledd Cymru i sicrhau budd i 
Wynedd o Gais Twf Gogledd Cymru   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

5 Byddwn wedi cytuno ar Gynllun Economi 
Gwynedd newydd ar gyfer cyfnod 2025-2028 
ac wedi paratoi ceisiadau am adnoddau i 
weithredu ei blaenoriaethau.   
 
 

wedi ei ymestyn. 
 

4 Rydym yn parhau i gefnogi cynlluniau 
Cais Twf Gogledd Cymru, gan roi sylw 
arbennig i’r cynlluniau sydd yn cynnig y 
budd mwyaf i Wynedd yn y Rhaglen 
Ddigidol, Rhaglen Ynni, Rhaglen 
Twristiaeth Bwyd Amaeth a’r Rhaglen 
Tir ac Eiddo: 

• Cynllun Parc Bryn Cegin wedi ei 
gymeradwyo a trefniadau mewn lle 
i gychwyn gweithredu ar safle. 

• Manylion Cynllun Twristiaeth Antur 
Gyfrifol yn cael ei ddatblygu. 

• Prosiect Hwb Arloesi Glynllifon yn 
cael ei ailgynllunio.  

• Ni fydd cynllun Trawsfynydd yn 
cael ei ddatblygu ar ei ffurf 
presennol, ond mae ystyriaeth i 
addasu’r cais er mwyn gwarchod 
buddsoddiad i'r safle. 

5 Ymgynghori sylweddol gyda ystod o 
rhanddeiliaid wedi ei gynnal i gyrchu 
arweiniad a blaenoriaethau ar gyfer y 
Cynllun.  Blwyddyn ychwanegol yn 
gofyn dargyfeirio adnoddau am y tro.  
Sgwrs adeiladol gyda aelodau’r 

hyn 
 

4 Rhannol – mae 
ansicrwydd am 
fuddsoddiadau 
sylweddol yng 
Ngwynedd ar 
hyn o bryd yn ei 
gwneud yn 
anodd i 
gadarnhau’r 
budd i Wynedd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Amserlen yn 
llithro i 2025/26 
mewn ymatebi 
estyniad yr SPF 
 



 
 

6 Byddwn wedi darparu cymorth i drigolion 
Gwynedd ddychwelyd i waith ac i gynyddu eu 
gallu i ennill cyflog da  

7 Bydd ein cynllun SPF i atal diweithdra a 
chefnogi pobl i gyflawni eu potensial wedi ei 
gwblhau a’i werthuso 

Pwyllgor Craffu – cais i ddychwelyd 
gyda dogfen drafft. 

6 184 wedi eu cefnogi ddychwelyd i waith 
eleni a 232 wedi derbyn help i gynyddu 
eu gallu i ennill cyflog da (hyd yma) 

7 Cynllun SPF presennol ar waith ac yn 
dod i ben 31 Mawrth.  Gwerthusiad 
wedi ei gomisiynu.  

 
 

6 Ydi 
 
 

7 Ydi 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gwynedd Ofalgar: Cefnogi trigolion Gwynedd i fyw bywydau llawn a diogel yn ein cymunedau  
 

Adran Prosiect Beth ydym am ei gyflawni yn ystod yr AIL flwyddyn 
2024-25 (cerrig milltir):  

Diweddariad CRYNO ar y cynnydd 
gyda’r cerrig milltir hyd yma  
(nodwch y dyddiad) 

Ydi’r garreg filltir 
wedi ei chwblhau / 
yn debygol o’i  
chwblhau erbyn 
diwedd y flwyddyn 
ariannol 
(Ydi / Nac Ydi) 
 

Trawsadrannol Cefnogi Llesiant 
Pobl   
 

1. Sefydlu 2 Hwb Cefnogi Pobl mewn 2 ardal 
newydd. 

2. Trefnu hyfforddiant i weithwyr a gwirfoddolwyr 
yr Hybiau ar gefnogi unigolion. 

3. Penodi swyddi Hyrwyddwyr Lles a cynnal 
digwyddiadau costau byw, sesiynau galw heibio 
amrywiol. 

4. Cydweithio gyda partner gwirfoddol i ddarparu 
cefnogaeth rhifedd a cyllidebu i drigolion. 

5. Cwblhau’r Prosiect Cynhwysiad Digidol i roi help 
ymarferol i ddysgu pobl  i fynd ar-lein  a 
dosbarthu cyfarpar TG. 

6. Cynnal Cynllun Bwyd i gynnwys sefydlu cronfa 
grant ar gyfer cynlluniau bwyd a bwydo gan 
grwpiau cymunedol; cyrsiau coginio yn y 
gymuned ar y cyd gyda’r Bwrdd Iechyd, a chreu 
gerddi a rhandiroedd cymunedol. 

 

1. Trafodaethau wedi ei gynnal yn 
Bro Peris (Menter Fachwen); a 
cydlynydd dros dro wedi ei 
gomisiynu yn ardal Porthmadog. 

2. Hyfforddiant Lles Cymru wedi ei 
comisiynu. 

3. Mae swyddi Hyrwyddwyr Lles wedi 
eu penodi 

4. Mae cydweithio agos gyda CAB er 
mwyn cynghori a darparu 
gwasanaeth allgymorth yn yr 
hybiau. 

5. Mae cydweithio agos gyda Ability 
Net i gynnig mentora a cefnogaeth 
i unigolion gyda systemau digidol. 

6. Cronfa Gyfalaf a Refeniw wedi ei 
sefydlu er mwyn cefnogi 
prosiectau bwydo yn y 
cymunedau. Cydweithio gyda 
BCUHB i ddarparu cyrsiau coginio 

Yn rhannol 
 
 
 
Ydi 
 
Ydi 
 
Ydi 
 
 
 
Ydi 
 
 
Ydi 



yn yr hybiau. Cronfa Rhandiroedd 
wedi ei chlustnodi yn gyfan gwbl i 
greu rhandiroedd newydd neu 
datblygu rhandiroedd presennol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


