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Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn crynhoi cynnydd, heriau a chamau nesaf Cynllun Digidol 

Cyngor Gwynedd ar draws ei brif feysydd blaenoriaeth. Mae Cynllun Digidol y Cyngor yn rhaglen 5 

mlynedd uchelgeisiol (2023–2028) gyda phum blaenoriaeth ddigidol craidd, wedi’u gweithredu 

drwy gyfres o brosiectau allweddol.

Mae Cynllun Digidol Cyngor Gwynedd 2023/2028 yn gosod gweledigaeth hirdymor i drawsnewid y 

Cyngor yn Gyngor digidol sy’n manteisio ar dechnoleg i wella bywydau trigolion a chryfhau 

gwasanaethau yn barhaus. Mae’r adroddiad hwn yn adolygu’r cynnydd ers lansio’r cynllun, yn asesu 

i ba raddau mae’r prosiectau blaenoriaeth yn cyfrannu at y weledigaeth ehangach, ac yn nodi 

unrhyw newidiadau strategol angenrheidiol i’r dyfodol.

Hyd y Cynllun

5 mlynedd
2023-2028

Blaenoriaethau

5
Meysydd Digidol 
Allweddol

Nifer y Prosiectau

29
Prosiectau 
trawsnewid digidol

Trosolwg



Gweledigaeth Hirdymor
Creu Sir Ddigidol lle mae technoleg yn cael ei defnyddio’n ddoeth i ddarparu gwasanaethau 

cyhoeddus yn fwy effeithlon ac effeithiol, gan roi’r cwsmer yn ganolog i bopeth a wneir. Mae’r 

Cyngor yn anelu at welliant parhaus yn y modd y gall dinasyddion gysylltu â gwasanaethau, 

defnyddio data fel sail i benderfyniadau, a chryfhau gwytnwch a diogelwch digidol yn y 

sefydliad.

1. Crynodeb Gweledigaeth a Nodau

Yn gryno, mae’r weledigaeth a’r nodau uchod yn sefydlu fframwaith ar gyfer sut y bydd Cyngor 

Gwynedd yn datblygu’n ddigidol. Maent yn uno yn y bwriad i arloesi’n ddigidol er mwyn gwella 

safon byw trigolion Gwynedd a chynnal gwasanaethau o’r radd flaenaf yn wyneb heriau cyfredol a’r 

dyfodol.

Prif Nodau Strategol

Cwsmer-ganolbwyntio 
Gwella’r profiad y dinasydd wrth ryngweithio â’r Cyngor trwy 

ddulliau digidol cynhwysol a dwyieithog.

Gwasanaethau Effeithlon 
Awtoimeiddio tasgau rheolaidd ac ailadroddus i wella effeithlonrwydd, 

gan ryddhau amser staff i ganolbwyntio ar ychwanegu gwerth.

Penderfyniadau Dysg
Defnyddio data ac adnoddau gwybodaeth integredig i lywio 

penderfyniadau doeth ar draws y Cyngor.

Gweithlu Digidol
Meithrin sgiliau digidol pob aelod o staff a hyrwyddo diwylliant 

o arloesi digidol yn y gweithle.

Seilwaith Gwydn
Buddsoddi mewn isadeiledd TG cadarn a mesurau seiberddiogelwch 

i warchod gwasanaethau’r Cyngor rhag aflonyddwch.



Mabwysiadwyd y Cynllun Digidol gan Cabinet Cyngor Gwynedd ar Dachwedd 7fed 2023

Strwythur Llywodraethol 
Mae Bwrdd Trawsnewid Digidol y Cyngor (dan gadeiryddiaeth y Cyfarwyddwr Corfforaethol) yn 

darparu arweiniad strategol i’r Cynllun Digidol, gyda chefnogaeth Aelod Cabinet, Pennaeth 

Cyllid, Pennaeth Gwasanaeth Cyfreithiol, Pennaeth Cynorthwyol Cyllid (Digidol), Rheolwr 

Systemau Isadeiledd a Cadeiryddion yr is-grŵpiau digidol ac yn atebol i’r Tîm Rheoli 

Corfforaethol. 

Sefydlwyd pump is-grŵp digidol i gynnwys cynrychiolwyr o bob gwasanaeth, er mwyn sicrhau 

bod pob rhan o’r Cyngor yn cyfrannu ac yn ymrwymo i’r weledigaeth ddigidol: 

Newidiadau i Lywodraethiant 
Mae mân newidiadau wedi eu cyflwyno i’r drefn llywodraethu yn ystod y flwyddyn.  Bellach mae 

ffocws uwch ar drefniadau Seibr a grŵp penodol wedi ei sefydlu ar gyfer ymdrin a’r pwnc 

cynhennus hwn dan gadeiryddiaeth y Pennaeth Cynorthwyol Cyllid (Digidol), â’r grŵp yn atebol 

i’r Grŵp Strategol Cynllunio Argyfwng a’r Bwrdd Trawsnewid Digidol.  Daethpwyd a’r is-grŵp 

Technegol i ben fel rhan o’r trefniadau hyn.

Mae’r Adran Cyllid a TG yn adrodd ar gynnydd fel rhan o drefn perfformiad corfforaethol, a bydd y 

Bwrdd Digidol yn cyflwyno adroddiad blynyddol ar yr hyn a gyflawnwyd.

2.  Trefniadau Llywodraethiant

 Is-grŵp Cyswllt Cwsmer
Cyfrifoldeb am faes blaenoriaeth 

Cyswllt Cwsmer

Is-grŵp Gweinyddiaeth
Cyfrifoldeb am faes blaenoriaeth 

Gweinyddiaeth a Systemau Busnes

Is-grŵp Data
Cyfrifoldeb am faes blaenoriaeth 

Gwybodaeth a Data

Is-grŵp Gweithlu
Cyfrifoldeb am faes blaenoriaeth 

Gweithlu

Is-grŵp Technegol 
Cyfrifoldeb am faes blaenoriaeth 

Gwytnwch



Mae’r Cynllun Digidol wedi cael effaith sylweddol ar draws sawl maes allweddol:

Gwella Gwasanaethau i Drigolion
       •   Mae’r defnydd o dechnoleg ddigidol wedi arwain at wasanaethau mwy effeithlon, cywir a 

hygyrch i drigolion Gwynedd.

       •   Mae prosiectau megis uwchraddio systemau ffôn, ail-ddylunio’r wefan gorfforaethol, a 

datblygu apGwynedd yn gwneud gwasanaethau’r Cyngor yn fwy cyfleus ac yn gwella profiad 

y cwsmer.

Cryfhau’r Gweithlu
       •   Mae’r cynllun wedi galluogi’r gweithlu i fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio, megis gweithio 

hybrid a defnyddio technolegau newydd.

        •  Mae buddsoddi mewn hyfforddiant digidol a chyflwyno cyfrifon digidol i bob swyddog yn 

sicrhau bod staff yn barod i ymateb i heriau’r dyfodol ac yn gallu darparu gwasanaethau o 

safon uchel.

Gwelliannau i Isadeiledd Digidol
       •   Mae uwchraddio llinellau analog, gwella darpariaeth darlledu, a chryfhau amddiffynfeydd 

seiber wedi gwneud systemau’r Cyngor yn fwy dibynadwy a diogel.

       •   Mae’r gwaith o wella cysylltedd a chynhwysiant digidol yn sicrhau bod mwy o bobl yn gallu 

manteisio ar wasanaethau digidol.

Arloesi ac Awtomeiddio
       •   Mae cyflwyno deallusrwydd artiffisial ac awtomeiddio prosesau wedi lleihau’r baich 

gweinyddol ac wedi rhyddhau adnoddau i ganolbwyntio ar wasanaethau craidd.

       •   Mae’r Cyngor wedi dechrau defnyddio technolegau newydd i wella casglu a defnyddio data, 

gan alluogi penderfyniadau mwy gwybodus.

Cydweithio a Phartneriaethau
       •   Mae’r Cynllun wedi cryfhau cydweithio â phartneriaid lleol a rhanbarthol, gan gynnwys 

ysgolion, sefydliadau cyhoeddus a chwmnïau technoleg.

       •   Mae’r cydweithio hwn wedi galluogi rhannu adnoddau, arbenigedd a datblygu atebion arloesol 

ar raddfa ehangach.

Gwasanaethau Cynhwysol a Dwyieithog
       •   Mae’r Cynllun yn sicrhau bod gwasanaethau digidol y Cyngor yn gynhwysol ac ar gael yn 

Gymraeg ac yn Saesneg, gan adlewyrchu anghenion cymuned Gwynedd.

3.  Effaith y Cynllun Digidol



Trosolwg o Gynnydd y Prosiectau
Mae’r Cynllun Digidol yn cynnwys sawl prosiect penodol o fewn y pum blaenoriaeth. Yn ystod y 

flwyddyn:

4.  Cynnydd Prosiectau Blaenoriaeth

29
Prosiect

20 prosiect (allan o 29) wedi eu cwblhau 

neu yn arddangos cynnydd sylweddol ac 

yn cyrraedd eu hamcanion.

7 prosiect heb eu cychwyn, 

ond am dderbyn sylw yn 

ystod cyfnod y Cynllun.

2 brosiect dim i’w datblygu ym mhellach 

oherwydd diffyg cefnogaeth i’r cynlluniau.

HEB EU 
CYCHWYN

DIM I’W DATBLYGU 
YM MHELLACH

WEDI CYCHWYN

20

7

2



Newidiadau a Chyfeiriad Strategol 
Yn unol â’r bwriad o adolygu’r Cynllun yn flynyddol, mae’n bwysig nodi unrhyw ddiwygio i 

flaenoriaethau neu ychwanegiadau a wnaed yn ystod y flwyddyn:

5.  Adolygiad Blynyddol o’r Cynllun

Cyfeirnod

GD1

GD2

GD3

GD4

GD5

GD6

GSB1

GSB2

GSB3

GSB4

GSB5

GSB6

GSB7

GSB8

GSB9

GWEI1

GWEI2

GWEI3

GWEI4

GWYD1

GWYD2

GWYD3

CC1

CC2

CC3

CC4

CC5

CC6

YSG1

Disgrifiad

Adnabod ein data

Siarter data

Creu warws data (wGwynedd)

Llwyfan adrodd ar ddata

Hyfforddiant llythrennedd data

Adrodd ar berfformiad

Cyflwyno Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer 
gweithgareddau trafodaethol a rheolaidd

Digideiddio ac awtomeiddio trefniadau anfonebu

Lleihau a gwella ein defnydd o bapur

Rhesymoli’r systemau a ddefnyddir

Adolygiad o systemau rheoli’r sefydliad

Rhyngrwyd y Pethau 

Gwneud y defnydd gorau o’r llwyfan Microsoft365

Hwyluso cydweithio â phartneriaid 

Cysylltedd a cynhwysiant digidol 

Cyflwyno cyfrif digidol i bob swyddog 
(adroddiad ac achos busnes i gychwyn)

Cefnogi gweledigaeth y rhaglen “gweithio i’r dyfodol”

Hyfforddiant, sgiliau a meddwl yn ddigidol

Hyrwyddo Cyngor Gwynedd fel cyflogwr digidol

Uwchraddio llinellau analog i digidol

Parhad gwasanaeth

Uwchraddio darpariaeth darlledu yn Siambrau’r Cyngor

Ymestyn dulliau cyfathrebu, ymholi a cyflwyno ceisiadau 
am wasanaeth

Gwelliannau i ddarpariaeth ffôn y Cyngor

Ail ddylunio gwefan gorfforaethol y Cyngor

Datblygu a hyrwyddo apGwynedd

Ciosg fideo Siop Gwynedd

Peiriannau talu am wasanaeth

Cefnogi a datblygu Strategaeth Ddigidol Ysgolion Gwynedd

Derbyn Cefnogaeth 
Ariannol

Na

Na

Na

Ydy

Na

Na

Na

Na

Na

Na

Ydy

Na

Ydy

Na

Na

Na

Na

Na

Ydy

Na

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Ydy

Na

Na

Na

Cefnogaeth Amgen

Cynnydd
(2024/25)

Cychwyn

Cychwyn

Heb ddechrau

Cychwyn

Heb ddechrau

Cychwyn

Cychwyn

Heb ddechrau

Cychwyn

Heb ddechrau

Cychwyn

Cychwyn

Cychwyn

Cychwyn

Cychwyn

Cychwyn

Cychwyn

Heb ddechrau

Cychwyn

Cychwyn

Cychwyn

Cychwyn

Heb ddechrau

Cychwyn

Cychwyn

Heb ddechrau

Stop

Stop

Cwblhau

Disgwyledig
(2025/26)

Parhau

Parhau

Heb ddechrau

Cwblhau

Heb ddechrau

Parhau

Parhau

Cychwyn

Parhau

Heb ddechrau

Parhau

Cwblhau

Parhau

Parhaol

Parhaol

Parhau

Parhaol

Heb ddechrau

Parhaol

Cwblhau

Cwblhau

Cwblhau

Cychwyn

Cwblhau

Cwblhau

Cychwyn

Stop

Stop

Ail Ymweld



Addasiadau i’r Cynllun
Mae dau brosiect wedi eu hadnabod yn maes blaenoriaeth Cyswllt Cwsmer na fydd yn cael sylw yn 

eu ffurf gwreiddiol.  Mae manylion am y rhain yn cael ei nodi isod.

Cwmpas a Chyllid
Blaenoriaethwyd rhai prosiectau dros eraill ar sail y gefnogaeth ariannol a ddyfarnwyd iddynt.  

Derbyniodd naw prosiect gefnogaeth ariannol, gyda wyth o’r prosiectau hyn ar waith erbyn 

2024/25.  Bydd pob un o’r prosiectau a gefnogwyd yn ariannol ar waith erbyn 2025/26, chwech 

wedi eu cwblhau, dau yn parhau ac un yn trosglwyddo i fod yn ymdrech barhaol.

Blaenoriaethu oddi fewn yr adnodd cyfredol
Yn ychwanegol i flaenoriaethu prosiectau gyda cefnogaeth ariannol newydd, dyfarnwyd bod angen 

blaenoriaethu rhai prosiectau oddi fewn ein adnoddau cyfredol.  Rhoddwyd unarddeg prosiect o’r 

math yma ar waith yn ystod 2024/25 a bydd dau wedi eu cwblhau yn llawn yn ystod 2025/26, 

gwaith yn parhau ar chwech a tri prosiect yn cael eu ymgorffori fel ymdrechion parhaol.

Nid yn faes blaenoriaeth
Mae chwech prosiect na’i dyfarnodd yn faes blaenoriaeth yn parhau heb eu dechrau.  Bydd dau yn 

cael eu rhoi ar waith yn ystod 2025/26 gan bod dibyniaeth ac/neu gorgyffwrdd a phrosiectau eraill 

sydd ar waith neu’n cwblhau.  Bydd y pedwar arall yn parhau heb ddechrau oni bai eu bod yn cael eu 

ail-flaenoriaethau.

Strategaeth Ddigidol Ysgolion Gwynedd
Mae cwmpas Strategaeth Ddigidol Ysgolion Gwynedd wedi cwblhau.  Gwasanaeth cefnogi newydd 

wedi ei sefydlu ar gyfer yr ysgolion a’r weledigaeth o gyflenwi gliniadur i bob disgybl Blwyddyn 2 hyd 

Blwyddyn 11 wedi ei wireddu.  Bydd y gwaith o sefydlu strategaeth ddigidol newydd i’r ysgolion yn 

mynd ar waith yn ystod 2025/26.

Gwersi a Argymhellion: 
Gwersi Allweddol 
       •   Ymgysylltu’n eang tra bod y Cynllun yn cael ei lunio wedi bod yn fuddiol ddyrchafu digidol i 

sylw cynulleidfa ehangach 

       •   Strwythur llywodraethu cadarn a traws-adrannol wedi bod yn allweddol i ddarparu Cynllun 

sy’n canolbwyntio ar ein gwasanaethau yn hytrach na’r dechnoleg.

Argymhellion
       •   Angen edrych ar ffyrdd amgen i flaenoriaethu prosiectau a rheoli disgwyliadau i’r dyfodol gan 

gynnwys trefniadau cyllido

       •   Mae’r adroddiad blynyddol yn gam pwysig i gadw’r agenda ddigidol yn fyw, ond mae angen 

sefydlu trefniadau ymgysylltu parhaol ar gyfer cadw’r Cynllun yn gyfredol i gyfarch 

newidiadau i wasanaethau’r Cyngor a’r newid parhaus mewn technoleg digidol. 



Ffocws y Blaenoriaeth
“Defnyddio data a gwybodaeth i wneud penderfyniadau gwell a dysg.”.  Mae hyn yn golygu gwella 

mynediad at wybodaeth i staff a chwsmeriaid, gwella ansawdd data, a sicrhau bod 

penderfyniadau’r Cyngor yn cael eu llywio gan ddata dibynadwy.

6.  Gwybodaeth a Data

Adnabod ein data

GD1

Rydym wedi adolygu a diweddaru’r wybodaeth sydd gennym ynglŷn â’r holl systemau sydd gan 

y Cyngor (dros 300 ohonynt) er mwyn creu un rhestr safonol ohonynt. Bydd cael un rhestr 

gyflawn, gyfredol yn helpu i wneud nifer o weithgareddau yn y maes yma yn fwy effeithlon – 

ond un defnydd pwysig o’r gwaith yma yw darparu pwynt cychwyn ar gyfer cysoni a rhesymoli’r 

gwahanol ddata mae’r Cyngor yn ei ddal yn ei systemau, a gallu integreiddio data gwahanol 

systemau yn well gyda’i gilydd. 

Statws
Ar waith (gwaith i barhau hyd chwarter 4 2025/26) 

Siarter data

GD2

Rydym wedi llunio Siarter Data fydd yn sefydlu dull corfforaethol clir ar gyfer rheoli a defnyddio 

data’n gywir, yn gyfrifol ac yn gyson. Mae’r Siarter yn cynnwys polisïau, canllawiau a 

chefnogaeth ar gyfer holl staff y Cyngor wrth iddynt ymwneud â data, a bydd modd addasu ac 

ychwanegu at gynnwys y Siarter yn y dyfodol wrth i anghenion newydd ddod i’r amlwg. 

Y cam nesaf yw pecynnu a hyrwyddo’r Siarter mewn modd fydd yn amlygu perthnasedd y 

Siarter i staff y Cyngor – mae gwaith ar hyn yn digwydd ar gyfer cyhoeddi a lansio’r Siarter yn 

fuan yn 2026. 

Statws
Ar waith (lansio’r Siarter yn chwarter 4 2025/26)



Statws
Heb ddechrau (targedu ar gyfer 2026/27)

Creu warws data

GD3

Mae cynlluniau GD1 a GD2 uchod yn mynd i’r afael â chyfran helaeth o’r materion y byddai 

warws data yn eu datrys (anghysondebau mewn data, diffyg cywirdeb data, dyblygu) ac felly 

rydym wedi blaenoriaethu’r rheiny yn y lle cyntaf. 

Tra ei bod yn bosibl y gallai warws data wella’r sefyllfa ymhellach, byddai’n debygol o fod yn 

gynllun maith fyddai angen cymorth allanol i’w wireddu. 

Statws
Heb ddechrau (adolygu’r sefyllfa yn 2026/27 yn dilyn cwblhau datblygiadau eraill yn y maes)

Llwyfan adrodd ar ddata

GD4

Yn dilyn ymchwil i’r gwahanol lwyfannau sydd ar gael ar gyfer dadansoddi a chyflwyno data, 

bydd Siarter Data y Cyngor yn cydnabod bod yna wahanol lwyfannau ar gael all fod yn addas i 

wahanol ddefnydd, ond yn nodi bod pecyn Microsoft Power BI â nifer o fanteision ac yn cael ei 

ddefnyddio fwyfwy ar draws y Cyngor ac mai hwnnw fydd y tîm canolog yn ei ddefnyddio yn 

gyffredinol. 

Nodwyd o ran y llwyfan Power BI yr angen i sicrhau bod y Cyngor yn cael y defnydd gorau 

ohono; ac o ganlyniad rydym wedi ymchwilio i’r sefyllfa trwyddedu ac i’r posibiliadau o ran 

cyhoeddi adroddiadau rhyngweithiol ar wefan y Cyngor. Hefyd fel rhan o’r Siarter Data bydd 

canllawiau i staff sy’n llunio a chyhoeddi adroddiadau Power BI er mwyn sicrhau ein bod yn ei 

ddefnyddio mewn modd cyson a diogel.  

Statws
Ar waith (bydd wedi cwblhau yn ch.4 2025/26 ar ôl cyhoeddi’r canllawiau ac wedi cychwyn 
cyhoeddi adroddiadau Power BI ar y wefan)

Hyfforddiant llythrennedd data

GD5

Bydd hyn yn cael sylw fel rhan o’r rhaglenni hyfforddi i ddatblygu’r gweithlu yn y maes Digidol. 



Statws
Ar waith (gwaith pellach i’w gwblhau yn 2026/27)

Adrodd ar berfformiad

GD6

Rydym wedi ymchwilio i’r dulliau amrywiol sy’n bodoli o fewn y Cyngor ar hyn o bryd ar gyfer 

casglu ac adrodd gwybodaeth perfformiad; mae hyn wedi cadarnhau bod yna botensial gwella o 

ran cael mwy o gysondeb, llai o ddyblygu a gwell mynediad at wybodaeth wrth gyhoeddi 

adroddiadau perfformiad. 

Bydd rhai o’r datblygiadau sydd ar droed gennym eisoes (o ran gwella cywirdeb data, 

hyrwyddo’r llwyfan adrodd Power BI, a gallu cyhoeddi adroddiadau rhyngweithiol ar wefannau) 

yn helpu i fynd i’r afael â thipyn o’r materion hyn. Fodd bynnag mae angen edrych a oes camau 

pellach y gallwn eu cymryd i osgoi dyblygu a chael mwy gysondeb yn y trefniadau.  



Ffocws y Blaenoriaeth
“Hwyluso ac awtomeiddio gwaith sy’n rheolaidd ac ailadroddus, a defnyddio technoleg i wella’n 

gwasanaethau a’r prosesau i’w cynnal.”.  Mae hyn yn cynnwys moderneiddio prosesau mewnol y 

Cyngor drwy dechnoleg, er mwyn cynyddu cynhyrchiant a chywirdeb wrth gyflawni tasgau 

gweinyddol bob dydd.

7.  Gweinyddiaeth a Systemau Busnes

Ymylol oedd y gefnogaeth i’r prosiect hwn pan gyflwynwyd y Cynllun Digidol a ni ddyfarnwyd 

unrhyw gefnogaeth ariannol i’w ddatblygu ym mhellach.  Fodd bynnag, mae ambell brosiect 

Deallusrwydd Artiffisial wedi ei ymgorffori i raglenni gwaith y Gwasanaeth Digidol gan gynnwys 

prosiectau i wella canlyniadau chwilio am gynnwys ar y wefan gorfforaethol a phrosiectau i 

ddarllen a chategorïo e-byst a chynnwys i wella gwybodaeth a blaenoriaethu tasgau ar gyfer y 

Gwasanaeth Trethiant a Rheolaeth Ysgolion. 

Mae cydnabyddiaeth bod angen cefnogaeth bellach i’r prosiect hwn a mae arian ychwanegol 

wedi ei ddyrannu i brysuro taith y Cyngor ar y llwybr hwn.  Bydd swyddog dynodedig yn cael ei 

gyflwyno i adnabod meysydd a gweithgareddau ble gall y dechnoleg hwn wneud gwahaniaeth 

sylweddol yn ystod 2025/26. 

Statws
Ar waith (swyddog penodedig i’w benodi y chwarter 3 2025/26) 

Cyflwyno Deallusrwydd Artiffisial 

GSB1

Mae hyn yn ymgyrch i wella ein trefniadau o amgylch ein systemau ariannol gan fabwysiadu 

trefniadau a phrosesau modern, lleihau ein ymdrechion gweinyddol, cyflymu’n prosesau a 

gwella’n data.  Mae’r prosiect hwn wedi ei oedi tra bod prosiect GSB5: Adolygiad o systemau 

rheoli’r sefydliad yn mynd rhagddo a bydd ail gymal y prosiect yn cynnwys yr agweddau o 

ddiwygio ein trefniadau anfonebu.

Statws
Heb ddechrau (prosiect GSB5 yn goddiweddi anghenion y prosiect hwn)

Digideiddio ac awtomeiddio trefniadau anfonebu

GSB2



Mae’r Cynllun Digidol yn cydnabod na ellir gwaredu ein defnydd o bapur yn llwyr, ond mae lle i 

gynyddu ein darpariaeth digidol gan leihau ein dibyniaeth ar brosesau hanesyddol papur.  Mae 

ambell brosiect peilot wedi ei gychwyn i allanoli i resymoli’r broses o gynnal darpariaeth papur, 

ond mae angen mynd a hyn ym mhellach gan gychwyn ar y prosiect o leihau ein defnydd hefyd.

Statws
Ar waith (ambell prosiect peilot wedi ei brofi)

Lleihau a gwella ein defnydd o bapur

GSB3

Mae ymhell dros 300 system mewn defnydd yng Nghyngor Gwynedd a chost pherchnogaeth 

ynghlwm a phob un.  Cyfyd hefyd sefyllfa ble mae dyblygu ffwythiannau a’r data a gesglir gan 

arwain at sawl fersiwn o’r gwirionedd.  Nid oes adnodd wedi ei adnabod i wireddu’r dasg hon a 

bydd cais am adnodd yn cael ei gyflwyno ar gyfer prysuro’r dasg yn 2027/28.

Statws
Heb ddechrau (targedu ar gyfer 2027/28)

Rhesymoli’r systemau a ddefnyddir

GSB4

Un arall o flaenoriaethau pennaf y Cynllun, gyda’r blaenoriaeth wedi ei ddyrchafu yn dilyn 

cyhoeddiad bod cefnogaeth system gyflogau cyfredol y Cyngor yn dirwyn i ben ar ddiwedd 

2026.  Mae sawl gweithgaredd wedi mynd rhagddo, gan gynnwys adolygiad gan arbenigwyr yn y 

maes.  Mae’r prosiect ar drywydd iach a disgwylir i’r camau caffael gael eu cwblhau ganol 

chwarter 3 2025/2026 a’r gwaith o fewnosod y system newydd gychwyn cyn diwedd y chwarter.

Bydd ail gymal y prosiect yn camu ymlaen i edrych ar ein systemau ariannol, unai drwy 

uwchraddio ein darpariaeth bresennol neu drwy gaffael datrysiad amgen.

Statws
Ar waith (dewis darparwr a cychwyn mewnosod chwarter 3 2025/26)

Adolygiad o systemau rheoli’r sefydliad

GSB5



Mae hwn yn faes sy’n datblygu’n gyflym a Cyngor Gwynedd wedi cyflwyno sawl darpariaeth gan 

ddefnyddio’r dechnoleg yma’n barod, y rhan helaethaf yn perthnasu i faterion llifogydd.  Fodd 

bynnag, nid oes arbenigedd dynodedig i ganolbwyntio ar y math hwn o ddarpariaeth a bydd 

prosiect tymor byr yn cael ei gyflawni yn ystod Chwarter 3 2025/26 i gynhyrchu cyfres o 

achosion defnydd yn y meysydd amgylcheddol a gofal mewn paratoad i gyflwyno achos busnes 

llawn i brif-ffrydio’r ddarpariaeth i gryfhau ein gwasanaethau.

Statws
Ar waith (ambell brosiect wedi ei gwblhau a bydd cais am arian o’r gronfa ffyniant i greu 

leiafswm 6 achos defnydd yn cael ei wneud yn 2025/26)

Rhyngrwyd y Pethau

GSB6

Dyma yw’r llwyfan a ddefnyddir gan bob swyddog sy’n meddu ar gyfrifiadur yn y Cyngor, a’r 

ddarpariaeth yn ymestyn ym mhellach i Aelodau Etholedig ac ambell weithiwr maes.  Mae’n 

cynnwys system weithredu Windows, ein darpariaeth e-bost, cronfa cynnwys iGwynedd a 

Sharepoint a’r pecynnau meddalwedd safonol Microsoft Office (megis Word, Excel, PowerPoint a 

mwy).  Mae’r llwyfan yn esblygu’n barhaus a’r effaith o gyflwyno darpariaeth gyda’r gallu o fod yn 

bellgyrhaeddol o ran cywirdeb a diogelwch gwybodaeth.  

Mae’r gwasanaeth gwybodaeth wedi ei gryfhau drwy ychwanegu swyddog am gyfnod o ddwy 

flynedd i gydweithio gyda’r Gwasanaeth TG i adnabod yr ardrawiad o gyflwyno pecynnau neu 

addasiadau i’r llwyfan Microsoft365 fel bod modd defnyddio mwy o ffwythiannau’r llwyfan mewn 

modd diogel.  Yn ychwanegol i hyn ac ar gyfer hwyluso’r gefnogaeth a darpariaeth technegol, 

cytundebwyd gyd cwmni Microsoft ar gyfer cefnogaeth ehangach i’r llwyfan.

Statws
Ar waith (ambell brosiect wedi ei gwblhau a bydd cais am arian o’r gronfa ffyniant i greu 

leiafswm 6 achos defnydd yn cael ei wneud yn 2025/26)

Gwneud y defnydd gorau o’r llwyfan Microsoft365

GSB7



Mae sawl prosiect yn codi ble mae cynnig ac/neu gofyn i Gyngor Gwynedd weithredu mewn 

partneriaeth cenedlaethol neu ranbarthol.  Llwyfan HWB ar gyfer yr ysgolion, prosiect Cysylltu 

Gofal ar gyfer ein system gofal, Bwrdd Digidol Uchelgais Gogledd Cymru ar gyfer cysylltedd a 

chynhwysiad digidol a nifer o brosiectau llai gan Awdurdod Llywodraeth Leol Cymru, Canolfan 

Ddigidol y Gwasanaethau Cyhoeddus.  Mae cynrychiolaeth i bob un o’r rhain a’r prosiectau megis 

HWB a Cysylltu Gofal yn esiamplau gwych o gydweithio.

Statws
Ar waith (mae hwn yn ymdrech barhaol)

Hwyluso cydweithio â phartneriaid

GSB8

Mae rhaglen ddigidol Uchelgais Gogledd Cymru yn gweithredu sawl prosiect i wella cysylltedd 

band eang, signalau ffonau symudol a datblygiadau isadeiledd cysylltiadau newydd.  Mae sawl 

swyddog o Gyngor Gwynedd yn cefnogi UGC ar y prosiectau hyn, gan gynnwys ymrwymiad i 

gynnig eiddo’r Cyngor, boed yn adeiladau neu yn ddodrefn stryd i hwyluso gwelliannau i’r 

isadeiledd cysylltedd. 

Statws
Ar waith (mae hwn yn ymdrech barhaol)

Cysylltedd a chynhwysiant digidol

GSB9



Ffocws y Blaenoriaeth
“Datblygu gweithlu effeithiol a chynhyrchiol, ble mae cymhwysedd digidol yn naturiol i bawb.”.  

Mae’r nod hwn yn sicrhau fod pob aelod o staff – swyddfa a’r rheng flaen – yn gallu manteisio ar 

dechnoleg ac yn meddu ar y sgiliau digidol priodol i wneud eu swydd yn effeithiol.

8.  Gweithlu

Mae gwaith sylweddol wedi ei wneud ar y prosiect hwn i adnabod sut fath o bresenoldeb digidol 

sydd ei angen ac ar ba garfannau o’r gweithlu.  Bydd achos busnes yn cael ei baratoi ar gyfer ei 

gyflwyno i weithdrefn bidiau’r Cyngor yn 2025/26 ar gyfer cefnogaeth i ymestyn y ddarpariaeth 

yn ystod 2026/27.

Statws
Ar waith (bid i’w gyflwyno yn 2025/26 ar gyfer ariannu yn 2026/27)

Cyflwyno cyfrif digidol i bob swyddog

GWEI1

Mae’n debyg bod y “dyfodol” yn yr achos yma yn cyfeirio at normaleiddio y ffordd newydd o 

weithio wrth atgyfodi o’r cyfnod wedi Covid. Yn wir, mi roedd ein gallu i gynnal gwasanaethau 

yn ystod y cyfnod hwn yn drawsnewidiol a mae cefnogaeth barhaus yn ei le i barhau i 

gefnogi’r Cyngor i gefnogi hyblygrwydd yn ffyrdd da ni’n gweithio, boed hynny drwy gynnal a 

datblygu leoliadau hybrid, darparu systemau llogi desgiau neu barhau i ddatblygu ein gallu i 

weithio o bell. 

Statws
Ar waith (mae hwn yn ymdrech barhaol)

GWEI2

Cefnogi gweledigaeth y rhaglen “Gweithio i’r dyfodol”



Bwriedir datblygu rhaglenni hyfforddi i ddatblygu’r gweithlu i adnabod cyfleon i wella ein 

gwasanaethau a’n gweinyddiaeth drwy ddefnydd technoleg.  Cyflyrir yr hyfforddiant at 

ddefnyddio technoleg sydd yn nwylo’r gweithlu yn barod ac iddynt fod yn oleuedig i 

ddatrysiadau arloesol eraill y gellir eu defnyddio.  Mae hwn yn gam amhrisiadwy i gyflyru ein 

gweithlu i ddatblygu a holi’n gyson – “sut allai wneud hyn yn well?”.

Statws
Heb ddechrau (targedu ar gyfer 2026/2027)

Hyfforddiant sgiliau a meddwl yn ddigidol 

GWEI3

Y weledigaeth yn y man hyn oedd creu cyfleon i feithrin talent digidol ac i arddangos Cyngor 

Gwynedd fel cyflogwr sy’n flaengar fel cyflogwr digidol.  Mae cyfanswm o 9 prentis gradd digidol 

wedi eu cyflwyno hyd yma, 6 yn y maes datblygu meddalwedd, 2 yng ngwyddor data ac un yn y 

maes seibr. Er y llwyddiant hyn, aflwyddiannus fu ein ymgyrchoedd i ddenu Arweinydd Yfory i’r 

maes Trawsnewid Digidol, ond byddwn yn parhau i gefnogi a datblygu adnoddau digidol drwy ein 

rhaglenni hyfforddai a phrentisiaid i’r dyfodol. 

Statws
Ar waith (mae hwn yn ymdrech barhaol)

Hyrwyddo Cyngor Gwynedd fel cyflogwr digidol 

GWEI4



Ffocws y Flaenoriaeth
“Datblygu isadeiledd digidol cadarn er mwyn gwarchod gwasanaethau’r Cyngor.”.  Mae hyn yn 

ymwneud â sicrhau fod systemau digidol y Cyngor yn ddibynadwy a diogel, gyda mesurau ar waith i 

atal a thrwsio aflonyddwch – boed yn achos trychineb naturiol neu fygythiad seiber.

9.  Gwydnwch

Bydd rhwydweithiau cyswllt analog, megis llinellau ffôn a chysylltiadau band-eang sylfaenol yn 

cael eu diffodd erbyn diwedd Ionawr 2027.  Mae hwn yn ymgyrch gan Llywodraeth y DU ac yn 

effeithio’r boblogaeth gyfan.

Mae’r Cyngor yn meddu ar sawl cyswllt o’r math hwn, rhai yn hanesyddol a bellach ddim mewn 

defnydd, gyda eraill yn angenrheidiol ar gyfer parhad rhai gwasanaethau.  Daeth cymal cyntaf y 

prosiect i ben ar ddiwedd 2024, gyda cofrestr o bob cyswllt yn cael ei baratoi.  Mae sawl cyswllt 

wedi eu terfynu yn barod, gyda technoleg amgen yn cael ei sefydlu ar gyfer y cysylltiadau hynny 

sy’n parhau i gefnogi gwasanaethau.  Mae bwriad dod ag ail gymal y prosiect i ben erbyn diwedd 

2025/26 a’r Adrannau wedi derbyn cofrestr o’u cysylltiadau sydd dal mewn defnydd i wneud 

trefniadau amgen.

Statws
Ar waith (cwblhau erbyn diwedd 2025/26)

Uwchraddio llinellau analog i ddigidol

GWYD1

Mae unrhyw sefydliad sy’n darparu gwasanaethau digidol yn destun i ymosodiadau seibr a mae’n 

ddyletswydd ar y sefydliad i gymryd y camau angenrheidiol i warchod rhag yr ymosodiadau a 

meddu ar y gallu i atgyfodi o sefyllfa ble bo ymosodiad wedi tramgwyddo amddiffynfeydd y 

sefydliad.  Yn unol a’r camau a amlinellwyd yn y Cynllun, mae’r Cyngor wedi ychwanegu 

adnoddau at eu tîm cadernid seibr a wedi mabwysiadu trefn llywodraethu penodol ar gyfer ein 

ymgyrchoedd seibr.  Cyflwynwyd system copïau wrth gefn a meddalwedd gwrth-firws newydd i 

gryfhau ein amddiffynfeydd a’n gallu i adfer pe byddai ymosodiad.

Statws
Cwblhawyd ond mae’r ymdrech yn barhaus

Parhad gwasanaeth

GWYD2



Dyrannwyd gefnogaeth ariannol i wella’r ddarpariaeth gweledol yn Siambr Hywel Dda, ond mae 

gwireddu’r prosiect yn llawn a sefydlu darpariaeth gyflawn a chyfredol angen cefnogaeth 

ariannol pellach.  Bydd gwelliannau i Hywel Dda yn cael eu cyflwyno diwedd Chwarter 2 2025/26 

a bydd cais am arian pellach i ddiwygio’r cyfan yn y ddwy siambr yn cael ei gyflwyno yn ystod 

cyfnod bidiau 2025/26 ar gyfer 2026/27.

Statws
Ar waith (cymal cyntaf i’w gwblhau chwarter 2 2025/26, parhad yn ddibynnol ar gefnogaeth 
ariannol pellach)

Uwchraddio darpariaeth darlledu yn Siambrau’r Cyngor

GWYD3



Ffocws
"Sicrhau gwasanaeth sy’n gynhwysol a dwyieithog, sy’n rhoi’r cwsmer yn gyntaf ac yn rhedeg 

mewn lleoliad ac ar amser sy’n gyfleus i’r cwsmer.".  Mae hwn yn nod i ganolbwyntio ar gryfhau 

ryngweithiau ein defnyddwyr gwasanaeth a gwasanaethau’r Cyngor.

10.  Cyswllt Cwsmer

Mae’r prosiect hwn yn ddatblygiad pellach o brosiect CC2, gan ddatblygu ac ychwanegu sianelai 

cyswllt digidol pellach i’r Cyngor.  Bydd yn cyflwyno’r gallu i drigolion ddefnyddio dulliau cysylltu 

megis WhatsApp, neges destun rhyngweithiol a botiaid sgwrs a botiaid sgwrs clyfar, yn ogystal a 

datblygu cyfathrebu drwy e-bost ym mhellach.  Bydd y llwyfan hon yn cael ei integreiddio gyda’r 

llwyfan ffôn, gyda sawl elfen ohono’n cael ei gefnogi gan dechnoleg Deallusrwydd Artiffisial.  Mae 

disgwyl i’r gwaith gychwyn ar hwn yn ystod chwarter olaf 2025/2026.

Statws
Heb ddechrau (dibyniaeth ar gyflawni CC2 yn llawn)

Ymestyn dulliau cyfathrebu, ymholi a cyflwyno 
ceisiadau am wasanaeth

CC1

Mae’r prosiect yma yn un o flaenoriaethau pennaf y Cynllun a wedi ymarferiad caffael, fe 

benodwyd Cisco fel darparwr ar gyfer ein system newydd.  Mae Cisco yn un o brif gwmnïau 

digidol y byd a mae perthynas agos a ffrwythlon wedi datblygu drwy’r prosiect, gan gynnwys 

cyhoeddi cefnogaeth a darpariaeth i’r Gymraeg ar eu llwyfan teleffoni Webex.  

Mae sawl rhif ffôn wedi trosglwyddo i’r ddarpariaeth newydd, gan gynnwys y Ganolfan Gyswllt a 

bydd y gwaith trosglwyddo yn parhau hyd ganol 2025/26.  Bydd newidiadau pellach yn cael eu 

cyflwyno i’r ddarpariaeth yn ystod 2025/26 a hynny drwy law adnodd ychwanegol a 

gyflwynwyd i siapio’r ddarpariaeth i yrru gwelliannau yn ein perfformiad i ateb y ffôn a hynny y 

tu hwnt i’r ddarpariaeth sylfaenol o integreiddio’r system ffôn i’r llwyfan Teams.

Statws
Ar waith (i’w gwblhau yn llawn cyn diwedd chwarter 3 2025/26)

Gwelliannau i ddarpariaeth ffôn y Cyngor

CC2



Mae dyluniad gwefan y Cyngor wedi dyddio ac yn aneffeithiol o ran chwilio a darganfod cynnwys 

arno, gyda’r dau faes penodol yma’n cael sylw oddi fewn y prosiect.  Defnyddir technoleg 

Deallusrwydd Artiffisial i wella profiad y chwilio a mae’r meddalwedd rheoli cynnwys wedi ei 

uwchraddio fel bod modd datblygu gwedd y wefan ym mhellach. 

Statws
Ar waith (i’w gwblhau yn chwarter 3 2025/26)

Ail ddylunio gwefan gorfforaethol y Cyngor

CC3

Mae apGwynedd yn ddarpariaeth ar lwyfan Apple ac Android sy’n cyflwyno detholiad o 

ffwythiannau gwefan y Cyngor ar app syml ac effeithiol.  Fe’i cyflwynwyd yn 2018, ac er nad yw 

wedi ei hyrwyddo’n eang, mae wedi ei lawrlwytho i 20,000 o ddyfeisiadau.  Mae angen adolygu’r 

cynnwys a’i ddiwygio ychydig cyn symud at ymgyrch hyrwyddo a hynny wedi i ddyluniad newydd 

y wefan (prosiect CC3) a dulliau cyfathrebu/ymgysylltu newydd (prosiect CC1) gael eu sefydlu.

Statws
Heb gychwyn (targedu dechrau’r gwaith yn chwarter 2 2026/27) 

Datblygu a hyrwyddo apGwynedd

CC4

Daethpwyd i’r gasgliad bod y prosiect yn anymarferol 

ac yn mynd yn groes i’r pwrpas o gynnal canolfannau 

ble bo’r cyhoedd yn taro heibio am wasanaeth wyneb 

yn wyneb.  Am y tro, ni fydd y prosiect hwn yn cael ei 

ddatblygu ym mhellach, ond fe all gael ei ail-gyflwyno 

yn y dyfodol ar ffurf amgen, megis cyflwyno ciosg yn 

Siopau Gwynedd ar gyfer cyflwyno gwybodaeth neu 

wneud taliadau. Ni dderbyniwyd unrhyw gefnogaeth 

arian ar gyfer datblygu’r prosiect hwn.

Statws
Dim am ei gyflawni

Ciosg fideo Siop Gwynedd 

CC5

Ymylol oedd y gefnogaeth ar 

gyfer y prosiect hwn a bydd yr 

ymdrech ar ei gyfer yn cael ei 

ddargyfeirio at brosiectau eraill. 

Ni dderbyniwyd unrhyw 

gefnogaeth arian ar gyfer 

datblygu’r prosiect hwn.

Statws
Dim am ei gyflawni

Peiriannau talu 
am wasanaeth

CC6



Ffocws
Mae maes addysg ddigidol yn cael sylw penodol yn y Cynllun. Mabwysiadodd y Cyngor Strategaeth 

Ddigidol Ysgolion Gwynedd ar ddiwedd 2021, sy’n “cefnogi addysgu digidol er mwyn sicrhau’r 

cyfle gorau i ddisgyblion Gwynedd”. Mae’r Cynllun Digidol corfforaethol yn cyd-fynd â strategaeth 

yr ysgolion ac yn ceisio cryfhau’r cysylltiadau rhyngddynt.

11.  Ysgolion ac Addysg

Mae’n dair mlynedd ers i Strategaeth Ddigidol Ysgolion Gwynedd gael ei chyflwyno a’r 

gefnogaeth i’r strategaeth yn mynd o nerth i nerth.  Cwblhawyd y weledigaeth o gyflwyno 

gliniadur i bod disgybl o flwyddyn 3 hyd blwyddyn 11 yn ystod 2024/25 a mae buddsoddiad 

sylweddol pellach wedi ei wneud i uwchraddio darpariaeth i gefnogi dysgu yn yr ysgolion.  Mae’r 

strategaeth wedi dyddio ychydig ers ei gyflwyno a mae tasg ar waith i’w diwygio yn ystod 

2025/26. 

Statws
Ail ymweld a’r Strategaeth yn ystod 2025/26 a cyflwyno Strategaeth newydd yn 2026/27.

Cefnogi a datblygu Strategaeth Ddigidol 
Ysgolion Gwynedd

YSG1



Mae Cynllun Digidol Cyngor Gwynedd 2023–2028 yn gosod gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer 

trawsnewid digidol y Cyngor, gan ganolbwyntio ar bum blaenoriaeth strategol: gwybodaeth a data, 

gweinyddiaeth a systemau busnes, gweithlu, gwydnwch, a chyswllt cwsmer. Yn ystod cyfnod 

2024–2025, gwelwyd cynnydd sylweddol mewn nifer o brosiectau, gyda 20 o’r 29 prosiect blaenoriaeth 

naill ai wedi’u cwblhau neu’n dangos cynnydd da. Mae’r adroddiad yn amlygu pwysigrwydd llywodraethu 

cadarn, ymgysylltu traws-adrannol, a blaenoriaethu adnoddau ariannol i sicrhau llwyddiant y cynllun.

Ymhlith y gwersi allweddol mae’r angen i barhau i addasu a blaenoriaethu prosiectau yn unol â 

newidiadau mewn technoleg a gofynion gwasanaeth, a’r pwyslais ar ddatblygu sgiliau digidol y 

gweithlu. Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd cydweithio â phartneriaid, gwella 

seilwaith digidol, a sicrhau bod gwasanaethau’n gynhwysol ac yn ddwyieithog.

Wrth edrych ymlaen, mae’r Cyngor yn ymrwymo i adolygu’r cynllun yn flynyddol, cryfhau trefniadau 

ymgysylltu, a sicrhau bod y Cynllun Digidol yn parhau’n berthnasol ac yn effeithiol wrth gefnogi trigolion 

Gwynedd a staff y Cyngor. Bydd y camau nesaf yn cynnwys cwblhau prosiectau sy’n weddill, datblygu 

strategaethau newydd ar gyfer ysgolion ac addysg, a pharhau i fuddsoddi mewn technoleg a sgiliau i 

sicrhau bod Cyngor Gwynedd yn arwain y ffordd fel cyngor digidol modern.

12.  Crynodeb
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