
 

 

ADRODDIAD I'R IS-BWYLLGOR TRAFNIDIAETH STRATEGOL 
13 Gorffennaf, 2026 

 
TEITL: Monitro a Gwerthuso 

AWDUR: Alwen Williams, Prif Weithredwr  

Adam Graham, Uwch Swyddog Trafnidiaeth  

  

 
1. PWRPAS YR ADRODDIAD 
 
1.1. Ystyried y cynllun Monitro a Gwerthuso ar gyfer y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a'r 

cynlluniau a ariennir gan y Gronfa Trafnidiaeth Ranbarthol (RTF).  
 
2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR 
 
2.1. Cymeradwyo'r Cynllun Monitro a Gwerthuso ar gyfer y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a'r 

cynlluniau a ariennir gan y Gronfa Trafnidiaeth Ranbarthol, gan gynnwys rolau a 
chyfrifoldebau’r partneriaid perthnasol.  

 
3. Y RHESWM AM Y PENDERFYNIAD 
 
3.1. Pan oedd y Cyd-bwyllgor Corfforedig (CBC) wrthi'n datblygu rhaglen o gynlluniau i'w hariannu 

drwy'r Gronfa Trafnidiaeth Ranbarthol, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau sy'n nodi 
"Bydd angen i'r CBC sefydlu systemau a chael digon o wybodaeth iddynt oruchwylio pob 
prosiect yn y rhaglen yn effeithiol, monitro'r hyn a gyflawnir yn ôl yr amserlen ac adrodd am 
unrhyw newid i'r rhaglen waith ac/neu'r proffil gwariant." 

 
3.2  Mae set wahanol o gyfarwyddiadau desg a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys sut 

y dylai Cyd-bwyllgorau Corfforedig werthuso canlyniadau mewn perthynas â'r Gronfa 
Trafnidiaeth Ranbarthol.   

 

4. CEFNDIR ⁠AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL 
 
4.1. Roedd y Cynllun Monitro a Gwerthuso yn un o blith amryw o ddogfennau yn ymwneud â'r 

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, a gymeradwywyd gan y Cyd-bwyllgor Corfforedig ym mis 
Gorffennaf 2025. Gallwch ei weld yma: cynllun monitro a gwerthuso.  

 
4.2  Mae'r canllawiau ychwanegol y cyfeirir atynt yn Adran 3 yn gosod gofynion monitro ychwanegol 

ar y Cyd-bwyllgor i fonitro'r gwaith o gyflawni'r cynlluniau a ariennir gan y Cynllun Trafnidiaeth 
Rhanbarthol.  

 

5. GOFYNION MONITRO 
 
5.1.  Mae'r gwahanol fathau o fonitro a gwerthuso sy'n ofynnol gan Lywodraeth Cymru wedi'u nodi 

yn Nhabl 1. 
 

https://uchelgaisgogledd.cymru/media/bdgl4abc/monitoring-evaluation-plan-cymraeg.pdf


 

 
Tabl 1 

Math o waith 
monitro a 

gwerthuso'r 
Cynllun 

Trafnidiaeth 
Rhanbarthol 

Amserlen Beth sy'n debygol o fod ei angen Pwy sy'n nodi'r hyn 
sydd ei angen? 

Monitro grant y 
Cynllun 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol 

Adrodd yn 
ystod y 
flwyddyn 

Adroddiadau chwarterol ar 
wariant/cynnydd  

Llywodraeth Cymru 
(gyda mewnbwn gan 
Gyd-bwyllgorau 
Corfforedig) 

Adroddiad 
Cynnydd 
Blynyddol ar y 
Cynllun 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol 

Blynyddol 
(adrodd ar 
ddiwedd 
blwyddyn) 

Adrodd yn flynyddol ar gyflawni'r 
Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, e.e. 
allbynnau sydd wedi’u cyflawni, beth 
sydd wedi'i gyflawni, manteision, beth 
weithiodd yn dda, gwersi a ddysgwyd.  
 
Mae'n debygol o gynnwys adroddiad 
ar:  
• Gyflawni prosiectau a Rhaglen y 
Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, e.e. 
monitro ar lefel y cynllun fel nifer y 
defnyddwyr, a  
• Mesurau / dangosyddion y Cynllun 
Trafnidiaeth Rhanbarthol, e.e. 
Mesurau Monitro Strategaeth 
Drafnidiaeth Cymru.  
 
Gall rhai mathau o gynlluniau fod â 
gofynion monitro penodol, e.e. 
Teithio Llesol.  
 
Llai manwl na'r adroddiad gwerthuso 
llawn. 

Llywodraeth Cymru 
(gyda mewnbwn gan 
Gyd-bwyllgorau 
Corfforedig) 

Gwerthuso 
(cynnydd) y 
Cynllun 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol 

Ar ôl tair 
blynedd 

Gwerthusiad mwy cynhwysfawr o 
gynnydd y Cynllun Trafnidiaeth 
Rhanbarthol yn gyffredinol, e.e. a yw'r 
Cynllun hwn yn cyflawni ei 
ganlyniadau, yn darparu gwerth am 
arian, pa wahaniaeth y mae wedi'i 
wneud, unrhyw ganlyniadau 
anfwriadol a beth y gellir ei wella. 
Bydd canlyniadau'r gwerthusiad yn 
llywio'r Cynllun nesaf. 
  
Mae'n debygol o gynnwys adrodd ar 
holl fesurau/dangosyddion y Cynllun 
Trafnidiaeth Rhanbarthol, yn ogystal 
ag ar gyflawni Rhaglen y Cynllun 
Trafnidiaeth Rhanbarthol a chynnydd 
yn erbyn polisïau ac amcanion y 
Cynllun.  
 
Mwy o bwyslais ar ganlyniadau'r 
Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a'r 

CBC (gyda mewnbwn 
gan Lywodraeth 
Cymru) 



 

effaith tymor hwy na'r Adroddiad 
Cynnydd Blynyddol. 

 
5.2  Mae mesurau polisi trafnidiaeth yn y Cynllun Monitro a Gwerthuso yn dod o Fframwaith 

Monitro Strategaeth Drafnidiaeth Cymru ac wedi'u haddasu i gyd-fynd ag amcanion SMART a 
chanlyniadau Fframwaith Asesiad Llesiant Integredig (IWBA) y Cynllun Trafnidiaeth 
Rhanbarthol. Mae'r fframwaith yn taro cydbwysedd rhwng ehangder yr amcanion a'r angen 
ymarferol i fod yn rheoli'r gwaith monitro a gwerthuso o fewn cyfyngiadau adnoddau 
awdurdodau lleol. Er mwyn canolbwyntio ymdrechion lle mae hynny'n ychwanegu'r gwerth 
mwyaf, mae mesurau wedi'u grwpio i gategorïau allweddol a chategorïau atodol, gan ddilyn 
strwythur Fframwaith Monitro Strategaeth Drafnidiaeth Cymru. Dyma'r 15 mesur allweddol:  
1. LUP-3: Agosrwydd i gludiant cyhoeddus  
2. DC-5: Gweithio o bell  
3. WC-5: Pobl sy'n teithio'n llesol pob wythnos  
4. BC-1: Prydlondeb bysus a choetsis  
5. BC-6: Cyfansoddiad y fflyd (cyfran y bws yn ôl math o injan)  
6. IM-2: Teithiau i orsaf drenau wrth gerdded, beicio neu ar fws  
7. EBC-1: Cyfran y modd ar gyfer cludiant cyhoeddus  
8. EBC-2: Teithiau i atyniadau ymwelwyr ar gludiant cyhoeddus  
9. EBC-4: Y galw a'r cyflenwad ar gyfer gwefru cerbydau trydan  
10. PF-2: Cyfansoddiad y fflyd (cyfran y cerbydau cludo nwyddau yn ôl math o injan)  
11. RSP-1: Cyfran o gyfanswm y cilomedrau yn ôl math o gerbyd  
12. RSP-2: Pellter a deithiwyd fesul person  
13. RSP-5: Damweiniau ffordd  
14. RSP-6: Cerbydau sydd ag allyriadau isel iawn neu ddim allyriadau  
15. AD-1: Allyriadau nwyon tŷ gwydr o'r sector drafnidiaeth  

 
5.3  Bwriad y mesurau atodol yw cefnogi a darparu cyd-destun ychwanegol i'r mesurau allweddol 

(e.e., fforddiadwyedd, hygyrchedd, mynediad heb risiau mewn gorsafoedd, cyhoeddiadau AV 
ar fysiau, ansawdd aer, sŵn, bioamrywiaeth, ac ati).  

 
5.4  Ar gyfer Blwyddyn 1 y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, dylai'r gwaith monitro a gwerthuso 

ganolbwyntio ar y mesurau allweddol yn unig. Dylid blaenoriaethu'r mesurau allweddol gan 
mai'r rhain fydd yn cael yr effaith fwyaf wrth fonitro a gwerthuso'r amcanion a'u bod yn cyd-
fynd yn agos â Fframwaith Monitro Strategaeth Drafnidiaeth Cymru - bydd hyn yn fanteisiol i'r 
adnoddau angenrheidiol sydd eu hangen i gwblhau gweithgareddau monitro a gwerthuso.  

 
5.5  Yn unol â Chynllun Monitro a Gwerthuso'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, disgwylir i fesurau 

atodol gyfrannu at werthusiad mwy cynhwysfawr o'r system drafnidiaeth a pherfformiad y 
Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol o Flwyddyn 3 ymlaen. Felly, dylid monitro y mesurau hyn yn 
flynyddol o Flwyddyn 2 ymlaen, lle bo hynny'n bosibl ac yn ymarferol, gan ystyried y gofynion 
o ran adnoddau ar awdurdodau lleol. Dylid adrodd arnynt ar ddiwedd Blwyddyn 3, o leiaf, i weld 
a yw'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn cyflawni'r deilliannau a fwriedir. 

 
6. OFFERYN MONITRO A GWERTHUSO GOGLEDD CYMRU 
 
6.1  Mae Arup, yr ymgynghoriaeth a gomisiynwyd gan Uchelgais Gogledd Cymru i gefnogi'r Cynllun 

Trafnidiaeth Rhanbarthol, wedi datblygu Offeryn Monitro a Gwerthuso i Ogledd Cymru - gweler 
Atodiad 1. Bydd hyn yn safoni setiau data, ffynonellau a dulliau cyfrifo. Mae'n nodi'r mesurau 
a'r dangosyddion, gan gynnwys data cysylltiedig a methodolegau cyfrifo.  

 



 

6.2  Cesglir data yn lleol, ar draws Cymru a'r DU, ac mae’r amrywiad hwn i’w weld yn Offeryn 
Monitro a Gwerthuso Gogledd Cymru. Dylid sefydlu neu gadarnhau gwaelodlin ar gyfer 
mesurau allweddol, gan dynnu ar waith monitro Trafnidiaeth Cymru/Strategaeth Drafnidiaeth 
Cymru ac Arolwg Teithio Cenedlaethol Cymru (W-NTS), gyda blynyddoedd gwaelodlin 
presennol yn cael eu darparu lle bo hynny ar gael. Lle bo hynny'n briodol, mae targedau wedi'u 
gosod o fewn Offeryn Monitro a Gwerthuso Gogledd Cymru ar gyfer mesurau allweddol, yn 
seiliedig ar amcanion SMART. Mae'r rhain yn darparu dyheadau meintiol ar gyfer newid yn y 
rhanbarth, a lle bo'n briodol ac/neu yn ymarferol, maent yn cyd-fynd â'r targedau a nodir yn 
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru. 

 
7. ROLAU A CHYFRIFOLDEBAU 
 
7.1  Mae monitro a gwerthuso effeithiol yn gofyn am weithredu cydlynol rhwng awdurdodau lleol, 

y Cyd-bwyllgor Corfforedig, Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae Tabl 2, yn seiliedig 
ar wybodaeth gan Gyfarwyddiadau Desg i Gyd-bwyllgorau Corfforedig, yn dangos pa sefydliad 
sydd yn gyfrifol am bob agwedd ar y gwaith monitro.  



 

 

 
 
 
 

GWEITHGAREDD SWYDDOGION 
PENODOL YR 

AALl 

RHEOLWR 
RHAGLENNI Y CBC 

CBC ARWEINYDD 
TRAFNIDIAETH 
RHANBARTHOL 

TrC 

ARWEINYDD 
TRAFNIDIAETH 
RHANBARTHOL 

LlC 

ARBENIGWYR 
GWEITHGARWCH 

LlC a TrC 

LlC 

Allbynnau a 
dangosyddion 
allweddol 

Sefydlu'r 
allbynnau a'r 
dangosyddion 
allweddol ar 
gyfer pob 
prosiect. 

Adolygu'r 
dystiolaeth/wybodae
th gan yr ALlau a 
chadarnhau'r 
allbynnau a'r 
dangosyddion 
allweddol ar gyfer 
pob prosiect.  Casglu 
gwybodaeth mewn 
crynodeb 
rhanbarthol 

Adolygu'r 
allbynnau a'r 
dangosyddion 
allweddol ar gyfer 
y rhanbarth. 

Cymorth 
technegol i'r 
adolygiad gan 
Arweinydd 
Llywodraeth 
Cymru o'r 
allbynnau a'r 
dangosyddion 
allweddol ar 
gyfer y 
rhanbarth. 
Cefnogi Rheolwr 
Rhaglenni'r CBC 
hefyd o bosib. 

Adolygu'r 
allbynnau a'r 
dangosyddion 
allweddol ar 
gyfer y 
rhanbarth. 

Adolygu'r 
allbynnau a'r 
dangosyddion 
allweddol ar 
gyfer y 
rhanbarth. 

  



 

GWEITHGAREDD SWYDDOGION 
PENODOL YR 

AALl 

RHEOLWR 
RHAGLENNI Y CBC 

CBC ARWEINYDD 
TRAFNIDIAETH 
RHANBARTHOL 

TrC 

ARWEINYDD 
TRAFNIDIAETH 
RHANBARTHOL 

LlC 

ARBENIGWYR 
GWEITHGARWCH 

LlC a TrC 

LlC 

Adroddiadau 
chwarterol 

Paratoi 
adroddiadau 
chwarterol ar 
gyfer pob 
prosiect, a 
gyflwynir i LlC, 
gyda chopi i 
Reolwr 
Rhaglenni y CBC 
ac Arweinydd 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol 
TrC.  Manylu ar y 
cynnydd a'r 
gwariant hyd 
yma a'r cynnydd 
a'r gwariant a 
ragwelir yn y 
chwarter 
canlynol. 

Adolygu'r wybodaeth 
yn yr adroddiad 
chwarterol gan bob 
ALl (gan gynnwys 
cofnodion ariannol a 
thystiolaeth). 
 
 

Monitro cynnydd 
yn erbyn cyflawni 
a gwariant 

 
 
 

Monitro 
cynnydd yn 
erbyn cyflawni a 
gwariant 

Adolygu'r 
wybodaeth yn yr 
adroddiad 
chwarterol gan 
bob ALl (gan 
gynnwys 
cofnodion 
ariannol a 
thystiolaeth). 

Monitro cynnydd 
yn erbyn cyflawni 
a gwariant 
 
Gwirio, ardystio a 
thalu hawliadau 
ariannol gan CBC 
ac ALlau 



 

GWEITHGAREDD SWYDDOGION 
PENODOL YR 

AALl 

RHEOLWR 
RHAGLENNI Y CBC 

CBC ARWEINYDD 
TRAFNIDIAETH 
RHANBARTHOL 

TrC 

ARWEINYDD 
TRAFNIDIAETH 
RHANBARTHOL 

LlC 

ARBENIGWYR 
GWEITHGARWCH 

LlC a TrC 

LlC 

Rheoli Newid/ 
Amrywiadau 

Nodi unrhyw 
feysydd sy'n peri 
pryder wrth 
gyflawni ac yn y 
gwariant a 
ragwelir, a 
chynnig 
diwygiadau i 
Raglen y Cynllun 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol yn 
ystod y flwyddyn   

Adolygu'r diwygiadau 
arfaethedig i sicrhau 
cydymffurfiaeth â 
Rhaglen y Cynllun 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol. Ceisio 
cytundeb ar 
ddiwygiadau gan 
ALlau a CBC 

Cynghori LlC ar yr 
holl ddiwygiadau 
arfaethedig i 
Raglen y Cynllun 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol.   

Cymorth 
technegol i 
adolygu'r 
diwygiadau 
arfaethedig i 
sicrhau 
cydymffurfiaeth 
â Rhaglen y 
Cynllun 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol. 

Adolygu'r 
newidiadau 
arfaethedig i 
Raglen y Cynllun 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol. 

Cefnogi 
adolygiad o'r 
diwygiadau 
arfaethedig i 
sicrhau 
cydymffurfiaeth 
â Rhaglen y 
Cynllun 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol yn 
ôl yr angen. 

Ystyried a 
chymeradwyo/gw
rthod newidiadau 
arfaethedig i'r 
Rhaglen Cynllun 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol a 
rhoi gwybod i'r 
CBC am y 
canlyniad.  Rhoi 
cyngor i'r CBC ar 
unrhyw 
ddiwygiadau 
angenrheidiol i 
Raglen y Cynllun 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol. 

Sicrhau Ansawdd Rheoli'r prosiect 
yn erbyn 
safonau 
ansawdd ar 
gyfer 
dylunio/cyflawni 
a gwariant arian 
cyhoeddus yn 
unol â'r Rhaglen 
Cynllun 
Trafnidiaeth 
Rhanbarthol y 
cytunwyd arni.  

Monitro'r hyn mae'r 
rhaglen yn ei gyflawni 
yn erbyn safonau 
ansawdd.  

  Cymorth 
technegol i 
gynorthwyo 
Rheolwr 
Rhaglenni'r CBC 
i fonitro sut 
mae'r rhaglen yn 
cyflawni yn 
erbyn safonau 
ansawdd.  

Darparu 
arweinyddiaeth 
a chyfarwyddyd 
ar safonau 
gofynnol LlC 
megis gwariant 
arian 
cyhoeddus.  

Darparu 
cymorth gyda 
sicrhau ansawdd 
i Reolwr 
Rhaglenni TrC a 
LlC yn ôl yr 
angen. 

  



 

GWEITHGAREDD SWYDDOGION 
PENODOL YR 

AALl 

RHEOLWR 
RHAGLENNI Y CBC 

CBC ARWEINYDD 
TRAFNIDIAETH 
RHANBARTHOL 

TrC 

ARWEINYDD 
TRAFNIDIAETH 
RHANBARTHOL 

LlC 

ARBENIGWYR 
GWEITHGARWCH 

LlC a TrC 

LlC 

Risg  Adnabod risg y 
prosiect a 
chynnig 
mesurau lliniaru 

Monitro mesurau risg 
a lliniaru. 
 
Cynghori LlC a'r CBC 
ar risgiau a mesurau 
lliniaru gan 
ddefnyddio 
adroddiadau 
chwarterol. 

Monitro mesurau 
risg a lliniaru 

Monitro 
mesurau risg a 
lliniaru 

Monitro 
mesurau risg a 
lliniaru 

Monitro 
mesurau risg a 
lliniaru yn ôl yr 
angen. 

  

Monitro a 
Gwerthuso 

Monitro 
prosiectau drwy 
gydol eu 
datblygiad. 
 
Gwerthuso 
prosiectau am 
dair blynedd ar 
ôl eu cwblhau. 

Adolygu canlyniadau 
monitro a gwerthuso 
ar lefel prosiect a 
rhaglen. 

Adolygu 
canlyniadau 
monitro a 
gwerthuso ar lefel 
prosiect a rhaglen  

Cymorth 
technegol i 
adolygu 
canlyniadau 
monitro a 
gwerthuso ar 
lefel prosiect a 
rhaglen 

Adolygu 
canlyniadau 
monitro a 
gwerthuso ar 
lefel prosiect a 
rhaglen  

Cefnogi 
adolygiad o 
waith monitro a 
gwerthuso ar 
lefel prosiect yn 
ôl yr angen. 
 
Cefnogaeth 
bosibl i ALlau 
wrth ddatblygu 
a gweithredu 
cynlluniau 
monitro a 
gwerthuso. 

Adolygu 
canlyniadau 
monitro a 
gwerthuso ar lefel 
prosiect a rhaglen 



 

GWEITHGAREDD SWYDDOGION 
PENODOL YR 

AALl 

RHEOLWR 
RHAGLENNI Y CBC 

CBC ARWEINYDD 
TRAFNIDIAETH 
RHANBARTHOL 

TrC 

ARWEINYDD 
TRAFNIDIAETH 
RHANBARTHOL 

LlC 

ARBENIGWYR 
GWEITHGARWCH 

LlC a TrC 

LlC 

Monitro blynyddol Darparu 
gwybodaeth 
tuag at 
adroddiad 
cynnydd 
blynyddol. 
 
Paratoi 
Adroddiadau 
Cynnydd 
Blynyddol ar 
gyfer prosiectau 
a ariennir gan 
LlC. 

Adolygu gwybodaeth 
gan ALlau  

Cymeradwyo'r 
adroddiad 
cynnydd 
blynyddol a'i 
gyflwyno i LlC 

Cynorthwyo 
Rheolwr 
Rhaglenni'r CBC 
i gasglu 
gwybodaeth gan 
ALlau a pharatoi 
adroddiad 
cynnydd 
blynyddol  

Adolygu'r 
adroddiad 
cynnydd 
blynyddol a rhoi 
adborth ar 
feysydd i'w 
gwella 

Cefnogi gwaith 
adolygu 
adroddiadau 
cynnydd 
blynyddol a 
darparu adborth 
yn ôl yr angen. 

Adolygu'r 
adroddiad 
cynnydd 
blynyddol a rhoi 
adborth ar 
feysydd i'w gwella 

Gwersi a 
ddysgwyd 

Rhoi sylw i'r 
gwersi a 
ddysgwyd ar 
lefel prosiect 

Datblygu'r gwersi a 
ddysgwyd ar gyfer y 
rhaglen 

Adolygu'r gwersi a 
ddysgwyd ar gyfer 
y rhaglen ac 
ystyried a 
gweithredu 
argymhellion  

Cynorthwyo 
Rheolwr 
Rhaglenni'r CBC 
i ddatblygu 
gwersi a 
ddysgwyd ar 
gyfer y rhaglen 

Adolygu'r gwersi 
a ddysgwyd ar 
gyfer y rhaglen  

Cefnogi gwaith 
paratoi gwersi a 
ddysgwyd yn ôl 
yr angen. 

Adolygu'r gwersi a 
ddysgwyd ar gyfer 
y rhaglen ac 
ystyried a 
gweithredu 
argymhellion  

Tabl 2  



 

 

 
7.2  Rhagwelir y bydd Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth Trafnidiaeth Cymru, yn 

gweithio'n rhagweithiol gyda'r CBC a'i Awdurdodau Lleol i adnabod a rheoli unrhyw reolaeth 
newid angenrheidiol cyn gynted â phosibl, ar sail y diweddariadau chwarterol. Disgwylir i 
draciwr canolog gael ei reoli ochr yn ochr ag archwiliadau cydymffurfio a chasglu tystiolaeth. 
Mae’n bosibl y bydd angen cytuno ar amrywiadau yn y flwyddyn rhwng yr holl bartïon, ac mae’n 
debygol y bydd hyn yn gofyn am fod yn hyblyg wrth weithio ac wrth wneud penderfyniadau. 
Felly, efallai y bydd Rheolwr Rhaglenni'r CBC yn dymuno edrych ar y cyfle i'r CBC ddirprwyo rhai 
pwerau gwneud penderfyniadau i'r Is-bwyllgor Trafnidiaeth Strategol.  

 
8. GOBLYGIADAU ARIANNOL 
 
8.1. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol sy'n deillio o'r adroddiad hwn. 
 
9. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL 
 
9.1. Mae'r cylch gorchwyl yn ei gwneud yn ofynnol i'r is-bwyllgor gynghori ar wasanaeth trafnidiaeth 

integredig yng Ngogledd Cymru drwy fonitro ac adolygu'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol, i 
gynnwys monitro cynnydd ac effaith rhaglenni a phrosiectau perthnasol, a gwneud 
argymhellion i'r CBC.  

 

 
ATODIADAU:  
 

Atodiad 1 – Offeryn Monitro a Gwerthuso Gogledd Cymru 
 

 
 
YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL: 
 

i. Swyddog Monitro: 
 
“Mae'r Adroddiad yn amlinellu'r cynlluniau arfaethedig yn unol â gofynion Llywodraeth 
Cymru. Mae'r trefniadau arfaethedig yn cefnogi rôl oruchwylio'r CJC wrth fonitro 
cyflawni rhaglenni ac yn ymddangos yn gyson â Chylch Gorchwyl yr Is-bwyllgor. Byddai 
unrhyw gynnig yn y dyfodol i ddirprwyo pwerau gwneud penderfyniadau mewn 
perthynas â rheoli rhaglenni yn gofyn am gadarnhau trefniadau llywodraethu priodol. 
Nid oes unrhyw faterion cyfreithiol eraill yn codi o'r argymhellion a geisir.” 
 
 
 
 

ii. Swyddog Cyllid Statudol: 
 
“Mae datblygiad Cynllun Monitro a Gwerthuso yn gam pwysig yn natblygiad y CTRh.  
Mae’r camau a amlinellir yn y Cynllun M&G drafft yn ymddangos yn rhesymol a realistig 
a nid oes gennyf gwrthwynebiadau i’r penderfyniad a geisir o safbwynt priodoldeb 
ariannol” 

 


