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TEITL: Cynllun Twf Gogledd Cymru — Adroddiad Perfformiad a Risg Chwarter 2
AWDUR: Hedd Vaughan-Evans, Cyfarwyddwr Portffolio
1. PWRPAS YR ADRODDIAD

1.1. Pwrpas yr adroddiad yw cyflwyno adroddiad Chwarter 2 (Gorffennaf i Medi) y Cynllun Twf a
Chofrestr Risg y Portffolio wedi'i diweddaru.

1.2. Mae adrodd chwarterol ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion
Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf. Yn dilyn ystyriaeth gan yr Is-Bwyllgor Llesiant Economaidd,
caiff yr adroddiadau eu rhannu gyda Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a phwyllgorau
craffu'r awdurdodau lleol.

2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. Bod yr Is-Bwyllgor yn ystyried ac yn nodi Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 a Chofrestr Risg y
Portffolio wedi'i diweddaru.

2.2 Bod yr Is-Bwyllgor yn cymeradwyo cyflwyno Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 i Lywodraeth
Cymru a Llywodraeth y DU, ynghyd a phwyllgorau craffu'r awdurdodau lleol.

3. Y RHESWM DROS Y PENDERFYNIAD
3.1. Fel sydd wedi'i nodi yn yr adroddiad.
4. CEFNDIR AC YSTYRIAETHAU PERTHNASOL

4.1. Ym mis Rhagfyr 2020, fe wnaeth Uchelgais Gogledd Cymru a Llywodraethau Cymru a'r DU
gytuno ary Cytundeb Terfynol ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru.

4.2, Mae adrodd rheolaidd ar gynnydd yn erbyn Cynllun Twf Gogledd Cymru yn un o ofynion
Cytundeb Terfynol y Cynllun Twf.

4.3. Mae dau atodiad i'r adroddiad hwn:
= Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 2
=  Cofrestr Risg y Portffolio — Medi 2026

4.4. Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 2

4.4.1. Mae adroddiad perfformiad Chwarter 2 yn darparu trosolwg o gynnydd ar raglenni a

phrosiectau'r Cynllun Twf.
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Yn ystod y chwarter gwelwyd cynnydd ar gyflawni ein prosiectau, gyda gwariant y Cynllun Twf
yn cyrraedd £38m ac cyfanswm buddsoddiad yn £63m. Mae gwaith adeiladu yn gwneud
cynnydd mawr ar draws safleoedd gan gynnwys Egni, Parc Bryn Cegin, Gogledd Mén ac
Glynllifon.

Cymeradwyodd yr Is-bwyllgor Lles Economaidd achosion busnes ar gyfer tri prosiect. Roedd yn
cynnwys achosion cyfiawnhad busnes ar gyfer y Slate Explorer sy’n rhan o brosiect Anturiaethau
Cyfrifol, ac Spoke Dylan’s fel partner newydd ar gyfer Academi Croeso, ynghyd a Achos Busnes
Amlinellol ar gyfer Hwb Hydrogen Caergybi.

Cwblhawyd yr Cytundebau Cyllido Grant ar gyfer tri prosiect yn cynnwys Egni, Ysgol Fusnes
Albert Gubay ac Porthladd Mostyn.

Lansiodd cronfeydd grant Di-wifr Uwch ac 4G+, gyda datganiadau o ddiddordeb yn cael ei
gwahodd ac asesu.

Cynhaliwyd adolygiad blwyddyn 1 ar y Gronfa Ynni Leol gan ystyried yr heriau a llwyddiannau
cychwynnol er mwyn bwydo mewn i’r blaenoriaethau ar gyfer yr ail flwyddyn, gyda man
newidiadau gweithredol wedi ei gweithredu o fewn cwmpas yr achos busnes cymeradwy.

Mae diweddariad Chwarter 2 yn dangos prosiectau yn adrodd yn erbyn proffil cyflawni y
portffolio. Bellach nid oes prosiect yn adrodd yn goch, mae’r cyfan yn adrodd unai yn wyrdd

neu ambr ar hyn o bryd.

Cofrestr Risg v Portffolio — Medi 2026

Mae Cofrestr Risg y Portffolio yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd gan y Swyddfa Rheoli Portffolio
a'i hadolygu gan y Bwrdd Portffolio a’r Is-Bwyllgor Lles Economaidd (yn flaenorol y Bwrdd
Uchelgais) yn chwarterol.

Mae'r gofrestr risg wedi'i diweddaru'n llawn gan y Swyddfa Rheoli Portffolio, gyda newidiadau
wedi ei cofnodi yn y ddogfen gan gynnwys camau lliniaru diwygiedig ac mae'r sylwadau wedi'u
diweddaru.

Nid oedd unrhyw newid i’r risgiau gweddillol y chwarter hwn.

Er bod y proffil risg wedi parhau'n sefydlog yn gyffredinol yn ystod y chwarter diwethaf, mae’r
proffil risg yn parhau yn uchel gyda tri o risgiau gweddilliol coch gan gynnwys fforddiadwyedd,
buddsoddiad sector breifat, cynllunio a chaniatad statudol, ac amcanion gwariant.

GOBLYGIADAU ARIANNOL

Ni chyfyd unrhyw oblygiadau ariannol yn uniongyrchol o gymeradwyo’r penderfyniad a geisir
yn yr adroddiad hwn.

Mae'r proffil cyflawni a gwariant diwygiedig a gymeradwywyd gan yr Is-Bwyllgor wedi'i gynnwys
yn yr adroddiad chwarterol.



6. GOBLYGIADAU CYFREITHIOL

6.1. Mae'r goblygiadau cyfreithiol yn gyfyngedig. Mae adroddiadau chwarterol yn rhan o'r
trefniadau llywodraethu y cytunwyd arnynt o dan Cynllun Twf Gogledd Cymru. Y penderfyniad
a geisir yw nodi'r wybodaeth am berfformiad a risg a chymeradwyo ei chyflwyno ymlaen i
Lywodraethau Cymru a'r DU a phwyllgorau craffu awdurdodau lleol; nid yw'n awdurdodi
unrhyw wariant ychwanegol, cymeradwyo prosiect neu gamau sylweddol eraill.

ATODIADAU:

Atodiad 1:  Cynllun Twf Gogledd Cymru - Adroddiad Perfformiad Chwarter 2
Atodiad 2:  Cofrestr Risg y Portffolio — Medi 2026

YMATEB Y SWYDDOGION STATUDOL:

Swyddog Monitro:

"Mae adrodd rheolaidd ar berfformiad y Cynllun Twf yn rhan o'r fframwaith
llywodraethu y cytunwyd arno ar gyfer Cynllun Twf Gogledd Cymru. Mae'r
argymhellion yn gyson a'r fframwaith hwnnw ac yn dod o fewn rél yr Is-bwyllgor wrth
ystyried gwybodaeth am berfformiad a risg a chymeradwyo adrodd ymlaen i'r
Llywodraeth a chyrff craffu.

Er nad oes unrhyw oblygiadau cyfreithiol uniongyrchol sy'n deillio o'r Adroddiad, dylai'r
Is-bwyllgor, fodd bynnag, barhau i roi sylw i oblygiadau cyfreithiol a llywodraethu'r
risgiau a nodwyd yn y Gofrestr Risg Portffolio. Dylai cymeradwyaethau prosiectau
unigol, rheolaethau newid, trefniadau ariannu, materion caffael a materion rheoli
cymhorthdal barhau i gael eu trin trwy'r prosesau sicrwydd a gwneud penderfyniadau
perthnasol."

Swyddog Cyllid Statudol:

“Rwyf yn fodlon fod yr adroddiad yn adlewyrchiad teg o sefyllfa ariannol Uchelgais
Gogledd Cymru yn ystod chwarter 2. Ni fydd gweithredu’r penderfyniad a geisir yn creu
ymrwymiad ariannol newydd. Byddaf yn parhau i gefnogi’r Swyddfa Rheoli Portffolio
wrth reoli'r risgiau perthnasol.”



