
 

 

CYNGOR GWYNEDD – Adroddiad i Gabinet Cyngor Gwynedd 

Teitl yr eitem: Addysg Ôl-16 Arfon 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Beca Brown 

Swyddog perthnasol: Debbie Anne Williams Jones: Pennaeth Cynorthwyol Adran 

Addysg - Gwasanaethau Corfforaethol 

Dyddiad y cyfarfod: 28 Tachwedd 2023 

 Y  

1. PENDERFYNIAD A GEISIR: 

 

1.1 Gofynnir i’r Cabinet gymeradwyo Opsiwn 2 ar gyfer prosiect Addysg Ôl-16 yn Arfon. 

 

1.2 Cymeradwyaeth y Cabinet i’r Pennaeth Addysg gynnal trafodaethau ar adolygu y 

memorandwm o ddealltwriaeth gyda’r rhan-ddeiliaid sydd yn ffurfio Consortiwm Addysg 

Ôl-16 Gwynedd ac Ynys Môn gyda'r bwriad o gryfhau y trefniadau ac adrodd yn ôl i’r 

Cabinet gyda argymhellion ar gyfer y diwygiadau gytunwyd.   

 

1.3 Caniatâd y Cabinet i ddargyfeirio rhan o gyllideb prosiect Addysg Ôl-16 yn Arfon ar gyfer 

cyfarch y bwlch ariannol sydd ym mhrosiectau Band B yn unol â’r adroddiad, nad oes 

modd symud ymlaen â hwy ar hyn o bryd gan nad oes cyllideb ddigonol ar eu cyfer yn sgil 

cynnydd mewn costau.  

 

 

2. Y RHESWM PAM FOD ANGEN I’R CABINET WNEUD PENDERFYNIAD 

 

2.1  Mae amserlen cyflwyno achosion busnes ar gyfer ein prosiectau sydd yn rhan o amlen 

Band B, Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy yn dod i ben fis Mawrth 2024, ac mae 

angen sicrhau ein bod wedi cyflawni ein hymrwymiadau o fewn Band B erbyn hynny. 

Mae Prosiect Addysg Ôl-16 Arfon yn rhan o amlen gyfalaf Band B. 

 

2.2 Ym mis Mawrth 2020 cafwyd caniatâd gan y Cabinet i gychwyn proses ymgysylltu 

anffurfiol gyda rhan-ddeiliaid allweddol er mwyn ystyried y ddarpariaeth ôl-16 bresennol, 

ac amlygu’r ystyriaethau allweddol er mwyn adnabod y cyfeiriad a’r cyfleoedd i gryfhau’r 

ddarpariaeth addysg ôl-16 yn Arfon. Lluniwyd adroddiad manwl sy’n dwyn y pennawd 

Trosolwg Addysg ôl-16 fel sail i’r ymgysylltu. 

 

2.3 Er mwyn cefnogi’r ymgysylltu, cynhaliwyd cyfarfodydd rhithiol gyda dysgwyr, rhieni, staff 

dysgu a llywodraethwyr yn ystod y cyfnod er mwyn rhoi cyfle iddynt leisio eu barn a holi 

unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r maes. Cynhaliwyd 6 sesiwn rhithwir, a bu i dros 140 o ran-

ddeiliaid fynychu. 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Dogfennau-trigolion/Ysgolion-a-dysgu---dogfennau/Moderneiddio-Addysg/%C3%94l-16/Eitem-7-Atodiad-1-Trosolwg-Addysg-l-16-081120.pdf


 

 

 

2.4 Yn ogystal, er mwyn annog cymaint â phosibl i gyfrannu at y sgwrs, cynhaliwyd sesiynau 

rhithwir arbennig i gasglu barn a syniadau gan ddysgwyr yn Arfon am y math o 

gyfundrefn addysg ôl-16 fyddai’n cwrdd â’r weledigaeth ynghyd â’u hanghenion hwy a’u 

cyfoedion i’r dyfodol. 

 

2.5 Gellir crynhoi’r prif negeseuon a dderbyniwyd o’r broses ymgysylltu anffurfiol fel a ganlyn: 

 Y brif flaenoriaeth yw Ansawdd Addysg. 
 Y dylid defnyddio TGCh i ategu a chefnogi’r dysgu wyneb yn wyneb. 
 Bod Addysg Gymraeg a dwyieithog yn greiddiol bwysig (er rhai sylwadau i’r 

gwrthwyneb). 
 Y dylid defnyddio’r arian cyfalaf i wella cyfleusterau ein hysgolion 

uwchradd yn gyffredinol fel bod modd i’r holl ddysgwyr 11-18 oed elwa o’r 
buddsoddiad. 

 Bod gwrthwynebiad cyffredinol i unrhyw fwriad i ganoli neu drydyddu’r ddarpariaeth 
 Y cafwyd sawl sylw am ddarpariaeth GLlM o safbwynt ansawdd, cyfrwng, a 

gofal bugeiliol. 
 

 

2.6 Ar 7 Mawrth 2023, derbyniwyd caniatâd gan y Cabinet i wneud gwaith pellach gyda  

rhan-ddeiliaid er mwyn datblygu modelau posib ar gyfer addysg ôl-16 yn Arfon oedd yn 

deillio o’r ymgysylltu anffurfiol a gynhaliwyd yn nhymor yr Hydref 2020. 

 

 

3 RHESYMEG A CHYFIAWNHAD DROS ARGYMELL Y PENDERFYNIAD 

 

Nid yw’r achos dros newid prosiect Addysg Ôl-16 Arfon mor gryf erbyn heddiw. 

 

3.1 Yn sgil penderfyniad y Cabinet ar 7 Mawrth 2023, cynhaliwyd dau weithgor gyda 

phenaethiaid ysgolion uwchradd Arfon yn Nhymor yr Haf 2023. Cafwyd trafodaethau 

agored ac adeiladol ar y cyfan, a hynny o dan arweiniad hwylusydd allanol. Gofynnwyd 

i’r penaethiaid ystyried eu hunain yn arweinwyr yn cynrychioli buddiannau holl 

ddysgwyr Arfon ac i geisio osgoi cynrychioli buddiannau eu hysgolion unigol.  

 

3.2 Dyluniwyd y weithgaredd fel senario oedd yn lleoli'r penaethiaid 5 mlynedd yn y 

dyfodol. Gofynnwyd iddynt ddychmygu bod y gwaith o foderneiddio'r gyfundrefn 

addysg ôl-16 yn Arfon wedi ei chwblhau gyda'r gyfundrefn yn cael ei gydnabod fel y 

gyfundrefn ddelfrydol i'w efelychu gan awdurdodau eraill. 

 

3.3 Gofynnwyd i'r penaethiaid ystyried ac ateb cwestiynau treiddgar, yn benodol ar sut y bu 

iddynt lwyddo, yn gyntaf fel arweinwyr unigol, gan adrodd yn ôl ar yr hyn yr oeddynt yn 

ei ddeisyfu. Ail ran y dasg oedd gweithio ar y cyd i greu delfryd gyffredin, gan ystyried y 

tebygrwydd a'r gwahaniaethau mwyaf trawiadol rhwng ei gilydd. 



 

 

 

3.4  Nodwyd yr egwyddorion canlynol gan y penaethiaid oedd yn debyg yn dilyn trafodaeth 

ar yr hyn a ddeisyfir ar gyfer y gyfundrefn i’r dyfodol: 

• Tegwch i’r dysgwyr 

• Safonau 

• Cymreictod  

• Llais y rhanddeiliaid 

• Cyd-berchnogi 

• Ceisio gweld y darlun mawr 

• Effaith unrhyw newid ar y gymuned 

• Cyfundrefn gynaliadwy.  

 

3.5     Nodwyd gan y penaethiaid bod y drefn bartneriaethol bresennol (Consortiwm  

Gwynedd ac Ynys Môn) a chyd-weithio rhwng yr ysgolion yn gweithio yn dda.  

 

3.6  Ar 13 Medi 2023, rhannodd yr Adran Addysg gasgliadau’r ddau weithgor a gynhaliwyd       
gyda phenaethiaid uwchradd Arfon a oedd yn amlygu’r rhesymau pam nad oedd yr achos 
dros newid bellach mor gryf, sef bod: 
 

 Adroddiad Thematig Estyn ‘Partneriaethau ôl-16’ (Ionawr 2021) yn cydnabod 
Consortiwm Addysg ôl-16 Gwynedd ac Ynys Môn fel arfer dda. 

 Adroddiad Estyn ar Wasanaethau Addysg yng Nghyngor Gwynedd (Mehefin 2023) 
yn nodi nad oes diffygion amlwg yn y ddarpariaeth ôl-16 yn Arfon, er y nodir bod 
oedi o safbwynt symud ymlaen gyda’r prosiect hwn dros y blynyddoedd diwethaf. 

 Canlyniadau Safon Uwch ysgolion uwchradd Arfon haf 2023 yn ymddangos yn 
gadarnhaol ar y cyfan -  er bod yn rhaid cydnabod nad yw’r data cychwynnol hwn 
wedi ei ddilysu a bod amrywiaeth yn parhau rhwng cyrsiau a rhwng sefydliadau. 
(Cydnabyddir y caiff y canlyniadau eu dilysu yn Hydref 2023, ac na fyddent yn 
derfynol tan Rhagfyr 2023). 

 Cydweithio rhwng yr ysgolion uwchradd yn Arfon yn dda, ac nad oes dymuniad i 
unrhyw newid i’r gyfundrefn gael effaith niweidiol ar rai ysgolion uwchradd yn 
Arfon. 

 Sicrhau llesiant dysgwyr yn allweddol, a rhan allweddol o hynny yw galluogi 
dysgwyr i barhau gyda’u haddysg ôl-16 yn eu cymunedau. 

 Yr angen i edrych ar y gyfundrefn uwchradd yn ei chyfanrwydd, ac na ellir edrych ar 
addysg ôl-16 ar ei ben ei hun, heb ystyried yr effaith ar CA3 a CA4 (11-16 oed) 
hefyd.  

 Yr angen i ystyried effaith tebygol newid demograffeg ar y gyfundrefn ysgolion yn ei 
chyfanrwydd i’r dyfodol.  

 Yr her o orfod cyflwyno achos busnes llwyddiannus i Lywodraeth Cymru er mwyn 
rhyddhau’r arian (yn cynnwys arian cyfatebol gan y Cyngor) pan fo’r achos dros 
newid yn wan, neu’n fwy tebygol, yr her o gyflwyno achos busnes llwyddiannus i 
Lywodraeth Cymru ar gyfer parhau gyda’r status quo.   
 



 

 

3.7 Ar sail y casgliadau uchod, mae’r Adran Addysg o’r farn bod y prif ystyriaethau uchod yn 

tanseilio’r achos dros newid gwreiddiol ar gyfer addysg ôl-16 yn Arfon, ac yn cydnabod 

bod ystyriaethau allweddol o’r newydd yn dylanwadu ar yr achos dros newid 

gwreiddiol, ac yn sgil hynny’n dylanwadu ar gyfeiriad y prosiect i’r dyfodol.   

 

3.8 Mae canfyddiadau’r gweithgorau yn tystiolaethu bod y sefyllfa wedi esblygu o edrych ar 

gyfundrefn addysg ôl-16 Arfon ar ei ben ei hun ac y byddai unrhyw newid i’r gyfundrefn 

honno yn cael effaith ar weddill cyfundrefn ysgolion uwchradd Arfon. 

 

3.9 Felly, casgliad y broses ymgysylltu, a barn glir y Penaethiaid ydi y dylai’r        

ddarpariaeth Addysg Ôl 16 yn Arfon barhau o fewn y 6 ysgol uwchradd. 

 

3.10 Dros y misoedd nesaf byddwn yn ail afael yn y drafodaeth drwy’r Consortiwm 

Addysg Ôl-16 gan adnabod y camau penodol sydd angen eu cymryd i alluogi adeiladu 

ar y cydweithio presennol. Gallai hynny olygu y bydd angen buddsoddiad cyfalaf ar rai 

safleoedd penodol yn y dyfodol, ac er nad ydym yn ddigon eglur ynglŷn â hynny ar hyn 

o bryd, byddwn angen bod yn fyw i hynny wrth ystyried rhaglenni a grantiau cyfalaf 

perthnasol yn y dyfodol.  

 

 

 

4 CYLLIDEB BAND B RHAGLEN CYMUNEDAU DYSGU CYNALIADWY  

 

4.1  Ar hyn o bryd, y tu hwnt i brosiect Addysg ôl-16, mae gennym 3 prosiect arall yn Band B y 

rhagwelir na fyddwn yn gallu gwireddu ein huchelgais ar gyfer gwelliannau i’r ysgolion ar 

sail y ffaith  nad oes cyllideb ddigonol ar eu cyfer yn sgil cynnydd mewn costau.  

 

1. Ysgol Hirael yw’r unig ysgol gynradd yn nalgylch Bangor sydd eto i dderbyn 

buddsoddiad fel rhan o gyllid Band A neu Band B.  

2. Uwchradd Bangor. Er mwyn adeiladu ar y gwelliannau sylweddol sydd eisoes 

wedi eu cyflawni’n ddiweddar yn rhai o’r ysgolion cynradd ym Mangor, mae 

ymrwymiad i fuddsoddi yn yr uwchradd ym Mangor er sicrhau amgylchedd dysgu 

addas ar gyfer Ysgol Tryfan.  

3. Ysgol Brynrefail. Er mwyn cyfarch y gwelliannau angenrheidiol i Ysgol Brynrefail, 

mae angen cyllideb ychwanegol ar y prosiect Cyflwr ac Addasrwydd, Band B  er 

mwyn cynnwys Ysgol Brynrefail yn rhan o’r prosiect, gan gynyddu’r nifer o 

ysgolion sydd i dderbyn buddsoddiad. 

 

4.2 Pe na byddai modd i ni symud ymlaen gyda gwireddu prosiectau Band B yn fuan ac o 

fewn yr amserlen, byddai’r Cyngor yn colli’r ymrwymiad ariannol sydd ganddo mewn 

egwyddor fel rhan o Band B i fuddsoddi yn yr ysgolion uchod, gan orfod cyflwyno 



 

 

Cynllun Amlinellol Strategol o’r newydd erbyn mis Mawrth 2024 ar gyfer y Rhaglen 

Dreigl sydd yn olynu Band B er sicrhau ymrwymiad ariannol o’r newydd i fuddsoddi yn 

yr ysgolion uchod gan Lywodraeth Cymru.   

 

4.3 At hynny, nid yw’n synhwyrol buddsoddi i gynnal a chadw adeiladau’r ysgolion yma pe 

na bai buddsoddiad sylweddol yn yr amgylchedd dysgu ar gael gan fod yr adeiladau 

wedi dod i ddiwedd eu hoes ac angen eu hadnewyddu gan eu bod yn anaddas ar gyfer 

addysgu yn yr unfed ganrif ar hugain.  

 

 

5 OPSIYNAU PROSIECT ADDYSG ÔL-16 ARFON 

 

5.1 Yn seiliedig ar ganfyddiadau yn dilyn cyfnod o ymgysylltu anffurfiol gyda rhan ddeiliaid 

prosiect Addysg ôl-16 Arfon a chynnal gweithgorau gyda phenaethiaid ysgolion 

uwchradd Arfon, gofynnwn i’r Cabinet benderfynu ar ddyfodol y prosiect ar sail yr 

opsiynau isod. 

 

Opsiwn 1 – Buddsoddi yn y Gyfundrefn Addysg Ôl-16 bresennol 

 

Byddai’r opsiwn hwn yn fodd o rannu’r gyllideb rhwng y 6 ysgol uwchradd yn Arfon er 

mwyn creu gofodau dysgu ôl-16 pwrpasol fyddai ar ffurf darlithfeydd gyda thechnoleg o’r 

radd flaenaf i hwyluso dysgu hybrid. Byddai’r opsiwn hwn yn golygu cyllideb o oddeutu 

£2.5m i bob ysgol, ac yn fodd o sicrhau y byddai pob ysgol uwchradd yn derbyn 

buddsoddiad cyfalaf. 

 

 

Cryfderau Opsiwn 1 Gwendidau Opsiwn 1 

Pob ysgol uwchradd yn Arfon yn parhau 
gyda chweched dosbarth, a dysgwyr yn 
gallu parhau i astudio yn eu cymunedau, 
gyda sylw amlwg i’w lles. 
 

Peth amrywiaeth yn bodoli o hyd o ran 
ansawdd yr addysg a phrofiadau dysgwyr. 

Pob ysgol uwchradd yn Arfon yn derbyn 
buddsoddiad cyfalaf. 

Ni fyddai’r buddsoddiad cyfalaf yn gwneud 
gwahaniaeth arwyddocaol i amgylchedd 
dysgu’r ysgolion, ac ni fyddai’n sicrhau y 
byddai ysgolion uwchradd Arfon gydag 
adnoddau yr un mor ddeniadol â’r 
buddsoddiad cyfalaf sylweddol gan Grŵp 
Llandrillo Menai. 

Byddai’n her cyflwyno achos busnes 
lwyddiannus yn seiliedig ar y status quo i 
sicrhau’r arian gan Lywodraeth Cymru. 



 

 

Byddai cyfyngu’r buddsoddiad cyfalaf i’r 
elfen ôl-16 yn unig yn fuddsoddiad mewn 
gwagle oddi wrth weddill anghenion y 
gyfundrefn ysgolion yn Arfon, ac yn fodd o 
beidio sicrhau’r gwerth gorau gan fod y 
gyllideb yn cael ei lledaenu mor denau. 

Gofodau dysgu newydd a thechnoleg dysgu 
hybrid ar gael ymhob safle ar gyfer addysg 
ôl-16.   

Nid oes sicrwydd y byddai’r ysgolion yn 
gwneud defnydd priodol lawn o’r gofodau 
dysgu newydd a’r dechnoleg i ddysgu 
hybrid, a byddai’n anodd gorfodi hynny gan 
nad yw dysgu hybrid yn amlwg yn rhan o 
drefniadau presennol Consortiwm Addysg 
Ôl-16 Gwynedd a Môn, nac yn flaenoriaeth 
gan ysgolion wrth gynllunio cwricwlwm ôl-
16 eu hysgolion.  

 

Opsiwn 2 -  Arallgyfeirio Cyllideb Addysg Ôl-16 Arfon  

   Ar hyn o bryd mae 3 prosiect arall yn Band B nad oes modd symud ymlaen â hwy gan 
nad oes cyllideb ddigonol ar eu cyfer yn sgil cynnydd mewn costau. 

 
i.) Prosiect Ysgol Hirael 

Mae cyllideb o £3m wedi ei chadarnhau ar gyfer gwneud gwelliannau 
angenrheidiol i Ysgol Hirael. Fodd bynnag, yn sgil comisiynu dyluniad o’r 
gwelliannau arfaethedig i’r ysgol, ac yn sgil cynnydd mewn costau, rhagwelir y 
bydd cost gwireddu’r gwelliannau i Ysgol Hirael yn £6.2m (gyda chyfraniad posib 
o £700k ar gyfer yr elfen Gofal Plant). Mae diffyg felly o hyd at £2.5m yng 
nghyllideb prosiect Ysgol Hirael ar hyn o bryd sy’n ein rhwystro rhag gallu symud 
ymlaen. 
 

ii.) Prosiect Ysgol Tryfan 
Yn wreiddiol, roedd amlen Bangor Gwedd 2 yn £18m (heb arian cyfatebol wedi ei 
glustnodi), fodd bynnag mae £3m ohono eisoes wedi ei gymeradwyo ar gyfer 
gwneud gwelliannau ar gyfer Ysgol Hirael, gan ragdybio y byddai’r arian cyfatebol 
o Gynllun Rheoli Asedau’r Cyngor yn cael ei gymeradwyo. Golyga hyn fod y 
gyllideb wreiddiol o £18m wedi gostwng i £15m ar gyfer prosiect Bangor Gwedd 
2.  
Mae cyllideb o £15m felly wedi ei hymrwymo mewn egwyddor ar gyfer gwneud 
gwelliannau sylweddol i Ysgol Tryfan. Fodd bynnag, mae’r gyllideb yn ddibynnol 
ar gyflwyno achos busnes lwyddiannus gerbron Llywodraeth Cymru, ynghyd â 
sicrhau blaenoriaethu arian cyfatebol o Gynllun Rheoli Asedau’r Cyngor. Ar sail y 
dyluniadau presennol, ac er mwyn gallu ymateb i holl anghenion Ysgol Tryfan, 
rhagwelir y bydd cost gwireddu’r gwelliannau i Ysgol Tryfan yn £18m. Mae diffyg 
o £3m felly yng nghyllideb prosiect Ysgol Tryfan yn ein rhwystro rhag gallu symud 
ymlaen ar hyn o bryd. 
 

iii.)      Prosiect Cyflwr ac Addasrwydd – cynnwys Ysgol Brynrefail 



 

 

Ym mis Mawrth 2023 cyflwynwyd achos busnes i Lywodraeth Cymru ar gyfer cam 
olaf y prosiect Cyflwr ac Addasrwydd, Band B, Rhaglen Cymunedau Dysgu 
Cynaliadwy. Bryd hynny, oherwydd cynnydd mewn costau adeiladu, cytunwyd i 
hepgor rhai ysgolion o'r prosiect. Adnabuwyd Ysgol Brynrefail fel ysgol i'w hepgor 
o'r prosiect oherwydd y posibilrwydd o dderbyn buddsoddiad o ffynonellau  
eraill. Yn ddiweddar, mae'r Tîm Datblygu Eiddo wedi ail-edrych ar y gwelliannau 
angenrheidiol sydd eu hangen i Ysgol Brynrefail, a rhagwelir nawr mai 
amcangyfrif o gost y gwelliannau hyn fydd £2.6m. Nid oes cyllideb wedi'i nodi i 
ddiwallu'r angen hwn hyd yma. 
 

 
5.3  Er eglurder, dyma sefyllfa ariannol Band B ar hyn o bryd. 

 
Prosiect Cyllideb sydd ar gael 

heddiw  
Cyllid sydd ei angen 
yn ychwanegol  
  

Cyllideb yn dilyn 
amrywio’r amlen 

Ysgol Hirael 
 

£3,000,000 £2,500,000 £5,500,000 

Ysgol Tryfan (Bangor 
Gwedd 2) 
 

£15,000,000 £3,000,000 £18,000,000 

Cyflwr ac Addasrwydd 
i gynnwys Ysgol 
Brynrefail 
 

£4,946,618 £2,600,000 £7,546,618 

Ôl-16 Arfon £14,800,000 £0 
 

£6,700,000 

CYFANSWM £37,746,618 
 

£8,100,000 £37,746,618 

 
 
 

6 BARN YR ADRAN ADDYSG  
 

6.1 Yn sgil yr holl ystyriaethau uchod yng nghyd-destun addysg ôl-16 a gweddill rhaglen Band B, 
Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy, barn yr Adran Addysg yw nad oes achos dros newid 
digonol ar gyfer y prosiect Addysg ôl-16 yn Arfon bellach, ac ni fyddai sicrwydd o lwyddiant 
achos fusnes o gyflwyno cais gwerth hyd at £14.8m ar gyfer parhau gyda’r status quo. 
Hefyd, mae’n annhebygol y byddai rhannu’r gyllideb rhwng y 6 ysgol ar sail prisiau’r 
farchnad bresennol yn arwain at newid arwyddocaol i’r amgylchedd dysgu. 

 
6.2 Opsiwn ffafriedig yr Adran Addysg felly yw Opsiwn 2 gan ei fod yn gyfrwng i gyfarch gwir 

anghenion ysgolion Hirael, Tryfan a Brynrefail, gan wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r 
amgylchedd dysgu a phrofiadau dysgwyr yn y 3 ysgol yma. O arallgyfeirio cyllideb y prosiect 
Addysg ôl-16 mae arian cyfatebol ar gyfer gwireddu’r gwelliannau i’r ysgolion yma, o 
dderbyn cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru.  
 

 



 

 

 

 

7 CAIS I LYWODRAETH CYMRU AM ADDASIAD I GYLLIDEB BAND B  

 

7.1 Yn ddarostyngedig i benderfyniad y Cabinet, bydd angen caniatâd gan Lywodraeth Cymru i 

drosglwyddo £8.1m o fewn amlen Band B er mwyn symud ymlaen efo prosiectau Ysgol 

Hirael, uwchradd Bangor – Ysgol Tryfan yn bennaf ac Ysgol Brynrefail a chyflwyno achos 

fusnes i Lywodraeth Cymru er mwyn rhyddhau’r arian.  

 

7.2 Mae cais i drosglwyddo cyllideb o £8.1m o brosiect Addysg Ôl-16 Arfon i’r 3 prosiect wedi ei 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar 2 Tachwedd 2023. Bydd angen cadarnhau penderfyniad y 
Cabinet cyn cyfarfod Panel Buddsoddi’r Llywodraeth ar 14 Rhagfyr 2023 er mwyn iddynt 
ystyried cefnogi’r cais i drosglwyddo cyllid i brosiect Ysgol Hirael, uwchradd Bangor – Ysgol 
Tryfan yn bennaf ac Ysgol Brynrefail o brosiect arall yn Band B, Rhaglen Cymunedau Dysgu 
Cynaliadwy. 

 

 

 

8 CAMAU NESAF 

 

  8.1 Yn ddarostyngedig i benderfyniad y Cabinet a chefnogaeth Llywodraeth Cymru i 

drosglwyddo £8,100,000 o gyllideb Prosiect Ôl-16 Arfon o amlen Rhaglen Cymunedau Dysgu 

Cynaliadwy (Band B) er mwyn buddsoddi yn Ysgol Hirael, uwchradd Bangor - Ysgol Tryfan yn 

bennaf ac Ysgol Brynrefail. 

 

8.2  Yn ddarostyngedig i benderfyniad y Cabinet yn 1.3 uchod, ac yn dilyn hynny,        gefnogaeth 

Llywodraeth Cymru i drosglwyddo’r gyllideb i’r 3 prosiect Band B a nodir, rhagwelir y byddai 

modd bwrw ati’n syth i gyflwyno Achosion Busnes i Lywodraeth Cymru er mwyn rhyddhau’r 

arian i’n galluogi i gyfarch y cynnydd mewn costau adeiladu a gwireddu ein huchelgais. 

 

8.3 Yn dilyn derbyn cymeradwyaeth y Cabinet i Opsiwn 2, bydd yr Adran Addysg yn diweddaru’r 

rhanddeiliaid allweddol yn briodol.  

 

 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ynglŷn a gwella llesiant 

cymdeithasol, economaidd , amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r ddeddf yn gosod 

dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus sydd wedi ei anelu at gyflawni 7 o nodau llesiant sef 



 

 

Cymru sydd yn lewyrchus, gydnerth, iachach, mwy cyfartal gyda cymunedau cydlynus a 

diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu a sy’n gyfrifol ar lefel byd eang. Fel rhan o’r 

ddyletswydd mae’r Cyngor wedi cyhoeddi amcanion llesiant sy’n amlinellu sut y byddwn yn 

gwella llesiant yn “Cynllun Gwynedd 2018-2023”.  Mae’r argymhellion wedi eu datblygu a 

pharatoi o fewn fframwaith y Ddeddf a bwriedir rhoddi ystyriaeth cyson  i ‘r amcanion ac 

egwyddorion yma wrth symud y cynllun ymlaen.  

 

Cydraddoldeb 

Mae gan y  Cyngor gyfrifoldeb i hyrwyddo cydraddoldeb ynghyd â dyletswyddau cyffredinol 

er sicrhau tegwch a meithrin perthnasau da. Mae’r Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn ei 

gwneud yn ofynnol i’r Cyngor i ystyried effaith unrhyw newid i bolisi neu weithdrefn o’r 

newydd ar bobl efo nodweddion cydraddoldeb gwarchodedig, sef hil, rhyw, anabledd, iaith, 

crefydd neu gred ac oedran.  

Mae Asesiad Effaith Cydraddoldeb cychwynnol wedi ei lunio fel rhan o’r gwaith o ddarlunio 

trosolwg cyfredol o’r ddarpariaeth addysg ôl-16 yng Ngwynedd, a bydd yr Asesiad yn cael ei 

ddiweddaru’n rheolaidd yn sgil trafodaethau pellach. Gweler Atodiad 1.  Mae’r canfyddiadau 

o’r asesiad yn nodi ei bod yn gynamserol i adnabod unrhyw effaith ar y pwynt yma. Byddem 

yn sicrhau beth bynnag bo cyfeiriad y gwaith ein bod yn ystyried unrhyw effaith ar 

gydraddoldeb.  

 

9 UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y PENDERFYNIAD 

 

9.1  Cynhaliwyd proses ymgysylltu anffurfiol yn nhymor yr Hydref 2020 gyda rhan-ddeiliaid 

allweddol prosiect Addysg ôl-16 Arfon er mwyn edrych ar y ddarpariaeth, ac amlygu’r 

ystyriaethau allweddol er mwyn adnabod y cyfeiriad a chyfleoedd i gryfhau’r ddarpariaeth 

addysg ôl-16 yn Arfon.  

 

9.2 Yn ystod y cyfnod ymgysylltu anffurfiol hwn, cynhaliwyd sesiynau ymgysylltu gyda:  

 Rhieni 

 Dysgwyr 

 Llywodraethwyr 

 Penaethiaid a holl staff Ysgolion Uwchradd Arfon 

 

9.3 Adroddwyd ar gasgliadau’r broses Ymgysylltu Anffurfiol gerbron y Pwyllgor Craffu 

Addysg ac Economi ar 4 Chwefror 2021 

 

 

  

 

https://democratiaeth.gwynedd.llyw.cymru/ielistdocuments.aspx?cid=392&mid=4221&ver=4&
https://democratiaeth.gwynedd.llyw.cymru/ielistdocuments.aspx?cid=392&mid=4221&ver=4&


 

 

10 SYLWADAU SWYDDOGION STATUDOL 

 

10.1  Prif Swyddog Cyllid 

 

“Credaf fod yr hyn a gynigir yn rhesymol ac nid oes gennyf wrthwynebiad i’r penderfyniad a 

geisir.  Mae dargyfeirio adnoddau i’r cynlluniau yn ysgolion Hirael, Tryfan a Brynrefail yn 

gwneud synnwyr o safbwynt ariannol yng nghyd-destun costau cynyddol y cynlluniau hynny, 

ac o ystyried nad yw’r achos dros newid ar gyfer prosiect Addysg Ôl-16 Arfon mor gryf erbyn 

hyn ag yr oedd yn flaenorol.” 

 

 

10.2     Swyddog Monitro 

 

“Mae’r adroddiad yma wedi bod yn destun mewnbwn gan y Gwasanaeth Cyfreithiol . Dim 

sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.” 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Rhestr Atodiadau: 

Atodiad 1- Asesiad Effaith Cydraddoldeb  

 

 

 

 


